

**RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen**  
17R.00150



**Van:** : college van burgemeester en wethouders

**Datum** : 7 maart 2017

**Portefeuillehouder(s)** : wethouders Haring en Stolk

**Portefeuille(s)** : Onderwijs en sport

**Contactpersoon** : F. Pleket

**Tel.nr.** : 8327

**E-mailadres** : pleket.f@woerden.nl

**17R.00150**



**Onderwerp:** Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad gesteld door John Boere en René Hofma van de Fractie van het CDA over scholenbouw Kamerik

**Beantwoording van de vragen:**

**Vraag 1.**

Het College stelt dat 'meer tijd wordt genomen voor een integrale afweging' van de herinrichting van het sportterrein van VV Kamerik. Wat is er de oorzaak dat hier nu meer tijd voor moet worden genomen en was deze integrale afweging eerder niet voorzien?

**Antwoord**

We zijn bezig met (de voorbereiding van) de herinrichting van het sportterrein en dat heeft consequenties voor de accommodatie van VV Kamerik. Al geruime tijd zijn we in gesprek met VV Kamerik over inpassing van accommodatie. Er spelen namelijk meer zaken mee dan alleen het vervangen van de velden, bijv. aanleg van de velden en het door laten gaan van de voetbalcompetitie, het beschikbaar zijn van de accommodatie tijdens de werkzaamheden. We moeten daarover in overleg met VV Kamerik en daarbij komen verschillende voorstellen aan de orde.

Deze integrale afweging was vooraf niet te voorzien, de complexiteit was groter dan vooraf was ingeschat.

**Vraag 2.**

Welke uitgangspunten hanteert het College bij de gesprekken met VV Kamerik om te komen tot een oplossing?

**Antwoord**

Uitgangspunt is de kadernota 'in Kamerik staat een school' (2015) en daarnaast moet er sprake zijn van een integrale samenhang tussen de diverse voorzieningen in Kamerik rond de nieuwe school.

Een ander uitgangspunt is dat wij als voorwaarde hebben gesteld dat alle sportverenigingen op het sportpark Mijzijde positief staan t.o.v. het herinrichtingsplan voor v.v. Kamerik.

De school wordt gebouwd buiten de zgn. 'rode contouren'. Daarom zijn er met de Provincie Utrecht afspraken gemaakt over de scholenbouw en de herinrichting van het sportpark. De plannen moeten de ruimtelijke kwaliteit verhogen, er moet sprake zijn van een beperkte ruimtelijke impact en landschappelijk goed inpasbaar zijn. De inbreuk op het gebied dient in redelijke verhouding te staan tot de te bereiken kwaliteitswinst.

Verder is het uitgangspunt dat we uitgaan van het beschikbare budget.

**Vraag 3.**

Welke gevolgen hangen samen met de uitstel van de bouw van het scholencluster Kamerik? Heeft dit uitstel ook financiële consequenties voor de gemeente? Welke afspraken zijn er al binnen de aanbesteding

hiervoor gemaakt?

Antwoord

De bouw is nog niet aanbesteed zodat financiële consequenties in verband met het aanpassen van het realisatie-contract niet aan de orde zijn. De ontwerpfase zal worden voortgezet tot het moment dat het project aanbesteding-gereed is. De werkzaamheden voor de architect en de adviseurs ondervinden in deze fase geen vertraging en hebben daardoor geen financiële consequenties.

Vraag 4.

Gesteld wordt dat de oplevering past binnen de afspraken die met de scholenbesturen zijn gemaakt. Welke afspraken zijn dat?

Antwoord

Met beide scholen zijn afspraken gemaakt over versnelde scholenbouw in 2018. Dit blijkt helaas niet meer haalbaar. Met De Wijde Blik heeft het College in 2015 afspraken gemaakt over de realisatie van een nieuwe school uiterlijk in 2019. Aan deze afspraak wordt nog steeds voldaan.

De schoolbesturen zijn persoonlijk op de hoogte gebracht van de vertraging. De scholen hebben vervolgens via een nieuwsbrief alle ouders op de hoogte gesteld.

Vraag 5.

Ten aanzien van de financiële consequenties stelt het College dat mogelijk de raad om extra middelen moet worden gevraagd voor de herinrichting van het sportterrein. Op welke manier is hiermee in het oorspronkelijke krediet en bij de locatiekeuze rekening gehouden?

Antwoord

In het projectbudget voor scholenbouw is een bedrag van € 800.000,00 begroot voor de aanleg van twee volwaardige voetbalvelden, waarvan één kunstgras veld.

Vraag 6.

Kunt u een overzicht geven van de nu beschikbare middelen en de raming van de mogelijke oplossingsvarianten?

Antwoord

Zie antwoord bij 5. De verschillende oplossingsvarianten brengen we op dit moment in beeld.

**Bijlagen:**

De ingekomen brief met corsanummer: 17.002770

De secretaris

drs. M.H.J. van Kruisbergen MBA

De burgemeester

V.J.H. Molkenboer

**From:** Vliegthart, Onno <vliegthart.o>  
**Sent:** donderdag 9 februari 2017 14:41:24  
**To:** !Raadsleden; !Burgemeester en wethouders  
**Cc:** Stadhuis; !Concernzaken  
**Subject:** Schriftelijke vragen art. 40 - scholenbouw Kamerik (CDA)  
**Attachments:** art. 40 vragen - scholenbouw kamerik (cda).pdf

---

*Aan het College  
Cc Raad*

Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de fractie van het CDA inzake de scholenbouw Kamerik. Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 11 maart 2017.

**Met vriendelijke groet,**

**Onno Vliegthart | adjunct-griffier / raadsadviseur | Gemeente Woerden**

Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV Woerden

**T** 0348 - 428 619 | **M** 06 - 52 58 59 31 | **E** [vliegthart.o@woerden.nl](mailto:vliegthart.o@woerden.nl) | [raadsgriffie@woerden.nl](mailto:raadsgriffie@woerden.nl)

**W** [gemeenteraad.woerden.nl](http://gemeenteraad.woerden.nl)



Woerden

---

## ARTIKEL 40 VRAGEN

### Scholenbouw Kamerik

---

Op 30 januari heeft de raad een [informatiebrief](#) ontvangen over de nieuwbouw van het scholencluster in Kamerik en de gesprekken over de herinrichting van het terrein van VV Kamerik. Hieruit hebben wij vernomen dat de scholenbouw anderhalf jaar wordt uitgesteld door nog lopende gesprekken over de herinrichting van het terrein van de voetbalvereniging. Naar aanleiding van deze brief heeft het CDA de volgende vragen.

1. Het College stelt dat 'meer tijd wordt genomen voor een integrale afweging' van de herinrichting van het sportterrein van VV Kamerik. Wat is er de oorzaak dat hier nu meer tijd voor moet worden genomen en was deze integrale afweging eerder niet voorzien?
2. Welke uitgangspunten hanteert het College bij de gesprekken met VV Kamerik om te komen tot een oplossing?
3. Welke gevolgen hangen samen met de uitstel van de bouw van het scholencluster Kamerik? Heeft deze uitstel ook financiële consequenties voor de gemeente? Welke afspraken zijn er al binnen de aanbesteding hiervoor gemaakt?
4. Gesteld wordt dat de oplevering past binnen de afspraken die met de scholenbesturen zijn gemaakt. Welke afspraken zijn dat?
5. Ten aanzien van de financiële consequenties stelt het College dat mogelijk de raad om extra middelen moet worden gevraagd voor de herinrichting van het sportterrein. Op welke manier is hiermee in het oorspronkelijke krediet en bij de locatiekeuze rekening gehouden?
6. Kunt u een overzicht geven van de nu beschikbare middelen en de raming van de mogelijke oplossingsvarianten?

Wij hopen op uw spoedige beantwoording,

Namens de CDA fractie,

John Boere en René Hofma