

Amendement – Verlenging noodopvang met een jaar

De gemeenteraad van Woerden besluit het ontwerp-raadsbesluit (D25/177265) bij het raadsvoorstel Verlenging noodopvang asielzoekers de Bleek als volgt te wijzigen¹:

1. voor 'vanaf' wordt ingevoegd: 'voor de periode van één jaar';
2. na 'vanaf' wordt ingevoegd '20';
3. 'uiterlijk tot aan de start van de verbouwing van het pand tot reguliere asielopvanglocatie' wordt geschrapt;
4. na 'augustus 2025' wordt toegevoegd: ', met een maximale afwijking naar boven van één maand.'

zodat het ontwerp-raadsbesluit als volgt komt te luiden:

in te stemmen met verlenging van de noodopvang van 200 asielzoekers aan de Bleek in Woerden, voor de periode van één jaar vanaf 20 augustus 2025, met een maximale afwijking naar boven van één maand.

Florian van Hout, VVD

Jeanet de Mari, Inwonersbelangen

Femke Merel van Kooten, Splinter

Stan Droogh, LijstvanDerDoes

Toelichting

De start van de bouwwerkzaamheden voor het reguliere azc aan De Bleek is met een jaar vertraagd, van de zomer van 2025 naar de zomer van 2026. Deze vertraging is een gevolg van wijzigingen in de manier waarop het COA het project aanbesteedt. Die vertraging heeft mogelijk tot gevolg dat het azc 3 tot 9 maanden later opent (in Q3 of Q4 van 2027), waar de opening eerder was voorzien voor Q1 2027. Hoewel tijdens de Politieke Avond vooral de nadruk is gelegd op een andere planning van de voorbereidende fase, is desalniettemin dus wel sprake van een latere oplevering.

In het voorliggende raadsvoorstel wordt een verlenging van de noodopvang tot de start van de bouwwerkzaamheden voorgelegd. Daarmee is in feite sprake van een ongeclausuleerde verlenging: als de bouwwerkzaamheden om welke reden dan ook later starten, loopt de noodopvang langer door. Het lijkt de indieners niet verstandig om op deze wijze in te stemmen met de verlenging, aangezien de raad daarmee feitelijk geen grip meer heeft op de duur van de noodopvang en de start van de bouwwerkzaamheden (en daarmee de overdracht van de flexwoningen aan Cazas). Het COA verwacht op dit moment 11 maanden later dan gepland te beginnen met de werkzaamheden, maar als dat (opnieuw) uitloopt, ligt het op basis van het voorgelegde raadsbesluit niet voor de hand dat de raad zich daarover opnieuw uitspreekt. Dat vinden de indieners wel wenselijk.

¹ [aanvullingen in het ontwerpbesluit zijn **vetgedrukt** en wat geschrapt dient te worden doorgestreept]

Een termijn voor de verlenging van één jaar schept helderheid voor de gemeente en het COA en zet aan tot voortvarendheid. Daarmee komt vast te staan dat in augustus 2026 hoe dan ook de flexwoningen voor gebruik door het COA beschikbaar moeten zijn en de huidige bewoners het pand moeten verlaten, zodat de verbouwing kan starten. Hoewel een termijn van 1 jaar het COA al een maand marge biedt ten opzichte van de eigen verwachting (11 maanden), is opgenomen dat maximaal één maand naar boven kan worden afgeweken (derhalve tot 20 september 2025). Dit voorkomt dat bij een kleine aanvullende vertraging opnieuw een raadsbesluit moet worden genomen. Voorziet het college dat een langere verlenging noodzakelijk is, dan dient het hiervoor in september 2026 opnieuw een raadsvoorstel voor te leggen. Dit is goed mogelijk, aangezien de raad op 1 september terugkeert van reces.