



datum	21 september 2023
portefeuillehouder	A. Noordhoek
contactpersoon	N.B. Kramer
fractie(s)	CU/SGP
onderwerp	Raadsvoorstel

inleiding

Vraag

Hoewel in de RIB 5 prioriteringscriteria worden genoemd is onduidelijk hoe deze zich verhouden tot de in bijlage 2 opgenomen prioriteringslijst. Ook is onduidelijk wat de statussen (% gereed) van de lopende projecten zijn, wat per heden de (resterende) doorlooptijden zijn en wat de verwachte startmaand en de verwachte doorlooptijden van de nog te starten projecten zijn.

Kunnen de statussen, (verwachte) startmaand, doorlooptijden en prioriteringscriteria per project/initiatief aan de lijsten in bijlage 1 en 2 worden toegevoegd en gedeeld worden?

Antwoord

In de bijlage tref u per actief project de fase aan waarin het desbetreffende lopende grote project zich bevindt. Op deze projecten zijn alle beschikbare disciplines volop aan het werk. Zodra er capaciteit vrijkomt zullen deze worden ingezet op initiatieven uit de voorraadlijst.

Wanneer een actief groot project in fase verschuift is afhankelijk van meerdere interne en externe factoren (woningmarkt, energieprijzen, vluchtelingenopvang, nieuwe regelgeving, klimaatontwikkelingen) waardoor de planning in maanden wordt bemoeilijkt. Vandaar dat er duidelijkheid in de rangorde van de grote ruimtelijke projecten wordt gegeven in de voorraadlijst. Daarnaast is er ook de lijst met ruimtelijke ideeën/initiatieven die worden verkend.

Elk half jaar wordt u op de hoogte gesteld van de voortgang.