Planning bouw Centraalbrug

gemeente WOERDEN

november 2023 t/m eind maart 2024
Voorbereidende werkzaamheden:
- proefsleuven graven
- betonplaten verwijderen
- verbreden dam
- verkeersomleidingen

FASE 1

FASE 2
2 april t/m 12 april
Aanleg van tijdelijke omleidingsroutes

FASE 3
midden april t/m eind juli
Bouw Centraalbrug en reconstructie kruispunt

BOUWVAKANTIE
29 juli t/m 16 augustus

FASE 4
eind juli t/m september
Bouw kademuren en aanleggen straatwerk

FASE 5
september t/m oktober
Aanleg fietsstraat en aanleg park

AFGEROND
oktober/november