RAADSINFORMATIEBRIEF
16R.00685

gemeente
WOERDEN

Van : college van burgemeester en wethouders
Datum : 8 november 2016
Portefeuillehouder(s) : wethouder de Weger
Portefeuille(s) : Wijkonderhoud
Contactpersoon : G. Mostert
Tel.nr. : 8241
E-mailadres : mostert.g@woerden.nl

16R.00685

Onderwerp:

Stand van zaken uitvoering hondenbeleid

Kennisnemen van:

Stand van zaken uitvoering hondenbeleid

Inleiding:

Middels deze brief wenst het college de raad te informeren over de voortgang in de uitvoering van het hondenbeleid.

In april is de tussentijdse evaluatie hondenbeleid besproken in de Commissie Ruimte. Na de evaluatie hebben we budget vrij gemaakt (B&W-besluit 16A.00339) en is de planvorming voor nieuwe hondenvoorzieningen ter hand genomen – in overleg met omwonenden, hondenbezitters en de diverse dorps- en wijkplatforms. Als eerste heeft dat geresulteerd in een volledige afsluiting en een extra toegangspoort in hondenuitrenveld De Badkuip.

Inmiddels hebben we bewonersbijeenkomsten gehouden rond de hondenuitrenvelden Bastion Maurits, Leidsestraatweg/Hobbemastraat en het Greftplantsoen. De bewonersbijeenkomsten hebben elk geleid tot breed gedragen oplossingsrichtingen die we nu verder onderzoeken en uitwerken tot uitvoerbare plannen. Die plannen zullen we voor de uitvoering weer aan de betrokkenen voorleggen. Omdat langs de Leidsestraatweg nog opgaand groen moet worden omgezet in gazon, kan een nieuw veld pas later in 2017 in gebruik worden genomen: het gras heeft tijd nodig om voldoende sterk te worden.

Op 9 november heeft een bewonersavond in Harmelen plaatsgevonden, gericht op de keuze van locaties en het bepalen van eisen aan hondenuitrenvelden binnen het dorp. Tijdens de avond zijn door de bewoners een aantal locaties voor hondenuitrenvelden aangewezen die nu nader onderzocht worden en uitgewerkt worden tot uitvoerbare plannen.

In de wijk Snel & Polanen hebben we een evaluatie uitgevoerd van het functioneren van het huidige niet-omheinde veld op De Boekentuin. Daarbij zijn diverse gesprekken gevoerd. Uit de gesprekken werd duidelijk dat de meningen over het functioneren van dat veld verdeeld zijn. In overleg met de betrokkenen kijken we nu of een oplossing langs de Steinhagenseweg afdoende is en op voldoende draagvlak kan rekenen of dat daarnaast nog een oplossing op de Boekentuin nodig is.

Voor realisatie van een aantal hondenuitrenvelden – waaronder die in Zegveld en Kamerik – hebben we offerte aangevraagd bij een aannemer. Gedurende de offertefase ging deze aannemer echter failliet. Voor deze plannen konden we – tegen onze verwachting in – dus nog geen opdracht geven. Dat leidt tot een vertraging in de uitvoering. We hebben inmiddels offerte binnen van een andere aannemer. De betrokken bewoners en dorpsplatforms zijn op de hoogte gebracht.

Verder hebben we een conceptkaart gemaakt voor het plaatsen van afvalbakken. Voor een goede

bereikbaarheid van bakken voor o.a. hondenbezitters bleek alleen het plaatsen van de 20 bakken die op het stadserf staan onvoldoende. Om toch binnen aanvaardbare kosten een voldoende bereikbaarheid van afvalbakken realiseren voor wandelaars – waaronder begeleiders van honden - zullen een aanzienlijk aantal bestaande afvalbakken verplaatst worden naar beter bereikbare plaatsen. De plannen daarvoor worden momenteel becommentarieerd door betrokken inwoners, zoals de hondenklankbordgroep en de dorpsplatforms. De 20 afvalbakken die op het stadserf opgeslagen staan, worden in november geplaatst.

Zowel bij het realiseren van uitrenvelden als bij het plaatsen van afvalbakken is het inclusiebeleid één van de uitgangspunten. Bij keuzes voor bijvoorbeeld de locatie van een afvalbak of de toegang tot een veldje maakt de bereikbaarheid voor minder validen onderdeel uit van de overweging.

Met de hondenklankbordgroep hebben we gesproken over hun rol binnen de uitvoering van het hondenbeleid. Daarbij is afgesproken dat de hondenklankbordgroep doorgaat als een expertpanel, waarbij ieder meedenkt mee over de onderwerpen waar hij/zij zich bij betrokken voelt.

Kernboodschap:

De uitvoering van het hondenbeleid is nu voluit aan de gang. Daarbij wordt duidelijk dat zorgvuldige participatieprocessen een lange doorlooptijd vragen. Daardoor en door het genoemde faillissement ziet het ernaar uit dat rond april 2017 nog maar een deel van de hondenvoorzieningen zal zijn gerealiseerd.

Momenteel blijven de uitvoeringskosten hondenbeleid binnen de kaders die in het eerder genoemde B&W-besluit zijn vastgelegd. Omdat de uitkomsten van bewonersparticipatietrajecten onvoorspelbaar zijn, is een toekomstige budgetoverschrijding niet uit te sluiten.

Vervolg:

De realisatie van de hondenvoorzieningen en de bijbehorende communicatie- en participatieprocessen worden zorgvuldig maar in een zo hoog mogelijk tempo voortgezet. Met de evaluatie zal gestart worden als de voorzieningen enkele maanden functioneren. Naar verwachting zal dat na de zomervakantie van 2017 zijn.

Bijlagen:

Geen

De secretaris

drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA

De burgemeester

V.J.H. Molkenboer