financieel overzicht Woerden-West op hoofdlijnen

in miljoenen €

beschikbaar krediet raadsvoorstel 2015	4,6
uitgaven/verplichtingen*	1,4
resterend projectbudget	3,2

*tot 25-09-2018; vervanging VRI Chrysantstraat-Boerendijk, vervanging VRI Hollandbaan-Waardsebaan (reservering), onderzoekskosten, ontwerpkosten, proceskosten

het resterend projectbudget vormt de basis voor de opbouw van de dekkking.

dekking

resterend projectbudget	3,2
subsidie provincie Utrecht vrij liggende fietspaden	0,6
bijdrage IBOR (meekoppelkansen en werk naar voren halen)	1,4
Totaal budget Woerden-West	**5,2**

raming

maatregelen Hollandbaan-Waardsebaan	2,1
maatregelen raadsvoorstel verkeersmaatregelen Woerden-West	3,0
Totaal maatregelen Woerden-West	**5,1**

Kwakelbrug (buiten raadsvoorstel en project Woerden-West)

dekking

reservering IBOR investering onderhoud Kwakelbrug	0,8
subsidie provincie Utrecht Kwakelbrug	0,5
Totaal Kwakelbrug	**1,3**

raming

vernieuwen brugdek + hijswerk + onderhoud Kwakelbrug	**1,3**

Totaal maatregelen in het gebied Woerden-West incl. Kwakelbrug	**6,4**
waarvan bijdrage resterend projectbudget	*3,1*
waarvan bijdrage IBOR	*2,2*
waarvan bijdrage subsidie	*1,1*