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Beantwoording van de vragen 
Op 4 maart jl. is er een brief vanuit de gemeente gestuurd aan de bewoners wonend en ondernemers gevestigd rondom 
het tracé van het project Rembrandtbrug. Naar aanleiding hiervan heeft Inwonersbelangen de volgende vragen:  

1. Hoe kan het zijn dat er nu pas onderzoek wordt gedaan naar de kabels en leidingen? 

Voor een beter begrip van de projectwerkzaamheden leest u hieronder een toelichting op het werkproces.  
In 2022 en 2023 heeft de gemeente samen met de nutsbedrijven een inventarisatie (KLIC-melding + bureau-onderzoek) 
gemaakt van alle bestaande kabels en leidingen in het projectgebied Rembrandtbrug. Op basis van een vergelijking van 
de bestaande situatie met het ontwerp (nieuwe situatie) is bepaald welke kabels en leidingen ten behoeve van het project 
moeten worden verlegd. 
In 2023 heeft het college vastgesteld dat het deel van de verleggingskosten dat voor rekening komt van de gemeente niet 
was opgenomen in de kostenraming. Dit is gecorrigeerd in het raadsvoorstel d.d. 21 december 2023. De raming van deze 
kosten is gebaseerd op de bovenvermelde inventarisatie en expert judgement.  
Als uitvoering van het raadsbesluit van 21 december 2023 wordt in Q1/Q2 2024 het bestemmingsplan gewijzigd (op basis 
van ontwerpvariant Midden). Dan nemen we ook de (onderbouwing van de) kostenraming nogmaals zorgvuldig onder de 
loep. Onderdeel daarvan is het graven van proefsleuven op locaties waar kabels en leidingen liggen, zoals we al weten 
uit de eerdere inventarisatie. Dit proefsleuvenonderzoek is niet een eerste onderzoek naar de ligging van kabels en 
leidingen, maar een precisiering van de bekende gegevens met veldonderzoek. Met het proefsleuvenonderzoek worden 
de exacte diepte en ligging van kabels en leidingen vastgesteld. De uitkomsten van het proefsleuvenonderzoek geven 
doorgaans geen totaal ander beeld van de ligging van alle kabels en leidingen in een projectgebied, maar zijn een 
bevestiging en detaillering van de liggingsdata.  
Een proefsleuvenonderzoek is bovendien een wettelijk verplichte vervolgactie in het CROW 500.  
   

2. Hoe kan het dat gemeenteraad eind 2022 geïnformeerd is dat helemaal inzichtelijk is waar kabels en leidingen 
liggen en dat er nu een onderzoek naar gedaan wordt?  

Zie hiervoor de toelichting ad vraag 1 hierboven.  
   

3. Wordt de gemeenteraad wel adequaat geïnformeerd over alle zaken die spelen rondom de Rembrandtbrug? 
Zijn er nog meer zaken waarover de gemeenteraad niet over geïnformeerd is? Denk bijvoorbeeld aan de 
benodigde keerlussen, waar uit eigen onderzoek van raadsleden bleek dat deze wel nodig zijn.  



Uit bovenstaande toelichting blijkt dat de gemeenteraad in 2023 voor haar kader stellende bestuurstaken door het College 
juist is geïnformeerd.  
   

4. Hoe is een raming van alle kosten en benodigde investeringen mogelijk als onduidelijk is, waar wat in de grond 
zit?  

De onderlegger van de kostenraming was de eerder uitgevoerde inventarisatie naar de ligging van kabels en leidingen, 
en de diverse afstemming overleggen met de nutsbedrijven.  
   

5. Is het standpunt van het college nog steeds dat alle kosten voor omleggen van leidingen en kabels niet voor 
rekening van de gemeente is?  

Ja, niet alle verleggingskosten zijn voor rekening van de gemeente. 
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