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RAADSVOORSTEL 
20R.00157 

 

 

 

 

  

Indiener: College van burgemeester en wethouders 

Datum:  3 maart 2020 

Portefeuillehouder(s): Wethouder Becht 
Portefeuille(s): Onderwijshuisvesting 

Contactpersoon:  S. Sneep 

Tel.nr.: 8289 E-mailadres: sneep.s@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
 

Beschikbaarstelling van een budget voor de tijdelijke huisvesting en beschikbaarstelling van een 
krediet voor het herstel van het dak van de Margrietschool, locatie Alpenstraat. 
 

Samenvatting: 
 

Wij stellen de raad voor om financiële middelen beschikbaar te stellen, waarmee de kosten van de 
tijdelijke huisvesting en het herstel van het dak van de Margrietschool aan de Alpenstraat betaald 
kunnen worden. Plan is om voorjaar 2020 met de herstelwerkzaamheden te beginnen en deze nog 
voor de kerstvakantie van dit jaar af te ronden.  
 

 

Gevraagd besluit: 
 

 

1. Een bedrag van € 3.053.017,04 beschikbaar te stellen om de kosten van de tijdelijke 
huisvesting en van het herstel van het dak van de Margrietschool aan de Alpenstraat te 
dekken. 

2. Het gedeelte van het beschikbaar gestelde bedrag dat bestemd is voor de tijdelijke 
huisvesting ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2020. 

3. Voor het gedeelte van het beschikbaar gestelde bedrag dat bestemd is voor het herstel van 
het dak een krediet beschikbaar te stellen en de jaarlijkse kapitaallasten van € 137.830,70 af 
te schrijven in 20 jaar annuïtair en te verwerken in de begroting 2021.  

 

 

Inleiding  

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd? 

 

Via drie raadsinformatiebrieven (bijgevoegd) hebben wij u op de hoogte gesteld over de situatie rond 
het dak van de Margrietschool aan de Alpenstraat. Kort samengevat speelt het volgende.  
 

In de herfstvakantie van 2019 werd geconstateerd dat de veiligheid van het dak van het 
schoolgebouw niet gegarandeerd kan worden als er sneeuw op het dak ligt. Er is sprake van een 
constructiefout. De hieruit voortvloeiende kosten komen in principe voor rekening van de gemeente. 
Om elk risico uit te sluiten, krijgen de kinderen sinds 10 december 2019 les in tijdelijke lokalen op het 
schoolplein en in de zgn. schoolwoningen aan de Oeralstraat. De schoolwoningen kwamen 
beschikbaar doordat de oorspronkelijke gebruiker -  Kinderopvangorganisatie KMN Kind en Co. – de 
eigen huisvesting tijdelijk op een andere manier kan organiseren. 
 

Momenteel werkt schoolbestuur SPCO Groene Hart - die in dit proces als bouwheer optreedt - in 
nauw overleg met ons college plannen uit voor het herstel van het dak. Omdat het oude dak geheel 
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verwijderd moet worden, kunnen de werkzaamheden niet tijdens een vorstperiode plaatsvinden. 
Reden waarom gepland is de werkzaamheden voorjaar 2020 te starten en najaar 2020 af te ronden.  
 

Om de opdracht voor het herstel van het dak tijdig te kunnen gunnen, is het noodzakelijk dat op 
korte termijn het hiervoor benodigde budget beschikbaar komt.   
 

De kosten van de tijdelijke huisvesting zijn voor het grootste gedeelte voorgeschoten door SPCO en 
KMN. Deze kosten moeten zo spoedig mogelijk aan SPCO en KMN worden terugbetaald. Kosten tot 
een bedrag van € 289.483,78 zijn al betaald en zijn meegenomen in het jaarresultaat 2019.  
 

Participatieproces 

Hoe is dit voorstel tot stand gekomen 

 

In het gehele proces werken SPCO, KMN en ons college nauw samen. Zoals gezegd heeft 
schoolbestuur SPCO als bouwheer de leiding over het proces. Om deze rol goed te kunnen 
vervullen, heeft SPCO externe deskundigheid ingehuurd bij Rader Advies uit Vught. De te zetten 
stappen zijn en worden voorbereid in een werkgroep, waarin – afhankelijk van de behoefte – de vier 
genoemde partijen alle vertegenwoordigd zijn.   
 

Het nieuwe dak zal voldoen aan de jongste duurzaamheidseisen. Naar verwachting levert dit voor 
het schoolbestuur een exploitatievoordeel op. In dit kader zijn wij met het schoolbestuur in overleg 
over de demarcatie van de investeringslasten.  
 

 

Samenwerking met andere gemeenten 

Niet van toepassing.  
 

Wat willen we bereiken? 

Inzet is om de tijdelijke huisvesting van de Martgrietschool aan de Alpenstraat niet langer dan 1 jaar 
te laten voortduren. Plan is om het oorspronkelijke schoolgebouw (met hersteld dak) voor de 
kerstvakantie van 2020 in gebruik te nemen. De tijdelijke huisvesting die momenteel in gebruik is, 
kan daarna worden afgestoten.  
 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

 

Rond 1 mei 2020 wordt door SPCO opdracht gegeven om het dak van de Margrietschool te 
herstellen. Najaar 2020 moeten de werkzaamheden zijn afgerond.  
 

Om zo snel mogelijk met de werkzaamheden te kunnen beginnen, hebben wij het schoolbestuur 
desgevraagd toegestaan om te werken met een zgn. bouwteam. In deze situatie kan na selectie van 
een aannemer sneller een formele opdracht gegeven worden, waardoor de aannemer sneller 
uitvoeringscapaciteit zeker kan stellen. Dit laatste is van belang, mede omdat tijdens de 
bouwvakvakantie doorgewerkt moet worden. De uitwerking van de plannen vindt na de gunning 
plaats in nauw overleg met de geselecteerde aannemer. Om de hieraan verbonden financiële risico’s 
tot een minimum te beperken, zijn diverse beheersmaatregelen afgesproken. Verwacht wordt dat het 
werk minimaal 2,5 maand eerder gereed kan zijn dan bij een traditionele aanbestedingsvorm.  
 

Argumenten 

1. Een bedrag van € 3.053.017,04 beschikbaar te stellen voor zowel de kosten van de 
tijdelijke huisvesting als de kosten van het herstel van het dak, want 

1.1 dit bedrag is nodig op basis van de ramingen die door of in opdracht van de 
samenwerkende partijen voor dit doel zijn opgesteld. 
 

2. Krediet beschikbaar stellen om de kosten van de tijdelijke huisvesting van de 
Margrietschool te dekken, want 
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2.2 deze onvoorziene kosten behoren tot de wettelijke zorgplicht die de gemeente voor de 
huisvesting van het basisonderwijs heeft; 

2.3 deze onvoorziene kosten vallen buiten de financiële afspraken die per 1 januari 2019 met 
de 10 schoolbesturen in Woerden zijn gemaakt in het kader van het Integraal 
Huisvestingsplan (IHP) en de Vaststellingsovereenkomst onderwijshuisvesting (*). 

 

3. Krediet beschikbaar stellen om de kosten van het herstel van het dak van de 
Margrietschool te dekken, deze kosten af te schrijven in 20 jaar en de kapitaallasten te 
verwerken in de begroting van 2021 want 

3.1 deze onvoorziene kosten behoren in principe tot de wettelijke zorgplicht die de gemeente 
voor de huisvesting van het basisonderwijs heeft; 

3.2 deze onvoorziene kosten vallen buiten de financiële afspraken die per 1 januari 2019 met 
de 10 schoolbesturen in Woerden zijn gemaakt in het kader van het Integraal 
Huisvestingsplan (IHP) en de Vaststellingsovereenkomst onderwijshuisvesting (*); 

3.3 bij een afschrijvingstermijn van 20 jaar eindigt de afschrijving gelijktijdig met die van het 
oorspronkelijke gebouw, zoals hierna ook toegelicht onder “Financiële gevolgen van het 
voorgestelde besluit”. 
 

(*)   In de Vaststellingsovereenkomst zijn op basis van het IHP wederzijdse (financiële) afspraken gemaakt over de 

       vernieuwing van alle ruim 30 schoolgebouwen in de komende 40 jaar. De jaarlijks toenemende afschrijvingslasten zijn  
       in de meerjarenraming verwerkt. De schoolbesturen dragen € 150 p/m2 bij.  
 

Kanttekeningen, risico’s en alternatieven 

       *    Krediet beschikbaar te stellen om de kosten van het herstel van het dak van de   
             Margrietschool te dekken, maar 
        -    op een later moment in 2020 wordt door ons college onderzoek gedaan naar de oorzaak  
             van de constructiefouten en naar de vraag of de herstelkosten geheel of gedeeltelijk op     
             derden kunnen worden verhaald.  
 

      *     Een krediet voor het herstel van het dak beschikbaar te stellen en 

       -     en de kapitaallasten te verwerken in de begroting van 2021 en 

       -     niet te tornen aan de financiële afspraken die per 1 januari 2019 met de 10  
             schoolbesturen in Woerden gemaakt zijn in het kader van IHP en  
             Vaststellingsovereenkomst.  
 

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 

Uitgaven 2019 

In 2019 is voor de tijdelijke huisvesting al een bedrag uitgegeven van € 289.483,78. Dit bedrag is ten 
laste van het jaarrekeningresultaat 2019 gebracht.  
 

Raming uitgaven 2020 

De aanbestedingsprocedure voor het herstel van het dak is nog niet afgerond. Om die reden 
noemen wij in het nu voorliggende advies alleen het gevraagde totaalbedrag dat wij voor 2020 
ramen voor zowel de tijdelijke huisvesting als de vervanging van het dak. 
 

In afwijking van de nota financiële sturing 2020 stellen wij u voor om de kosten voor het herstel van 
het dak af te schrijven in 20 jaar (in plaats van in 40 jaar). Genoemde periode van 20 jaar is gelijk 
aan de resterende afschrijvingsduur van het schoolgebouw.  
 

Wij stellen u het volgende voor. 
 

1. Een bedrag van € 3.053.017,04 beschikbaar te stellen om de kosten van de tijdelijke 
huisvesting en van het herstel van het dak van de Margrietschool aan de Alpenstraat te 
dekken. 

2. Het gedeelte van het beschikbaar gestelde bedrag dat bestemd is voor de tijdelijke 
huisvesting ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2020. 

3. Voor het gedeelte van het beschikbaar gestelde bedrag dat bestemd is voor het herstel van 
het dak een krediet beschikbaar te stellen en de jaarlijkse kapitaallasten van € 137.830,70 
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af te schrijven in 20 jaar annuïtair en te verwerken in de begroting 2021.  
 

De uitgaven hebben betrekking op begrotingsprogramma 5. 
 

De schuldquote van de gemeente neemt door genoemde uitgaven met 2,34% toe. 
 

Communicatie 

Schoolbestuur SPCO en Kinderopvangorganisatie KMN Kind en Co worden over het besluit van uw 
raad geïnformeerd.  
 

 

Vervolgproces 

 

1. De herstelwerkzaamheden aan het dak van de Margrietschool aan de Alpenstraat worden rond 1 
mei 2020 door SPCO gegund en voor de kerstvakantie in 2020 afgerond. 

2. Kort voor of direct na de kerstvakantie 2020/2021 worden de lessen in het schoolgebouw hervat 
en wordt de tijdelijke huisvestingssituatie beëindigd. 

3. In de loop van 2020 wordt door ons college onderzoek gedaan naar de oorzaak van de 
constructiefout aan het dak en naar de mogelijkheid om de herstelkosten geheel of gedeeltelijk 
op derden te verhalen.  

4. Uiterlijk in december 2020 informeren wij u via een raadsinformatiebrief over de voortgang van 
zowel de herstelwerkzaamheden als het onderzoek naar oorzaak en verhaalsmogelijkheden. 
  

Bevoegdheid raad: 
 

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor de huisvesting van het Primair en Voortgezet 
Onderwijs op grond van: 
- Artikel 91   van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO); 
- Artikel 89   van de Wet op de Expertisecentra (WEC) en 

- Artikel 76b van de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO).  
-  

De uitvoering van deze wetten is opgedragen aan ons college.  
 

De raad is bevoegd om over dit voorstel een besluit te nemen op grond van  
- Artikel 160 en 192 Gemeentewet (wijziging begroting). 
 

Bijlagen: 

1. Raadsbesluit (20R.00158). 
2. Raadsinformatiebrief Bouwkundige gebreken dak Margrietschool, locatie Alpenstraat 

(19R.00880). 
3. Raadsinformatiebrief Aanvullende informatie bouwkundige gebreken dak  

Margrietschool/Alpenstraat (19R.00935). 
4. Raadsinformatiebrief Stand van zaken vergoeding kosten tijdelijke huisvesting 

Margrietschool/Alpenstraat (20R.00030). 
 

 

De idiener: College van burgemeester en wethouders 
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RAADSBESLUIT  

20R.00158  
 

  

  

Onderwerp: Beschikbaarstelling kredieten tijdelijke huisvesting en herstel dak Margrietschool, 
locatie Alpenstraat 

  

 
 

De raad van de gemeente W oerden;  
 
 

gelezen het voorstel d.d. 25 februari 2020 van: 

- burgemeester en wethouders 

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 160 en 192 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 
 

1. Een bedrag van € 3.053.017,04 beschikbaar te stellen om de kosten van de tijdelijke 
huisvesting en van het herstel van het dak van de Margrietschool aan de Alpenstraat te 
dekken. 

2. Het gedeelte van het beschikbaar gestelde bedrag dat bestemd is voor de tijdelijke 
huisvesting ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2020. 

3. Voor het gedeelte van het beschikbaar gestelde bedrag dat bestemd is voor het herstel van 
het dak een krediet beschikbaar te stellen en de jaarlijkse kapitaallasten van € 137.830,70 af 
te schrijven in 20 jaar annuïtair en te verwerken in de begroting 2021.  

 

 

 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op 23 april 2020 

 
 

De griffier, 
 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas        
 

 

De voorzitter, 
 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
  
 

 <SET:ONDVLG;geldorp_e;molkenboer_vz;0> 
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RAADSINFORMATIEBRIEF 

19R.00880 

 

 

 

Van  : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 19 november 2019 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder Becht 
Portefeuille(s)  : Onderwijshuisvesting 

Contactpersoon : S. Sneep 

Tel.nr. : 8289 

E-mailadres : sneep.s@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
Bouwkundige gebreken dak Margrietschool, locatie Alpenstraat. 

 

Kennisnemen van: 
 

De bouwkundige gebreken aan het dak van de Margrietschool (locatie Alpenstraat), de actie die op korte 
termijn noodzakelijk is en de rol van de gemeente hierin. 
 

Inleiding: 
 

Kort voor de zomervakantie heeft het bestuur van de p.c. Margrietschool voor basisonderwijs onderzoek 
laten doen naar de voortdurende lekkages in het schoolgebouw aan de Alpenstraat. Daarbij kwam aan het 
licht dat de constructie van het dak mogelijk niet goed is. Deze aanname werd na de zomervakantie door 
middel van aanvullend onderzoek (second opinion) bevestigd. In verband met de wettelijke zorgplicht van 
de gemeente voor de huisvesting van het onderwijs, trekken schoolbestuur en gemeente sindsdien 
gezamenlijk op in dit traject.  
 

Herstel leek mogelijk via een spoedreparatie in de herfstvakantie. Tijdens deze reparatiewerkzaamheden is 
de dakconstructie nader onderzocht. Hierbij bleek dat de constructiefout in het dak niet gerepareerd kan 
worden. Gevolg is dat de veiligheid van het schoolgebouw in het geding kan komen als het dak bij vorst 
belast wordt met een dik pak sneeuw. Om elk risico uit te sluiten is er daarom op korte termijn vervangende 
huisvesting nodig. Er zullen tijdelijke units geplaatst worden, zo dicht mogelijk  in de buurt van de school. 
Alle acties zijn er nu op gericht om tijdens een bijeenkomst voor ouders op 4 november duidelijkheid te 
geven over de locatie van de tijdelijke units. Deze units zullen ongeveer een jaar in gebruik blijven. Dit is de 
tijd die vermoedelijk nodig is voor het definitieve herstel van het dak.  
 

Kernboodschap: 

 

In verband met gebreken aan de constructie van het dak van de uit 2000 daterende Margrietschool aan de 
Alpenstraat en de daaruit voortvloeiende veiligheidsrisico’s, is er tijdelijk vervangende huisvesting nodig. De 
veiligheid van kinderen en leerkrachten staat voorop. De tijdelijke huisvesting moet beschikbaar zijn, 
voordat er kans ontstaat op sneeuwval.  
 

Met de reparatiewerkzaamheden voor de structurele aanpassing van het dak kan niet eerder dan na de 
winterperiode begonnen worden.  
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Alle acties zijn er op gericht om tijdens een bijeenkomst voor ouders op 4 november, duidelijkheid te geven 
over de locatie van de tijdelijke units. Voorlopig wordt geschat dat de vervangende huisvesting ongeveer 
een jaar in gebruik blijft. 
 

Financiën: 
 

Het schoolbestuur was verantwoordelijk voor de bouw van de school (bouwheer) en is dat ook nu weer, 
zowel voor de plaatsing van de tijdelijke units als voor het herstel van het dak. Het schoolbestuur zal een 
beroep op de gemeente doen voor de bekostiging van het herstel van de constructiefouten. De gemeente 
heeft op grond van de Wet op het basisonderwijs hierin een (financiële) verantwoordelijkheid. Hoever deze 
verantwoordelijkheid gaat, moet nader worden onderzocht. Een inschatting van de kosten voor 
schoolbestuur en/of gemeente kan op dit moment niet gegeven worden.  

 

Vervolg: 
 

Op 29 oktober heeft ons college gesproken over wat er in de herfstvakantie is geconstateerd. Samen met 
het schoolbestuur hechten wij er aan om leerkrachten, ouders, leerlingen en uw raad zoveel mogelijk 
gelijktijdig te informeren. Het schoolbestuur is hierin leidend. Uw raad wordt gelijktijdig met de leerkrachten 
geïnformeerd.  
 

Op 31 oktober 2019 wordt eerst de medezeggenschapsraad over de situatie op school geïnformeerd. 
Aansluitend worden rond 15.00 uur team, (toekomstige) ouders van zowel school als KMN Kind & Co en 
uw raad op de hoogte gesteld. De ouders worden schriftelijk (digitaal) ingelicht en uw raad wordt 
geïnformeerd door middel van de nu voorliggende Raadsinformatiebrief.  
Op maandagavond 4 november organiseert de school een inloop-informatieavond voor ouders op school, 
waarbij ook de gemeente vertegenwoordigd zal zijn. 
 

Zodra wij meer zicht hebben op het (financiële) vervolg, zullen wij uw raad nader informeren.  
 

 

Bijlagen: 
 

N.v.t. 
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RAADSINFORMATIEBRIEF 

19R.00935 

 

 

 

Van  : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 14 november 2019 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder Becht 
Portefeuille(s)  : Onderwijshuisvesting 

Contactpersoon : S. Sneep 

Tel.nr. : 8289 

E-mailadres : sneep.s@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
Aanvullende informatie bouwkundige gebreken dak Margrietschool, locatie Alpenstraat 

 

Kennisnemen van: 
 

Aanvullende informatie rond de bouwkundige gebreken aan het dak van de Margrietschool, locatie 
Alpenstraat. Aan de orde komen onder meer de tijdelijke huisvesting, een reactie op de artikel 42-vragen 
van de VVD en een aantal zaken, waarover mogelijk vragen leven bij uw raad. 
  

Inleiding: 
 

Via onze raadsinformatiebrief van 31 oktober 2019 hebben wij u geïnformeerd over de bouwkundige 
gebreken aan het dak van de Margrietschool (locatie Alpenstraat) en over de noodzaak om op zeer korte 
termijn tijdelijk vervangende huisvesting in gebruik te nemen. Omdat er op dat moment nog weinig details 
bekend waren, hebben wij u toegezegd om u zo spoedig mogelijk nader te informeren. Wij doen dit door 
middel van de nu voorliggende raadsinformatiebrief. 
 

Kernboodschap: 

 

Tijdelijk onderdak 

Tijdens een speciale avond voor ouders op 4 november is bekend gemaakt dat school en schoolbestuur 
kiezen voor tijdelijke units op het schoolplein aan de Alpenstraat. Hierin worden 6 groepen ondergebracht. 
Vier andere groepen worden tijdelijk ondergebracht in de lokalen die kinderopvangorganisatie KMN Kind & 
Co. van de gemeente huurt in de schoolwoningen aan de Oeralstraat. Naast de groepsruimten komen er in 
de  tijdelijke units onder meer een kamer voor het team, een gemeenschapsruimte en een ruimte voor 
dubbelgebruik door zowel school als KMN (BSO en/of kinderopvang). 
 

Informatie wijkplatform en omwonenden 

Op 4 en 6 november zijn respectievelijk het wijkplatform en de omwonenden geïnformeerd over  wat er 
speelt rond het gebouw van de Margrietschool. Op 15 november worden platform en omwonenden nader 
geïnformeerd over de planning rond de plaatsing en de ingebruikname van de units.  
 

Omgevingsvergunning 

Tussen schoolbestuur en gemeente is veel vooroverleg geweest over de plaatsing van de tijdelijke units. 
Ook de omwonenden zijn en worden geïnformeerd. Gelet op de veiligheid van leerlingen en personeel en 
de haast die daarbij geboden is, zien wij op dit moment geen technische en inhoudelijke belemmeringen 
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om een omgevingsvergunning voor de plaatsing van de tijdelijke units af te geven. Niettemin wordt de 
vergunning achteraf op de gebruikelijke manier ter inzage gelegd. 
 

Planning rond ingebruikname tijdelijke units 

De voorbereidende (grond)werkzaamheden starten in de week van 18 november. De units worden op 
minimaal 25 diepladers aangevoerd en door een kraan geplaatst in de week vanaf 25 november. De 
leverancier van de units zet verkeersregelaars in. Er zijn geen wegafsluitingen nodig; er wordt onder meer 
gebruik gemaakt van een route via de bussluis. Gepland is te verhuizen in het weekend na Sinterklaas (6 
en 7 december) of in het weekend daarna. De kinderen zullen op de maandag en dinsdag na de verhuizing 
vrij zijn, zodat de tijdelijke ruimten kunnen worden ingericht.  
 

Doorlooptijd  herstel dak 

De dakconstructie moet worden vernieuwd. Hiermee wordt naar verwachting begonnen in maart of april 
2020, na de vorstperiode. De bouwtijd zal ongeveer 6 maanden bedragen. Rekening houdende met 
vakanties en onvoorziene omstandigheden, wordt de oplevering van het nieuwe dak niet eerder dan najaar 
2020 verwacht. De tijdelijke huisvesting is naar verwachting ruim een jaar nodig, dus ongeveer tot aan de 
kerstvakantie volgend jaar.  
 

Veiligheid 

Zowel bij de plaatsing van de tijdelijke units als bij het herstel van het dak, zullen delen van het schoolplein 
afgesloten zijn, om te voorkomen dat de veiligheid van de gebruikers van de tijdelijke units in het geding 
komt. De bouwkranen die in beide gevallen nodig zijn, zullen niet over het tijdelijke schoolgebouw draaien.  
 

Oorzaak gebreken dak en risico tot nu toe 

Het constructieve ontwerp van de in 2000 opgeleverde dakconstructie voldoet aan de toen geldende 
normen en is op die gronden goedgekeurd. Bij de uitvoering van het werk is het ontwerp echter niet 
gevolgd. Gevolg is dat we te maken hebben met een uitvoeringsfout met constructieve consequenties. Het 
constructieve ontwerp is overigens vrij specifiek en heeft vooral architectonische waarde. Afgezien van het 
gebruikelijke verouderingsproces is de huidige situatie van de constructie gelijk aan die van 20 jaar 
geleden. 
 

Inschatting kosten en financiële gevolgen  
In principe komen alle kosten die gemaakt moeten worden voor rekening van de gemeente (wettelijke 
zorgplicht). Het gaat om: 

- plaatsing, huur en verwijdering van de tijdelijke units op het plein; 

- huur van de lokalen in de schoolwoningen van KMN en de kosten die KMN moet maken om het 

hiervoor noodzakelijke dubbelgebruik mogelijk te maken; 

- het herstel van de dakconstructie. 

 

Bedoelde uitgaven zullen gedaan worden onder het bouwheerschap van het schoolbestuur. Niettemin 
zullen wij procesmatig en financieel bij het proces betrokken zijn conform de afspraken die wij daarover met 
de gezamenlijke schoolbesturen hebben gemaakt. Deze zijn vastgelegd in een door ons vastgesteld 
werkdocument, het Reglement Onderwijshuisvesting van 1 augustus 2019. Ook zullen wij onderzoek doen 
naar de vraag of een deel van de kosten op derden kan worden verhaald.  
 

Vooruitlopend hierop zullen wij uw raad op korte termijn voorstellen om budget beschikbaar te stellen, om 
de noodzakelijke uitgaven te kunnen doen.  Waarschijnlijk doen wij dit in 2 tranches; de eerste keer in 
verband met de tijdelijke huisvesting en de tweede keer – voorjaar 2020 - in verband met het herstel van de 
dakconstructie.  

 

De kosten voor de plaatsing en de huur van de tijdelijke units ramen wij op een bedrag van minimaal  
€ 500.000 (incl. B.T.W.). De overige kosten zijn op dit moment nog niet inzichtelijk. 
 

Relatie met het HEVO-traject 
Qua financiën heeft de situatie bij de Margrietschool geen gevolgen voor de recente afspraken tussen 
schoolbesturen en gemeente over de vernieuwing van alle schoolgebouwen in de komende 40 jaar (het 
zgn. HEVO-traject). Zgn. constructiefouten – waar in dit geval sprake van is – vallen niet onder de 
financiële afspraken uit de Vaststellingsovereenkomst. 
Qua planning houden wij rekening met vertraging in de uitvoering van de HEVO-afspraken. 
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Toezichthoudende rol gemeente 

De school is gebouwd in de jaren ’90 en in gebruik genomen in het jaar 2000. Het is ons op dit moment niet 
bekend welke procesafspraken er toen rond het gemeentelijk toezicht golden en welke criteria daarbij 
gehanteerd werden. Overigens wijzigen deze processen en criteria regelmatig, evenals de geldende 
normeringen. Directievoering en dagelijks toezicht op bouwprocessen berusten bij de bouwheer.  
Nadat gebouwen en bouwwerken eenmaal gereed gemeld zijn, worden deze niet periodiek door onze 
toezichthouders bezocht en beoordeeld op mogelijke constructieve gebreken. Wel voert de VRU 
(VeiligheidsRegioUtrecht) periodiek controles uit op de brandveiligheid. Gebouwen waarin een 
constructieve wijziging plaatsvindt, zijn vergunningsplichtig en vallen hiermee automatisch weer onder het 
beschreven toezicht.  Anno 2019 voldoet het gemeentelijk toezicht aan de criteria die landelijk worden 
gesteld. 
 

Veiligheid andere (school)gebouwen in Woerden 

De aannemer die de Margrietschool aan de Alpenstraat gebouwd heeft, heeft ook de schoolwoningen en 
het gymnastieklokaal aan de Oeralstraat gerealiseerd. Schoolwoningen en gymnastieklokaal zijn eigendom 
van de gemeente. De betreffende MOP’s (meerjaren- onderhoudsplannen) geven ons geen aanleiding om 
nader onderzoek te doen. Evenmin zijn ons “geluiden” van andere scholen bekend die extra aandacht 
behoeven. Niettemin zullen wij in ons reguliere overleg met de schoolbesturen extra aandacht vragen voor 
de veiligheidsaspecten.  
 

Tot slot 
Als er aanleiding voor is, zullen wij u via een volgende raadsinformatiebrief nader informeren over de gang 
van zaken rond de Margrietschool. Op korte termijn leggen wij u een voorstel voor omtrent het beschikbaar 
krijgen van een budget, waaruit de kosten voor de tijdelijke huisvesting van de Margrietschool betaald 
kunnen worden.  
 

 

Financiën: 
 

 Zie hierboven.  

Vervolg: 
 

Zie hierboven. 

Bijlagen: 
 

N.v.t. 
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RAADSINFORMATIEBRIEF 

20R.00030 
 
 
 

Van  : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 28 januari 2020 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder Becht 
Portefeuille(s)  : Onderwijshuisvesting 

Contactpersoon : S. Sneep 

Tel.nr. : 8289 

E-mailadres : sneep.s@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
Stand van zaken vergoeding kosten tijdelijke huisvesting Margrietschool (Alpenstraat) 

 

Kennisnemen van: 
 

De stand van zaken rond de vergoeding van de kosten van de tijdelijke huisvesting van de Margrietschool 
(Alpenstraat). 
 

Inleiding: 
 

Op dinsdag 10 december 2019 is noodhuisvesting in gebruik genomen voor de Margrietschool aan de 
Alpenstraat. Het schoolbestuur (SPCO Groene Hart) was bouwheer. De tijdelijke huisvesting is gedurende 
ongeveer een jaar nodig omdat de veiligheid van het dak van het eigen gebouw niet gegarandeerd kan 
worden bij sneeuwval.  
 
Voor een deel zijn de leerlingen nu ondergebracht in tijdelijke units op het schoolplein, voor een ander deel 
in de schoolwoningen aan de Oeralstraat, die in gebruik zijn bij kinderopvangorganisatie KMN Kind en Co.  
 
Wij hebben u over de situatie rond de Margrietschool eerder geïnformeerd via de RIB’s 19R.00880 en 
19R.00935. 
 
  

Kernboodschap: 

 

In laatstgenoemde RIB hebben wij u geschreven dat de te maken kosten in principe voor rekening van de 
gemeente komen en dat wij u op korte termijn zullen voorstellen om hiervoor budget beschikbaar te stellen. 
Voor rekening van de gemeente komen: 

a) de kosten van de tijdelijke huisvesting (wettelijke zorgplicht)  
b) de kosten van het herstel van het dak (constructiefout) 
c) de kosten die KMN heeft gemaakt om het gebruik van hun lokalen mogelijk te maken. 

 
 

Financiën: 
 
Het bestuur van de Margrietschool (SPCO Groene Hart) en Kinderopvangorganisatie KMN Kind en Co 
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hebben vrijwel alle kosten van de tijdelijke huisvesting voorgeschoten.  
 
Conform voorzichtige ramingen komen de totale kosten van de tijdelijke huisvesting uit op een bedrag dat 
ruim boven de € 640.000 ligt. Deze kosten hebben betrekking op:  
 

 plaatsing, huur en verwijdering van de tijdelijke lokalen op het schoolplein; 
 herinrichting van het schoolplein bij zowel de plaatsing als de verwijdering van de lokalen; 
 de huur van de lokalen van KMN in de zgn. schoolwoningen aan de Oeralstraat; 
 aanpassingskosten van lokalen en terreinen van KMN aan de Oeralstraat; 
 de inzet van een extra leidster door KMN om het gebruik van lokalen door de Margrietschool 

mogelijk te maken; 
 kosten GGD i.v.m. inspecties ruimtegebruik KMN; 
 interne uren;  
 inhuur extra capaciteit voor de teams Vastgoed en R&B; 
 diverse kleine uitgaven (waaronder verspreiding brieven onder omwonenden). 

 
Recent heeft SPCO kosten gedeclareerd tot een bedrag van € 282.826,23. 
 
Gelet op de hoogte van dit bedrag hebben wij besloten om - vooruitlopende op een besluit van uw raad - de 
door SPCO gedeclareerde kosten al vast te vergoeden. Genoemd bedrag komt ten laste van het 
jaarrekeningresultaat 2019. 
 

 

Vervolg: 
 

Wij doen u (pas) een budgetvoorstel, als wij de totale kosten van de tijdelijke huisvesting beter kunnen 
inschatten. In overleg met SPCO en KMN werken wij aan een planning, om dit voorstel op korte termijn te 
kunnen doen.  
 
Op dat moment kan ook (beter) worden ingeschat of gelijktijdig dan wel op een later moment een 
budgetvoorstel gedaan kan worden voor het herstel van de dakconstructie.  
 

Bijlagen: 
 

N.v.t. 

 

 
 

 


