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Samenvatting 
Bij de vaststelling van de begroting 2021-2024 heeft uw raad ingestemd met een strategisch investeringsvolume van € 15 
miljoen tot 2030. Daarbij is het college verzocht voor de invulling hiervan separate voorstellen te doen. Door middel van 
dit raadsvoorstel stellen wij uw raad voor een krediet vrij te geven voor de snelfietsroute Woerden - Utrecht, zodat met de 
voorbereidende werkzaamheden gestart kan worden.  
 
   
 
Gevraagd besluit 
   

1. € 4.315.000,- bruto (€ 1.210.221,- netto) krediet beschikbaar te stellen om de snelfietsroute Woerden - Utrecht te 
realiseren; 

2. De financiële effecten door middel van een begrotingswijziging gefaseerd in de meerjarenbegroting te verwerken; 
3. In te stemmen met het niet aansluiten van het snelfietspad op de Cattenbroekertunnel, maar de huidige oversteek 

voor langzaam verkeer op de Steinhagenseweg van verkeerslichten te voorzien. 

 
 
   
 
Inleiding 
De provincie Utrecht wil met het Realisatieprogramma Fiets bewerkstelligen dat in 2028 alle belangrijke werklocaties, 
middelbare scholen en knooppunten veilig, vlot en comfortabel bereikbaar zijn per fiets. Daarnaast heeft de provincie de 
ambitie om het fietsgebruik in de hele provincie Utrecht in 2030 te verdubbelen (t.o.v. 2011). De gemeente Woerden 
onderschrijft deze ambities en stelt in de Verkeersvisie dat de fiets het gewenste vervoermiddel is voor alle verplaatsingen 
in Woerden en tussen de kernen. Met de opkomst van de elektrische fiets, wordt de actieradius ook groter. Om de 
bereikbaarheid van de hele regio te waarborgen, is het van belang om in te zetten op directe, herkenbare, 
samenhangende, comfortabele en verkeersveilige fietsverbindingen. De provincie heeft de middelen uitgetrokken om 
(een deel van) de kosten van aanleg te subsidiëren. Op 17 december 2020 hebben we de Samenwerkingsovereenkomst 
met de provincie en de gemeente Utrecht ondertekend, waarmee de afspraken over voorbereiding, aanleg, beheer en 
onderhoud van de snelfietsroute zijn vastgelegd. Tevens zijn in deze samenwerkingsovereenkomst afspraken gemaakt 
over de kostenverdeling. Met dit raadsvoorstel vragen we uw raad om het krediet voor het deel van de kosten die ten 
laste komen van de gemeente Woerden vrij te geven.  
 
   
 



Participatieproces 
Het project is geïnitieerd door de provincie Utrecht. De afgelopen twee jaar heeft een ambtelijke werkgroep het tracé van 
de snelfietsroute tot voorlopig ontwerp uitgewerkt. In overleg met de Fietsersbond is gekozen om de snelfietsroute via 
Harmelen te laten lopen. Naar aanleiding van een ontwerpatelier met bewoners tijdens een avond van het Dorpsplatform 
Harmelen (26 november 2019) is besloten de route via de Haanwijk, de Uitweg, de Kalverstraat en de Dorpsstraat naar 
de Harmelerwaard te laten lopen. Het ontwerp bevindt zich nu op het niveau van een voorlopig ontwerp. Tijdens het 
Dorpsplatform van woensdag 16 september 2020 is een presentatie gegeven over wat dit globaal betekent. In de 
volgende fase werken we dit verder uit. Bij deze verdere uitwerking worden de belanghebbenden betrokken.  
 
   
 
Wat willen we bereiken 
De realisatie van de snelfietsroute (SFR) Woerden-Utrecht levert een bijdrage aan de doelstelling om in 2023 50% van 
alle ritten onder de 15 kilometer op de fiets te laten plaatsvinden. Specifiek draagt deze snelfietsroute bij aan het 
stimuleren van het fietsgebruik in het woon-werkverkeer, de bereikbaarheid van de regio en aan een gezonde 
leefomgeving. Het streven is om, na opening van de fietsroute als geheel in 2023, 10% meer fietsgebruik op deze 
snelfietsroute te krijgen ten opzichte van de situatie dat de snelfietsroute er niet was.  
 
   
 
Wat gaan we daarvoor doen 
De snelfietsroute loopt van het station in Woerden tot Utrecht Centraal. Wij hebben een deel van de route al gerealiseerd 
in het kader van de ontwikkeling van Snellerpoort, het Jan Ruijspad. Bij het omleggen van de 
Steinhagenseweg/Beneluxlaan wordt tevens het deel van de snelfietsroute tot de Cattenbroekertunnel aangelegd. Die 
kosten zijn al gedekt en vallen buiten deze kredietaanvraag. Met het krediet dat we nu aanvragen, voeren we de volgende 
maatregelen uit (zie ook voorlopige ontwerpen en visuals in de bijlagen):  

  Aanleg fiets- (en auto-)brug over Cattenbroekertunnel; 
  Aanleg 4,0m breed fietspad in rood asfalt van Cattenbroekertunnel tot Breeveldtunnel, achter Minkema locatie 

Stein en SC Woerden langs. Vanaf de snelfietsroute wordt het mogelijk om het terrein van Minkema op te fietsen; 
  Aanleg fietsbrug over Breeveldtunnel; 
  Omvormen Veldwijk naar fietsstraat. De Veldwijk wordt hiervoor verbreed naar 4,0m. Vanuit het oogpunt van 

kosteneffectiviteit van maatregelen is hier gekozen om geen rood asfalt aan te brengen. De inrichting wordt 
daarmee vergelijkbaar met de huidige Breeveld/Haanwijk. De passeerhavens voor landbouwverkeer (4 stuks) 
blijven gehandhaafd. Het kruispunt met de Breeveld wordt zodanig vormgegeven dat duidelijk is dat het tracé van 
de snelfietsroute van de Veldwijk naar Breeveld (en omgekeerd) is; 

  De inrichting van de Breeveld en de Haanwijk voldoet. Vanuit het oogpunt van kosteneffectiviteit van maatregelen 
is hier gekozen om geen rood asfalt aan te brengen; 

  Het kruispunt tussen de Haanwijk en de Burgemeester Van Koningsbruggenweg is in eigendom van de provincie. 
Wij hebben ons er hard voor gemaakt om hier maatregelen te treffen om de verkeersveiligheid voor fietsers te 
vergroten. Dit mag niet ten koste gaan van de bereikbaarheid van de agrarische bedrijven aan de Haanwijk. De 
provincie onderzoekt momenteel met een verkeerskundig ontwerper en een veiligheidsdeskundige welke 
maatregelen hier getroffen kunnen worden. Wanneer hier meer duidelijkheid over is, worden wij geïnformeerd. 
Vanzelfsprekend informeren wij uw raad daar dan middels een raadsinformatiebrief over; 

  De Haanwijk ten oosten van bovengenoemd kruispunt wordt ingericht als fietsstraat. De Haanwijk blijft zo breed 
als deze nu is, maar over een breedte van 3,50m wordt rood asfalt  aangebracht en aan weerszijden daarvan een 
strook van 0,5m in elementenverharding. De asfaltkussens worden vervangen door fietsvriendelijke drempels. Op 
het kruispunt met de Willem de Zwijgerlaan wordt een uitritconstructie aangelegd, zodat duidelijk is dat de 
Haanwijk voorrang heeft op de zijweg; 

  Het kruispunt tussen de Haanwijk en de Uitweg wordt heringericht. De route loopt via de Haanwijk naar de 
Uitweg, dit wordt met de inrichting duidelijk gemaakt. De zuidelijke tak van de Uitweg sluit hier met een 
uitritconstructie op aan. Daarnaast worden er twee parkeerplaatsen verplaatst, het totale aantal parkeerplaatsen 
blijft ongewijzigd; 

  Ook de Uitweg wordt ingericht als fietsstraat zoals op de Haanwijk. Dit betekent dat de Uitweg wat versmald 
wordt. Hierdoor ontstaat er tussen de Oude Rijn en de parkeervakken meer ruimte voor groen. Het kruispunt met 
de Rijnlaan wordt voorzien van een uitritconstructie, zodat ook hier duidelijk is dat de Uitweg voorrang heeft; 

  Het kruispunt tussen de Uitweg, de Kerkweg en Kalverstraat wordt omgevormd naar een plateau (drempel op een 
kruispunt) in rood asfalt; 

  De inrichting op de Kalverstraat en de Dorpsstraat blijft ongewijzigd. Zodoende blijft de openbare ruimte er op 
gericht om prettig te verblijven en heeft het minder een pure verkeersfunctie; 

  De wegversmallingen op de Dorpsstraat oost worden zodanig aangepast, dat autoverkeer niet langer op de 
tegemoetkomende fietsstrook uitkomt wanneer ze deze versmallingen passeren. Hiertoe wordt de fietsstrook 
enigszins uitgebogen in de berm aan de noordzijde en het trottoir aan de zuidzijde; 



  Op het kruispunt Dorpsstraat - Harmelerwaard - Acacialaan worden geen aanpassingen gedaan, omdat de 
situatie zoals deze er nu ligt duidelijk is. Het ligt op dit kruispunt niet in de lijn der verwachting van weggebruikers 
om de snelfietsroute, die afbuigt naar de Harmelerwaard, in de voorrang aan te brengen. Daarmee zouden we 
dan een onveilige situatie creëren; 

  De Harmelerwaard wordt ingericht als fietsstraat. De Harmelerwaard wordt daarvoor met 20-30 centimeter 
verbreed, zodat er over een breedte van 3,50m rood asfalt aangebracht kan worden en aan weerszijden daarvan 
een strook van 0,5m in elementenverharding. De huidige drempels en plateaus op de Harmelerwaard houden we 
in stand. Het kruispunt met de Heldamweg wordt voorzien van haaientanden, zodat duidelijk is dat de 
Harmelerwaard voorrang heeft op de zijweg. We kiezen er op de Harmelerwaard bewust voor om hier wél rood 
asfalt aan te brengen, zodat de inrichting aansluit bij de Zandweg op het grondgebied van de gemeente Utrecht. 
Zodoende merkt de fietser niet dat ze een gemeentegrens passeert; 

  We stemmen vanzelfsprekend af met dat project. Wanneer de brug toch aangelegd wordt, is het uitgangspunt dat 
de snelfietsroute voorrang heeft op het kruisende verkeer. Dit moet uiteraard wel op een verkeersveilige manier 
kunnen gebeuren. 

 
 
   
 
Argumenten 
1. € 4.315.000,- bruto (1.210.221,- netto) krediet beschikbaar te stellen om de snelfietsroute Woerden - Utrecht te 
realiseren en  
2. De financiële effecten door middel van een begrotingswijziging gefaseerd in de meerjarenbegroting te verwerken, 
omdat:  

  dit bijdraagt aan de doelstelling om in 2023 50% van alle verplaatsingen onder de 15 kilometer per fiets te laten 
plaatsvinden, wat positief is voor de bereikbaarheid van de hele regio; 

  De route verbindt de belangrijke steden Woerden en Utrecht op een directe manier. Samen met de 
tussenliggende kernen (Harmelen, Vleuten en De Meern) biedt deze route, wanneer ingericht als snelfietsroute, 
veel potentie om meer mensen op de fiets te krijgen. Het is een aantrekkelijke route voor woon-werkverkeer en 
doordat de route continu het water volgt, ook recreatief aansprekend. 

  In de samenwerkingsovereenkomst is een kostenverdeling afgesproken. De provincie subsidieert de aanleg van 
nieuwe infrastructuur en aanpassing van bestaande infrastructuur voor 65% en de aanleg van nieuwe 
kunstwerken (overkluizingen Cattenbroekertunnel en Breeveldtunnel) voor 90%. Het totale subsidiebedrag van de 
provincie is € 3.104.779,-; 

  We maken zoveel mogelijk werk-met-werk, waardoor het deel van de kosten voor realisatie van het snelfietspad 
bij Snellerpoort deels uit de subsidie van de provincie wordt gedekt en deels uit de GREX Snellerpoort. De totale 
kosten voor het aanbrengen van de twee fietsbruggen over de bestaande tunnels en het realiseren van het 
fietspad bedragen circa € 1,9 miljoen: € 1,5 miljoen wordt gesubsidieerd door de provincie Utrecht en € 400.000 
wordt verrekend met de GREX Snellerpoort; 

  Het resterende krediet, netto € 1.210.221,-, komt voor rekening van de gemeente Woerden; 
  Bij de vaststelling van de begroting 2021-2024 heeft de raad ingestemd met een strategisch investeringsvolume 

van € 15 miljoen tot 2030. Daarbij is het college verzocht voor de invulling hiervan separate voorstellen te doen. 
  In de begroting is een krediet geraamd van € 3.733.000,- voor de realisatie van het snelfietspad. We vragen nu € 

1.210.221,- aan. Een besparing van € 2.522.779,- ten opzichte van het oorspronkelijk gereserveerde bedrag. 
Deze besparing komt door een hoger subsidiebedrag (90% subsidie voor kunstwerken in plaats van 65%) vanuit 
de Provincie en door versoberingen in het voorlopig ontwerp (zwart asfalt in plaats van rood asfalt op Veldwijk, 
inrichting Breeveld/Haanwijk niet veranderen) en door een bijdrage vanuit de GREX Snellerpoort; 

  Het krediet van € 1.210.221,- is inclusief € 300.000,- voor de aanleg van openbare verlichting en de bijbehorende 
infrastructuur en inclusief VAT-kosten. Het bedrag voor openbare verlichting is een globale inschatting, in de 
volgende fase wordt dit bedrag aan de hand van een verlichtingsplan verder uitgewerkt en onderbouwd;  

  Er is rekening gehouden met de kosteneffectiviteit van de maatregelen. Op de Veldwijk, Breeveld en Haanwijk 
(ten westen van de Van Koningsbruggenweg) wordt geen rood asfalt aangebracht. Wanneer dat wel gedaan zou 
worden, zouden de totale kosten met circa € 1 miljoen toenemen. De Veldwijk wordt verbreed en de huidige 
inrichting van de Breeveld en de Haanwijk in combinatie met de lage intensiteiten van het autoverkeer voldoet 
aan de minimale eisen van een snelfietsroute.  

3. In te stemmen met het niet aansluiten van het snelfietspad op de Cattenbroekertunnel, maar de huidige oversteek voor 
langzaam verkeer op de Steinhagenseweg van verkeerslichten te voorzien, omdat;  

  Er is onderzocht in hoeverre het wenselijk is om vanaf het snelfietspad een aansluiting te maken op de 
Cattenbroekertunnel, zodat leerlingen en bezoekers van het Minkema en SC Woerden uit Staatslieden, Waterrijk, 
Snellerpoort, Montfoort en/of Linschoten niet langer gelijkvloers de Steinhagenseweg over hoeven te steken. Op 



basis van expert judgement en advies van de Fietsersbond is het oordeel dat dit voor een groot deel van de 
fietsers niet aantrekkelijk is, waardoor zij een andere oversteek gaan zoeken. Dat komt de verkeersveiligheid niet 
ten goede. 

  Bovendien heeft de provincie geoordeeld dat een aansluiting van de snelfietsroute op de Cattenbroekertunnel 
een wens van de gemeente is en dat deze aansluiting daarmee niet in aanmerking komt voor subsidie. De 
kosten, à € 700.000,-, zouden daarmee volledig voor rekening van de gemeente komen. 

  Bovenstaande heeft geleid tot de keuze om geen aansluiting van de de snelfietsroute op de 
Cattenbroekertunnel te realiseren, maar de huidige oversteek voor langzaam verkeer naar het Minkema en SC 
Woerden van verkeerslichten te voorzien. Wij werken dit momenteel, opnieuw in overleg met de Fietsersbond, uit. 
Wanneer er meer duidelijkheid is over de inrichting van deze oversteek, informeren wij u hier over. 

  De exacte kosten van deze oversteek zijn nog niet bekend, maar u moet denken aan een orde van grootte van € 
250.000,-.  

  Voor een oversteek met een verkeerslicht is € 67.500,- subsidie in het kader van de Investeringsimpuls 
Verkeersveiligheid vanuit het Rijk verkregen. 

  Door de oversteek op de Steinhagenseweg te realiseren in plaats van een rechtstreekse aansluiting van het 
snelfietspad op de Cattenbroekertunnel, vallen de kosten voor de snelfietsroute voor de gemeente circa € 
500.000,- lager uit. 

  We dienen in een later stadium een kredietaanvraag in of verwerken dit in de Kadernota 2023. 

 
 
   
 
Kanttekeningen, risico's en alternatieven 
1. Er zijn alternatieve tracés overwogen  
Het is eveneens mogelijk om via de Cattenbroekerplas naar Harmelen en zo richting Utrecht te fietsen. Er is bewust niet 
gekozen om deze route aan te wijzen als snelfietsroute omdat deze route het Minkema College minder goed aansluit op 
de snelfietsroute, terwijl dat een zeer belangrijke bestemming is. Een ander alternatief is om via de Breudijk naar Utrecht 
te fietsen. Behalve dat Harmelen dan maar zeer beperkt wordt aangesloten op de snelfietsroute, komt deze route in 
Utrecht op een weg uit waar veel verkeerslichten staan. Dat gaat ten koste van het comfort en de aantrekkelijkheid van de 
route. Daarom is er gekozen voor de route zoals we deze nu presenteren. 
 
2. Het realiseren van het snelfietspad leidt tot hogere onderhoudslasten.  
Voor de realisatie van het snelfietspad zijn gronden aangekocht van Prorail. Daarnaast wordt nieuwe infrastructuur 
aangelegd. Dit betekent areaaluitbreiding voor IBOR (groen, wegen en kunstwerken). Daarom is er met ingang van 2024 
structureel € 50.000,- nodig voor beheer en onderhoud. Dit bedrag is meegenomen in deze kredietaanvraag. 
 
3. De intensiteit van het autoverkeer op de Haanwijk en op de Dorpsstraat is hoog, waardoor de veiligheid van de fietser 
in het geding kan komen.  
De intensiteiten op beide wegen zitten op de grenswaarde van wat maximaal acceptabel wordt geacht. De maximaal 
gewenste intensiteit op een fietsstraat is 2.500 motorvoertuigen per etmaal, de intensiteit op deze wegen is 3.000 
motorvoertuigen per etmaal. Daardoor moeten we een alternatief realiseren voor het autoverkeer. We treden hierover in 
overleg met de provincie. Benodigde maatregelen komen terug in het Meerjarenverkeersmaatregelenplan.  
 
 
 
  
 
   
 
Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 
De kosten voor het realiseren van het snelfietspad zijn geraamd op € 4.715.000,-, € 400.000,- wordt gedekt uit de GREX 
Snellerpoort. Daardoor komen de bruto lasten op € 4.315.000,-. De dekking is meegenomen in de besluitvorming omtrent 
de Strategische Heroriëntatie. De provincie Utrecht subsidieert een bedrag van € 3.104.779,- (90% voor kunstwerken, 
65% voor aanleg en aanpassing van infrastructuur). Daarom stellen we uw raad nu voor een krediet van € 1.210.221,- ter 
beschikking te stellen.  
 
We hanteren een afschrijvingstermijn van 25 jaar, dat resulteert in een kapitaallast van € 72.613. (miv 2025). In de jaren 
ervoor hebben we rentelasten. We gaan pas afschrijven het jaar volgend op gereedkomen: vanaf 2025. Daarnaast is er 
met ingang van 2024 structureel € 50.000,- nodig voor extra onderhoud.  
 
In de begroting 2021 is een gemeentelijke investering van € 3.733.000,- opgenomen. De hogere subsidiebedragen van 
de provincie enerzijds en versoberingen in het ontwerp anderzijds leiden tot een fors voordeel voor de schuldquote, 



omdat het gemeentelijke investeringsdeel € 2.522.779,- lager is dan verwacht. De jaarlasten gaan daardoor fors lager 
uitvallen. De totaal begrote jaarlasten worden vanaf 2025 € 122.613,- (in plaats van € 209.055). 
 
   
 
Communicatie 
Na positieve besluitvorming door de raad wordt hierover gecommuniceerd met een persbericht. Daarnaast wordt er via de 
reguliere kanalen, zoals de Informatiepagina in de Woerdense Courant en via de social media van de gemeente, 
gecommuniceerd over dit besluit. 
 
   
 
Vervolgproces 
Het tracé is momenteel uitgewerkt op het niveau van een Voorlopig Ontwerp. Dit moet worden uitgewerkt naar een 
Definitief Ontwerp en een bestek, zodat het werk aanbesteed en uitgevoerd kan worden. Na positieve besluitvorming door 
uw raad, wordt een projectgroep samengesteld die dit verder gaat uitwerken. In deze nadere uitwerking volgt ook verdere 
participatie met belanghebbenden. Belanghebbenden worden hier ter zijner tijd persoonlijk voor uitgenodigd.  
 
De werkzaamheden worden in de periode 2021 - 2023 uitgevoerd, waarna de route als geheel uiterlijk 31 december 2023 
gerealiseerd is.  
 
   
 
Bevoegdheid raad 
De raad is bevoegd om over dit voorstel een besluit te nemen op grond van artikel 189 van de Gemeentewet en artikel 
108 juncto 147 van de Gemeentewet.  
 
   
 
Bijlagen 

  Raadsbesluit snelfietsroute Woerden - Utrecht, geregistreerd onder zaaknummer D/21/018554 
  Voorlopig ontwerp snelfietsroute overkluizing Cattenbroekertunnel, geregistreerd onder zaaknummer D21/008604 
  Voorlopig ontwerp snelfietsroute deel achter Minkema en SC Woerden, geregistreerd onder zaaknummer 

D21/008605 
  Voorlopig ontwerp snelfietsroute deel Veldwijk (1), geregistreerd onder zaaknummer D21/008609 
  Voorlopig ontwerp snelfietsroute deel Veldwijk (2), geregistreerd onder zaaknummer D21/008611 
  Voorlopig ontwerp snelfietsroute deel Veldwijk en Breeveld, geregistreerd onder zaaknummer D21/008612 
  Voorlopig ontwerp snelfietsroute deel Haanwijk, geregistreerd onder zaaknummer D21/008615 
  Voorlopig ontwerp snelfietsroute deel Uitweg en Dorpsstraat, geregistreerd onder zaaknummer D21/008616 
  Voorlopig ontwerp snelfietsroute deel Harmelerwaard (1), geregistreerd onder zaaknummer D21/008617 
  Voorlopig ontwerp snelfietsroute deel Harmelerwaard (2), geregistreerd onder zaaknummer D21/008618 
  Visual Haanwijk Harmelen, geregistreerd onder zaaknummer D/21/021926 
  Visual Uitweg Harmelen, geregistreerd onder zaaknummer D/21/021928 
  Risicoinventarisatie, geregistreerd onder zaaknummer D21/014551 
  Kostennota SSK obv VO, geregistreerd onder zaaknummer D/21/021914 (GEHEIM) 
  SSK raming obv VO, geregistreerd onder zaaknummer D/21/021917 (GEHEIM) 

 



RAADSBESLUIT  
D/21/018554 
Z/21/006169 

  

  

Onderwerp: Snelfietsroute Woerden - Utrecht 

  

 
 

De raad van de gemeente Woerden;  

 
 

gelezen het voorstel d.d. 1 juni 2021 van: 

- burgemeester en wethouders 

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

artikel 189 en 108 j. 147 
 

b e s l u i t: 

 

1. € 4.315.000,- bruto (€ 1.210.221,- netto) krediet beschikbaar te stellen om de snelfietsroute 
Woerden - Utrecht te realiseren; 

2. De financiële effecten door middel van een begrotingswijziging gefaseerd in de 
meerjarenbegroting te verwerken; 

3. In te stemmen met het niet aansluiten van het snelfietspad op de Cattenbroekertunnel, maar 
de huidige oversteek voor langzaam verkeer op de Steinhagenseweg van verkeerslichten te 
voorzien. 

 

 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op  

 
 

De griffier, 
 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas        
 

 

De voorzitter, 
 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
  
 

 <SET:ONDVLG;geldorp_e;molkenboer_vz;0> 
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Tracé nieuw fietspad. Ontwerp en verdere uitwerking door gemeente Woerden.
Breedte 4,00m

Wegvak 2

Kunstwerk over Cattenbroekerdijk

Legenda

Nieuwe asfaltverharding bibeko

Nieuwe asfaltverharding bubeko

Kantverharding

Nieuwe betonverharding bubeko

Bestaande verharding

Gemeentegrens

Projectgrens

Kadastrale grensP P

Nieuwe verharding tegels

Nieuwe verharding elementen

Bermverharding

af
Kantmarkering

Afsluitpaal

Nieuwe verharding rammelstrook

Nader uit te werken

Rood asfalt

Tweerichtingsverkeer fietspad
wegvak 2

4.00 0.400.40

Grasbetontegels Grasbetontegels

www.sweco.nl
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Nieuw fietspad, breedte 4,00m met grasbetontegels

Wegvak 2

Rood asfalt

Tweerichtingsverkeer fietspad
wegvak 2

4.00 0.400.40

Grasbetontegels Grasbetontegels

Legenda

Nieuwe asfaltverharding bibeko

Nieuwe asfaltverharding bubeko

Kantverharding

Nieuwe betonverharding bubeko

Bestaande verharding

Gemeentegrens

Projectgrens

Kadastrale grensP P

Nieuwe verharding tegels

Nieuwe verharding elementen

Bermverharding

af
Kantmarkering

Afsluitpaal

Nieuwe verharding rammelstrook

Nader uit te werken
www.sweco.nl
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Verbreden naar 4,00m naar noordzijde, in zwart asfalt. Aanbrengen kantmarkering.
Inrichting vergelijkbaar als met huidige Haanwijk. Aansluiten op bestaande zijwegen en inritten.

Huidige passeerhavens handhaven i.g.v. landbouwverkeer

Wegvak 2

Wegvak 4
4.004.00

Wegvak 3

Kruispunt aanpassen:
- Snelfietsroute in de voorrang;
- Middengeleider op fietspad, om te voorkomen dat autoverkeer in rijdt.

Wegvak 3

R2
0.0

0m

R15.00m

2.00

2.00

Plaatsen bord G11
'Verplicht fietspad'

Kunstwerk over Steinhagenseweg

Rood asfalt

Tweerichtingsverkeer fietspad
wegvak 2

4.00 0.400.40

Grasbetontegels Grasbetontegels Zwart asfalt

Tweerichtingsverkeer fietspad
wegvak 4

4.00

Legenda

Nieuwe asfaltverharding bibeko

Nieuwe asfaltverharding bubeko

Kantverharding

Nieuwe betonverharding bubeko

Bestaande verharding

Gemeentegrens

Projectgrens

Kadastrale grensP P

Nieuwe verharding tegels

Nieuwe verharding elementen

Bermverharding

af
Kantmarkering

Afsluitpaal

Nieuwe verharding rammelstrook

Nader uit te werken
www.sweco.nl
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Materialen in millimeters
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Huidige passeerhavens handhaven i.g.v. landbouwverkeer

Huidige passeerhavens handhaven i.g.v. landbouwverkeer

Verbreden naar 4,00m naar noordzijde, in zwart asfalt. Aanbrengen kantmarkering.
Inrichting vergelijkbaar als met huidige Haanwijk. Aansluiten op bestaande zijwegen en inritten.
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4.00

Wegvak 4
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Verbreden naar 4,00m naar noordzijde, in zwart asfalt. Aanbrengen kantmarkering.
Inrichting vergelijkbaar als met huidige Haanwijk. Aansluiten op bestaande zijwegen en inritten.

Huidige passeerhavens handhaven i.g.v. landbouwverkeer

Huidige passeerhavens handhaven i.g.v. landbouwverkeer

4.00

4.00

Wegvak 4

Legenda

Nieuwe asfaltverharding bibeko

Nieuwe asfaltverharding bubeko

Kantverharding

Nieuwe betonverharding bubeko

Bestaande verharding

Gemeentegrens

Projectgrens

Kadastrale grensP P

Nieuwe verharding tegels

Nieuwe verharding elementen

Bermverharding

af
Kantmarkering

Afsluitpaal

Nieuwe verharding rammelstrook

Nader uit te werken

Zwart asfalt

Tweerichtingsverkeer fietspad
wegvak 4

4.00
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Materialen in millimeters
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Huidige passeerhavens handhaven i.g.v. landbouwverkeer Wegvak 4

Verbreden naar 4,00m naar noordzijde, in zwart asfalt. Aanbrengen kantmarkering.
Inrichting vergelijkbaar als met huidige Haanwijk. Aansluiten op bestaande zijwegen en inritten.
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Aanpassen aansluiting a.g.v. verbreding Veldwijk

Versmalling d.m.v. afsluitpaaltjes volgens
standaard maatvoering richtlijnen CROW.
Huidige situatie:
- huidige afsluitpaaltjes verplaatsen;
- huidige deklaag verwijderen;
- asfalt aanbrengen.

Herinrichten kruispunt:
- Fietsroute in de voorrang, met de bocht mee;
- Straal 12,00m, volgens huidige boogstraal, inclusief bermverharding
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Wegvak 6

Inrichting voldoet, geen aanpassingen

Wegvak 7

Inrichting voldoet, geen aanpassingen

Wegvak 8

Profiel fietsstraat breedte 4,50m aanbrengen:.
- huidige deklaag verwijderen
- rood asfalt aanbrengen 3,50m breed
- elementenverharding 2x0,50 m aanbrengen

Wegvak 7

-huidige deklaag verwijderen
-rood asfalt aanbrengen
-elementenverharding 2x0,50 m aanbrengen
- in slinger breedte huidige verharding aanhouden in
verband met manoeuvreerruimte zware voertuigen

Maatregelen kruispunt worden nader uitgewerkt door
Provincie Utrecht
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Huidige breedte voldoende:
- huidige deklaag verwijderen
- rood asfalt aanbrengen 3,50m breed
- elementenverharding 2x0,50 m aanbrengen
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Uitritconstructie aanbrengen
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Herinrichting kruispunt:
- Inrichting fietsstraat doorzetten tussen Haanwijk en Uitweg;
-Aanbrengen uitritconstructie.

Huidige asfaltkussen vervangen
voor fietsvriendelijke drempel

Huidige asfaltkussen vervangen
voor fietsvriendelijke drempel

Huidige asfaltkussen vervangen
voor fietsvriendelijke drempel

Verplaatsen 2 parkeervakken,
parkeercapaciteit ongewijzigd.

Zwart asfalt

Tweerichtingsverkeer fietspad
wegvak 6

4.20 - 4.50
3.50

rabatstrook
elementenverharding

0.50 0.50

4.50

aanbrengen rood asfalt

Fietsstraat
wegvakken 8, 9, 13, 14, 16,

18, 20, 22, 23, 25

Legenda

Nieuwe asfaltverharding bibeko

Nieuwe asfaltverharding bubeko

Kantverharding

Nieuwe betonverharding bubeko

Bestaande verharding

Gemeentegrens

Projectgrens

Kadastrale grensP P

Nieuwe verharding tegels

Nieuwe verharding elementen

Bermverharding

af
Kantmarkering

Afsluitpaal

Nieuwe verharding rammelstrook

Nader uit te werken
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Inrichting behouden

Uitritconstructie aanbrengen

Inrichting wegvak 9: fietsstraat.
Profiel: 0,50 m - 3,50 m - 0,50 m
- versmallen richting Zuidzijde naar 4,50 m
- rood asfalt 3,50 m aanbrengen
- elementenverharding 2x0,50 m aanbrengen
- Parkeervakken opschuiven naar zuiden
- Restruimte aan noordzijde ten behoeve van groen

Herinrichting kruispunt:
- Inrichting fietsstraat doorzetten tussen Haanwijk en Uitweg;
-Aanbrengen uitritconstructie.

Aanbrengen plateau en kruisingsvlak in rood asfalt

Wegvak 9

Wegva
k 10

Inrichting fietsstraat doorzetten tussen Haanwijk en Uitweg;

Verplaatsen 2 parkeervakken,
parkeercapaciteit ongewijzigd.Verplaatsen 2 parkeervakken,

parkeercapaciteit ongewijzigd.
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Zie blad 9

Wegvak 11

Wegvak 13

Vervangen rode tegels voor grijze
tegels

Verwijderen markering oversteek

2x Verwijderen bord G11
'Verplicht fietspad'

Wegvak 12

Wegvak 12

1.7
5

1.0
0

3.
50

1.5
0

1.7
5

-huidige deklaag verwijderen
-rood asfalt aanbrengen
-elementenverharding 2x0,50 m
aanbrengen

-breedte huidige verharding aanhouden in
de bocht, in verband met
manoeuvreerruimte zware voertuigen en
overzichtelijkheid

Aanpassen wegversmallingen:
- Fietsers onbelemmerd;
- Aanpassen naar chicane-opstelling;
- Zie tekening #17 voor

gedetailleerdere weergave.

Vervangen zwarte deklaag voor
rode deklaag
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Legenda

Nieuwe asfaltverharding bibeko

Nieuwe asfaltverharding bubeko

Kantverharding

Nieuwe betonverharding bubeko

Bestaande verharding

Gemeentegrens

Projectgrens

Kadastrale grensP P

Nieuwe verharding tegels

Nieuwe verharding elementen

Bermverharding
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Kantmarkering

Afsluitpaal

Nieuwe verharding rammelstrook

Nader uit te werken
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rabatstrook
elementenverharding
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aanbrengen rood asfalt
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wegvakken 8, 9, 13, 14, 16,
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www.sweco.nl

©  Sweco Nederland B.V.  Alle rechten voorbehouden

Project

Onderdeel

Opdrachtgever

Projectnummer ContractnummerDatum van uitgaveTekeningnummer Versie

Get. Gez. Acc.FormaatSchaal KantoorBlad Van

Ontwerpfase

Provincie Utrecht

Snelfietsroute Provincie Utrecht

VO Snelfietsroute Utrecht-Woerden

365146 365146-W503-11-01-08 B1 25-11-2020 VO 1149

DEFINITIEF

8 17 1:500  A0 (841X1198) De Bilt AdG AVe GKr

Maten in meters, tenzij anders aangegeven

Materialen in millimeters

Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

3
6

5
1

4
6

-
W

5
0

2
-
1

1
-
0

1
-
B

1
.
1

1

R

Q

P

2 3 4 5

N

M

L

K

J

6 7 8 9 10 11 12

H

G

F

E

D

C

B

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

R

Q

P

N

M

L

K

J

13 14 15 16 17 18 19

H

G

F

E

D

20 21 22 23

C

B

A

24

0 15 30 45 60m

Harmelen

Harmelen

http://www.swecogroup.com/en/Sweco-group/
http://www.swecogroup.com/en/Sweco-group/


Sportlaan

Harmelerwaar
d

Harmelerwaard

Harmelerwaard

Ac
ac
ial

aa
n

Utrechtsestraatweg

Utrechtses
traatweg

Dorpsstraat

Dorpsstraat

E

E

2207

2632

4207

213

4227

367

352

236

323

2631

3983

3444

2206

4071

3082

22

1976

3120

3726

4072

351

3498

2713

366

2714

403

P P P
P P P P P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P P P P

P

P

P

P

P

P

P

P
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
P

P
P

P P P P

P

P

P

P

P

P

P
P

P

P

P

P P

P

P

P P
P P P

P P

P

P

PP

P
P

P
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P P P P P P P P P P P P P P

P

P

P

P

P

P

P

P

P P P P P
P

P P P P P P P P P P P

P

P

P

P

P
P

P
P

PP
P

P
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
P

P
P

P
P

PP

P

P

P

P

P

P

P P

P P P P
P

P
P

P

P

P

P

P
P

P
P

P
P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

P

P

P
P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

P

P P P P
P

P
P

P
P

P
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
P

P P P

P

P P

P

P

P

P
P

P

P P P

P
P

P

P
P

P

P

P

P
P P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
P

P

P
P

P
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
P

P
P

P
P P P P

P

P

P
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
P

P
P

P

P P P P P
P

P
P

P

P

P
P

P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P
P

P

P

P

P

P

P
P

P

P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

P

P

P

Zi
e 
bl
ad

 8

Wegvak 11

Wegvak 13

3.50
0.50

0.50

Voorgestelde inrichting: fietsstraat.
Profiel: 0,50 m - 3,50 m - 0,50 m
Huidige fietspad:
- verbreden richting zuidzijde naar 4,50 m
- rood asfalt 3,50 m aanbrengen
- elementenverharding 2x0,50 m aanbrengen
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0

Verwijderen bord G11
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In stand houden stopstreep en plateau

Vervangen rode tegels voor grijze

Verwijderen markering oversteek

Wegvak 12

Wegvak 12
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Voorgestelde inrichting: fietsstraat.
Profiel: 0,50 m - 3,50 m - 0,50 m
Huidige fietspad:
- verbreden richting west/noordzijde naar 4,50 m
- rood asfalt 3,50 m aanbrengen
- elementenverharding 2x0,50 m aanbrengen

Voorgestelde inrichting: fietsstraat.
Profiel: 0,50 m - 3,50 m - 0,50 m
Huidige fietspad:
- verbreden richting west/noordzijde naar 4,50 m
- rood asfalt 3,50 m aanbrengen
- elementenverharding 2x0,50 m aanbrengen

Behouden huidige drempel
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3.50
0.50

0.50

0.50
0.50

In stand houden plateau.
Regelen voorrang d.m.v. stopstreek
(onoverzichtelijk punt)

Wegvak 13

Locatie toekomstige aansluiting op nieuwe brug Harmelerwaard (Project
Brug Harmelerwaard). Wordt in later stadium uitgewerkt door
gemeente Woerden.

Legenda

Nieuwe asfaltverharding bibeko

Nieuwe asfaltverharding bubeko

Kantverharding

Nieuwe betonverharding bubeko

Bestaande verharding

Gemeentegrens

Projectgrens

Kadastrale grensP P

Nieuwe verharding tegels

Nieuwe verharding elementen

Bermverharding

af
Kantmarkering

Afsluitpaal

Nieuwe verharding rammelstrook

Nader uit te werken

3.50

rabatstrook
elementenverharding
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aanbrengen rood asfalt
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Voorgestelde inrichting: fietsstraat.
Profiel: 0,50 m - 3,50 m - 0,50 m
Huidige fietspad:
- verbreden richting west/noordzijde naar 4,50 m
- rood asfalt 3,50 m aanbrengen
- elementenverharding 2x0,50 m aanbrengen
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Wegvak 14

Huidige inrichting voldoet.
Is volgens richtlijnen Snelfietsroute.

Huidige drempel handhaven
Huidige drempel handhaven

Wegvak 13
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Voorgestelde inrichting: fietsstraat.
Profiel: 0,50 m - 3,50 m - 0,50 m
Huidige fietspad:
- verbreden richting west/noordzijde naar 4,50 m
- rood asfalt 3,50 m aanbrengen
- elementenverharding 2x0,50 m aanbrengen
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Risico-inventarisatie SFR Utrecht Woerden

SFR Utrecht Woerden 

Risicosessie #1: 6-5-2020 Datum docuement: 23-10-2020

Klasse Kans van optreden Gevolg in geld Gevolg in tijd (uitloop van planning)

0 Geen (0%) 0 Geen vertraging kans x gevolg < 4

1 Komt zelden voor: 0-2% € 1 - € 200.000 < 1 maand kans x gevolg > 4 en < 25

2 Onwaarschijnlijk: 2-10% € 200.000 - € 400.000 1 - 3 maanden kans x gevolg > 25
3 Kans bestaat, niet groot: 10-25% € 400.000 - € 800.000 3 - 6 maanden

4 Er is een reële kans: 25-50% € 800.000 - € 1.000.000 6 - 12 maanden

5 Vrijwel zeker: 50-99% > € 1.000.000 > 12 maanden

ID Thema

Project 

fase 

(Moment 

optreden 

ongewens

te 

gebeurteni

s)

Ongewenste gebeurtenis Oorzaken Gevolgen

K
an

s

G
e

ld

Ti
jd

K
a
n

s
 x

 G
e
v
o

lg

Maatregelen Kosten Actiehouder

RISICO 

EIGENAA

R

Opmerkingen

6
Geen draagvlak voor (gehele) 

snelfietsroute in gemeenteraad 

Woerden

Gemeenteraad Woerden maakt 

andere keuzes tijdens strategische 

heroriëntatie 

Geen (niet volledige) cofinanciering 

vanuit gemeente

4 1 5 24 Extern risico, geen 

maatregelen nodig. 

      150.000 Mark 20201021: Herorientatie moet nog 

plaatsvinden. 

1

Er wordt aanwezigheid ontdekt 

van vleermuizen en 

rugstreeppadden. 

Quickscan Flora en Fauna wijst uit 

dat er bijzondere soorten 

aanwezig zijn (specifiek 

vleermuizen en rugstreeppadden) 

Er moet een jaarlang onderzoek 

worden uitgevoerd rond het spoor.

4 1 4 20 1) vroegtijdig quickscan 

uitvoeren

2) een parallelle planning 

hanteren 

         30.000 Gemeente 

Woerden

Mark 20201021: QC is nog niet gestart 

21 Kunstwerken in Woerden blijken 

duurder bij nadere uitwerking.

Kunstwerken Woerden Wegvak 2 

op SO niveau uitgewerkt

Hogere bouwkosten dan nu 

verondersteld

4 2 2 16 1) dit wegvak ook op VO 

niveau uitwerken

      170.000 

8

onenigheid met 

omgeving/belanghebbenden

Afspraken met stakeholders zijn 

niet goed vastgelegd met de 

omwonenden van de Uitweg 

Harmelen

Bezwaar vanuit de omgeving

4 1 2 12 1) goede communicatie 

waarom /wat wordt 

gedaan

         75.000 20201021: ongewijzigd 

16

Er moet een bodemsanering 

plaatsvinden 
Vervuilde bodem lang het spoor

Vertraging en extra werkzaamheden 

zijn nodig tijdens de uitvoering

3 1 3 12 1) Mark gaat na bij de 

gemeente of het 

uitgevoerde 

bodemonderzoek uit 2001 

en 2012 nog beschikbaar 

is.

         50.000 

20201021: ongewijzigd 

3

Onvoldoende budget
Niet alle kosten zijn meegenomen 

in de ramingen

Extra budgetten aanvragen, 

waardoor de uitvoering minimaal 

een jaar op schuift

2 1 4 10 Raming kent een 

bandbreedte van 35%. 

Hierbinnen kunnen 

dergelijke issues worden 

opgevangen. 

         75.000 Mark

4

Onvoldoende budget Kosten zijn te laag geraamd

Extra budgetten aanvragen, 

waardoor de uitvoering minimaal 

een jaar op schuift

2 1 4 10 Raming kent een 

bandbreedte van 35%. 

Hierbinnen kunnen 

dergelijke issues worden 

opgevangen. 

         75.000 

12
Kruising Pijperlaan blijft een 

onprettige (krappe) oversteekplek

Het is nog onduidelijk wanneer  

verbetering mogelijk is bij de 

Kruising Pijperlaan. 

Niet de gehele route is van de 

gewenste kwaliteit

3 1 2 9 1) Raakvlak Pijperlaan 

opnemen in het VO - 

Ontwerp

      200.000 Wietske 20201021: Kruising Pijperlaan valt buiten de 

SFR scope van Sweco. 

14 Het verruimen van de bocht in de 

fietsroute bij NEDAL is niet 

mogelijk 

Er liggen onverlegbare K&L's bij de 

bocht bij NEDAL.

Niet de gehele route is van de 

gewenste kwaliteit

2 1 3 8 1) Er wordt nog een K&L-

scan uitgevoerd voor het 

hele trace, deze grond 

         20.000 

9 Vergunningen worden niet 

verleend
procedurele tegenvaller Vertraging in tijd of geld

2 1 3 8 1) uitvoeren 

vergunnignscan

         25.000 20201021: Vergunningscan is reeds 

uitgevoerd en geleverd in september. 

Indeling 

kans- en 

gevolgklasse

n
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ID Thema

Project 

fase 

(Moment 

optreden 

ongewens

te 

gebeurteni

s)

Ongewenste gebeurtenis Oorzaken Gevolgen

K
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s
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e

ld

Ti
jd

K
a
n

s
 x

 G
e
v
o

lg

Maatregelen Kosten Actiehouder

RISICO 

EIGENAA

R

Opmerkingen

5

Onvoldoende budget vanuit de 

provincie

Door het te laat indienen van de 

subsidie aanvraag is het budget 

van de provincie al op aan andere 

routes

Extra budgetten aanvragen, 

waardoor de uitvoering minimaal 

een jaar op schuift

1 2 4 6 1) Tijdig afronden van de 

stukken t.b.v. 

budgetaanvraag. 

2) Kijken voor externe 

financiering mogelijkheden

         50.000 

15

Leuning Meernbrug blijft 1,10m 

(i.p.v. 1,20m conform huidige 

richtlijn) (RWS)

Er is geen budget om de 

leuningen en veiligheidsnetwerk 

bij de Meernburg te vervangen. 

(budget van RWS)

De route blijft fietsbaar maar voldoet 

niet aan de huidige eisen.

2 1 2 6 1) contact opnemen met 

RWS over de mogelijkheid 

om de leuning te 

vervangen en of hier een 

opdracht bij IenW voor kan 

komen. 

2) Een voorstel richting 

RWS opstellen voor een 

nieuwe leuning.

         10.000 Wietske 20201021: Risico is verlaagd, SFR kan ook 

functioneren zonder aanpassen leuning.

18

Tijdens de uitvoering blijkt dat het 

asfalt teerhoudend is

Aanwezighedi risico teerhoudend 

asfalt is niet inzichtelijk.

Er ontstaan extra kosten voor het 

verwerken van het teerhoudend asfalt, 

welke niet in de raming zijn 

opgenomen.

3 1 1 6 Eventuele optredende 

vervuilingen moeten uit de 

risicopot van raming 

worden betaald.

         75.000 

19 Tijdens de uitvoering blijkt dat de 

grond vervuilt is

Aanwezigheid van vervuilde grond 

(oa. PFAS) is niet inzichtelijk 

Er ontstaan extra kosten voor het 

verwerken van de vervuilde gronden, 

welke niet in de raming zijn 

opgenomen.

3 1 1 6 Eventuele optredende 

vervuilingen moeten uit de 

risicopot van raming 

worden betaald.

         75.000 

20

onenigheid met 

omgeving/belanghebbenden

Afspraken met stakeholders zijn 

niet goed vastgelegd met de 

omwonenden van de Zandweg

Bezwaar vanuit de omgeving

2 1 2 6 1) goede communicatie 

waarom /wat wordt 

gedaan

         10.000 20201021: aan de zandweg vinden nauwelijk 

aanpassingen plaats. Er is daarmee ook geen 

grote aanleiding tot bezwaar.

11

Er is onvoldoende budget om de 

kruising Europaweg goed aan te 

pakken.

Er is onvoldoende ruimte omdat 

de damwand niet geplaatst kan 

worden.  

Kruising Europaweg blijft een minder 

goede oversteekplek

1 2 3 5 1) onderzoeken van 

ontgraven van de sloot 

2) kruising opnieuw 

ontwerpen 

3) Intern (gemeente) wordt 

gekeken naar andere 

butget mogelijkheiden

      100.000 20201021: Er is overeenstemming bereikt 

met de gemeente Utrecht over de te kiezen 

oplossing.

2
Vanwege de aanwezige 

natuurplas kunnen hier 

beschermde flora en fauna 

voorkomen.

Quickscan Flora en Fauna wijst uit 

dat er bijzondere soorten 

aanwezig zijn (specifiek 

vleermuizen en rugstreeppadden) 

Er moet een jaarlang onderzoek 

worden uitgevoerd bij Veldwijk .

0 0 0 0 1) vroegtijdig quickscan 

uitvoeren

2) een parallele planning 

hanteren 

         50.000 Gemeente 

Woerden

20201021: Dubbel met Risico 6. risico komt 

te vervallen

13 Het verruimen van de bocht in de 

fietsroute bij NEDAL is niet 

mogelijk 

Grondeigenaar wilt geen grond 

afstaan t.b.v. de SFR.

Niet de gehele route is van de 

gewenste kwaliteit

0 0 0 0 1) Uitzoeken wat de 

bestemming van beoogde 

grond is.

         50.000 Wietske 20201021: Risico is vervallen. Bocht is 

verruimd in ontwerp.
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