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Voortgang

• Zaterdag 26 juni opengesteld voor twee richtingen;

• Zuidelijke zinkersleuf is gereed;

• Alle nutswerkzaamheden gereed voor de bouwvak i.p.v. 

september;

• Werkzaamheden nieuwe kademuur gestart;

• Rapport en advies RHDHV is ontvangen. 
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Nutswerkzaamheden

• Gaszinker getransporteerd in ingehesen;

• Gasleiding Utrechtsestraatweg is verlaagd;

• Affakkelen gasleiding t.b.v. ingebruikname;

• Rooien kabels en leidingen op de Snellerbrug 

is gereed;

• Alle nutswerkzaamheden zijn voor de bouwvak 

gereed;

• Depotterrein nuts wordt ontmanteld en 

vrijgegeven.



Zinkersleuf

• Zinkers zijn ingevoerd/ingehesen;

• Betonvloer is gestort;

• Nutsaansluitingen worden gemaakt;

• Eind juli is het nutswerk gereed.



Kademuur

• Kademuur wordt nu wekelijks gemonitord;

• Geen verplaatsingen of bezwijkingen opgetreden;

• Ankerstangen aangetroffen, worden aan de 

damwanden van de zinker bevestigd;
• Rapport RHDHV is gereed;

• Conclusie: huidige muur voldoet rekenkundig niet.

Opties:

1. Kademuur vervangen (= 100% garantie);

2. Oude kademuur met beheersmaatregelen (restrisico) 

accepteren. =>bewezen sterkte is acceptabel;

3. Oude kademuur zonder beheersmaatregelen 

accepteren (vergroting restrisico => ongewenst).

• Collegevoorstel met rib volgt na het zomerreces.



Evenementen

• Depotterrein t.b.v. nuts is weg einde week 30;

• Alle toegangen tot het Exercitieveld zijn 

toegankelijk;

• Nood- en hulpdiensten kunnen te allen tijde 

door het bouwterrein bij calamiteit.



Vervolg(voorstel)

• Geen informatiebijeenkomsten meer i.v.m. volle raadsagenda;

• Een locatiebezoek organiseren na het zomerreces (afhankelijk 

van RIVM-richtlijnen);

• Weekmemo omvormen tot maandmemo 1x per 4 weken;

• Formele informatievoorziening en beslissingen blijven middels 

rib’s of raadsvoorstellen.


