
gemeenteraad Woerden 

annotatie raadsvoorstel 

 
1 van 3 

onderwerp Aanvullende kredietaanvraag ontsluiting Harmelerwaard 

nummer 20r.00101 datum publicatie 26 maart 2020 

portefeuillehouders Bolderdijk en Noorthoek contactpersoon B. Herremans 

  

gevraagd besluit 

1. Het beschikbare krediet ten behoeve van de ontsluiting van de 

Harmelerwaard op te hogen tot € 5.452.451,--. 

2. De aanvullende bijdrage van de gemeente Woerden van € 650.000,-- te 

dekken uit de reserve Grote Infrastructurele Werken (GIW). 

publieks-

samenvatting 

Om de ontsluiting van het kassengebied Harmelerwaard te kunnen realiseren stellen 

wij de raad voor om het krediet te verhogen tot € 5.452,451,--. Verhoging van het 

krediet is noodzakelijk omdat in de actuele budgetraming geen rekening is gehouden 

met de stijgende bouwkosten, onvoorzien en 

planschade. 

  

procedure    

deadline indiening 

technische vragen 
8 april 2020 

beantwoording 

technische vragen 
13 april 2020 

behandelvoorstel 
1. Beeld PA 16 april  → Bespreekstuk/hamerstuk raad 23 april óf 

2. Beeld PA 16 april  → Debat PA 14 mei → raad 28 mei 

  

voorgeschiedenis  

datum link onderwerp en relevante informatie 

27-01-2011 

raadsvergadering 

vergadering  

raadsvoorstel  

raadsbesluit  

 

 

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Harmelerwaard 

Begin 2010 heeft het college gekozen voor een voorkeursalternatief 

dat bestaat uit een verbinding tussen de Hugo de Vriesweg en de 

Oostelijke randweg Harmelen met een ophaalbrug over de Leidse Rijn 

met voorzieningen om personenautoverkeer (ongewenst sluipverkeer) 

te weren. Vervolgens is het ontwerp van de oostelijke randweg (A12 

BRAVO 8) op deze mogelijke ontwikkelingen aangepast. 

In de raadsvergadering van 27 januari 2011 heeft de raad het 

bestemmingsplan Harmelerwaard vastgesteld. Bij amendement is een 

wijzigingsbevoegdheid voor het college opgenomen, om de 

ontsluitingsweg ruimtelijk in te passen.  

30-06-2011 vergadering 

raadsvoorstel 

raadsbesluit 

Raadsvoorstel inzake rechtstreekse ontsluiting kassengebied 

Harmelerwaard op oostelijke randweg Harmelen (A12 BRAVO 8) 

De raad heeft een krediet van € 637.000,- verstrekt ten laste van de 
reserve Infrastructurele Werken ten behoeve van een rechtstreekse 
ontsluiting van het kassengebied Harmelerwaard voor 
vrachtverkeer van en naar de A12. 

2013-2017  Periode van juridische procedures tegen de gemeente  

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2011/27-januari/20:00
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2011/27-januari/20:00/Raadsvoorstel-inzake-gewijzigde-vaststelling-bestemmingsplan-Harmelerwaard/7-00-rv-bestemmingsplan-harmelerwaard-versie-20-01-2011-gewijzigde-vaststelling.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2011/23-juni/20:00
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Ruimte/2011/9-juni/20:00/Raadsvoorstel-inzake-rechtstreekse-ontsluiting-kassengebied-Harmelerwaard-op-oostelijke-randweg-Harmelen-A12-BRAVO-8/12-rv-rechtstreekse-ontsluiting-kassengebied-harmelerwaard-11r-00069.pdf
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De tuinders aan de Hugo de Vriesweg hebben eind 2013 de gemeente 

gedagvaard, omdat zij van mening zijn dat de gemeente niet zou 

voldoen aan de afspraken die destijds zijn gemaakt bij de ontwikkeling 

van het kassengebied. Deze juridische procedure is in het voorjaar van 

2017 afgerond. 

25-06-2019 RIB Raadsinformatiebrief Stand van zaken project Ontsluiting 

Harmelerwaard 

Bij de uitwerking van de ontsluiting is gebleken dat de 

eigendomssituatie van de voor het gewenste tracé benodigde gronden 

gewijzigd was. Als gevolg hiervan heeft een heroverweging van het 

tracé plaatsgevonden. Inmiddels zijn de gronden die benodigd zijn voor 

de realisatie van het aangepaste tracé in eigendom van de gemeente. 

De ontsluiting van de Harmelerwaard past niet binnen de huidige 

bestemmingsplannen. Gemeente Woerden is in overleg met de 

gemeente en de provincie Utrecht om aanvullende afspraken te maken 

ten aanzien van de financiering van de realisatie van de ontsluiting 

Harmelerwaard. Daarnaast wordt de komende tijd in een parallel spoor 

gewerkt aan de voorbereiding van de benodigde bestemmingsplan-

procedure. Doel is om de bestemmingsplanprocedure op te starten 

nadat er aanvullende afspraken over de financiering zijn gemaakt. 

Mocht het noodzakelijk zijn dat de realisatie van de ontsluiting 

Harmelerwaard extra krediet vraagt van de gemeente Woerden, dan 

zal hiervoor een voorstel aan de raad worden gedaan. 

Realisatie van de ontsluiting zal niet eerder starten dan eind 2021. 

Indien er beroep wordt ingesteld tegen het op te stellen bestemmings-

plan, dan zal de start bouw met minstens een jaar worden vertraagd. 

26-11-2019 RIB Raadsinformatiebrief inzake aanbesteden ingenieursdiensten 

brug Woerden-West en brug Harmelerwaard 

Ter voorbereiding op de volgende fase van de projecten Brug 

Woerden-West en Brug Harmelerwaard is een Europese aanbesteding 

gehouden om te komen tot een raamcontract voor ingenieursdiensten. 

De aanbesteding heeft geresulteerd in een aanbieding waarbij niet 

alle inschrijvers op eenduidige wijze zijn omgegaan met het 

uitgangspunt van marktconformiteit. Het college heeft daarop besloten 

de huidige aanbesteding af te breken en een nieuwe 

aanbestedingsprocedure op te starten, waarbij met inachtneming van 

de nodige zorgvuldigheid alsnog een inschrijver kan worden 

gecontracteerd die voldoet aan de door de gemeente te stellen 

voorwaarden en eisen. Heraanbesteden van deze Europese 

aanbesteding kost ca. 3-5 maanden. Om de voortgang van de 

projecten mogelijk te maken zullen we met tussentijdse contracten met 

bureaus werken. 

17-03-2020 RIB Raadsinformatiebrief Stand van Zaken project Ontsluiting 

Harmelerwaard 

Op basis van het voorontwerpbestemmingsplan zal de directe 

omgeving en de betrokken partijen geïnformeerd worden over de 

plannen met de (verkeerskundige) voorkeursvariant. Gezien de 

inmiddels doorlopen juridische procedures en de bezwaren van 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00523-rib-stand-van-zaken-project-ontsluiting-harmelerwaard.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00922-raadsinformatiebrief-inzake-aanbesteding-ingenieursdiensten-brug-woerden-west-en-brug-harmelerwaard.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00002-raadsinformatiebrief-inzake-stand-van-zaken-project-ontsluiting-harmelerwaard.pdf
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bewoners wordt voorzien dat bij vaststelling van het bestemmingsplan 

beroep zal worden ingediend bij de Raad van State. Als gevolg 

hiervan dient rekening gehouden te worden met een lange 

planprocedure voordat gestart kan worden met de realisatie van de 

gewenste ontsluiting. Samen met het project Brug Woerden West is 

inmiddels een nieuwe aanbestedingsprocedure opgestart voor de 

inhuur van ingenieursdiensten. Na afronding van deze procedure zal 

gestart worden met het ontwerpproces voor de brug en de 

aansluitende wegenstructuur. Aan de raad wordt een voorstel 

voorgelegd voor het ter beschikking stellen van een aanvullend krediet. 

   

regelgeving  

naam en link relevante artikelen en informatie 

Gemeentewet, artikel 

192, eerste lid 

Besluiten tot wijziging van de begroting kunnen tot uiterlijk het eind van het 

desbetreffende begrotingsjaar worden genomen. 

  

opmerkingen / 

bijzonderheden 
n.v.t. 

 

https://maxius.nl/gemeentewet/artikel192
https://maxius.nl/gemeentewet/artikel192

