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RAADSINFORMATIEBRIEF 

19R.00935 

 

 

 

Van  : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 14 november 2019 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder Becht 
Portefeuille(s)  : Onderwijshuisvesting 

Contactpersoon : S. Sneep 

Tel.nr. : 8289 

E-mailadres : sneep.s@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
Aanvullende informatie bouwkundige gebreken dak Margrietschool, locatie Alpenstraat 

 

Kennisnemen van: 
 

Aanvullende informatie rond de bouwkundige gebreken aan het dak van de Margrietschool, locatie 
Alpenstraat. Aan de orde komen onder meer de tijdelijke huisvesting, een reactie op de artikel 42-vragen 
van de VVD en een aantal zaken, waarover mogelijk vragen leven bij uw raad. 
  

Inleiding: 
 

Via onze raadsinformatiebrief van 31 oktober 2019 hebben wij u geïnformeerd over de bouwkundige 
gebreken aan het dak van de Margrietschool (locatie Alpenstraat) en over de noodzaak om op zeer korte 
termijn tijdelijk vervangende huisvesting in gebruik te nemen. Omdat er op dat moment nog weinig details 
bekend waren, hebben wij u toegezegd om u zo spoedig mogelijk nader te informeren. Wij doen dit door 
middel van de nu voorliggende raadsinformatiebrief. 
 

Kernboodschap: 

 

Tijdelijk onderdak 

Tijdens een speciale avond voor ouders op 4 november is bekend gemaakt dat school en schoolbestuur 
kiezen voor tijdelijke units op het schoolplein aan de Alpenstraat. Hierin worden 6 groepen ondergebracht. 
Vier andere groepen worden tijdelijk ondergebracht in de lokalen die kinderopvangorganisatie KMN Kind & 
Co. van de gemeente huurt in de schoolwoningen aan de Oeralstraat. Naast de groepsruimten komen er in 
de  tijdelijke units onder meer een kamer voor het team, een gemeenschapsruimte en een ruimte voor 
dubbelgebruik door zowel school als KMN (BSO en/of kinderopvang). 
 

Informatie wijkplatform en omwonenden 

Op 4 en 6 november zijn respectievelijk het wijkplatform en de omwonenden geïnformeerd over  wat er 
speelt rond het gebouw van de Margrietschool. Op 15 november worden platform en omwonenden nader 
geïnformeerd over de planning rond de plaatsing en de ingebruikname van de units.  
 

Omgevingsvergunning 

Tussen schoolbestuur en gemeente is veel vooroverleg geweest over de plaatsing van de tijdelijke units. 
Ook de omwonenden zijn en worden geïnformeerd. Gelet op de veiligheid van leerlingen en personeel en 
de haast die daarbij geboden is, zien wij op dit moment geen technische en inhoudelijke belemmeringen 
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om een omgevingsvergunning voor de plaatsing van de tijdelijke units af te geven. Niettemin wordt de 
vergunning achteraf op de gebruikelijke manier ter inzage gelegd. 
 

Planning rond ingebruikname tijdelijke units 

De voorbereidende (grond)werkzaamheden starten in de week van 18 november. De units worden op 
minimaal 25 diepladers aangevoerd en door een kraan geplaatst in de week vanaf 25 november. De 
leverancier van de units zet verkeersregelaars in. Er zijn geen wegafsluitingen nodig; er wordt onder meer 
gebruik gemaakt van een route via de bussluis. Gepland is te verhuizen in het weekend na Sinterklaas (6 
en 7 december) of in het weekend daarna. De kinderen zullen op de maandag en dinsdag na de verhuizing 
vrij zijn, zodat de tijdelijke ruimten kunnen worden ingericht.  
 

Doorlooptijd  herstel dak 

De dakconstructie moet worden vernieuwd. Hiermee wordt naar verwachting begonnen in maart of april 
2020, na de vorstperiode. De bouwtijd zal ongeveer 6 maanden bedragen. Rekening houdende met 
vakanties en onvoorziene omstandigheden, wordt de oplevering van het nieuwe dak niet eerder dan najaar 
2020 verwacht. De tijdelijke huisvesting is naar verwachting ruim een jaar nodig, dus ongeveer tot aan de 
kerstvakantie volgend jaar.  
 

Veiligheid 

Zowel bij de plaatsing van de tijdelijke units als bij het herstel van het dak, zullen delen van het schoolplein 
afgesloten zijn, om te voorkomen dat de veiligheid van de gebruikers van de tijdelijke units in het geding 
komt. De bouwkranen die in beide gevallen nodig zijn, zullen niet over het tijdelijke schoolgebouw draaien.  
 

Oorzaak gebreken dak en risico tot nu toe 

Het constructieve ontwerp van de in 2000 opgeleverde dakconstructie voldoet aan de toen geldende 
normen en is op die gronden goedgekeurd. Bij de uitvoering van het werk is het ontwerp echter niet 
gevolgd. Gevolg is dat we te maken hebben met een uitvoeringsfout met constructieve consequenties. Het 
constructieve ontwerp is overigens vrij specifiek en heeft vooral architectonische waarde. Afgezien van het 
gebruikelijke verouderingsproces is de huidige situatie van de constructie gelijk aan die van 20 jaar 
geleden. 
 

Inschatting kosten en financiële gevolgen  
In principe komen alle kosten die gemaakt moeten worden voor rekening van de gemeente (wettelijke 
zorgplicht). Het gaat om: 

- plaatsing, huur en verwijdering van de tijdelijke units op het plein; 

- huur van de lokalen in de schoolwoningen van KMN en de kosten die KMN moet maken om het 

hiervoor noodzakelijke dubbelgebruik mogelijk te maken; 

- het herstel van de dakconstructie. 

 

Bedoelde uitgaven zullen gedaan worden onder het bouwheerschap van het schoolbestuur. Niettemin 
zullen wij procesmatig en financieel bij het proces betrokken zijn conform de afspraken die wij daarover met 
de gezamenlijke schoolbesturen hebben gemaakt. Deze zijn vastgelegd in een door ons vastgesteld 
werkdocument, het Reglement Onderwijshuisvesting van 1 augustus 2019. Ook zullen wij onderzoek doen 
naar de vraag of een deel van de kosten op derden kan worden verhaald.  
 

Vooruitlopend hierop zullen wij uw raad op korte termijn voorstellen om budget beschikbaar te stellen, om 
de noodzakelijke uitgaven te kunnen doen.  Waarschijnlijk doen wij dit in 2 tranches; de eerste keer in 
verband met de tijdelijke huisvesting en de tweede keer – voorjaar 2020 - in verband met het herstel van de 
dakconstructie.  

 

De kosten voor de plaatsing en de huur van de tijdelijke units ramen wij op een bedrag van minimaal  
€ 500.000 (incl. B.T.W.). De overige kosten zijn op dit moment nog niet inzichtelijk. 
 

Relatie met het HEVO-traject 
Qua financiën heeft de situatie bij de Margrietschool geen gevolgen voor de recente afspraken tussen 
schoolbesturen en gemeente over de vernieuwing van alle schoolgebouwen in de komende 40 jaar (het 
zgn. HEVO-traject). Zgn. constructiefouten – waar in dit geval sprake van is – vallen niet onder de 
financiële afspraken uit de Vaststellingsovereenkomst. 
Qua planning houden wij rekening met vertraging in de uitvoering van de HEVO-afspraken. 
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Toezichthoudende rol gemeente 

De school is gebouwd in de jaren ’90 en in gebruik genomen in het jaar 2000. Het is ons op dit moment niet 
bekend welke procesafspraken er toen rond het gemeentelijk toezicht golden en welke criteria daarbij 
gehanteerd werden. Overigens wijzigen deze processen en criteria regelmatig, evenals de geldende 
normeringen. Directievoering en dagelijks toezicht op bouwprocessen berusten bij de bouwheer.  
Nadat gebouwen en bouwwerken eenmaal gereed gemeld zijn, worden deze niet periodiek door onze 
toezichthouders bezocht en beoordeeld op mogelijke constructieve gebreken. Wel voert de VRU 
(VeiligheidsRegioUtrecht) periodiek controles uit op de brandveiligheid. Gebouwen waarin een 
constructieve wijziging plaatsvindt, zijn vergunningsplichtig en vallen hiermee automatisch weer onder het 
beschreven toezicht.  Anno 2019 voldoet het gemeentelijk toezicht aan de criteria die landelijk worden 
gesteld. 
 

Veiligheid andere (school)gebouwen in Woerden 

De aannemer die de Margrietschool aan de Alpenstraat gebouwd heeft, heeft ook de schoolwoningen en 
het gymnastieklokaal aan de Oeralstraat gerealiseerd. Schoolwoningen en gymnastieklokaal zijn eigendom 
van de gemeente. De betreffende MOP’s (meerjaren- onderhoudsplannen) geven ons geen aanleiding om 
nader onderzoek te doen. Evenmin zijn ons “geluiden” van andere scholen bekend die extra aandacht 
behoeven. Niettemin zullen wij in ons reguliere overleg met de schoolbesturen extra aandacht vragen voor 
de veiligheidsaspecten.  
 

Tot slot 
Als er aanleiding voor is, zullen wij u via een volgende raadsinformatiebrief nader informeren over de gang 
van zaken rond de Margrietschool. Op korte termijn leggen wij u een voorstel voor omtrent het beschikbaar 
krijgen van een budget, waaruit de kosten voor de tijdelijke huisvesting van de Margrietschool betaald 
kunnen worden.  
 

 

Financiën: 
 

 Zie hierboven.  

Vervolg: 
 

Zie hierboven. 

Bijlagen: 
 

N.v.t. 

 

 

 

 

 


