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Start
initiatief

2017, Voortraject 

Overleg Projectleider en 
stedenbouw over 

verzoek Kerckebosch 
vergroting Jumbo

Overleg Kerckebosch en 
Stedenbouw.

Gemeente: wens om 
haalbaarheidsverzoek

Overleg over 
schaalvergroting binnen 

huidige contouren

Rekensessies en 
schetsontwerpen door 
Kerckebosch (intern)

Gesprek over 
parkeerdruk als gevolg 
uitbreidingsambities

Verkeerskundige 
gemeente Woerden geeft 

opgave extra 
parkeerplaatsen

Diverse gesprekken 
gemeente/KKB over 

groen, logistiek, 
parkeren, woningen en 

renovatie. 

Diverse gesprekken
over oplossingen 

parkeren

2018

Diverse gesprekken over 
veiligheid KKB/gemeente

2019

Ronde ter plaatse WC 
met voltallig B&W

Indiening principe 
verzoek vernieuwing WC 

en woning-toevoeging
bij gemeente

Gemeente: 
stedenbouwkundige 

aanpassingen nodig om 
tot een positief besluit

te komen.

Gemeente besluit en
wil graag verder

met plan:  intentie-
overeenkomst gewenst 

2020

Uitwerking conceptplan 
ten behoeve van 

omgevingstafel en 
diverse overleggen.

Start planvorming 



Diverse gesprekken 
tussen KKB en gemeente 
over inhoud anterieure 

overeenkomst

Goedkeuring vanuit 
Stedenbouw en

Parkeren op plan.

Diverse overleggen op 
stedenbouw, parkeren, 
wonen en economische 

planning

Intentieovereenkomst
gesloten gemeente

& KKB

2022

Integraal overleg
met alle disciplines 

gemeente

Omgevingstafel met
alle vakdisciplines

2020, Planvorming 

Reactie Gemeente 
Woerden op 2e 

haalbaarheidsverzoek: 
kansrijk, medewerking 

onder voorwaarden

Produceren laatste 
benodigdheden voor 
startnotitie gemeente
(kaartje grondbeslag)

Nieuwe projectleider: 
Traject wordt 

voortvarend opgepakt.

Raad ontvangt 
Raadsinformatiebrief
(RIB) over voortgang

planning

2021

Participatie-
avond 1: Input

van bewoners op
huidige situatie

Participatie-
avond 2: presentatie 
eerste ontwerp met 

vragen aan bewoners 
over voorkeur

Voorlopig
ontwerp

met input
bewonersavond

Nieuwe projectleiderSchetsontwerp

2023



Onderzoeken
en toetsen ter 
voorbereiding

Opnieuw optuigen van
anterieure

overeenkomst

Vertrek projectleider en 
komst nieuwe 
projectleider

Input van
gemeentelijk

projectteam en 
uitkomst van
onderzoeken

Opnieuw sluiten
van intentie-

overeenkomst

2024

Participatie-
avond 3: presentatie
voorlopig ontwerp

Nieuwe
ontwerpsessies met

team KKB en gemeente

Raad ontvangt RIB
incl. voortgang

en planning

Besluit ontwerp
college

Hoofdlijnen-
akkoord

op anterieure 
overeenkomst

Reactie
geven

2025

Indienen TAM,
Omgevingsplan incl.

onderzoeken

Omgevingsplan
vaststellen

college

Omgevingsplan
vaststellen

gemeenteraad

Besluit ontwerp
gemeenteraad

Omgevings-
vergunning

aanvragen voor
start bouw

Zienswijze 
indienen

Mogelijkheid 
tot inspreken

Mogelijkheid
aantekenen beroep

op raadsbesluit2026
Mogelijkheid 
tot inspreken



Participatie – 3 avonden buurt en 1-op-1 gesprekken stakeholders

22 april 2022 
ophalen knelpunten huidige 
situatie

7 juli 2022 
voorleggen scenario’s (SO niveau)

14 april 2025 
presentatie VO



Openbare Ruimte –
ontwerp/K&L/trafo/markt/wandelroutes/etc



Daktuin



Bomen



Cazas & Woonbond



Programma - Wonen



Programma - Winkelen



Hart van Tournoysveld in vogelvlucht
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