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Inleiding 
De gemeenteraad heeft op 21 december 2022 het bestemmingsplan Rembrandtbrug vastgesteld en het projectbudget 
verhoogd tot EUR 31.365.000,--. Dit besluit moest voor 1 januari 2023 worden genomen onder last van een gerechtelijke 
dwangsom.  
 
Met de vaststelling van het bestemmingsplan is een aantal moties en amendementen aangenomen. Het college kreeg 
hierin onder meer de opdracht om:  
- Samen met de direct betrokken ondernemers een goed inrichtingsplan te maken waarin de bedrijven goed en veilig 
bereikbaar zijn;  
- Een externe second opinion te laten uitvoeren op de kostenramingen voor de aanleg van de infrastructuur en de 
aankoop van het vastgoed;  
- Te blijven zoeken naar kostenbesparingen en financiële bijdragen / subsidies;  
- Kansen te creëren voor de gewenste herstructurering van het bedrijventerrein Barwoutswaarder, met het project 
Rembrandtbrug als vliegwiel.  
 
Het college is met deze opdrachten aan de slag gegaan en wil de gemeenteraad in de vorm van deze 
raadsinformatiebrief te informeren over de voortgang. Dit is een vervolg op de vorige raadsinformatiebrief met kenmerk 
D/23/098598 van april 2023. 
 
   
 
Kernboodschap 
Update Variantstudie  
 
Inhoud Variantstudie  
De Variantstudie, zoals uitgelegd in raadsinformatiebrief D/23/098598 van april 2023, is inhoudelijk afgerond. In de 
afgelopen maanden is hier hard aan gewerkt, met participatie van alle bij de studie betrokken ondernemers en de OMU. 



Onderwerpen van diverse overleggen waren de tekeningen van de ontwerpvarianten, de formulering van de 
beoordelingscriteria, de invulling van de beoordelingstabel en een uitwisseling van de belangen. De uitkomst van de 
concept beoordeling is dat voor twee van de vier ontwerpvarianten wezenlijk meer draagvlak is bij de belanghebbenden 
dan voor de andere twee. In deze meer gedragen ontwerpvarianten zien belanghebbenden pluspunten als een betere 
verkeersontsluiting, betere logistiek, minder noodgedwongen sloop en herbouw en minder overlast en schade. Naast een 
groter draagvlak is een ander pluspunt dat deze ontwerpvarianten voor de gemeente een paar miljoen euro 
kostenbesparing opleveren.  
 
Besluitvorming door de raad  
Het college heeft in een themabijeenkomst recent kennis genomen van de voortgang van de studie en gesproken over 
een zorgvuldige besluitvorming ter zake. Gelet op het grote belang van het bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak voor 
het project Rembrandtbrug, wil het college het besluit op de Variantstudie door de raad laten nemen. Kijkend naar de 
interne jaarplanning zal besluitvorming door de raad kunnen plaats vinden in het derde kwartaal van 2023. Het college zal 
hiervoor met een raadsvoorstel komen. In het voorstel zal het college de varianten laten zien en een voorkeur uitspreken. 
Ook zal het college verslag doen van de stand van zaken van de uitwerking van de op 21 december 2022 aangenomen 
moties en amendementen.  
 
2nd opinion kostenraming  
Nu, op basis van de uitgevoerde Variantstudie, het besluit tot keuze van de voorkeurs-ontwerpvariant aan de raad wordt 
voorgelegd, zijn er goede redenen om de financiële 2nd opinion in de komende maanden uit te voeren. Onderwerp van 
de 2nd opinion is de actuele kostenraming van de brug en infrastructuur. Een 2nd opinion op de vastgoedraming uit de 
oorspronkelijke oostvariant is niet meer opportuun omdat deze raming al is geactualiseerd met vastgoedramingen van de 
nieuwe varianten uit de Variantstudie. Het college zal zo snel als mogelijk opdracht verlenen voor het uitvoeren van de 
2nd opinion aan een onafhankelijk bureau. Of de 2nd opinion tijdig (voor oktober) gereed kan zijn is nog onduidelijk omdat 
ook het bureau kampt met capaciteitstekorten en (gelukkig) geen concessies wenst te doen in haar kwaliteit van 
dienstverlening.  
 
Overig / raakvlakken  
De bestemmingsplanprocedure blijft voorlopig ongewijzigd doorlopen. Op het vastgestelde bestemmingsplan zijn in de 
eerste maanden van 2023 16 beroepschriften ingediend bij Raad van State. Uitgezonderd enkele ondernemers in het 
zuidelijke deel van het projectgebied, zijn er voor de andere belanghebbenden rondom het project geen wezenlijke 
wijzigingen te verwachten uit de Variantstudie. 
Een mogelijk gevolg van de Variantstudie kan wel zijn dat voor het zuidelijke deel van het projectgebied een herzien 
bestemmingsplan moet worden gemaakt dat past bij een nieuw gekozen variant, en dat dit bestemmingsplan opnieuw de 
procedure moet doorlopen en worden vastgesteld door de gemeenteraad. 
 
   
 
Financiën 
Het besluit tot uitvoeren van een nieuwe Variantstudie heeft geen wezenlijke financiële gevolgen. De capaciteitskosten 
van de Variantstudie worden goedgemaakt door een vlotter vervolgproces op basis van een variant met meer draagvlak 
en minder impact op ondernemingen. Daarbij zijn de vastgoedkosten in de voorkeursvarianten substantieel lager.  
 
Deze raadsinformatiebrief is een voortgangsrapportage over het project. In deze raadsinformatiebrief wordt aangekondigd 
dat conform de aangenomen moties en amendementen een financiële 2nd opinion wordt uitgevoerd in 2023. De 
resultaten van deze 2nd opinion worden verwerkt in een geactualiseerde kostenraming en investeringsbegroting. Deze 
wordt gepresenteerd aan de raad eind 2023 in combinatie met het aangekondigde voorstel voor vaststelling van een 
(gedeeltelijk) herzien bestemmingsplan Rembrandtbrug.  
 
De actuele investeringsbegroting / liquiditeitsbegroting is gelijk aan die van december 2022 en te vinden in het 
raadsvoorstel D/22/075692. 
 
   
 
Vervolg 
Het college verwacht rond de zomer een voorstel aan de raad op te stellen t.b.v. een raadsbesluit op de Variantstudie in 
het 3e kwartaal 2023. 
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