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Stand van zaken en beschikbare informatie over het project 'Ontsluiting kassengebied Harmelerwaard' 

Inleiding: 

De voormalige gemeente Harmeien heeft medewerking verleend aan een glastuinbouwontwikkeling in de 
Harmelerwaard. Een kleinschalige glastuinbouwverplaatsing ten behoeve van de 
woningbouwontwikkelingen in Leidsche Rijn. Voor de ontsluiting van het kassengebied naar de A12 is op 
dat moment, bij gebrek aan een betere mogelijkheid, uitgegaan van de route Dorpeldijk - Liesgrassingel 
(voormalige Vleuterweideweg) en de toen nog te bouwen wijk Vleuterweide. Binnen het kassengebied zou 
gebruik worden gemaakt van een nog te verbreden noordelijk gedeelte van de Heldamweg. 

Omdat twijfel bestond over deze geplande ontsluiting is de verbreding van de Heldamweg niet van de 
grond gekomen. Wel is toen van de tijdelijke verbinding, die er was tussen de Dorpeldijk en de Hugo de 
Vriesweg, een definitieve verbinding gemaakt. 

Na steeds verdere ontwikkeling (in de vorm van woningbouw) van het gebied rond de bestaande ontsluiting 
van het kassengebied via de Dorpeldijk, Liesgrassingel (voormalige Vleuterweideweg) en de wijk 
Vleuterweide ontstond steeds meer bezwaar tegen deze ontsluiting. Ook de bewoners van de weg 
Harmelerwaard ondervonden steeds meer overlast van vrachtwagens die naar het glastuinbouwgebied 
rijden. Hoewel diverse pogingen zijn ondernomen zijn tot op heden geen afdoende maatregelen voor dit 
probleem gevonden. 

In een later stadium, met de komst van het project A12 BRAVO is de oostelijke randweg Harmeien (A12 
BRAVO 8) in beeld gekomen. Deze nog aan te leggen randweg biedt de mogelijkheid om het kassengebied 
Harmelerwaard met een brug over de Leidse Rijn via een korte rechtstreekse verbinding met de A12 te 
verbinden. 
Hoewel de projecten 'Ontsluiting kassengebied Harmelerwaard' en de 'oostelijke randweg Harmeien' in een 
geheel andere fase verkeren worden beide projecten bij het ontwerp en de aanleg waar mogelijk op elkaar 
afgestemd. 

Uit overleg met zowel de provincie Utrecht als de gemeente Utrecht bleek er een sterke voorkeur te 
bestaan voor deze verbinding via de oostelijke randweg Harmeien naar de A12. In de zoektocht naar 
financiering van deze verbinding stelde de gemeente Utrecht als voorwaarde dat ook het vrachtverkeer van 
de bedrijven aan de Dorpeldijk en 't Hoog via deze route moet rijden. Daarna is er gezocht naar een goed 



tracé en naar voldoende financiële middelen. 

In het voorjaar van 2010 is door het college van de gemeente Woerden het tracé over een doorgetrokken 
Hugo de Vriesweg, een brug over de Leidse Rijn en een aansluiting op de oostelijke randweg Harmeien als 
voorkeurstracé gekozen. 

In een laatste poging dit project mogelijk te maken heeft op 6 april 2011 een bestuurlijk overleg tussen de 
verkeerswethouders van Utrecht en Woerden plaatsgevonden. Afgesproken is om de gemeenteraden van 
beide gemeenten voor te stellen ieder 50% van dat tekort bij te dragen. Beide gemeenteraden hebben in 
2011 hiermee ingestemd. 

Begin 2012 is de startnotitie voor het project 'Ontsluiting Harmelerwaard' door het college vastgesteld. 
Daarna hebben gesprekken met grondeigenaren en omwonenden plaatsgevonden. 

Kernboodschap: 

De stand van zaken in het project 'Ontsluiting Harmelerwaard' in maart 2013 is als volgt: 

Tracékeuze: 
Binnen het voorkeurstracé dat door het college is gekozen zijn nog varianten mogelijk. Een belangrijke stap 
in het project is de keuze van een exact tracé. Voordat een dergelijke keuze kan worden gemaakt wordt 
nader bepaald wat het verwachte aantal verkeersbewegingen op de nieuwe ontsluitingsweg is én worden 
onderzoeken uitgevoerd naar de gevolgen van de tracévarianten die nog mogelijk zijn. Het betreft 
onderzoeken op het gebied van onder andere geluid, archeologie, trillingen en luchtkwaliteit. Met de 
resultaten van deze onderzoeken worden de tracévarianten tegen elkaar afgewogen. Het voorkeurstracé 
wordt ter vaststelling aan het college voorgelegd, naar verwachting in juni 2013. 

Omgeving: 

Het project kent een complexe omgeving. Hieronder zijn de belangrijkste aspecten benoemd. 

Grondverwerving 
Om de nieuwe ontsluitingsweg te realiseren moet een woning inclusief grond worden verworven en moet 
deze woning worden gesloopt. De nieuwe ontsluitingsweg zal het lint van de bebouwing aan de 
Harmelerwaard/Leidse Rijn doorsnijden en de leefomgeving van de direct omwonenden beïnvloeden. Dit 
leidt tot weerstand vanuit de directe omgeving. 
Hugo de Vriesweg 
Cruciaal onderdeel in het huidige plan voor de nieuwe ontsluiting is het doortrekken van de nu doodlopende 
Hugo de Vriesweg. Er ontstaat daarmee een doorgaande weg waarover vrachtverkeer (richting de A12) 
gaat rijden. De aanwonenden van de Hugo de Vriesweg hebben bezwaar tegen deze wijziging vanwege de 
toename van het verkeer en de beperkte ruimte die op de percelen beschikbaar zou zijn voor kerende 
vrachtwagens. Momenteel maken vrachtwagens bij het keren gebruik van de Hugo de Vriesweg. 

De Hugo de Vriesweg is op dit moment in eigendom van de Tuinbouw Combinatie Harmeien (TCH). 
Volgens een oude afspraak had deze weg al enige jaren geleden overgedragen zullen worden aan de 
gemeente Woerden. Deze afspraak is echter nooit geëffectueerd. 

De bezwaren vanuit de aanliggende tuindersbedrijven tegen het huidige plan maken overdracht van de weg 
nu tot een gevoelig aspect. 

Voortschrijdend inzicht: 
In het verleden is bij de ontwikkeling van het kassengebied rekening gehouden met een ontsluiting via een 
nieuw aan te leggen weg en een verbrede Heldamweg. Bij de inrichting en de ontwikkeling van het 
kassengebied is om die reden ruimte vrij gehouden voor de inpassing van deze ontsluiting. 

In een later stadium, met de komst van het project A12 BRAVO is de oostelijke randweg Harmeien (A12 
BRAVO 8) in beeld gekomen. Deze randweg, gereed eind 2014, biedt de mogelijkheid om het 
kassengebied Harmelerwaard met een brug over de Leidse Rijn via een korte en rechtstreekse ontsluiting 
met de A12 te verbinden. 

Met het voortschrijdend inzicht dat is verwerkt in het huidige plan wordt de eerder gereserveerde ruimte niet 



gebruikt voor de ontsluiting van het kassengebied. De TCH dringt er bij de gemeente op aan alsnog de 
oorspronkelijk geplande ontsluiting van het kassengebied te realiseren. Mocht de gemeente het huidige 
plan voor een ontsluiting via de Hugo de Vriesweg doorzetten claimt de TCH bij de gemeente de volgens 
de TCH gederfde inkomsten over de eerder gereserveerde ruimte in het kassengebied. 

Planning: 
Wanneer een definitief tracé is gekozen voor de ontsluiting moeten gronden worden verworven, moet een 
bestemmingsplan worden opgesteld (inclusief alle bijbehorende onderzoeken) en de 
bestemmingsplanprocedure doorlopen worden. Wanneer alle stappen voortvarend kunnen worden 
doorlopen zou de realisatie van het project over circa twee jaar kunnen starten; voorjaar 2015. Voor de 
bouwtijd van de nieuwe ontsluiting moet worden uitgegaan van circa anderhalfjaar. Vanwege de 
gevoeligheid van het project en de bezwaren vanuit de omgeving mag worden verwacht dat een langere 
doorlooptijd in de voorbereiding van de realisatie nodig is. Uitgaande van een pessimistische planning kan 
dit 1 a 2 jaar extra voorbereidingstijd betekenen. 

Financiën: 
De kosten voor de realisatie van de nieuwe ontsluiting zijn in 2011 geraamd op afgerond € 3,7 miljoen. 

De dekking van het project bestaat uit bijdragen van de gemeente Woerden (totaal € 798.000), de 
gemeente Utrecht (€ 1.516.000), BDU (€ 1.134.451) en de regeling Rond- en Randwegen kleine kernen 
van de provincie (€ 532.000). 

Sinds 2004 bedragen de gemaakte kosten op dit project ca. € 325.000,-. Het grootste gedeelte van deze 
kosten bestaat uit aankoop gronden voor de nog aan te leggen oost-west verbinding binnen het 
kassengebied (ca. € 160.000,-), de kosten van het realiseren van de tijdelijke verbinding tussen Hugo de 
Vriesweg en de Dorpeldijk (ca. € 55.000,-) en de kosten van inzet (uren) van diverse medewerkers (ca. € 
85.000,-) 

In de kosten voor de ontsluiting zitten nog een aantal onzekerheden/risico's. De belangrijkste zijn hieronder 
genoemd: 

Voor de kosten van grondverwerving en planschade is bij de aanvang van het project een globale 
inschatting gemaakt. Of hiermee deze kostenpost voldoende is afgedekt moet blijken wanneer een 
definitief tracé wordt gekozen. 
Voor de beweegbare brug zijn kosten ingeschat op basis van de kosten van een vergelijkbare 
beweegbare brug (Hofbrug te Harmeien) die in het verleden is gebouwd binnen de gemeente 
Woerden. Of de geraamde kosten dekkend zijn is afhankelijk van de vereiste doorvaarthoogte en 
het type brug dat gekozen gaat worden. Er wordt gezocht naar een optimale combinatie van 
voldoende doorvaarthoogte en minimale investerings- en onderhoudskosten. 
In de kostenraming voor het project is een laag bedrag voor projectmanagement opgenomen. Er 
van uitgaande dat het project enkele jaren voorbereiding vraagt zal deze post overschreden 
worden. 

Gemeente Utrecht: 
Een betere ontsluiting van het kassengebied Harmelerwaard is vooral in het belang van de gemeente 
Utrecht. Met name bewoners in Vleuterweide en langs de Dorpeldijk ondervinden hinder van het 
vrachtverkeer. De voorbereiding van het project moet in samenwerking met de gemeente Utrecht gebeuren. 
De gemeente woerden streeft naar een intensivering van de samenwerking met de gemeente Utrecht. 

Vervolg: 

Het projectteam start met het uitzetten van de uit te voeren onderzoeken en het uitwerken van ontwerpen 
die nodig zijn om tot een tracénota en tracékeuze te komen. In de tracénota worden de varianten 
afgewogen op onder andere verkeerskundig effect, geluid, luchtkwaliteit en de kosten. De tracénota wordt 
naar verwachting in juni aan het college voorgelegd. 

Tegelijkertijd worden omwonenden en andere direct betrokken bewoners en/of organisaties ingelicht over 
de stand van zaken en het vervolg. 

Nadat een definitief tracé bekend en vastgesteld is zal een definitief ontwerp worden uitgewerkt en start de 
grondverwerving. 



Bijlagen: 
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