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Onderwerp:

Ontbinding overeenkomst Revicon

Kennisnemen van:

Het besluit van de gemeente om de koop-/realisatiebijeenkomst met BarwoutswaarderWest BV voor de
UItbreldlng van Rewcon on op bednjventerreln Barwoutswaarder te ontbmden

Inleiding:

De gemeente heeft op 10 juni 2015 een koop-/realisatieovereenkomst gesloten met BarwoutswaarderWest
BV voor de verkoop van het perceel ten westen van het bedrijventerrein Barwoutswaarder en ten oosten
van de Waterrzuiverings aan de Barwoutswaarder om de uitbreiding van het voormalige bedrijf Revicon
(thans bekend als ReviconBarosta) mogelijk te maken. In de genoemde overeenkomst hebben de
gemeente en BarwoutswaarderWest BV met elkaar afspraken gemaakt waaronder over het traject van de
planologische procedure om de uitbreiding van het bedrijfspand mogelijk te maken. In de overeenkomst is
ook een ontbindingsmogelijkheid opgenomen. Als de raad uiterlijk op 31 maart 2016 geen
bestemmingsplan heeft vastgesteld die deze uitbreiding mogelijk maakt, kan de overeenkomst worden
ontbonden.

Zelfs ruim twee jaar later hebben herhaalde aanmaningen van de zijde van de gemeente en verschillende
gesprekken over de voortgang tussen partijen, niet geleid tot een voorontwerp bestemmingsplan dat direct
geschikt is om in procedure te worden gebracht. De gemeente heeft daarom op 16 april 2018 de
contractspartij formeel ingebreke gesteld en gesommeerd binnen vier weken alsnog een voorontwerp
bestemmingsplan ten behoeve van de uitbreiding van het bedrijfspand aan te leveren dat direct gereed is
om in procedure te brengen.

Daarbij is aangegeven dat als de contractant hiertoe niet staat blijkt te zijn, de gemeente tot ontbinding van
de koop-/realisatieovereenkomst zou overgaan. Contractant heeft weliswaar op 7 mei 2018 binnen de
gestelde termijn van vier weken een voorontwerp bestemmingsplan aangeleverd, maar deze voldoet niet
aan de voorwaarde dat het voorontwerp bestemmingsplanplan geschikt is om direct in procedure te
brengen. De gemeente heeft daarop — mede omdat het college geen vertrouwen heeft op een goede afloop
gezien de voorgeschiedenis — op 31 mei 2018 de koop-/realisatieovereenkomst per brief ontbonden.

Kernboodschap:

De gemeente heeft gelet op het bovenstaande de koop-/realisatieovereenkomst met Barwoutswaarder
West BV voor de uitbreiding van Revicon formeel ontbonden.
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Financién:

n.v.t.

Vervolg:

De beoogde huurder van het bedrijfspand dat uitgebreid zou worden, heeft na de ontbindingsbrief van de
gemeente geageerd tegen de ontbinding. Op dit moment zijn er nog geen verdere stappen door

de beoogde huurder (Revicon-Barosta) dan wel de koper (Barwoutswaarder West BV) in onze

richting ondernomen, anders dan dat een toelichting op ons besluit is gevraagd.

We onderzoeken momenteel wanneer het perceel weer op de markt kan worden gebracht, omdat zoals
bekend de vraag naar bedrijfsgrond in Woerden groot is.

Bijlagen:

De secretaris,

1
drs. M.H.J. van | n MBA
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