

## **Verloop SSK-Raming, inschrijving, herziene aanbieding en definitieve aanbieding**

(Let op: onderstaande kosten is exclusief VAT kosten en engineeringkosten)

|                    |            |   |              |
|--------------------|------------|---|--------------|
| Raming: Bouwkosten | 29-06-2021 | € | 2.342.107,41 |
| Raming: Bouwkosten | 01-07-2021 | € | 2.132.225,00 |
| Raming: Bouwkosten | 05-12-2022 | € | 2.922.041,60 |
| Opdrachtnemer DKIB | 01-05-2023 | € | 4.264.410,00 |
| Opdrachtnemer DKIB | 31-12-2023 | € | 4.176.531,61 |
| Opdrachtnemer DKIB | 17-05-2024 | € | 3.679.314,24 |

