

Planning Hof van Harmelen

Datum: 10-11-2025



Verkoop woningen

Alle woningen zijn in verkoop / verkocht uitgezonderd de betaalbare woningen (de Bebo's van Reuvers en de starterwoningen type A van Bunnik). Hierover vindt nog afstemming plaats tussen de ontwikkelaars en de gemeente.

Planning bouwrijpmaken

Aanleg bouwwegen, aanleg riolering en bouwpercelen gereed maken

Fase 1	Eilanden 1 en 2	Start 3 november 2025
Fase 2	Eiland 3	Start februari 2026

Planning bouw

Fase 1	Eilanden 1 en 2	Start mei-juni 2026
Fase 2	Eiland 3	Start september 2026

Voorbehoud: vooraanleg voorzieningen netbeheerders.

Planning woonrijpmaken

Aanleg bestratingen, groenvoorzieningen en straatmeubilair

Nader te bepalen.