

Raadvragen aan het college van B en W van de gemeente Woerden bij de raadsvergadering van 4 april 2019.

Betreft: **Uitvoering project verbetering verkeersdoorstroming Woerden-west**

- 1). De aanbesteding van de herinrichting van het kruispunt Hollandbaan-Waardsebaan heeft vertraging opgelopen. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de rest van het project verbetering verkeersdoorstroming Woerden-west?
- 2). Indien er vertraging is in de rest van het project, heeft dat invloed op de subsidieverlening van de provincie Utrecht?
- 3). Wanneer verwacht het college dat het project verbetering verkeersdoorstroming Woerden-west afgerond is?

Reem Bakker
Fractie Bakker