

RAADSINFORMATIEBRIEF



gemeente
WOERDEN

Van: college van burgemeester en wethouders

Datum: 7 februari 2012

Portefeuillehouder(s): Titia Cnossen-Looyenga

Portefeuille(s): Beheer openbare Ruimte: onderdeel water

Contactpersoon: W. van Bodegraven

Tel.nr.: 428301 **E-mailadres:** bodegraven.w@woerden.nl

Gemeente Woerden 12.002126



Registratiedatum: 13/02/2012
Behandelend afdeling
Afgehandeld door/op:

Onderwerp:

Proces fundering- en grondwaterproblematiek Schilderskwartier

Kennisnemen van:

De voortgang van het proces om tot een gezamenlijke aanpak van de problematiek te komen

Inleiding:

De gemeente is vanuit haar grondwaterzorgplicht regisseur van het dossier fundering- en grondwaterproblematiek Schilderskwartier. De gemeente voert op een actieve wijze haar regisseursrol in dit proces. Het doel is om - in samenwerking met vijf andere partijen - een pakket maatregelen te bepalen om het grondwater- en funderingsprobleem in het Schilderskwartier aan te pakken. De vijf genoemde partijen zijn de Provincie Utrecht, drinkwaterbedrijf Oasen, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, belangenvereniging GrondWaterWoerden als vertegenwoordiger van de individuele huiseigenaren en woningcorporatie Groenwest (voorheen SWW).

Kernboodschap:

Projectgroepoverleg

In de afgelopen 2 á 3 maanden zijn er twee projectgroepvergaderingen geweest waarbij alle zes partijen aanwezig waren. Hier is besproken welke informatie op basis van de uitgevoerde technische onderzoeken beschikbaar is en hoe betrouwbaar deze is. Bovendien is nader bediscussieerd welke oplossingsrichtingen kansrijk zijn. De planning is om binnenkort een overzicht op te leveren waarin aan de hand van criteria is aangegeven hoe kansrijk een oplossingsrichting is. Een mogelijke kansrijke oplossingsrichting – een infiltratiesysteem in de wijk – wordt alvast uitgewerkt, omdat dit valt onder de bevoegdheid van gemeente Woerden en wordt opgestart om op korte termijn maatregelen te kunnen treffen.

Gesprek Wareco

GWW twijfelt aan de betrouwbaarheid van het laatste onderzoek dat door Wareco in zomer 2011 is uitgevoerd. Dit leidde tot stagnatie van het proces. Wethouder Cnossen heeft met de directeur-eigenaar van Wareco een gesprek gehad over het samenwerkingsproces en de betrouwbaarheid van het onderzoek. Wareco staat voor de resultaten van haar onderzoek en vraagt GWW om met bewijzen te komen om het tegendeel aan te tonen.

Spreekuren

Nadat de meetresultaten van het laatste onderzoek van Wareco bekend waren heeft de gemeente vier spreekuren georganiseerd, waarin bewoners in groepen van ca. 15 personen vragen konden stellen aan medewerkers van de gemeente. Van bezoekers van de eerste twee spreekuren kwam de klacht dat huiseigenaren uit de hele wijk bij elkaar waren i.p.v. nabij gelegen straten. Ook was de klacht dat er geen verslag werd gemaakt. De gemeente heeft gehoor gegeven aan deze klachten door

Datum: 7 februari 2012

bij de laatste twee spreekuren huiseigenaren zoveel mogelijk van nabij gelegen bouwblokken uit te nodigen en een verslag te laten maken.

Tijdens spreekuren is nogmaals duidelijk geworden welke zorgen er leven in de wijk. Zowel over de problematiek alsook de manier waarop zij op de hoogte worden gehouden van het proces om tot oplossingen te komen. Deze zorgen worden natuurlijk meegenomen in de uitwerking van het eerder genoemde plan van aanpak. Naast het uiten van zorgen over kans op schade werd door een groep ook aangegeven dat ze zich zorgen maken over de manier waarop de wijk in het nieuws komt. Dit is niet goed voor het imago van de wijk. Ook dit aspect zal in het plan van aanpak worden meegenomen.

Externe projectleider

Om vaart in het project te kunnen houden heeft de gemeente voor een aantal maanden een externe projectleider, mevrouw Welmoed Visser, voor dit dossier aangenomen. Zij is deskundig op het gebied van grondwater en procesmanagement. Haar opdracht is ervoor zorgen dat er met de betrokken partijen een pakket van (mogelijke) maatregelen wordt samengesteld.

Samenwerking gemeente en GWW

Geconstateerd kan worden dat de samenwerking tussen de gemeente en GWW om verschillende redenen niet altijd constructief is geweest, waardoor de nodige tijd verloren is gegaan. Dit is met GWW besproken. De gemeente en GWW hebben de afspraak gemaakt nu vooral voortvarend met elkaar samen te werken aan mogelijke oplossingen.

Vervolg:


Wethouder Cnossen (en haar opvolger) zal op grond van het collegestandpunt de regie blijven voeren over het proces om met de zes betrokken partijen tot een gezamenlijke aanpak van de problematiek te komen.

De gemeenteraad wordt gedurende het proces op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Bijlagen:


N.V.T.

De secretaris



W. Wieringa

De burgemeester



mr. H.W. Schmidt

L.B.