

## Bijlage 1

Locatiemonitor woningbouw 2012-2013												
Opleveringen woningbouw gemeente (vier kernen)												
Bouwlocatie	te bouwen woningen 2012 en v.	sociale sector	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 en verder	appartementen	opdrachtgever
<b>A Gemeentelijke locatie</b>												
<b>Snel en Polanen</b>												
1 Waterrijk	476	42	74	38	26	141	89	85	23		36(7%)	gemeente
2 Snellerpoort	700	210				80	150	68	121	281	280(40%)	gemeente
<b>Binnenstad</b>												
3 Defensie eiland	225	22			100		40		85		107(46%)	ontw Blauwhoed
<b>Kamerik</b>												
4Kamerik noordoost 2	43	10	8	14	13	4	4				10(20%)	gemeente
<b>Zegveld</b>												
5 De Pionier	pm											
<b>B Niet programmeerbare particuliere locatie</b>												
<b>Binnenstad</b>												
1 Oranjestraat/Pr Hendrikkade	26	5	26								5(19%)	ontw Bébouw
2 Singel-Honthorst	61	36	36	25							61(100%)	ontw Delta
3 Torenwal	5				5							ontw Radix&Veerman
4 Van Vliet	55				55						43(90%)	ontw AM
5 Meulmansweg ABN-AMRO	7	7	7								7 (100%)	particulier
<b>Schilderskwartier</b>												
6 De Veste	4				4							ontw p.m.
7 W Alexanderschool	36					36						ontw Heddes
8 Rubensstraat	110	88	110								88(80%)	GroenWest
9 Oudelandseweg pakhuis	12				12						12(100%)	particulier
10 Leidsestraatweg	5	5		5							9(100%)	particulier
11 't Oude Landt	pm				pm	pm					28(100%)	Vierstroom
<b>Bloemen- en bomenkw</b>												
11 Hoge Rijndijk	82				82						41(50%)	ontw Reebun
12 Berberisstr/Meidoornstr	34	16				34					20(50%)	GroenWest
13 Kromwijkkerkade	20	16			20							GroenWest
<b>Harmelen</b>												
14 Zwembadterrein	5				5							particulieren
15 Driesprong	28	13	13	15							28(100%)	GroenWest
<b>Kamerik</b>												
16 Kanis-Miland	7				7							wbs Kamerik/ontw Timpaan
<b>Zegveld</b>												
17 vm Rabobank	15	12		15							15(100%)	ontw Hollands-Midden
<b>C Programmeerbare particuliere locatie</b>												
<b>Staatsliedenkwartier</b>												
1 Campinaterrein	230	48				80	80	70			165(71%)	ontw Hollands-Midden
2 De Wittlaan-Lindenlaan	pm											ontw Synchron
<b>Harmelen</b>												
3 Buitenhof	50				50							St Rijnhoven
4 Mauritsshof	pm											

vervolg bijlage 1

Opleveringen woningbouw gemeente (vier kernen)												
Bouwlocatie	te bouwen woningen 2012 en v.	sociale sector	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 en verder	appartementen	opdrachtgever
<b>Schilderskwartier</b> 1 Pius X-Keerkring	40	40			20	20					20(50%)	GroenWest
<b>Staatliedenkwartier</b> 2 Breeveld-Den Oudsten	pm											
<b>Harmelen</b> 3 Hof van Harmelen	112	35				30	30	20	20	12	pm	GroenWest/ontw Bunnik
4 Haanwijk	90	27				30		30		30	pm	
<b>Kamerik</b> 5 Noordoost 3	60	18					5	10	5	40		gemeente
<b>Zegveld</b> 6 Hoofdweg-Milandweg	pm											ontw Bolton Ontw
7 Hoofdweg-Nieuwstraat	pm											ontw Goudriaan

	Te bouwen woningen	Sociale sector	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 en verder	appartementen
<b>Kern Woerden</b>	2187	535	253	88	344	410	359	223	229	281	
<b>Kern Harmelen</b>	330	28	13	15	55	60	30	95	20	42	
<b>Kern Kamerik/Kanis</b>	110	75	8	14	20	4	9	10	5	40	
<b>Kern Zegveld</b>	15	12	0	15	pm	pm	pm	pm	pm	pm	
<b>Totaal monitor 2012-2013</b>	2642	650(24,3%)	274	132	419	474	398	328	254	363	994 (37,2%)
<b>Totaal monitor 2011-2012</b>	2629	714(24,6%)	316	328	482	362	366	196	258	321	1224(42,1%)
<b>Verschil 2012-2011</b>	41		-14	-196	-29	78	32	132	-4	42	-181

Te slopen woningen	2011	2012	2013	2014
	13 Driesprong	33 Driesprong Kr'kade		40 Berberis/Hazelaar

bron: Gemeente Woerden volkshuisvesting N.F.Bink oktober 2012