

BEHEER OPENBARE RUIMTE

Meerjarig Onderhoudsprogramma 2016-2019

Informatiebijeenkomst Raad 19 november 2015

Woerden, hoofdstad van het *Groene Hart*

Indeling presentatie

- Korte introductie door wethouder de Weger
- Verbeterorganisatie
- Meerjarig Onderhoudsprogramma 2016-2019

Korte introductie door wethouder de Weger

Verbeterorganisatie

Toelichting door Mark Goossens
teammanager Realisatie & Beheer

Verbeterslagen




Woerden, hoofdstad van het *Groene Hart*






Projectteam Beheer Openbare Ruimte



Woerden, hoofdstad van het *Groene Hart*

De 7 verbetersporen





Beleids- en beheerplannen

Cyclus informeren van de Raad

Elk kwartaal een bijeenkomst voor de Raad over BOR


December 2015: RIB + bijlage aan de Raad

Meerjarig Onderhoudsprogramma 2016-2019

Meerjarig Onderhoudsprogramma 2016-2019

Toelichting door Jessica Rateland
allround beleidsadviseur Realisatie & Beheer

Begrippen 'keten van onderhoud'



- Service onderhoud
- Klein onderhoud
- Groot onderhoud (GO)
- Rechtstandige vervanging (VV)
- Reconstructie (REC)
- Herinrichting (HER)

Stand van uitvoering MOP 2015

- Aantal projecten: 39
- Uitgegeven opdrachten: 38
- Opgeleverd: 19
- In uitvoering: 10
- In voorbereiding: 9





Woerden, hoofdstad van het *Groene Hart*

Kern	Naam project	Omschrijving	Stavaza 01-11-2015			Conform MOP2015
Kamerik	Begraafplaats Kamerik	Herinrichting voorterrein + aanleg knekelputten	IN	VB	UITV	Gewijzigde opdracht
Algemeen	Bomen 2015	Compensatie gekapte bomen	IN	VB	UITV	Conform
Algemeen	Bruggen 2015	Vervangen diverse bruggen	IN	VB	UITV	Conform
Harmelen	Dorpsstraat	Reconstructie + participatietraject	IN	VB	UITV	Conform
Woerden	Geestdorp	Groot-onderhoud en uitvoeren verkeerkundige maatregelen	IN	VB	UITV	Conform
Algemeen	Groenrenovaties/bepanting 2015	Groot-onderhoud plantvakken e.d.	IN	VB	UITV	Niet conform
Woerden	Hazelaarstr./Berberisstraat	Reconstructie Samenhang met nieuwbouw project	IN	VB	UITV	Conform
Woerden	Jan Steenstraat fase 2	Reconstructie + participatietraject	IN	VB	UITV	Niet conform
Kamerik	Kanis	Participatietraject en voorbereiding	IN	VB	UITV	Conform
Woerden	Kromwijkerkade	Participatietraject en voorbereiding Relatie met project Woerden-West	IN	VB	UITV	On hold
Divers	Mini-gemalen 2015	Vervangen mini-gemalen	IN	VB	UITV	Conform
Woerden	Oostsingel/Oostlaan (fase 1 en 2)	Reconstructie + participatietraject	IN	VB	UITV	Opdracht gesplitst
Kamerik	Overzicht/Spijkerlaan	Reconstructie + participatietraject	IN	VB	UITV	Conform
Woerden	Singelplan fase 1 en 2	Vervangen beschoeiing en verbeteren historische structuur	IN	VB	UITV	Conform
Woerden	Singelplan fase 3	Vervangen beschoeiing en verbeteren historische structuur	IN	VB	UITV	Conform
Zegveld	Slotenbuurt	Reconstructie + participatietraject	IN	VB	UITV	Niet Conform
Woerden	Tunnels 2015	Groot-onderhoud tunnels	IN	VB	UITV	Conform
Woerden	Vogelbuurt fase 3 en 4	Participatietraject en voorbereiding	IN	VB	UITV	Niet conform
Woerden	Woerden-West	Verbeteren verkeersdoorstroming (aanleg rotonde en vernieuwen VRI)	IN	VB	UITV	Conform
Kamerik	Van Teijlingenweg/Mijzijde	Groot-onderhoud asfalt, scheurvorming en verzakking	IN	VB	UITV	Conform

MOP 2016-2019

Van Utrechts model naar Woerdens model

Prioritering doormiddel van scoring

Toelichting prioritering dmv. scoring

- 4 Scoringsonderdelen
- Totaal 25 punten te verdelen

**Score
Functieverlies**

**Score
Kapitaal-
vernietiging**

**Score
Synergie**

**Score
Bewoners &
Bestuur**

Van Utrechts model...

F

K

S

BB

Woerden, hoofdstad van het *Groene Hart*

Maximaal 25 punten te behalen

0-5-10

0-2-5

0-2-5

0-2-5

F

Functioneverlies

- 0 punten : er is geen onveiligheid of functioneverlies op korte termijn te verwachten
- 5 punten : veiligheid niet gegarandeerd zonder functiebeperking, lappen of extra onderhoud is geen optie, functiebeperking betekent geen stedelijk probleem
- 10 punten: veiligheid niet gegarandeerd zonder functiebeperking, niet vervangen betekent afsluiten of functiebeperking van een essentieel onderdeel van de openbare ruimte of er is sprake van een dreigende totale afstemming

**K**

Dreigende kapitaalvernietiging

0 punten : geen noodzaak

2 punten : niet investeren betekent een direct ingaande
verhoging van de onderhoudskosten

5 punten: niet investeren betekent kapitaalvernietiging dan wel
schade aan de rest van het kapitaalgoed

S

Synergie met andere projecten

0 punten : geen synergie

2 punten : indien uitvoering in planjaar voorkomt dat op korte termijn op dezelfde locatie een ander project gaat spelen

5 punten: indien – naast het bovenstaande – tevens 25% van de vervangingsinvestering wordt opgebracht door een andere financiering of subsidie

BB

Wensen bewoners of bestuur

- 0 punten : sluit niet aan bij wensen bestuur en bewoners
- 2 punten : de investering betekent het oplossen van een
probleem in de wijk of het sluit naadloos aan bij het
collegeprogramma of andere bestuurlijke afspraken
- 5 punten: de investering betekent het oplossen van een
probleem in de wijk en het sluit naadloos aan bij het
collegeprogramma of andere bestuurlijke afspraken

Van Utrechts model...

F

K

S

BB

... naar Woerdens model

F

K

S

BB

B

Maximaal 30 punten te behalen

0-5-10

0-2-5

0-2-5

0-2-5

0-2-5

B

Beleidskeuzes/omvorming

- 0 punten : geen beleidswens
- 2 punten : de investering draagt bij aan het realiseren van een door de Raad vastgestelde beleidsdoelstelling
- 5 punten: de investering is de voorwaarde voor het realiseren van een door de Raad vastgestelde beleidsdoelstelling

MOP Projectenoverzicht 2016-2019

Projectenoverzicht 2016-2019

GeoWeb

Kaartlagen:

- Doorlopende werken vanuit 2015
- Of per jaar 2016, 2017, 2018 en 2019
- Totaaloverzicht 2015 + 2016-2019

Vragen?!