

Beantwoording technische vragen

19R.01046



Datum : 18 december 2019
Portefeuillehouder : Wethouder Noorthoek
Contactpersoon: H.L. van der Kolk

Fractie(s) : Fractie Bakker

Onderwerp: *Beantwoording technische vragen over RV brug Woerden-West naar aanleiding van politieke avond op 12 december jl.*

Inleidende tekst fractie Bakker:

In het coalitie akkoord dat als leidraad voor het besturen van de gemeente Woerden wordt gebruikt staat vermeld dat er tijdens deze bestuursperiode wordt begonnen met de aanleg van een extra brug over de Rijn aan de westzijde van Woerden. Dit is nader uitgewerkt in een startnotitie die tijdens de gemeenteraadsvergadering van 4 april jl. door de gemeenteraad is aangenomen. In de stukken wordt als basis uitgegaan van de aanleg van een Gildenbrug (referentiebrug). Daar staat de Rietveldbrug ter vergelijking tegen over. Daarnaast biedt de startnotitie ruimte voor het toevoegen van extra varianten. Dit laatste onder strenge voorwaarden, waaronder een stevige financiële voorwaarde. Voor de referentiebrug, de Gildenbrug is in de begroting 2019 e.v. en in de begroting van 2020 e.v. een bedrag van 12 miljoen Euro gereserveerd voor het jaar 2022. In het raadsvoorstel 19R.00901 dat op 12 december jl. ter beeldvorming aan de raad voor lag worden de financiën bij de brugvarianten vernoemd:

- Gildenbrug: 14,5 Miljoen Euro
- Rietveldbrug: 16,5 Miljoen Euro
- Rembrandtbrug laag: 20 Miljoen Euro
- Rembrandtbrug hoog: 28 Miljoen Euro
- Er wordt voor alle vier de bruggen gewerkt met een risicomarge van 25%-30% boven op de hierboven genoemde kosten.

Alle genoemde bruggen blijken duurder dan de 12 Miljoen die in de begroting 2020 e.v. geraamd is. De gemeente Woerden heeft een zorgelijke schuldquote. Er bleek in de zomerperiode een tekort te zijn in de begroting 2020 die o.a. middels lenen uit de algemene reserve is opgevuld. Voor de begroting 2021 e.v. kampt de gemeente Woerden structureel met een tekort van 3 Miljoen Euro, waarvoor nu een strategische heroriëntatie wordt georganiseerd.

Beantwoording van de vragen:

1. Klopt het dat de in RV 19R.00901 genoemde bedragen voor de aanleg van de bruggen aanzienlijk hoger liggen dan het bedrag dat voor 2022 is begroot in de begroting 2020. e.v.? Indien ja, hoeveel liggen die bedragen hoger?

Het in de begroting geraamd bedrag voor Brug Woerden-West bedraagt € 12 mln. Daarvan is € 580.000 besteed aan voorbereidingskosten. Samen met de kredietaanvraag voor uitwerking van het alternatief Rembrandtbrug van € 285.000 komt 865.000 ten laste van dit budget. Er resteert dan nog € 11,135 mln. voor de verdere planuitwerking en realisatie. In de kostenraming van de bruggen zijn alle vervolgcosten van planvorming en uitvoering opgenomen.

Bruggen	Gildenbrug	Rietveldbrug	Rietveldbrug West	Rembrandtbrug Laag	Rembrandtbrug Hoog
Geraamde kosten (mln.)	€ 14,5	€ 16,5	€ 18	€ 20	€ 28
Verskil tussen budget en kosten (mln.)	€ 3,37	€ 5,37	€ 6,87	€ 8,87	€ 16,87

In alle alternatieven is een bedrag van € 1,6 mln. opgenomen voor aanpassing van de kruising Hollandbaan-Molenvlietbaan.

2. Welke effect hebben deze hogere bedragen op de schuldquote van de gemeente Woerden? Graag de absolute getallen benoemen.

Onderstaand is het verschil tussen budget en kosten weergegeven. En het effect op de schuldquote als gemeente Woerden dit verschil volledig binnen de eigen begroting zou moeten opvangen.

Bruggen	Gildenbrug	Rietveldbrug	Rietveldbrug West	Rembrandtbrug Laag	Rembrandtbrug Hoog
Verskil tussen budget en kosten (mln.)	€ 3,37	€ 5,37	€ 6,87	€ 8,87	€ 16,87
Effect op schuldquote	2,6%	4,1%	5,3%	6,8%	13,0%

Het college onderzoekt in welke mate medefinanciering door derden mogelijk is.

3. Wat zijn de jaarlijkse lasten voor de gemeente Woerden bij de varianten 14,5 M, 16,5 M., 20 M. en 28 M?

Onderstaande tabel geeft de jaarlijkse kapitaallasten die aan de investeringen aan de brugalternatieven verboden zijn. De bovenste regel geeft de totale kapitaallasten. De onderste regel de meerkosten ten opzichte van de al in de begroting verwerkte kosten van 535.800 per jaar gerelateerd aan het budget van 12 mln. euro.

Bruggen	Gildenbrug	Rietveldbrug	Rietveldbrug West	Rembrandtbrug Laag	Rembrandtbrug Hoog
Jaarlijks last	€ 647.424	€ 736.724	€ 803.699	€ 892.998	€ 1.250.198
Meerkosten t.o.v. jaarlast € 12 mln.	€ 111.624	€ 200.924	€ 267.899	€ 357.198	€ 714.398

4. Welke bedragen komen er nog boven op de bedragen in de beantwoording van de vragen 2 en 3 als de 25%-30% risicomarge wordt meegerekend?

Van de Rembrandtbrug is de onzekerheidsmarge onbekend. Vandaar dat we een hoge en een lage raming hebben weergegeven.

Onderstaand is nogmaals het verschil tussen budget en kosten weergegeven en hoe dat verschil in euro's groter of kleiner wordt als gevolg van de onzekerheidsmarge in de kosten.

Bruggen	Gildenbrug	Rietveldbrug	Rietveldbrug West	Rembrandtbrug Laag	Rembrandtbrug Hoog
Vershil tussen budget en kosten (mln.)	€ 3,37	€ 5,37	€ 6,87	€ 8,87	€ 16,87
Onzekerheidsmarge	€-0,25 - €6,99	€ 1,24- € 9,49	€ 1,47 - €12,27	onbekend	onbekend
Marge in jaarlijkse meerkosten kapitaallasten	€ -53.232 - €270.480	€ 13.743 - € 382.105	€ 23.789 - € 506.008	onbekend	onbekend

5. Wordt het door het college in RV 19R.00901 gevraagde bedrag van € 285.000,-- ten laste gelegd van de uiteindelijke brug waar de gemeenteraad voor kiest? Met andere woorden, mocht de gemeenteraad na onderzoek naar een Rembrandtbrug niet voor die variant kiezen komt dit bedrag dan bij de nu geraamde kosten van de brug waar wel voor gekozen wordt?

Het in de begroting geraamd bedrag voor Brug Woerden-West bedraagt € 12 mln.

Daarvan is € 580.000 besteed aan voorbereidingskosten. Samen met de kredietaanvraag voor uitwerking van het alternatief Rembrandtbrug van € 285.000 komt € 865.000 ten laste van dit budget. Er resteert dan nog € 11,135 mln. voor de verdere planuitwerking en realisatie. In de kostenraming van elk van de bruggen zijn alle vervolgcosten van planvorming en uitvoering opgenomen.

Tenslotte

De Fractie Bakker heeft gevraagd wie er in de adviesgroep waren vertegenwoordigd. De adviesgroep brug Woerden-West bestond uit: Wijkplatform Schilderskwartier, Dorpsplatform Zegveld, Wijkplatform Molenvliet, Dorpsplatform Rijn oevers, VVN afdeling Woerden, Stichting Hugo Kotestein, Fietzersbond afdeling Woerden. De verslagen van de vergaderingen zijn te vinden op de website www.brugwoerdenwest.nl

Bijlagen: *geen*