



onderwerp	Brug Woerden-West		
nummer	20R.00782	datum publicatie	9 september 2020
portefeuillehouder	Wethouder Noorthoek	contactpersoon	Huib van der Kolk (kolk.h@woerden.nl)

gevraagd besluit	<p>Gevraagd besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Het alternatief Rembrandtbrug te kiezen en te realiseren en hiertoe de voorbereidingen te starten. 2. Vooral nog uit te gaan van realisatie variant Oost, maar de keuze tussen variant Oost en West aan het college te laten en te laten afhangen van de beste businesscase, waaronder bijdragen van derden zoals bedoeld onder lid 6 van het gevraagde besluit. 3. Het college op te dragen het project Rembrandtbrug uiterlijk in 2026 op te leveren. 4. Hiervoor een aanvullend bruto krediet van € 12.465.000 (netto €8.865.000) beschikbaar te stellen en de financiële effecten door middel van een begrotingswijziging gefaseerd in de meerjarenbegroting te verwerken. 5. Het college te autoriseren voor het doen van uitgaven van € 4.400.000 voor de jaren 2020 en 2021. 6. Het college de opdracht te geven minimaal €1.600.000 actief te vinden in bijdragen bij overheden en overige denkbare samenwerkingspartners, inkomsten uit gebiedsontwikkeling, mogelijke besparingen en vormen van publiek-private samenwerking. 7. Het college de opdracht te geven zo spoedig mogelijk en zorgvuldig de ruimtelijke procedures te doorlopen zodat de realisatie in 2024 kan starten en het project Rembrandtbrug in 2026 wordt opgeleverd. 8. Het college de opdracht te geven de raad twee keer per jaar inhoudelijk te informeren over de voortgang van het project Rembrandtbrug.
publieks-samenvatting	<p>Na het raadsbesluit op 4 april 2019 (19r.00084) is gestart met een vergelijkend onderzoek naar twee mogelijke brugverbindingen tussen het Rietveld en de Hollandbaan, de Gildenbrug en Rietveldbrug. Gedurende het participatieproces zijn twee nieuwe alternatieven ingediend. De Rietveldbrug-West en Rembrandtbrug. Omdat het alternatief Rembrandtbrug verreweg de grootste bijdrage heeft aan de verkeersdoelstelling maar nog niet voldoende was uitgewerkt heeft de raad besloten om op 23 januari 2020 (19r.00953) te besluiten deze eerst gelijkwaardig aan de andere alternatieven uit te werken (fase 2). Nu het onderzoek naar de brugalternatieven is afgerond stellen wij de raad voor om in het project Brug Woerden-West het alternatief Rembrandtbrug te kiezen als voorkeursalternatief en dit voorkeursalternatief verder uit te werken, zo spoedig mogelijk door middel van een ruimtelijke procedure verankeren in een bestemmingsplan of omgevingsplan en vervolgens over gaan tot realisatie en hiervoor de benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen en voor het nog niet financieel gedekte deel actief middelen te verwerven bij derden.</p>



procedure			
deadline indiening technische vragen	23 september 2020	beantwoording technische vragen	28 september 2020
behandelvoorstel	Beeld & debat (PA 1 oktober) → (Debat en) Besluit (15 oktober)		

voorgeschiedenis		
datum	link	onderwerp en relevante informatie
02-10-2017	voorstel besluit	Raadsvoorstel onderzoeksopzet westelijke randweg Tijdens de raadsvergadering van 2 oktober 2017 heeft de raad opdracht gegeven om een vergelijkend onderzoek uit te voeren naar zeven varianten voor de Westelijke Randweg. Het voorstel wordt gewijzigd aangenomen (twee amendementen werden aanvaard).
21-02-2018	Vergelijkend onderzoek mkba	Informatiebijeenkomst Over het op 15 februari 2018 toegezonden vergelijkende onderzoek vond een informatiebijeenkomst plaats. De maatschappelijke kosten-baten-analyse (mkba) werd 12 april nagestuurd.
04-04-2019	Voorstel Besluit	Raadsvoorstel startnotitie project Westelijke ontsluiting Woerden en beschikbaar stellen voorbereidingskrediet Dit voorstel is in beeldvormende in besproken tijdens de Politieke Avond van 28 maart 2019. Tijdens de raadsvergadering van 4 april 2019 heeft de raad besloten de startnotitie vast te stellen en een voorbereidingskrediet voor de tracé-uitwerking ad 580.000,- beschikbaar te stellen. Het project bestaat uit twee afzonderlijke deelprojecten: (1) een lokaal project die een verbinding vormt tussen Rietveld en Hollandbaan (Rietveldbrug) en (2) een project dat het Molendijktracé verkent als regionale verbinding (Gildenbrug). In de startnotitie staat ook het te volgen participatieproces beschreven. Een motie om de locatie Barwoutswaarder West en ontwikkeling van de Westelijke Randweg mee te nemen in de planvorming van de verkeersafwikkeling Woerden West werd verworpen (VVD, SP, Inwonersbelangen en Fractie Bakker stemden voor).
		Participatieproces Gedurende het participatieproces zijn twee nieuwe alternatieven ingebracht, namelijk de Rietveldbrug-West en de Rembrandtbrug die voldoende aan de vooraf gestelde voorwaarden voldoen. De Rietveldbrug-West was relatief eenvoudig uit te werken tot nagenoeg het niveau van de door de raad benoemde alternatieven, omdat deze qua complexiteit redelijk vergelijkbaar is met de Rietveldbrug. Het alternatief Rembrandtbrug is toen vanwege de complexe inpassing en ruimtelijke samenhang alleen op hoofdlijnen uitgewerkt.



23-01-2020	Voorstel Besluit Motie	Raadsvoorstel Brug Woerden-West (pva uitwerking alternatief Rembrandtbrug) Alhoewel duidelijk is geworden dat dit alternatief verkeerskundig het meest bijdraagt aan de doelstelling van de raadsopdracht, namelijk het ontlasten van de route Rembrandtlaan - Jozef Israëlslaan – Boerendijk, was dit alternatief op dat moment nog niet op het niveau uitgewerkt dat er conform het door de raad vastgestelde beoordelingskader (zie startnotitie bij de raadsopdracht, 19.003365) een beoordeling kon plaatsvinden. Om die reden heeft op voorstel van het college de raad op 23 januari 2020 besloten (raadsbesluit 19r.00953) het alternatief Rembrandtbrug eerst gelijkwaardig aan de andere alternatieven uit te werken (fase 2). Nu deze uitwerking is afgerond, is ook de eindrapportage project Brug Woerden-West geactualiseerd en gecompleteerd. De motie Extra onderzoek Rembrandtbrug werd aangenomen. In deze motie verzoekt de raad het college o.a. om een technische sessie over de resultaten van het project Brug Woerden-West te organiseren voor de raad. Dit betreft enerzijds de resultaten van het onderzoek naar de Rembrandtbrug en anderzijds een vergelijking van de verschillende scenario's
11-06-2020	Effectrapportage Eindrapport mkba rapport verkeersmodel	Technische sessie Brug Woerden-West Tijdens deze sessie werden de concept-effectrapportage Brug Woerden-West (het hoofdrapport zonder bijlagen) en de Maatschappelijke Kosten-batenanalyse Brug Woerden-West en de resultaten van het onderzoek naar het alternatief Rembrandtbrug toegelicht..
30-06-2020	Rondetafelgesprek	Participatiebijeenkomst ('met de raad in gesprek') Brug Woerden-West Tijdens de participatiesessie kreeg een vertegenwoordiging uit de raad van de betrokken participanten (de adviesgroep, vertegenwoordigers van het Over-de-brugteam en een vertegenwoordiging vanuit POVW/OKW) hun perspectief op de mogelijke varianten te horen.



regelgeving	
naam en link	relevante artikelen en informatie
Artikel 108 Gemeentewet	<ol style="list-style-type: none">1. De bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de gemeente wordt aan het gemeentebestuur overgelaten.2. Regeling en bestuur kunnen van het gemeentebestuur worden gevorderd bij of krachtens een andere dan deze wet ter verzekering van de uitvoering daarvan, met dien verstande dat het geven van aanwijzingen aan het gemeentebestuur en het aan het gemeentebestuur opleggen of in zijn plaats vaststellen van beslissingen, slechts kan geschieden indien de bevoegdheid daartoe bij de wet of krachtens de wet bij provinciale verordening is toegekend.3. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 110, vijfde lid, 119, vierde lid en 120, tweede lid, worden de kosten, verbonden aan de uitvoering van het tweede lid, voor zover zij ten laste van de betrokken gemeenten blijven, door het Rijk aan hen vergoed.
Artikel 189 Gemeentewet	<ol style="list-style-type: none">1. Voor alle taken en activiteiten brengt de raad jaarlijks op de begroting de bedragen die hij daarvoor beschikbaar stelt, alsmede de financiële middelen die hij naar verwachting kan aanwenden.2. De raad ziet erop toe dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Hiervan kan hij afwijken indien aannemelijk is dat het structureel en reëel evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht.3. Behoudens het bepaalde in de artikelen 208 en 209 kunnen ten laste van de gemeente slechts lasten en daarmee overeenstemmende balansmutaties worden genomen tot de bedragen die hiervoor op de begroting zijn gebracht.4. Het begrotingsjaar is het kalenderjaar.