



Van : college van burgemeester en wethouders
Datum : 19 mei 2020
Portefeuillehouder(s) : Wethouder Bolderdijk
Portefeuille(s) : Openbare Ruimte
Contactpersoon : J.E. Rateland
Tel.nr. : 8342
E-mailadres : rateland.j@woerden.nl

Onderwerp:

Meerjarig Onderhoudsprogramma (MOP) 2020-2023 Openbare Ruimte - versie voor Strategische Heroriëntatie

Kennisnemen van:

Het Meerjarig Onderhoudsprogramma (MOP) 2020-2023 Openbare Ruimte - versie voor Strategische Heroriëntatie.

Inleiding:

Voor de openbare ruimte is voor de jaren 2020 - 2023 een Meerjarig Onderhoudsprogramma (MOP) opgesteld. In dit document staat beschreven hoe, waar en wanneer de beschikbare middelen voor het beheer van de Openbare Ruimte zullen worden ingezet. Hierbij ligt de focus op het uitvoeren van groot onderhoud, vervanging en reconstructies.

Kernboodschap:

Het MOP Openbare Ruimte 2020 – 2023 is anders dan u normaal van ons gewend bent. Dit MOP is een uitwerking van de beschikbare middelen met een groot voorbehoud. De gemeente Woerden staat aan de vooravond van het maken van grote strategische keuzes. Het traject dat de naam Strategische Heroriëntatie (SH) draagt is bepalend voor de planning van de werkzaamheden in volgende jaren. Alle projecten die nog niet gestart zijn of waarvoor de participatie niet of pas net gestart is zijn in afwachting op de resultaten van de SH (najaar 2020) on hold gezet.

De kwalificatie on hold betekent dat de voorbereiding en participatie van deze projecten tijdelijk wordt gepauzeerd in afwachting op de resultaten van de Strategische Heroriëntatie. Deze actie heeft voorsnog beperkte financiële gevolgen voor de gemeente. Echter vraagt het een zorgvuldig communicatietraject richting de stakeholders, platforms en bewoners die teleurgesteld gaan zijn in de pauzering. Deze signalen bereiken ons op dit moment al wekelijks.

Financiën:

Het MOP is geraamd binnen de begroting 2020 en de doorgeschoven investeringen 2020 zoals vastgesteld.

Vervolg:

Na vaststelling wordt het MOP 2020-2023 gedeeld met de wijk- en dorpsplatforms. Het MOP wordt met de nutsbedrijven gedeeld, omdat zij in veel van de projecten betrokken zijn. Het MOP wordt gepubliceerd via de reguliere kanalen (facebook en website). Na de Strategische Heroriëntatie volgt een nieuw MOP voor de

periode 2021-2024.

Bijlagen:

Meerjarig Onderhoudsprogramma 2020-2023, geregistreerd onder Corsanummer: 20.008540.

Het college van burgemeester en wethouders,



Drs. M.H. Brander
Gemeentesecretaris (wnd.)



V.J.H. Molkenboer
Burgemeester

MEERJARIG ONDERHOUDSPROGRAMMA 2020-2023

Tot aan de Strategische Heroriëntatie



“Samenwerken aan het leefbaar houden van onze openbare ruimte”

1 Meerjarig Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte

In de planning voor de projecten worden de volgende kleuren gebruikt:

Voorbereiding
 Uitvoering
 Project afgerond

1.1 Harmelen

Project	Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Begraafplaats Leidsestraatweg	Groot onderhoud (relatie met beleidsplan begraafplaatsen)	ON HOLD			
Burgemeester Timmermanslaan	Integrale reconstructie van ondergrond, weg en inrichting.		ON HOLD		
De Joncheerelaan	Integrale reconstructie van ondergrond, weg en inrichting. (na Hof v. Harmelen)		ON HOLD		
Koningshof	Gecombineerd groot onderhoud verharding, verlichting en groen				
Molenbuurt fase 3	Integrale reconstructie van ondergrond, weg en inrichting.		ON HOLD		

1.2 Kamerik

Project	Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Bedrijventerrein Handels-/ Nijverheidsweg	Integrale reconstructie van ondergrond, weg en inrichting.		ON HOLD		
De Kanis	Integrale reconstructie van ondergrond, weg en inrichting.				
Keur, Verlaat, Hoefslag	Integrale reconstructie van ondergrond, weg en inrichting.	ON HOLD			
Overstek en Waterstoep	Integrale reconstructie van ondergrond, weg en inrichting.		ON HOLD		
Van Teylingenweg/Mijzijde	Groot onderhoud (gefaseerd)			ON HOLD	

1.3 Woerden

Project	Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Algemeen (diverse locaties)	Groot-onderhoud aan beweegbare bruggen.				
Achterstraat	Omvorming woonefgebied (relatie met verkeersuitwerking binnenstad).		ON HOLD		
Baanstraat e.o.	Integrale reconstructie van ondergrond, weg en inrichting.	ON HOLD			
Barwoutswaarder (de straat)	Integrale reconstructie van ondergrond, weg en inrichting.	ON HOLD			
Begraafplaats Hogewal	Restauratie begraafplaats, subsidie van Provincie Utrecht en RCE.				
Beschoeiing Singel (Bastions + Oostdam)	Vervangen beschoeiing en verbeteren historische structuur.				
Bloemenkwartier uitvoering	Integrale reconstructie van ondergrond, weg en inrichting.		ON HOLD		
Eendrachtsstraat	Integrale reconstructie van ondergrond, weg en inrichting.				
Fagellaan	Integrale reconstructie van ondergrond, weg en inrichting.				
Frans Halsstraat	Integrale reconstructie van ondergrond, weg en inrichting.		ON HOLD		
Gedempte Binnengracht	Integrale reconstructie van ondergrond, weg en inrichting.		ON HOLD		
IJsseloord, Lekoord	Integrale reconstructie van ondergrond, weg en inrichting.		ON HOLD		
Parallelweg oost en west	Gecombineerd groot onderhoud verharding en groen.				
Kromwijkerdijk	Gecombineerd groot onderhoud verharding, oevers en groen.		ON HOLD		
Maasoord	Integrale reconstructie van ondergrond, weg en inrichting.	ON HOLD			
Nassaukade	Integrale reconstructie van ondergrond, weg en inrichting.				
Nieuwendijk	Integrale reconstructie van ondergrond, weg en inrichting.	ON HOLD			
Oostsingel/Oostlaan/Exercitieveld	Integrale reconstructie van ondergrond, weg en inrichting.				
Oudelandseweg parallel	Gecombineerd groot onderhoud verharding en groen.				
Park Molenvliet	Gecombineerd (klein) onderhoud verharding, sportfaciliteiten en groen.				
Steinhagenseweg en Snelfietspad	Ongelijkvloerse kruising, omleggen weg en snelfietspad, relatie Snellerpoort.		ON HOLD		
Woerden-West	Verbeteren verkeersdoorstroming Holland-/ Waardsebaan, Boerendijk en verder.				

1.4 Zegveld

Project	Omschrijving	2020	2021	2022	2023
De Meije	Ophoging van kade en groot-onderhoud openbare ruimte, afspraak met HDSR				
Slotenbuurt	Integrale reconstructie van ondergrond, weg en inrichting.				