

# MEMO

**Opsteller:** Fleur Everts  
**Team:** Realisatie en Beheer  
**Kenmerk:** /  
**Datum:** 23 december 2021  
**Vertrouwelijkheid:** Openbaar

**Onderwerp:** Stand van zaken werkzaamheden reconstructie Boerendijk

**Kennis nemen van:**

Onderstaande update over de afronding van de werkzaamheden aan de Boerendijk.

**Memo:**

**De Boerendijk weer opengesteld voor verkeer**

De werkzaamheden aan de Boerendijk naderen de afronding. Op 23 december is de Boerendijk weer opengesteld voor verkeer in alle richtingen. Dit betekent dat het verkeer weer volledig gebruik kan maken van de Boerendijk en de Chrysantstraat. Tegelijkertijd zijn ook de tijdelijke maatregelen op de Zandwijkssingel (tijdelijk twee richtingen verkeer) en de Lindenlaan (tijdelijke openstelling) weer opgeheven. Wel rijdt zowel gemotoriseerd als fietsverkeer op de Boerendijk op dit moment nog op de onderlaag van het asfalt, waarop een tijdelijke belijning is aangebracht.

**Asfalteren in het nieuwe jaar**

Het projectteam en aannemingsbedrijf Jos Scholman streefden ernaar om de werkzaamheden aan de Boerendijk nog voor de kerstdagen af te ronden. Vanwege uitval van personeel bij de aannemer door Corona en de lage temperaturen van de afgelopen week is dit echter niet helemaal gelukt en wordt de bovenste laag van het asfalt in het nieuwe jaar aangebracht. Naar verwachting moet de weg hiervoor nog 2 of 3 dagen worden afgesloten. Voor het bepalen van een geschikt moment is het projectteam afhankelijk van zowel de weersomstandigheden als van de werkzaamheden aan de Oostdam. Deze kunnen namelijk niet tegelijkertijd worden uitgevoerd. Het projectteam zorgt er uiteraard voor dat de afsluiting van de Boerendijk wordt afgestemd op de werkzaamheden aan de Oostdam. Mogelijk wordt de laatste asfaltlaag daarom pas medio/eind februari aangebracht.