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1 Publiekssamenvatting 
Voor u ligt het Warmteprogramma Woerden 2025. Dit warmteprogramma is een plan van de 
gemeente Woerden voor de warmtetransitie tussen 2025 en 2035. De gemeente heeft dit plan 
gemaakt tussen november 2024 en juni 2025. 
 

Waarom dit plan? 
De warmtetransitie is de overstap naar verwarming zonder aardgas. De nadelen van aardgas worden 
steeds duidelijker en er zijn verschillende redenen om over te stappen naar verwarming zonder 
aardgas. In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen sterk terug 
te dringen om zo de effecten van klimaatverandering te beperken. Verwarmen zonder aardgas draagt 
bij aan het verminderen van deze uitstoot. Verder leidde het winnen van aardgas in de provincie 
Groningen tot ernstige aardbevingen. Ook zijn we voor de levering grotendeels afhankelijk van landen 
waar we liever niet afhankelijk van zijn. Om die afhankelijkheid te verminderen en ook in de toekomst 
zekerheid over energie te hebben is het goed het gebruik van aardgas terug te dringen. Ook zijn de 
kosten voor het gebruik van aardgas de laatste jaren flink gestegen.  
 
Verwarmen zonder aardgas kan ons dus helpen om het klimaat te beschermen en grip te krijgen op 
onze energie en energierekening. Daarnaast woont het vaak comfortabeler. Alle gemeenten in 
Nederland maken daarom plannen voor de warmtetransitie. In Woerden zijn we hier al druk mee 
bezig. Dit warmteprogramma is de nieuwe versie en de vervanger van de Warmtevisie uit 2021.In dit 
warmteprogramma staan de plannen voor de komende tien jaar. We willen in 2030 dat we 25% 
minder aardgas gebruiken, dat er 3.500 aardgasvrije gebouwen zijn en dat er 23.000 gebouwen zijn 
met een energielabel B of beter. In 2035 gaat het om 50% minder aardgas, 12.000 aardgasvrije 
gebouwen en 29.000 gebouwen met een energielabel B of beter. Om dat te bereiken, hebben we twee 
actielijnen. 
 

Actielijn 1: Uitvoeringsplannen per buurt 
Als we in een buurt kansen zien om samen met inwoners en andere belanghebbenden aan de slag te 
gaan om een buurt aardgasvrij te maken, dan stellen we voor die buurt een uitvoeringsplan op. In dat 
plan staat: 

• Hoe we de buurt zonder aardgas kunnen verwarmen. 

• Wat dat betekent voor mensen die er wonen en werken. 

• Hoe de gemeente en andere partners inwoners en ondernemers helpen. 
 
We willen in de komende tien jaar in zes buurten een uitvoeringsplan opstellen. Op de kaart hieronder 
zijn deze buurten te zien. 
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Figuur 1.1. Overzicht van de buurten waar we starten met het opstellen van een uitvoeringsplan. 

Misschien stoppen we in deze buurten al eerder dan 2050 met aardgas. Dat doen we alleen als het 
kan en niet te duur is. We praten hier goed over met de mensen in de buurt. 
 

Actielijn 2: Gemeentebrede verduurzaming 
In de hele gemeente zijn er mensen die zelf of samen met hun buren hun huis willen verduurzamen. 
Bijvoorbeeld door te isoleren of samen met de buren warmte uit de grond te halen. De gemeente helpt 
daarbij. Dat doen we bijvoorbeeld met informatie en subsidies. 
 

Wat betekent dit voor u? 
Woont of werkt u in een van de buurten op de kaart? Dan maken we in de komende jaren ook 
plannen met uw buurt. U hoort daar later nog meer over. In de tussentijd is het altijd goed om energie 
te besparen, bijvoorbeeld door te isoleren of een hybride warmtepomp te nemen. We raden u aan om 
nog even te wachten met grotere veranderingen zoals een warmtepomp. Misschien kunnen wij u 
namelijk iets beters aanbieden.  
Woont of werkt u niet in een van de buurten? Dan maken we nu nog geen plannen voor uw buurt. 
U kunt wel zelf al dingen doen om minder energie te gebruiken. Bijvoorbeeld isoleren of een 
warmtepomp gebruiken. De gemeente kan u hierbij helpen. Op de website van het gemeentelijk 
energieloket vindt u meer informatie over wat u kan doen en hoe we helpen. 
 

Hoe verder? 
We gaan de komende jaren samen met inwoners, ondernemers, partnerorganisaties en andere 
belanghebbenden aan de slag met dit plan. Over vijf jaar maken we een nieuw warmteprogramma, 
om de voortgang te bewaken en nieuwe ontwikkelingen mee te nemen. Op deze manier werken we 
stap voor stap aan een Woerden zonder aardgas. 
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2 Inleiding 
We zijn als samenleving bezig met een warmtetransitie waarin de manier waarop we onze woningen 
en gebouwen verwarmen verandert. De nadelen van onze oude manier van verwarmen, met aardgas, 
worden steeds duidelijker en er zijn verschillende redenen om over te stappen naar verwarming 
zonder aardgas. In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen 
sterk terug te dringen om zo de effecten van klimaatverandering te beperken. Verwarmen zonder 
aardgas draagt bij aan het verminderen van deze uitstoot. Verder leidde het winnen van aardgas in de 
provincie Groningen tot ernstige aardbevingen en zijn we voor de levering grotendeels afhankelijk van 
andere landen. Om de afhankelijkheid van andere landen te verminderen en ook in de toekomst 
leveringszekerheid van energie te hebben is het goed het gebruik van aardgas terug te dringen. Ook 
zijn de kosten voor het gebruik van aardgas de laatste jaren flink gestegen. Het doel van de 
warmtetransitie is betaalbare, betrouwbare en duurzame verwarming voor iedereen. De overgang 
daarop vraagt om grote veranderingen. 
 
In Woerden zijn we hier al druk mee bezig. Klimaatneutraliteit is een doel uit onze omgevingsvisie en 
in de Warmtevisie uit 2021 hebben we stappen naar een aardgasvrije gemeente geformuleerd. 
Woerden wil in 2050 klimaatneutraal en aardgasvrij zijn. Daarmee sluiten we aan bij landelijke doelen 
en afspraken, zoals uit het Nationaal Klimaatakkoord. We zijn ook al gestart, zoals bijvoorbeeld te zien 
was bij de verduurzaming van de brandweerkazerne in Zegveld. 
 
Dit warmteprogramma beschrijft de plannen van de gemeente voor de warmtetransitie van 2025 tot 
2035. Het is daarmee de opvolger van de Warmtevisie uit 2021. Het warmteprogramma bouwt daarop 
voort, maar gebruikt nieuwe kennis en bevat aanvullende plannen. Belangrijke onderdelen zijn: 

• We actualiseren onze aanpak passend bij nieuwe wetgeving en onze ervaringen uit de 
afgelopen jaren. 

• We kiezen zes buurten waar we samen met inwoners, ondernemers en partnerorganisaties 
aan de slag gaan met de mogelijkheden voor aardgasvrije verwarming.  

• We bieden in de hele gemeente ondersteuning voor inwoners en ondernemers die zelf of 
samen stappen willen zetten om energie te besparen en duurzaam te verwarmen. 

 
Dit warmteprogramma is opgesteld door de gemeente tussen december 2024 en juni 2025. Aan de 
ontwikkeling van dit warmteprogramma hebben inwoners, ondernemers en partnerorganisaties van de 
gemeente bijgedragen. Hun bijdragen zijn te lezen in het participatieverslag in bijlage B. We hebben 
ook laten toetsen wat de juiste manier is om milieueffecten van het warmteprogramma mee te wegen. 
De resultaten hiervan zijn te lezen in een juridische notitie die als losse bijlage bij het 
warmteprogramma is bijgevoegd. In 2030 actualiseren we dit warmteprogramma weer en stellen we 
een nieuwe versie vast voor de jaren daarna.  
 

Verhouding tot de warmtevisie 
Dit warmteprogramma is de opvolger van de Warmtevisie uit 2021. De warmtevisie laten we 
daarmee vervallen. Sinds de Warmtevisie hebben twee belangrijke wettelijke veranderingen 
plaatsgevonden: 

• De Omgevingswet is in werking getreden. Deze beschrijft onder meer de instrumenten voor 
omgevingsbeleid, zoals de omgevingsvisie en omgevingsprogramma’s. 

• De Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie is aangenomen. Deze hernoemt de 
Warmtevisie (transitievisie warmte) tot een warmteprogramma en maakt hier een verplicht 
programma voor alle gemeenten van. 

 
De Warmtevisie beschreef de doelen en kaders en de beleidsuitwerking voor de warmtetransitie en 
werd vastgesteld door de gemeenteraad. Dit warmteprogramma beschrijft – in navolging van de 
nieuwe wetgeving – alleen de beleidsuitwerking en wordt vastgesteld door het college van 
burgemeester en wethouders. De doelen en kaders staan in principe vastgelegd in de 
omgevingsvisie die de gemeenteraad heeft vastgesteld. Tijdens deze overgangsperiode blijven we 
bijhouden of alle relevante doelen en kaders daar al instaan, of dat het wenselijk is om aanvullingen 
voor te stellen.  
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3 Uitgangspunten 
3.1 Introductie 
De overgang naar aardgasvrij verwarmen gaat niet van vandaag op morgen. Dit warmteprogramma 
beschrijft op hoofdlijnen hoe de gemeente Woerden toewerkt naar aardgasvrij verwarmen in 2050. 
Veel belangrijke keuzes maakt de gemeente pas op latere momenten. In dit hoofdstuk beschrijven we 
de doelen van het warmteprogramma en hoe de gemeente deze keuzes maakt, welke rol ze daarin 
zelf neemt en welke rol anderen hebben. 
 

3.2 Doelen 
Woerden is in 2050 energie- en klimaatneutraal. Dit doel is vastgelegd in de omgevingsvisie. 
Gemeente Woerden sluit daarmee aan bij landelijke afspraken, zoals het Nationaal Klimaatakkoord. 
De omgevingsvisie bevat ook een tussendoel, om in 2030 de CO2-uitstoot gehalveerd te hebben. 
 
De warmtetransitie is een van de onderdelen van de overgang naar energie- en klimaatneutraliteit. 
Het is daarnaast een sociale verandering van woningen, dorpen en buurten. We stellen in dit 
warmteprogramma daarom concretere doelen op vier thema’s. Op deze thema’s stellen we doelen 
voor dit warmteprogramma voor 2030 en 2035. We tonen ook aantallen voor de jaren hierna. Dit zijn 
ambities, die we gebruiken om te bewaken dat het tijdspad richting 2050 logisch en realistisch is. 
 

Doel 1: Aardgasgebruik 
We willen met de warmtetransitie ons gebruik van aardgas verminderen. Dit draagt rechtstreeks bij 
aan ons doel om klimaatneutraal te worden. Figuur 3.1 toont de doelen en ambities voor het 
aardgasgebruik tot en met 2050.  
 

  

Figuur 3.1. De doelen en ambities voor het aardgasgebruik in Woerden. 

 

Doel 2: Aardgasvrije gebouwen 
Een belangrijke manier om het aardgasgebruik te verminderen, is om gebouwen aardgasvrij te 
maken. Uiteindelijk moeten alle gebouwen dit zijn om klimaatneutraal te zijn. Nu wordt aardgas in 
gebouwen vaak gebruikt voor ruimteverwarming, warm tapwater en koken en soms voor andere 
bedrijfsfuncties. Om aardgasvrij te worden, is een alternatief nodig. Er zijn daar drie belangrijke 
groepen warmtetechnieken voor, waarbinnen nog veel variatie mogelijk is: 

• Warmtepompen per gebouw, die elektriciteit gebruiken om warmte uit de omgeving te halen. 

• Warmtenetten, die warm water afleveren aan meerdere gebouwen. Dit kan op verschillende 
temperaturen, van hoog tot (zeer) laag. 

• Klimaatneutrale gassen (groen gas en duurzame waterstof), die als vervanger van aardgas 
via het gasnet worden afgeleverd. 

 
Figuur 3.2 toont de doelen en ambities voor het aantal aardgasvrije gebouwen tot en met 2050. 
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Figuur 3.2. De doelen en ambities voor het aantal gebouwen in Woerden die aardgasvrij zijn. 

 

Doel 3: Energiebesparing 
Ook energiebesparing draagt bij aan het verminderen van het aardgasgebruik. In het geval van 
gebouwen gaat het daarbij vaak om isolatie, ventilatie en verwarmingsinstallaties die aardgas efficiënt 
gebruiken, zoals hybride warmtepompen. Bij gebouwen die aardgasvrij zijn, draagt energiebesparing 
niet bij aan vermindering van het aardgasgebruik, maar helpt het ons wel om te gaan met de 
beschikbare duurzame energie. Daarnaast is een voldoende isolatieniveau een vereiste voor veel 
aardgasvrije warmtetechnieken. Figuur 3.3 toont de doelen en ambities voor de energielabels van 
gebouwen tot en met 2050. 
 
 

 
 Figuur 3.3. De doelen en ambities voor energiebesparing in de gebouwde omgeving van Woerden. 

 

Doel 4: Lokaal eigenaarschap en betrokkenheid. 
De warmtetransitie is een sociale opgave. Voor de plannen uit dit warmteprogramma is de 
betrokkenheid van bewoners en ondernemers van groot belang. Maar het warmteprogramma biedt 
ook kansen om de betrokkenheid van bewoners en ondernemers bij hun omgeving en het 
eigenaarschap dat zij voelen te versterken. We willen deze kansen aangrijpen bij de plannen die we 
maken. 
 
Bij dit thema past een kwantitatief tijdspad niet. We vertalen het voor dit warmteprogramma naar het 
doel dat in alle wijken en dorpskernen in ieder geval één lokaal bewoners- of ondernemersinitiatief 
actief is. 
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Toelichting 
Bij deze doelen en ambities is een aantal punten van toelichting van belang: 

• Nieuwbouw is sinds 2018 verplicht aardgasvrij en heeft hoge isolatieniveaus. Juist het 
aardgasvrij maken van de bestaande bouw is een belangrijke uitdaging. We houden daarom 
een constante gebouwvoorraad aan en voorkomen dat nieuwbouw de resultaten vertekent 
door bij toekomstige actualisaties de doelen en ambities op te hogen op basis van de 
nieuwbouw die heeft plaatsgevonden. 

• We drukken de doelen voor thema’s 2 en 3 uit in woningequivalenten. Dit is een manier om 
niet-woningen, die soms erg groot zijn, beter mee te wegen. Een weq is één woning of 130 m2 
brutovloeroppervlak bij een niet-woning. 

• De beschikbaarheid van data loopt altijd achter op de werkelijkheid. Voor de huidige situatie 
(2025) nemen we de actueelst beschikbare data om de stand te meten. 

• Voor het aardgasgebruik kijken we naar het (temperatuurgecorrigeerde) aardgasgebruik door 
woningen en door bedrijven en instellingen (data: Klimaatmonitor o.b.v. CBS en RVO, recentst 
beschikbaar over 2023). Aardgasgebruik door bedrijven kan voor ruimteverwarming zijn, maar 
ook voor (industriële) processen. Het eerste valt onder de verantwoordelijkheid van de 
gemeente en dit warmteprogramma, het tweede niet. Op dit moment is er geen data 
beschikbaar om te zeggen welk aandeel voor welke functie is. We nemen daarom een doel op 
voor het totaal. Bij toekomstige actualisaties van het warmteprogramma zullen we zo goed 
mogelijk evalueren in hoeverre de resultaten beïnvloed worden door ontwikkelingen buiten de 
reikwijdte van het programma, zoals de verduurzaming, de komst of het vertrek van 
grootverbruikers. 

• Bij de doelen voor het aardgasgebruik houden we rekening met de landelijke doelstelling voor 
het bijmengen van groen gas. Deze doelstelling komt erop neer dat in 2030 ruwweg 8% van 
het gas in het gasnet geen aardgas maar groen gas is.1 Dit is ongeveer een derde van de 
benodigde vermindering voor ons doel voor dat jaar. 

• Voor het aantal aardgasvrije gebouwen baseren we ons op het aandeel aardgasvrij gebouwen 
(data: CBS, recentst beschikbaar over 2022). Dit compenseren we voor nieuwbouw. Op dit 
onderwerp stonden ook in de Warmtevisie van 2021 ambities.2 Uit de evaluatie blijkt dat de 
voortgang achterloopt (zie bijlage C). 

• Voor energiebesparing drukken we de doelen en ambities op dit moment uit als het aantal 
gebouwen met een goed energielabel. Energielabels zijn geen perfecte maat voor 
energiezuinigheid, maar de monitoringsdata zijn wel goed beschikbaar. Bij een volgende 
actualisatie willen we aansluiten bij standaarden vanuit (Europese) regelgeving. Energielabels 
zijn daarnaast voor steeds meer gebouwen vastgesteld, maar nog niet voor allemaal. Waar op 
dit moment een vastgesteld label ontbreekt, gebruiken we een geschat label op basis van 
gebouwkenmerken (brondata Hestia-model Planbureau voor de Leefomgeving, 2024). 

 

3.3 Uitgangspunten voor het warmteprogramma 
De plannen uit dit warmteprogramma zijn gebaseerd op een aantal uitgangspunten. Deze zijn ook 
relevant voor de uitvoering ervan. Deels komen deze uitgangspunten overeen met die van de eerdere 
Warmtevisie. De uitgangspunten zijn:  

1. In de gemeente Woerden voeren we het klimaatakkoord uit door het ontwikkelen en uitvoeren 
van haalbare en betaalbare stappen richting aardgasvrij verwarmen.  

2. De overgang naar duurzaam en aardgasvrij verwarmen doen we stap voor stap. 
3. De overgang naar duurzaam en aardgasvrij verwarmen is een gezamenlijke opgave. We gaan 

samen met inwoners, ondernemers en initiatieven aan de slag om het verduurzamen van 
woningen en gebouwen in gang te zetten. 

 
 
1 Zie de kamerbrief van 9 februari 2024: https://open.overheid.nl/documenten/0f0b1203-e766-44dd-
a26c-2f4968e300de/file  
2 De Warmtevisie beschreef ambities voor het aantal aardgasvrije of aardgasvrij-ready gebouwen. Ten 
opzichte daarvan zijn de ambities in dit warmteprogramma op twee manieren geherformuleerd. Ten 
eerste drukken we de ambitie uit in woningequivalenten in plaats van het aantal gebouwen, omdat dit 
een preciezere maat is. Hiermee stijgen alle aantallen. Ten tweede is de ambitie voor aardgasvrij-
ready concreter uitgedrukt als goed energielabel en los komen te staan, onder thema 3. Hiermee zijn 
de aantallen in figuur 3.2 wat gedaald.  

https://open.overheid.nl/documenten/0f0b1203-e766-44dd-a26c-2f4968e300de/file
https://open.overheid.nl/documenten/0f0b1203-e766-44dd-a26c-2f4968e300de/file
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4. Inwoners en ondernemers krijgen de ruimte om zelf te kiezen voor een haalbare en 
betaalbare verwarmingstechniek. 

5. Iedereen doet wat. Daarom werken we eraan dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en 
is geïnformeerd over de eigen rol en de mogelijkheden om in eigen woning en met 
buurtgenoten aan de slag te gaan. 

6. Communicatie is een voorwaarde voor activiteiten om de CO2-uitstoot te beperken. 
7. Iedereen kan meedoen. Inwoners en ondernemers worden ondersteund met haalbare en 

betaalbare oplossingen en waar nodig met praktische hulp. 
8. We houden rekening met de beperkte capaciteit van het energienetwerk en blijven ruimte 

geven aan innovatie en alternatieve oplossingen voor het beperken van de CO2-uitstoot. 
9. De warmtetransitie monitoren we op basis van gerealiseerde CO2-reductie. Daarmee 

verschaffen we inzicht in de mate waarin we op weg zijn naar een klimaatneutrale 
warmtevoorziening in 2050. 

10. De gemeente ondersteunt en stimuleert bewonersinitiatieven gericht op verduurzaming van 
hun woningen en/of buurt. 

 
De belangrijkste aanpassingen lichten we kort toe: 

• Het streven naar een specifiek percentage draagvlak (in uitgangspunt 1) hebben we laten 
vervallen omdat dit uitgangspunt niet aansluit bij het bredere Participatiekader dat de 
gemeente hanteert. 

• Netcongestie is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een belangrijk maatschappelijk probleem 
en beperkt de ruimte voor warmtetechnieken en andere ontwikkelingen zoals woningbouw. 
We hebben dit daarom opgenomen in uitgangspunt 8. 

• We zien een groeiende rol voor bewonersinitiatieven en willen deze aanmoedigen. Dit heeft 
geleid tot het nieuwe uitgangspunt 10. 

• Het uitgangspunt “Dat tijdens de overgang naar duurzaam en aardgasvrij verwarmen er 
voorlopig nog geen sprake is van het opheffen van het aardgasnetwerk” hebben we laten 
vervallen. Gemeenten krijgen het recht om de levering van aardgas te beëindigen en zien we 
redenen waarom de gemeente dit in de komende tien jaar zou kunnen willen besluiten. In dit 
warmteprogramma beschrijven we daarom hoe de gemeente op een zorgvuldige manier naar 
dit besluit toe kan werken (zie paragraaf 3.5). 

 

3.4 De rol van de gemeente 
Gemeenten hebben de regie in de lokale warmtetransitie. De overgang naar aardgasvrij verwarmen 
vraagt om acties van inwoners, ondernemers en andere organisaties. Zij maken hun eigen keuzes, 
maar kunnen de overstap niet in hun eentje maken. Gemeenten ondersteunen hen, en bewaken de 
samenhang. Bijvoorbeeld door samenwerking te stimuleren, belangen af te wegen en te zorgen dat 
inwoners mee kunnen praten over plannen. Zo vallen keuzes van individuele huishoudens en 
ondernemers goed samen met een goed werkend duurzaam energiesysteem voor de hele gemeente. 
 
Gemeenten kunnen hun regierol verschillend invullen. In Woerden maken we voor de invulling 
onderscheid tussen verschillende situaties. 
 
In alle buurten zorgt de gemeente voor heldere en passende spelregels. Dit betekent: 

• De gemeente stelt kaders voor de effecten van maatregelen op omwonenden, de openbare 
ruimte en het milieu. 

• De gemeente zorgt voor (duidelijkheid over) randvoorwaarden en vergunningen, bijvoorbeeld 
met juridische instrumenten en kaders voor de verlening van vergunningen en ontheffingen.  

• De gemeente bewaakt het tijdspad en het tempo van de warmtetransitie.  

• We blijven met inwoners en andere belanghebbenden in gesprek en betrekken hen op een 
passende manier bij de verduurzamingsopgave (zie ook paragraaf 3.6). 

• De gemeente ondersteunt binnen de middelen die mogelijk zijn. Gemeente Woerden zorgt 
ervoor dat gezinnen niet in de problemen komen door de overgang naar duurzaam 
verwarmen. 

• De gemeente jaagt initiatieven van inwoners en ondernemers aan en geeft hier duidelijke 
kaders voor mee. 

 
In buurten waar we kansen zien voor collectieve aanpakken, stemt de gemeente haar rol af op de 
situatie en partnerorganisaties. Dit betekent:  
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• De gemeente faciliteert in elk geval samenwerking tussen partijen die nodig zijn voor het 
realiseren van gezamenlijke oplossingen. 

• De gemeente bewaakt in elk geval de kwaliteit van het participatieproces. 

• De gemeente faciliteert indien mogelijk ingrepen in de openbare ruimte zoals het aanleggen 
van kabels en leidingen. 

• Waar mogelijk haakt de gemeente aan op bestaande structuren en aanpakken zoals 
wijkteams en het armoedebeleid. 

• Waar kansen zijn voor collectieve warmte, zorgt de gemeente dat deze verkend worden. 

• Neemt een partnerorganisatie zoals een bewonersinitiatief het voortouw, dan ondersteunt de 
gemeente en stuurt ze op randvoorwaarden zoals de effecten op andere buurten. De 
gemeente heeft in dat geval dus beperkte invloed op de aanpak en resultaten. 

• Neemt de gemeente zelf het voortouw, heeft ze ook een meer sturende rol. Zo zorgt de 
gemeente dat kansen voor collectieve aanpakken niet onbenut blijven. Binnen die sturende rol 
verwelkomt ze initiatieven van inwoners en ondernemers die waarde kunnen bieden voor de 
buurt. 

 
In buurten waar we voorlopig geen kansen voor collectieve aanpakken zien, heeft de gemeente 
een informerende en ondersteunende rol. Dit betekent:  

• We bieden praktische ondersteuning en informatie aan inwoners en ondernemers. De 
gemeente blijft verduurzaming motiveren en stimuleren. 

• We ondersteunen lokale initiatieven en verduurzamingsprojecten samen met inwoners en 
ondernemers, zoals lokale energiegemeenschappen. We bieden laagdrempelige steun en 
opgroeiruimte, bieden hun een positie binnen (gemeentelijke) processen en blijven in gesprek 
of en onder welke voorwaarden een collectieve aanpak op te zetten is. 

 

3.5 Besluitvorming over aardgasvrije verwarming 
Het proces om te besluiten over de verwarming van een buurt bestaat uit een aantal stappen, 
waarvan het warmteprogramma de eerste is. Hieronder leest u de stappen die de gemeente zal 
nemen. 
 

Het warmteprogramma 
In het warmteprogramma – dit document – besluit de gemeente waar ze in de komende tien jaren aan 
de slag gaat met plannen om duurzamer te verwarmen en hoe die plannen er op hoofdlijnen uitzien. 
Het college van burgemeester en wethouders stelt iedere vijf jaar een geactualiseerd 
warmteprogramma vast. 
 
De belangrijkste keuze in het warmteprogramma is in welke buurten de gemeente doorgaat met de 
volgende stappen: verkenningen of het opstellen van uitvoeringsplannen. Hiervoor bepalen we eerst 
de opgave voor de komende tien jaar. Deze is gebaseerd op: 

• De gemeentelijke doelen. In de omgevingsvisie zijn doelen vastgelegd die de gemeente 
bewaakt in het belang van de gemeenschap. Hier staat onder meer dat Woerden in 2050 
klimaatneutraal wil zijn. Om dat doel te halen moeten er de komende 10 jaar flinke stappen 
worden gezet.  

• De beschikbare capaciteit. We willen dat de plannen voor de komende jaren uitvoerbaar zijn 
met de verwachte middelen en personele capaciteit van de gemeente en partnerorganisaties. 

 
Vervolgens brengen we een volgorde aan in de buurten om mee aan de slag te gaan. Hierbij wegen 
we een aantal zaken mee: 

• De bijdrage aan gemeentelijke doelen. We geven de voorkeur aan buurten waar een 
uitvoeringsplan naar verwachting meer kan bijdragen aan gemeentelijke doelen. Daarbij gaat 
het om duurzaamheid, maar kan het bijvoorbeeld ook gaan om sociale opgaven. 

• De haalbaarheid en kosten. We geven de voorkeur aan buurten waar we meer zekerheid 
hebben dat we tot een haalbare en betaalbare aanpak in een uitvoeringsplan kunnen komen. 
Daarbij tellen zowel de technische haalbaarheid en de uitvoerbaarheid als de kosten voor 
inwoners, ondernemers en de maatschappij.  

• Tijdelijke kansen en beperkingen. We geven de voorkeur aan buurten waar een kans ligt 
om een duurzame warmtetechniek te realiseren als we verwachten dat die kans in de 
toekomst verdwijnt of kleiner wordt. Voorbeelden zijn buurten waar een combinatie mogelijk is 
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met andere opgaven of waar vanuit bewoners al initiatieven bestaan. Als er in een buurt juist 
tijdelijke beperkingen zijn, gaan we daar liever op een later moment aan de slag. 

 
De doelen hoeven niet alleen maar met uitvoeringsplannen per buurt gehaald te worden. Ook 
gemeentebrede maatregelen kunnen bijdragen. Voor de verhouding tussen die twee, zijn twee 
afwegingen van belang: 

• We zien dat juist voor buurtaanpakken de rol van de gemeente erg belangrijk is. Dat kan ertoe 
leiden dat er collectieve kansen benut worden die anders verloren gaan. 

• We zien ook dat het idee van een buurtaanpak beter past bij de stad dan de dorpen. Door de 
gevarieerde bebouwing is het in de dorpen moeilijk om tot één passende warmtevoorziening 
voor een groot deel van de gebouwen te komen en is er niet snel een goede aanleiding 
waarom het ene dorp eerder aardgasvrij zou worden dan het andere. Daar staat tegenover 
dat er in de dorpen vaak juist meer sociale cohesie is, die kleinschaligere aanpakken kan 
bevorderen. 

 
Vanwege het eerste punt kijken we eerst hoeveel geschikte buurten we zien voor uitvoeringsplannen 
en daarna of de resterende opgave voor gemeentebrede maatregelen realistisch is en in een logische 
verhouding staat tot de uitvoeringsplannen. Vanwege het tweede punt geven we de dorpen bijzondere 
aandacht bij de gemeentebrede maatregelen, zodat we ook daar hulp bieden bij het verduurzamen 
van woningen. 
 

Mogelijk: Verkenning 
De gemeente kan in een buurt die in het warmteprogramma gekozen is direct beginnen met het 
uitwerken van een uitvoeringsplan (de volgende stap), maar ook beginnen met een verkenning. 
Daarin wordt met bewoners verkend welke warmtetechnieken haalbaar zijn in een buurt. 
 

Het uitvoeringsplan 
Nadat het warmteprogramma is vastgesteld en eventueel een verkenning is gedaan, gaat de 
gemeente in de verkenningsbuurten die in het warmteprogramma voor de komende tien jaar zijn 
opgenomen een uitvoeringsplan opstellen. Het uitvoeringsplan beschrijft hoe de buurt aardgasvrij(-
ready) verwarmd kan worden, wat de gemeente en partners gaan doen om dit voor elkaar te krijgen 
en wat dit betekent voor en vraagt van inwoners en ondernemers. Uitvoeringsplannen zijn 
vervolguitwerkingen van de acties uit het warmteprogramma. Dat betekent dat het college van 
burgemeester en wethouder ze vaststelt en de gemeenteraad consulteert. 
 
Een belangrijk onderdeel van het uitvoeringsplan is welke warmtetechniek de gemeente voorziet voor 
een gebied. Deze warmtetechniek is geschikt voor de meeste gebouwen, maar hoeft niet voor ieder 
gebouw in de wijk geschikt te zijn en inwoners en ondernemers zijn dan ook niet verplicht hierop over 
te stappen. De keuze heeft wel gevolgen voor de toekomst van de buurt, zoals welke energie-
infrastructuur er komt te liggen. Bij de selectie van een passende warmtetechniek wegen we in elk 
geval de volgende zaken mee: 

• De nationale kosten en baten. Om de warmtetransitie voor de samenleving betaalbaar te 
houden, geven we de voorkeur aan technieken met lage nationale kosten. Dit zijn alle kosten 
en baten voor mensen in Nederland, dus ook die van bijvoorbeeld het verzwaren van het 
elektriciteitsnet. Daarbij houden we ook rekening met de gevolgen voor andere Woerdense 
opgaven en gemeentelijke onderhoudsplanningen en planningen voor onderhoud door 
partnerorganisaties. 

• De kosten en baten voor inwoners, ondernemers en gebouweigenaren. Om de 
warmtetransitie voor de buurt betaalbaar te houden, zetten we in op warmtetechnieken die 
betaalbaar zijn voor gebruikers. Daarbij kijken we zowel naar de investeringen die nodig zijn 
als naar het effect op de jaarlijkse kosten. We houden ook rekening met de eerlijke verdeling 
van de kosten en baten over verschillende groepen en hebben in het bijzonder aandacht voor 
inwoners met een kleine portemonnee. 

• De toekomstbestendigheid van een techniek. We houden rekening met verwachte 
toekomstige (kosten)ontwikkelingen en geven de voorkeur aan technieken die 
aanpasbaarheid en flexibiliteit bieden om ook voor toekomstige inwoners een goede 
warmtevoorziening te bieden. 

• De effecten op de openbare ruimte en de ruimte in woningen. Aardgasvrije verwarming 
kost vaak ruimte, bijvoorbeeld voor installaties (zoals warmtepompen) en ondergrondse en 
bovengrondse infrastructuur (kabels en leidingen, elektriciteitshuisjes of 
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warmteoverdrachtstations). De beschikbare ruimte moet zorgvuldig worden verdeeld, waarbij 
ook rekening wordt gehouden met andere gemeentelijke opgaven. 

• Draagvlak. We zoeken warmtetechnieken waarvoor draagvlak is onder inwoners, 
ondernemers en andere gebouweigenaren. 

• De milieueffecten. We houden zorgvuldig rekening met de gevolgen van de warmtetechniek 
voor het milieu en de leefomgeving en vergelijken deze met de alternatieven. Daarbij kijken 
we ook naar raakvlakken met klimaatadaptatie. 

• De effecten op het binnenklimaat. Een gezond leefklimaat is belangrijk. We houden 
rekening met de ventilatie van de woning en hoe goed het binnen warm blijft. Door het 
veranderende klimaat, met langere warme periodes als gevolg, is het daarnaast van steeds 
groter belang dat woningen ook koel blijven in de zomermaanden. Sommige 
warmtetechnieken kunnen hieraan bijdragen door te koelen. Als ze dat niet kunnen, houden 
we er rekening mee dat in de toekomst aanvullende maatregelen nodig kunnen zijn. 

 

Het omgevingsplan 
Als de gemeente wil dat een buurt volledig aardgasvrij wordt, kan zij hier de aanwijsbevoegdheid 
inzetten. Dit houdt in dat de gemeente besluit dat de levering van aardgas hier op termijn beëindigd 
wordt. Dit besluit legt de gemeenteraad vast in het omgevingsplan. 
 
Het inzetten van de aanwijsbevoegdheid is een ingrijpend besluit. Er gelden landelijke regels: 

• Een gemeente kan de aanwijsbevoegdheid alleen inzetten in gebieden waarvoor ze in het 
warmteprogramma het voornemen hiertoe heeft uitgesproken. Het uitspreken van dat 
voornemen leidt niet tot een verplichting: de gemeente kan later nog van de inzet afzien. 

• Bij de inzet van de aanwijsbevoegdheid legt de gemeente een warmtetechniek vast en 
beschrijft ze aan welke eisen gebouwen moeten voldoen om daarmee te verwarmen. 

• Gebouweigenaren houden het recht om voor een andere vorm van verwarming te kiezen, 
maar zijn zelf verantwoordelijk voor de realisatie hiervan. 

• De gemeente onderbouwt voor de gekozen warmtetechniek:  
o de kosteneffectiviteit. 
o de betaalbaarheid voor inwoners, ondernemers en andere gebouweigenaren. 
o de haalbaarheid, inclusief de werkbaarheid voor inwoners, ondernemers en andere 

gebouweigenaren. 

• De gemeente houdt rekening met de gevolgen voor de energie-infrastructuur 
(elektriciteitsnet, gasnet en eventueel warmtenet(ten)). 

• Tussen de inzet van de aanwijsbevoegdheid en beëindiging van de levering van aardgas zit 
een redelijke termijn. Behalve in uitzonderlijke gevallen bedraagt die in elk geval acht jaar. 

• De gemeente beschrijft hoe ze zich ervan verzekert dat de warmtetechniek daadwerkelijk 
beschikbaar is en gebouwen hierop of op een alternatief zijn aangesloten (de vergewisplicht). 

 
In Woerden houden we daarnaast de volgende uitgangspunten aan: 

• We stellen alleen voor om de aanwijsbevoegdheid in te zetten in wanneer dat duidelijke 
meerwaarde biedt. Die meerwaarde kan er bijvoorbeeld in zitten dat we zo een 
betaalbaardere warmtevoorziening voor de buurt kunnen realiseren of kunnen voorkomen dat 
de netbeheerder veel geld kwijt is om gasleidingen te onderhouden voor een klein aantal 
gebruikers. 

• We maken de afweging over de inzet van de aanwijsbevoegdheid zoveel mogelijk gelijktijdig 
met het uitwerken van het uitvoeringsplan (zie de vorige stap). Zo komt de inzet niet als een 
verrassing voor betrokkenen. 

 
Het college van burgemeester en wethouders besluit in het warmteprogramma of de gemeente het 
voornemen heeft om de aanwijsbevoegdheid in te zetten. De gemeenteraad neemt het besluit of dat 
ook echt gebeurt. Beide dragen dus verantwoordelijkheid voor het proces en goede afstemming 
tussen de twee is van belang om zoveel mogelijk duidelijkheid te kunnen bieden aan alle betrokkenen. 
 

3.6 Participatie 
Als gemeente vinden we het belangrijk om belanghebbenden en belangstellenden zorgvuldig te 
betrekken bij plannen die we maken. Participatie is belangrijk om betere plannen te maken, 
zorgvuldige besluiten te kunnen nemen en om vertrouwen te krijgen en behouden voor de ingrepen 
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die we doen. Het Participatiekader van de gemeente Woerden beschrijft hoe we alle participatie 
uitvoeren. 
 
Voor de warmtetransitie is er daarnaast een aantal kenmerken van belang voor hoe we de participatie 
inrichten: 

• De warmtetransitie is een langjarig proces en het kost tijd om de gebouwde omgeving te 
verduurzamen en volledig aardgasvrij te maken. De besluitvorming hierover verloopt in 
meerdere stappen (zie de vorige paragraaf), waar veel tijd tussen kan zitten. 

• Aardgasvrij verwarmen is een gezamenlijke opgave. De gemeente heeft de regie, maar 
iedereen heeft een verantwoordelijkheid. Inwoners, ondernemers en andere partners zijn niet 
alleen omwonenden en belanghebbenden, maar ook eigenaren en gebruikers die zelfstandig 
besluiten nemen. Voor het goede verloop van de warmtetransitie is het daarom belangrijk 
rekening te houden met hun behoeften en handelingsperspectief en een betrouwbare en 
consistente partner te zijn. 

• De warmtetransitie is ingewikkeld. Goede informatievoorziening is daarom belangrijk om 
mensen de kans te geven om een onderbouwde mening te vormen. 

 
We onderscheiden voor de participatie in de warmtetransitie verschillende doelgroepen: 

• Inwoners: individuele inwoners van gemeente Woerden. Daarbij is het van belang om 
onderscheid te maken tussen eigenaar-bewoners, die zelfstandig of binnen een Vereniging 
van Eigenaars kan besluiten of hun woning, en huurders, die dat niet kunnen maar wel 
rechten hebben bij de besluiten die de verhuurder daarover neemt. 

• Ondernemers: individuele ondernemers gevestigd in de gemeente Woerden, al dan niet 
gebundeld in ondernemersverenigingen.  

• Regionale partners: regionale organisaties met een eigen opgave of doelen in de 
warmtetransitie, zoals: Provincie Utrecht, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, 
netbeheerder Stedin en woningcorporaties Cazas Wonen en Habion. 

• Lokale partners: lokale organisaties met doelen in de warmtetransitie of die samenwerken met 
de gemeente om inwoners en ondernemers goed te betrekken. Dit kunnen o.a. 
energiecoöperaties, duurzaamheidsinitiatieven en wijk- en dorpsplatforms zijn. 

 
We betrekken deze doelgroepen verschillend in de verschillende fases van de besluitvorming. Bij het 
opstellen van het warmteprogramma hebben we gekozen voor een compact participatieproces. We 
verwachten dat met name veel inwoners en ondernemers liever meepraten over de concrete keuzes 
op buurtniveau en maken belangrijke keuzes daarom ook zoveel mogelijk pas in uitvoeringsplannen. 
We betrekken alle doelgroepen op het participatieniveau ‘meepraten’ uit het Participatiekader en 
partners daarnaast op het niveau ‘samenwerken’. Omdat het om een gemeentelijk programma gaat, is 
het niveau ‘meebeslissen’ niet aan de orde. 
 
Vervolgens start de gemeente met het maken van uitvoeringsplannen per buurt. Hier voorzien we 
een uitgebreider participatieproces met inwoners en ondernemers uit de buurt. De rol van regionale en 
lokale partners zal doorgaans ook groter zijn, maar is afhankelijk van de buurt en het plan. We 
betrekken alle doelgroepen op het niveau ‘meepraten’ en relevante partners op het niveau 
‘samenwerken’. ‘Meebeslissen’ kan voor hen ook aan de orde zijn, afhankelijk van de inhoud van het 
plan. Als er een verkenning aan het opstellen van een uitvoeringsplan vooraf gaat, bepalen we op 
basis van de inhoud daarvan wat een passende vorm van participatie is. 
 
Het wijzigen van het omgevingsplan is een besluit van de gemeente. Alleen participatieniveau 
‘meepraten’ is aan de orde. De nadruk bij dit besluit ligt op de formele inspraak waar alle 
belanghebbenden gebruik van kunnen maken. De participatie die hieraan voorafgaat combineren we 
zoveel mogelijk met die voor het uitvoeringsplan. 
 
 

3.7 Nieuwbouw 
In Woerden wordt de komende tien jaar een groot aantal nieuwbouwwoningen gebouwd, met name in 

het gebied ’Poort van Woerden’ ten zuiden van het station. Nieuwbouwwoningen worden aardgasvrij 

opgeleverd en het warmteprogramma richt zich daarom in de eerste plaats op de bestaande bouw. 

We zien wel een aantal raakvlakken die maken dat keuzes bij nieuwbouw de mogelijkheden voor de 

bestaande beïnvloeden: 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/23-september/20:00/D21027492-Bijlage-1-Participatiekader.pdf
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• Zowel nieuwbouw als verduurzaming van de bestaande bouw vragen om capaciteit van het 
elektriciteitsnet. Die is op dit moment erg beperkt (zie bijlage A.3).  

• Nieuwbouw kan warmtebronnen gebruiken die ook voor de bestaande bouw ingezet zouden 
kunnen worden. 

• Nieuwbouw kan warmtenetten in de bestaande bouw mogelijk of aantrekkelijker maken 
doordat warmtevraag gebundeld wordt.  

 

Bij nieuwbouw is het daarom van belang om een visie op gebiedsniveau te hebben. Deze visie zorgt 

voor goede afstemming met de bestaande bouw, maar maakt daarnaast ook aantrekkelijkere 

warmtetechnieken mogelijk voor de nieuwbouw dan wanneer alleen naar de mogelijkheden per 

individueel project wordt gekeken. Met het verkennen van een collectief warmtenet voor Snellerpoort 

West en het stationsgebied en het opstellen van een bodemenergieplan voor Nieuw Middellland 

zorgen we er voor dat bij nieuwbouw en renovaties efficiënte warmtetechnieken gebruikt worden. Om 

de belasting van het elektriciteitsnetwerk binnen de perken te houden is netbewust bouwen een 

belangrijk uitgangspunt. 

 

Bij de bouw van nieuwbouwwoningen komt ook CO2 vrij. Gemeente Woerden heeft het regionale 

Convenant Toekomstbestendig Bouwen ondertekend. Het college vertaalt de inspanningsverplichting 

in het convenant in onze interne werkwerkwijzen, afspraken en overeenkomsten.  
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4 Overkoepelende aanpak 
4.1 Introductie 
Het warmteprogramma beschrijft de plannen van gemeente Woerden voor de warmtetransitie in de 
komende tien jaar. In dit hoofdstuk beschrijven we de overkoepelende aanpak, die uit twee actielijnen 
bestaat. In de volgende twee hoofdstukken beschrijven we deze actielijnen in meer detail. 
 

4.2 Overzicht van de plannen 
We verdelen de plannen uit dit warmteprogramma onder in twee actielijnen, die aansluiten op de 
Warmtevisie uit 2021: 

1. Uitvoeringsplannen per buurt. In gebieden waar we kansen zien voor collectieve 
aanpakken, gaan we aan de slag om deze te realiseren. Dat doen we samen met inwoners, 
ondernemers en partnerorganisaties.  

2. Gemeentebrede verduurzaming. We stimuleren en ondersteunen het verduurzamen van 
losse (groepen) woningen in de hele gemeente. 

 
De actielijnen sluiten aan op de doelstellingen uit het vorige hoofdstuk. Beide actielijnen dragen bij 
aan de doelen voor aardgasgebruik en lokaal eigenaarschap en betrokkenheid. Actielijn 1 draagt 
daarnaast voornamelijk bij aan het doel voor het aantal aardgasvrije woningen en in mindere mate 
aan het doel van energiebesparing, terwijl actielijn 2 naar verwachting meer bij zal dragen aan 
energiebesparing en minder aan het aantal aardgasvrije woningen.  
 

Actielijn 1: Uitvoeringsplannen per buurt 
In de komende jaren starten we in zes gebieden met het verkennen van collectieve aanpakken. Deze 
zijn te zien in figuur 4.1 en in tabel 4.1. De onderbouwing volgt in de volgende paragraaf. Wat 
toelichting bij de inhoud van de tabel: 

• Een collectieve aanpak betekent dat we warmtetechnieken of verduurzamingsmaatregelen 
aanbieden aan (een groot deel van) een gebied. Een collectieve aanpak kan gaan om een 
collectief warmtesysteem (een warmtenet), maar ook om bijvoorbeeld de collectieve inkoop 
van warmtepompen of isolatiemaatregelen en het zorgen dat de bijbehorende 
randvoorwaarden op orde zijn (bijvoorbeeld op gebied van het elektriciteitsnet en 
bescherming van bedreigde diersoorten). 

• In de verkenningsbuurten starten we met een verkenning om nader te bepalen welke kansen 
en randvoorwaarden er zijn voor een collectieve aanpak. Als we voldoende kansen zien, 
stellen we een uitvoeringsplan op (zie paragraaf 3.5 voor meer informatie). 

• Een collectieve aanpak kan ertoe leiden dat de gemeente de aanwijsbevoegdheid inzet. Dit 
houdt in dat de gemeente besluit dat de levering van aardgas hier op termijn beëindigd wordt. 
In dat geval sluit netbeheerder Stedin in opdracht van de gemeente op termijn (in principe na 
acht jaar) het gasnet af. Hierdoor moet iedereen in de betreffende buurt op een alternatief 
over stappen. De aanwijsbevoegdheid kan ergens alleen worden ingezet als het voornemen 
daartoe in het warmteprogramma is opgeschreven. We willen de inzet van de 
aanwijsbevoegdheid niet bij voorbaat uitsluiten, omdat we zien dat deze bij kan dragen aan de 
haalbaarheid en de betaalbaarheid van de oplossing voor een buurt en zekerheid kan bieden. 
Daarom spreken we voor alle verkenningsbuurten het voornemen uit. Om de 
aanwijsbevoegdheid daadwerkelijk in te zetten, moet de aanpak wel aan strenge voorwaarden 
voldoen (zie paragraaf 3.5). Tijdens de verkenningen en het opstellen van uitvoeringsplannen 
onderzoeken we of hieraan voldaan kan worden of niet. Daarbij we betrekken we ook de 
buurt.  

• Zoals we in paragraaf 3.5 toelichten, past een buurtaanpak minder goed bij de kenmerken van 
de dorpen. Deze geven we daarom een nadrukkelijkere rol in actielijn 2. 

 
Hoe de plannen per gebied eruit zien, bespreken we in hoofdstuk 5. 
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Figuur 4.1. Overzicht van de verkenningsbuurten. 

 
Tabel 4.1. Overzicht van de verkenningsbuurten. 

Gebied Start verkenning Te verkennen 
warmtetechniek
en3 

Aantal woning-
equivalenten 

Voornemen 
aanwijsbevoegd
heid? 

Molenvliet 2025 Warmtenet, all-
electric 

3.941 ja 

Bedrijventerrein 
Barwoutswaard
er 

2026 Warmtenet, all-
electric 

1.355 ja 

Snel & Polanen 
en Waterrijk en 
bedrijventerrein 
Polanen 

2026 Warmtenet, all-
electric 

5.553 ja 

Middelland-Zuid 2027 Warmtenet, all-
electric 

1.031 ja 

Bedrijventerrein 
Honthorst 

2029 Warmtenet, all-
electric 

669 ja 

Staatsliedenkwa
rtier 

2031 Warmtenet, all-
electric 

2.266 ja 

 
Deze verkenningen richten zich op de betreffende buurten, maar zijn niet helemaal onafhankelijk van 
elkaar. Om goed om te gaan met de onderlinge afhankelijkheden voorzien we een aantal 
ondersteunende activiteiten. 

 
 
3 Warmtenetten kunnen warmte afleveren op verschillende temperatuurniveaus, van hoog tot (zeer) 
laag. In de verkenningen onderzoeken we op basis van de beschikbare bronnen en bebouwing wat 
een passend temperatuurniveau is. 
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Monitoring elektriciteitsnet 
Om goed om te gaan met de effecten van de plannen op het elektriciteitsnet, werken we nauw samen 
met netbeheerder Stedin. Als een buurt aardgasvrij wordt, leidt dat tot meer vraag naar elektriciteit. 
Vaak is het nodig om het elektriciteitsnet te verzwaren met nieuwe kabels en elektriciteitshuisjes. Die 
moeten ergens binnen de buurt komen. De vraag in één buurt kan daarnaast gevolgen hebben voor 
de capaciteit die beschikbaar is voor andere buurten. 
 
Stedin en de gemeente werken samen volgens de Buurtaanpak. Dat betekent dat we samen kijken in 
welke buurten het nodig is om het elektriciteitsnet te verzwaren. Dit verzwaren houdt in dat het net 
toekomstbestendig gemaakt wordt en klaar is voor de toenemende vraag van elektriciteit als gevolg 
van elektrificatie in onze huishoudens. Stedin en de gemeente hebben in een 
samenwerkingsovereenkomst afgesproken dat ze zorgen dat de juiste mensen en kennis aan tafel 
zitten om dat proces soepel en zorgvuldig te doorlopen. Daarnaast blijven we in gesprek over de 
regionale vooruitzichten over het elektriciteitsnet.  
 

Inzet van warmtebronnen en koppeling warmtenetten 
Sommige warmtebronnen kunnen in verschillende buurten ingezet worden, zoals bijvoorbeeld de 
Oude Rijn (zie bijlage A.2). Inzet in de ene buurt kan betekenen dat de warmte niet of minder 
beschikbaar is voor een andere buurt. Om deze afwegingen goed te maken laten we een 
bronnenstrategie opstellen die de verschillende beschikbare bronnen in Woerden en de mogelijke 
locaties en voorwaarden voor de inzet in meer detail in kaart brengt. Bij het inzetten van een 
warmtebron die voor meerdere gebieden kan worden gebruikt, maken we de afweging waar deze het 
meest zinvol kan worden ingezet.  
 
Als uit de verkenningen blijkt dat er in een buurt kansen zijn voor een grootschalig warmtenet, is een 
volgende stap om een warmtekavel vast te stellen. Een warmtekavel is, onder de verwachte Wet 
collectieve warmte, een aaneengesloten en afgebakend gebied waarbinnen een duurzame, 
betaalbare en betrouwbare collectieve warmtevoorziening mogelijk is. De gemeente wijst vervolgens 
een warmtebedrijf aan dat het recht krijgt om binnen de warmtekavel warmte te leveren. Dat 
warmtebedrijf moet voor de meerderheid publiek of lokaal eigendom (een warmtegemeenschap) zijn. 
Het warmtebedrijf onderzoekt of en hoe binnen de kavel een warmtenet te realiseren is.  
 
Het vaststellen van een warmtekavel betekent dus nog niet dat er ook echt een warmtenet komt. Of 
dat kan, en wat hiervan de gevolgen en kosten voor inwoners zijn, onderzoeken we tijdens het 
opstellen van het uitvoeringsplan. Door een warmtekavel vast te stellen, kan dit onderzoek samen met 
het warmtebedrijf plaatsvinden. De uitkomst kan nog steeds zijn dat een andere optie geschikter is 
voor de buurt. 
 
Bij het vaststellen van een of meer warmtekavels hebben we de keus tussen twee globale 
benaderingen. De eerste is het opzetten van een ruime warmtekavel, voor de hele stad Woerden of 
voor alle buurten daarbinnen waar we potentie voor warmtenetten zien. De tweede is het opzetten van 
een of meer kleinere warmtekavels, per verkenningsbuurt waar we potentie zien. Beide benaderingen 
hebben voor- en nadelen. Een ruime kavel betekent dat warmtenetgebruikers in verschillende delen 
van de stad dezelfde tarieven betalen. Dat vinden we eerlijk en uitlegbaar, zeker als de gemeente in 
de toekomst keuzes moet maken om een bepaalde warmtebron in een bepaalde buurt in te zetten en 
in een andere niet. Daarnaast kan een ruime kavel leiden tot schaalvoordelen. Kleine kavels kunnen 
meer ruimte bieden voor maatwerk. Ze bieden ook de mogelijkheid om verschillende warmtebedrijven 
aan te wijzen voor verschillende buurten. We zullen bepalen welke route de voorkeur heeft op basis 
van de bronnenstrategie en de uitkomsten van de eerste verkenningen waarbij warmtenetten een 
geschikte optie blijken. Daarbij zorgen we dat we leren van de aanpakken in andere gemeenten. 
 
De keuzes over warmtekavels hebben voornamelijk betrekking op de stad Woerden. Dat is omdat de 
verkenningsbuurten daar liggen, maar ook omdat een warmtekavel alleen nodig is voor grootschalige 
warmtenetten, met meer dan 1500 aansluitingen. Buiten Woerden is het alleen in Harmelen in theorie 
mogelijk om boven dit aantal te komen. We zien daar geen concrete mogelijkheden voor (zie bijlage 
A.2). 
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Actielijn 2: Gemeentebrede verduurzaming 
Binnen de hele gemeente bieden we ondersteuning aan inwoners, ondernemers en andere 
gebouweigenaren die hun gebouw energiezuiniger willen maken en stappen willen zetten zodat een 
warmtevoorziening zonder aardgas in de toekomst mogelijk wordt. We zetten een 
ondersteuningsaanbod op dat gericht is op verschillende doelgroepen  
 

Bescherming van bedreigde diersoorten 
Isolatie van spouwmuren en daken heeft gevolgen voor beschermde vogels en vleermuizen die daar 
nestelen. De gemeente heeft een soortenmanagementplan voor de bescherming van deze soorten. 
Binnen dat plan monitoren we de populaties van de beschermde soorten en de effecten die 
uitvoeringsplannen hierop hebben. De gemeente zorgt voor extra schuilplekken voor vleermuizen en 
gierzwaluwen als dat nodig blijkt te zijn.  
 
Gebouweigenaren die willen isoleren of bijbouwen hebben hier normaal zelf een vergunning voor 
nodig als dat effect kan hebben op beschermde soorten. Dankzij het soortenmanagementplan kunnen 
zij gebruikmaken van de gemeentelijke ontheffing, wat hun tijd en geld bespaart. Zij zijn hiervoor wel 
verplicht om het te melden bij de gemeente en moeten voldoen aan de voorwaarden die bij de 
ontheffing horen. 
 

4.3 Onderbouwing van de keuzes 
We hebben deze plannen gebaseerd op de afwegingen uit paragraaf 3.5. Hieronder lopen we deze 
punt voor punt door. 
 

De opgave voor de komende tien jaar 
Ambities. We baseren de plannen uit dit warmteprogramma op de totale opgave die de gemeente 
heeft voor 2050. We hebben deze opgave over de tijd verdeeld (zie paragraaf 3.2) en willen in de 
komende jaren flinke stappen zetten, omdat we zien dat we de opgave anders voor ons uitschuiven.  
 
De middelen van de gemeente. Het succesvol uitvoeren van de plannen vraagt capaciteit binnen de 
gemeentelijke organisatie. We schatten dat de benodigde capaciteit hiervoor oploopt tot 19,6 - 24,5 
rond 2031 (zie bijlage A.4). Een belangrijk gegeven bij de haalbaarheid is dat onze mogelijkheden 
sterk afhangen van landelijke keuzes. Gemeenten krijgen middelen voor decentraal klimaatbeleid van 
de Rijksoverheid. Deze zijn niet voor de lange termijn vastgesteld, maar voor de uitvoering van dit 
warmteprogramma zijn ze wel nodig. We kiezen ervoor om onze doelen te baseren op de afspraken 
uit het Klimaatakkoord en rekenen erop dat het Rijk de afgesproken middelen ter beschikking stelt.  
 
Om goed om te gaan met de beschikbare middelen, kiezen we ervoor om activiteiten efficiënt op te 
zetten en waar mogelijk regionaal samen te werken om kosten te besparen. Daarnaast gaan we zelf 
op zoek naar aanvullende bronnen van financiering, zoals de provincie en de EU. Als we de 
benodigde financiering alsnog niet rondkrijgen, zal het nodig zijn binnen de activiteiten van dit 
warmteprogramma te prioriteren. Dit kan ertoe leiden dat we verkenningen uit actielijn 1 of onderdelen 
van de ondersteuningsaanpak uit actielijn 2 uit moeten stellen. 
 

Prioritering van de buurten 
Om de opgave voor de komende jaren in te vullen hebben we startbuurten geselecteerd op basis van 
de afwegingen uit paragraaf 3.5. We zien de volgende redenen om nu wel of niet in specifieke buurten 
te starten. Al deze afwegingen staan in meer detail en met onderliggende data beschreven in bijlage 
A.4. 
 
De bijdrage aan de gemeentelijke doelen: 

• Aantal aardgasvrije gebouwen en CO2-uitstoot. Om de gemeentelijke ambities te halen, 
moeten de plannen resulteren in het aardgasvrij(-ready) maken van voldoende gebouwen en 
in voldoende reductie van de CO2-uitstoot. We wegen dit mee in andere criteria, zoals de 
nationale kosten (per ton CO2) en eindgebruikerskosten (per gebouw). 

• Energiearmoede. De plannen bieden kansen om huishoudens in energiearmoede te helpen 
om beter rond te komen. Vooral in het buitengebied zijn hoge energierekeningen een 
probleem. Hier liggen buurtaanpakken om andere redenen minder voor de hand. 

 
De haalbaarheid en kosten.  



 

19 

 

• Nationale kosten. De nationale kosten zijn de kosten van aardgasvrije verwarming in een 
buurt voor de hele samenleving. Door te starten in buurten met lage verwachte nationale 
kosten, vallen de totale kosten in de komende jaren lager uit. Op bedrijventerreinen 
Middelland-Noord, Middelland-Zuid, Honthorst en Barwoutswaarder, in woonwijk Waterrijk en 
in Kromwijk zijn de verwachte nationale kosten relatief laag. 

• Verwachte eindgebruikerskosten. De verwachte eindgebruikerskosten van individuele 
warmtepompen zijn vooral in Waterrijk laag vanwege de goede isolatiegraad. Voor 
warmtenetten vallen geen specifieke buurten op. Bij de verwachte energieprijzen is 
aardgasvrije verwarming aantrekkelijk voor grote delen van de woningen in de gemeente. 

• Sociale kracht. De sociale kenmerken van een buurt kunnen de overstap op aardgasvrije 
verwarming makkelijker of moeilijker maken. We zien nu geen duidelijke verschillen tussen 
buurten die een reden zijn om ergens wel of niet te starten. 

• Contracteerbaarheid warmtenetten. Warmtenetten kunnen beter haalbaar zijn als er grote 
afnemers of vastgoedbezitters aanwezig zijn in een buurt. Woningcorporatiebezit biedt 
hiervoor een kans. Dit is het meest geconcentreerd in het Schilderskwartier (waar een 
grootschalig warmtenet technisch niet haalbaar lijkt), Molenvliet en het Bloemen- en 
Bomenkwartier.  

 
Tijdelijke kansen en beperkingen.  

• De capaciteit van het elektriciteitsnet. Op dit moment zit het elektriciteitsnet in de gemeente 
Woerden vol. Er vinden uitbreidingen van het elektriciteitsnet plaats. De beoogde realisatie 
hiervan is in 2029. Tot die tijd is het niet logisch om grootschalig warmtepompen te stimuleren 
en is het bij warmtenetten belangrijk om de piekvraag te beperken. Ook daarna blijft het van 
belang om zuinig om te gaan met de beschikbare transportcapaciteit. 

• Beschikbaarheid van klimaatneutraal gas. Klimaatneutraal gas is een van de alternatieven 
voor aardgas, maar is op dit moment niet beschikbaar (in het geval van schone waterstof) of 
zeer beperkt beschikbaar (in het geval van groen gas). De gemeente kan er niet voor kiezen 
dat een buurt er nu op overstapt. Als inzet van klimaatneutraal gas in een buurt logisch lijkt 
(zie bijlage A.2), is dat een reden om nu niet met verkenningen voor andere 
warmtetechnieken te starten.  

• Afnemende kansen voor warmtenetten. Warmtenetten zijn alleen haalbaar als voldoende 
gebruikers binnen een gebied erop aansluiten. Doordat inwoners en eigenaren op eigen 
tempo al bezig zijn met verduurzaming en daarbij ook warmtepompen installeren, daalt het 
verwachte aantal aansluitingen voor nieuwe warmtenetten langzaam. Het risico hiervan is dat 
een deel van de huishoudens – met name degenen in oudere woningen of met lagere 
inkomens – zonder goede optie komt te zitten, omdat het voor hun woning niet haalbaar is om 
individueel aardgasvrij te worden en een warmtenet niet meer betaalbaar is. Waar er kansen 
voor warmtenetten lijken te zijn, is het daarom logisch om deze al snel te verkennen. 

• Lokale initiatieven. Als inwoners plannen hebben voor de verduurzaming van hun buurt, kan 
dat een goede reden zijn om een verkenning op te starten. Er zijn kleinschalige 
verduurzamingsinitiatieven, maar op dit moment kennen we geen plannen die aanleiding 
geven om op buurtniveau een verkenning te starten. De gemeente blijft wel in gesprek met 
initiatiefnemers. 

• Investeringsagenda’s grote vastgoedeigenaren. De plannen van grote vastgoedbezitters 
zoals woningcorporaties Cazas Wonen en Habion kunnen kansen bieden voor een 
buurtaanpak. Op dit moment zien we dit soort kansen niet. 

• Investeringsagenda’s infrastructuur en openbare ruimte. Als er plannen zijn voor het 
onderhoud of de aanpassing van ondergrondse infrastructuur en/of openbare ruimte in een 
buurt, kan dat meekoppelkansen bieden voor de warmtetransitie. Dit kan kosten en overlast 
besparen. De riolering wordt in de komende tien jaar vervangen in het Bomen- en 
Bloemenkwartier en in Harmelen. In het Schilderskwartier en Kamerik-Zuid is dit mogelijk het 
geval. In het Staatsliedenkwartier wordt dit op langere termijn verwacht, wat betekent dat er 
na 2035 een mogelijke meekoppelkans is. 

• Buurtontwikkeling. Nieuwbouw en herontwikkeling kan ook kansen bieden voor de 
warmtetransitie. Met name in Snellerpoort, het Stationsgebied, Nieuw-Middelland (in 
Middelland-Noord), Harmelen, Kamerik en Zegveld staat in de komende jaren nieuwbouw 
gepland. Bedrijventerrein Barwoutswaarder wordt naar verwachting geherstructureerd en 
Bedrijventerrein Putkop breidt uit. 
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De eerste drie tijdelijke kansen en beperkingen maken het logisch om nu warmtenetten te verkennen, 
warmtepompen pas over een aantal jaren en klimaatneutraal gas pas later in de toekomst. Het is 
belangrijk om te beseffen dat deze afweging over de fasering gaat en niet over de techniekkeuze. Als 
we op dit moment ergens geen kansen zien voor een warmtetechniek, kan deze er later alsnog 
komen. Als we op dit moment ergens wel kansen zien voor een warmtetechniek, moet dit ook in de 
toekomst een goede optie zijn. Tijdens de verkenningen en het opstellen van uitvoeringsplannen moet 
blijken of warmtenetten en alternatieven op de korte en de lange termijn een geschikte optie zijn voor 
een buurt. 
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5 Actielijn 1: Uitvoeringsplannen per buurt 
5.1 Introductie 
In dit hoofdstuk beschrijven we de plannen die onder actielijn 1 vallen: uitvoeringsplannen per buurt. In 
de verkenningsbuurten uit het vorige hoofdstuk gaan we verkennen wat de mogelijkheden zijn voor 
aardgasvrije verwarming. Dat doen we samen met inwoners, ondernemers en partnerorganisaties uit 
die buurten. De hoofdlijnen van de verkenningen staan hieronder per buurt beschreven.  
 

5.2 Molenvliet 
In september 2024 heeft het college van B&W de Startnotitie Wijkverkenning Molenvliet vastgesteld, 
welke de start vormt voor de verkenning in de buurten Molenvliet-Oost en Molenvliet-West. In 2025 
doen we onderzoek naar de juridische, ruimtelijke, technische en financiële haalbaarheid van een 
warmtenet als duurzame warmtevoorziening. Deze collectieve optie is kansrijk, vanwege de 
nabijgelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie. Deze kan restwarmte leveren voor een warmtenet. De 
haalbaarheid van een warmtenet zetten we af tegen het gangbare alternatief: een individuele all-
electric warmtepomp. We betrekken bewoners, gebouweigenaren en andere belanghebbenden actief 
bij alle stappen in de verkenning. De overstap naar duurzame warmte heeft impact op de wijk en de 
bewoners. Daarom is het belangrijk dat zij goed geïnformeerd worden en meedenken over het 
alternatief voor aardgas. 
 
We leggen de uitkomsten van de verkenning in de vorm van een advies door het college van B&W 
voor aan de gemeenteraad. Dit advies vormt de basis voor een uitvoeringsplan. Het is wenselijk dat 
de verkenning direct overgaat in het opstellen van dat uitvoeringsplan.  
 

5.3 Bedrijventerrein Barwoutswaarder 
Bedrijventerrein Barwoutswaarder ligt tussen de verkenningsbuurten in Molenvliet en de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie die we in de verkenning daar onderzoeken als mogelijke warmtebron. 
Door ook een verkenning op het bedrijventerrein te starten, kunnen we onderzoeken welke waarde de 
warmtebron hier zou hebben en of de bedrijven zelf mogelijk restwarmte kunnen leveren. Daarbij komt 
dat de bedrijventerreinen in Woerden uit de analyse naar voren komen als plekken waar de nationale 
kosten van aardgasvrije verwarming relatief laag liggen. Tot slot biedt de verwachte herstructurering 
van het bedrijventerrein mogelijk kansen om gelijk na te denken over de toekomstige 
energievoorziening, in plaats van dit op een later moment alsnog te moeten doen.  
 
We starten de verkenning eind 2025 of begin 2026. De verkenning zal de potentie van verschillende 
warmtetechnieken op het bedrijventerrein in kaart brengen. Relevante opties zijn in elk geval 
individuele verwarming met lucht- en bodemwarmte en collectieve verwarming met warmte van de 
rioolwaterzuivering, bodemwarmte, warmte uit de Oude Rijn en restwarmte van bedrijven. Daarnaast 
kijken we in de verkenning of er aansluiting mogelijk is op andere vraagstukken, zoals het lopende 
initiatief om met een groepscontract beter om te gaan met de beschikbare ruimte op het 
elektriciteitsnet. 
 
De herstructurering van het bedrijventerrein is een complex project. Het kan kansen bieden voor de 
warmtetransitie, maar het kan ook blijken dat deze kansen beperkt zijn. Naast bedrijven telt het 
bedrijventerrein ook ruim 100 woningen. Deze nemen we mee in de verkenning, maar het kan blijken 
dat een gezamenlijk uitvoeringsplan niet logisch blijkt.  
 

5.4 Snel en Polanen, Waterrijk en bedrijventerrein Polanen 
Snel en Polanen en Waterrijk zijn twee woonbuurten met relatief nieuwe bebouwing, uit de jaren ’90 
en later. In deze buurten vraagt de overstap naar elektrische verwarming relatief weinig 
woningaanpassingen en is deze mede daarom naar verwachting in de komende jaren voor veel 
inwoners financieel al interessant. Dit betekent dat er al één alternatief voor aardgas is dat relatief 
aantrekkelijk is en dat we willen onderzoeken of een warmtenet maatschappelijk meerwaarde heeft 
voordat de kansen hiervoor afnemen.  
 
Bedrijventerrein Polanen ligt aan de zuidkant van Woerden. Ook hier liggen de verwachte nationale 
kosten van aardgasvrije verwarming relatief laag. Daarnaast is er mogelijk restwarmte beschikbaar die 
op het bedrijventerrein, of in het naastgelegen Snel en Polanen, ingezet kan worden. 
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We starten de verkenning in 2026. Relevante warmtetechnieken om te verkennen zijn in elk geval 
individuele warmtepompen met bodem- en luchtwarmte en warmtenetten met warmte uit de bodem, 
warmte uit oppervlaktewater (Cattenbroekerplas), en restwarmte van de omliggende 
bedrijventerreinen. Het datacenter daar is mogelijk interessant als restwarmtebron. Naast 
warmtetechnieken kunnen collectieve isolatie- en ventilatiemaatregelen helpen om energie te 
besparen.  
 
Aandachtspunten voor de verkenning zijn de huidige netcongestie en de oudere woningen in Snel en 
Polanen. De netcongestie betekent dat grootschalige overgang op warmtepompen onwenselijk is tot 
de verzwaring van het elektriciteitsnet gerealiseerd is (beoogd in 2029). Isolatiemaatregelen zijn in de 
tussentijd wel al mogelijk. In het westen van Snel en Polanen staan tegen de 100 vooroorlogse 
woningen. Hier zijn andere verduurzamingsmaatregelen nodig en is aardgasvrije verwarming wellicht 
nog niet haalbaar. 
 
Voor het bedrijventerrein Polanen bouwen we voort op de aanpak die bij bedrijventerrein 
Barwoutswaarder ontwikkeld is. We bezien tijdens de verkenning ook of het zinvol is om in het 
uitvoeringsplan te focussen op de warmtetransitie of het breder in te steken als aanpak rondom de 
toekomstbestendigheid van het bedrijventerrein. 
 

5.5 Middelland-Zuid 
Middelland-Zuid is een kantoren- en bedrijventerrein dat grotendeels gebouwd is in de jaren ’80 en 
‘90. De verwachte nationale kosten van aardgasvrije verwarming liggen er relatief laag, mede door de 
relatief goede energielabels.  
 
We starten de verkenning in 2027. De kantoren op het terrein zijn naar verwachting goed de 
verwarmen met individuele of collectieve warmte uit de lucht of de bodem. Voor de gebouwen met een 
industriefunctie zal dit afhangen van het precieze gebruik. Er zal naar verwachting waarschijnlijk meer 
maatwerk nodig zijn en is mogelijk dat nog niet voor alle gebouwen al een geschikt alternatief voor 
aardgas beschikbaar is. Tijdens de verkenning is goede afstemming met de naastgelegen verkenning 
in Snel en Polanen en Waterrijk belangrijk. Voor een deel van de warmtebronnen zal gebruik in het 
ene gebied ten koste gaan van de beschikbaarheid voor het andere gebied. We bezien tijdens de 
verkenning ook of het zinvol is om in het uitvoeringsplan te focussen op de warmtetransitie of het 
breder in te steken als aanpak rondom de toekomstbestendigheid van het bedrijventerrein. 
 

5.6 Bedrijventerrein Honthorst 
Bedrijventerrein Honthorst bestaat uit bedrijfspanden en ruim 130 woningen van gemengde leeftijd. 
Ook hier zijn de verwachte nationale kosten van de warmtetransitie relatief laag. Daarnaast kunnen 
we lessen benutten uit de al eerder opgestarte verkenningen op bedrijventerreinen in Woerden. 
 
We starten de verkenning in 2029 en bouwen daarbij voort op de lopende naburige verkenningen in 
Middelland-Zuid en Molenvliet. We bezien tijdens de verkenning ook of het zinvol is om in het 
uitvoeringsplan te focussen op de warmtetransitie of het breder in te steken als aanpak rondom de 
toekomstbestendigheid van het bedrijventerrein. 
 

5.7 Staatsliedenkwartier 
In het Staatsliedenkwartier staan veel rijwoningen uit de jaren ‘70 en een aantal 
appartementengebouwen en zorginstellingen. Het is een groene wijk met veel actieve bewoners en 
een wijkplatform. Op termijn zijn er werkzaamheden aan de riolering gepland, wat betekent dat we 
mogelijk werkzaamheden kunnen koppelen. 
 
We starten de verkenning in 2031. Dit is na de volgende actualisatie van dit warmteprogramma, 
waarin we de plannen voor de buurt aan zullen scherpen met de kennis van dan. Zoals het er nu 
uitziet, zijn relevante warmteopties om te verkennen in elk geval individuele warmtepompen doe 
warmte uit de lucht of bodem halen en collectieve warmte uit bodem of water (de Oude Rijn of de 
Singel) of zonnewarmte. De kansen voor een warmtenet zullen ook afhangen van de ontwikkelingen 
aan de andere kant van het spoor, in Snel en Polanen, waar we vijf jaar eerder starten met een 
verkenning (zie paragraaf 5.4).  
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6 Actielijn 2: Gemeentebrede verduurzaming 
Introductie 
In dit hoofdstuk beschrijven we de plannen die onder actielijn 2 vallen: gemeentebrede 
verduurzaming. Onder deze actielijn valt de ondersteuning die de gemeente biedt voor bewoners en 
ondernemers die stappen willen zetten om hun warmtevoorziening te verduurzamen. Anders dan bij 
actielijn 1 gaat het daarbij niet om plannen voor gehele buurten, maar om plannen voor doelgroepen. 
 
Het warmteprogramma wordt iedere vijf jaar geactualiseerd. Deze termijn is landelijk bedacht voor de 
gebiedsgerichte aanpak (actielijn 1), maar is voor een ondersteuningsaanpak erg lang. Om flexibel te 
zijn in de uitvoering, leggen we in het warmteprogramma daarom alleen de hoofdlijnen van de aanpak 
vast. We concretiseren deze tijdens de looptijd van het warmteprogramma en evalueren de aanpak 
regelmatig en sturen bij waar nodig. 
 
De inspanningen van deze actielijn dragen bij aan de doelstellingen voor aardgasgebruik, 
energiebesparing en lokaal eigenaarschap en betrokkenheid en naar verwachting in mindere mate 
aan de doelstelling voor het aantal aardgasvrije gebouwen (zie paragraaf 3.2). De ondersteuning die 
de gemeente biedt kan leiden tot aardgasvrije verwarming, maar we ondersteunen ook 
voorbereidende maatregelen zoals isolatie en tussenstappen zoals het installeren van een hybride 
warmtepomp. Waar we ondersteuning bieden voor warmtetechnieken, letten we erop dat deze zuinig 
omgaan met de beschikbare ruimte op het elektriciteitsnet. Daarnaast stimuleren we bij voorkeur 
natuurlijke isolatiematerialen. 
 
We zien een aantal doelgroepen die specifiek van belang zijn voor deze actielijn. We beschrijven deze 
hieronder met telkens de hoofdlijnen van de aanpak. 
 

Algemene ondersteuning voor woningeigenaren 
Doelgroep: eigenaar-bewoners van reguliere grondgebonden woningen en monumenten. 
Aanpak: we ondersteunen woningeigenaren die op voor hen logische momenten 
verduurzamingsstappen willen zetten met informatie, advies en hulp langs iedere stap in een 
bewonersreis voor woningverduurzaming. We zien dat advies vaak het best kan komen van buren of 
maatschappelijke organisaties. Daarom sluiten we aan bij waar bewonersinitiatieven mee bezig zijn 
om het bereik en de effectiviteit van de aanpak te vergroten. 
Middelen en activiteiten: informatie via gemeentelijk online energieloket en een fysieke plek in de 
gemeente, gemeentebrede en wijkgerichte communicatiecampagne, isolatiesubsidie, subsidie voor 
uitgebreid energieadvies, energiecoaches, verbouwhulp en hulp bij financieringsvragen. 
 

Gebouwtypenaanpak 
Doelgroep: eigenaren van gebouwen met vergelijkbare kenmerken. 
Aanpak: we identificeren groepen woningen waar dezelfde maatregelen effectief en aantrekkelijk zijn, 
bijvoorbeeld omdat ze vergelijkbare bouwjaren en bouwkundige ontwerpen hebben. Door deze 
maatregelen collectief aan te bieden, maken we het makkelijker en goedkoper om deze maatregelen 
te treffen. 
Middelen en activiteiten: campagnes per gebouwtype, bestaande uit onderzoek (schouwen), 
informatievoorziening en organisatie van collectieve inkoop. 
 

Ondersteuning voor bewonersinitiatieven 
Doelgroep: bewoners die gezamenlijk initiatieven opzetten voor verduurzaming van hun woningen 
en/of buurt. Ten tijde van het schrijven werken we samen met dorpsinitiatieven Warm Kamerik, 
Zegveld Duurzaam en een initiatief Entrade (Defensie-eiland), en met gemeentebrede initiatieven 
Duurzaam Woerden en Woerden Energie. 
Aanpak: we moedigen bewoners aan om zich samen met buurtgenoten te organiseren en bieden 
passende ondersteuning. Het uitgangspunt hierbij is het bieden van opgroeiruimte: wederzijdse ruimte 
om de samenwerking zorgvuldig vorm te geven en te kunnen doorontwikkelen gedurende de 
samenwerking. We jagen bestaande initiatieven die actief zijn op andere thema’s aan ook 
verduurzaming als activiteit toe te voegen, in samenwerking met het sociaal domein. 
Middelen en activiteiten: getrapt ondersteuningsaanbod, o.a. financieel. Voor startende initiatieven is 
er laagdrempelig kleine financiële en praktische ondersteuning beschikbaar en doen we ons best om 
drempels en risico’s weg te nemen. Groeit een initiatief door is er meer ondersteuning beschikbaar 
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voor bijvoorbeeld technische onderzoeken naar warmteoplossingen, maar staan hier ook meer 
voorwaarden tegenover.  
 

Afspraken met woningcorporaties 
Doelgroep: sociale verhuurders. 
Aanpak: we blijven met woningcorporaties Cazas Wonen en Habion in gesprek over de 
verduurzaming van hun woningvoorraad en maken afspraken over wat voor inzet en ondersteuning 
hiervoor nodig is.  
Middelen en activiteiten: prestatieafspraken en pilots via Werkgroep Duurzaamheid. 
 

Stimuleren van particuliere verhuurders 
Doelgroep: particuliere verhuurders van woningen.  
Aanpak: we stimuleren de verduurzaming van particuliere huurwoningen. Er is landelijk beleid 
aangekondigd dat gemeenten vanaf 2029 handhavingsinstrumenten geeft om te zorgen dat 
verhuurders hun woningen verbeteren naar tenminste energielabel D.4 Bij de inzet hiervan houden we 
oog voor het binnenklimaat en de ventilatie van woningen. 
Middelen en activiteiten: handhavingsinstrumenten uit aankomend landelijk beleid. 
 

Ondersteuning voor Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) 
Doelgroep: eigenaar-bewoners. 
Aanpak: we ondersteunen VvE’s met subsidie, advies en ondersteuning bij de besluitvorming. 
Middelen en activiteiten: isolatiesubsidie en aansluiten bij provinciaal VvE-loket. 
 

Te verkennen: ondersteuning voor bedrijven 
Doelgroep: ondernemers met eigen bedrijfspanden. 
Aanpak: we verkennen mogelijkheden voor directe en indirecte stimulering op voor ondernemers 
logische bedrijfsmomenten om te verduurzamen. Daarbij zetten we in op bewustwording, het bieden 
van hulp bij investeringsbesluiten en het wegnemen van drempels voor diverse soorten ondernemers. 
Middelen en activiteiten: nader te verkennen.  
 

Te verkennen: ondersteuning voor maatschappelijk vastgoed/ 
accommodaties 

Doelgroep: Vastgoedeigenaren van panden die op gronden met maatschappelijke bestemming staan 
(niet-gemeentelijk vastgoed).  
Aanpak: we verkennen mogelijkheden voor directe en indirecte stimulering om te verduurzamen 
richting vastgoedeigenaren van panden die op gronden met een maatschappelijke bestemming staan. 
Het gaat om accommodaties die gehuurd worden door derden.  
Middelen en activiteiten: nader te verkennen. 
 

  

 
 
4 Zie de Kamerbrief Verduurzaming gebouwde omgeving van 7 maart 2025. 
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7 Monitoring en evaluatie 
7.1 Introductie 
Gedurende de looptijd van dit warmteprogramma monitoren we de voortgang van de plannen en 
sturen we bij waar dat nodig is. In dit hoofdstuk beschrijven we hoe we dit doen. 
 

7.2 Monitoring 
We monitoren de voortgang van het warmteprogramma jaarlijks. Tabel 7.1 beschrijft welke indicatoren 
we daarbij meenemen. Dit zijn vooral indicatoren die van belang zijn om de effecten van het 
warmteprogramma te meten. Tijdens de verkenningen en het opstellen van uitvoeringsplannen per 
buurt (actielijn 1) en het uitwerken van de gemeentebrede ondersteuning (actielijn 2) werken we in 
meer detail uit wat relevante indicatoren zijn om de voortgang hiervan te monitoren.  
 
Tabel 7.1. Monitoringsindicatoren voor het warmteprogramma. 

Doel/Actielijn Indicator Schaal Uitwerking 

Overkoepelend CO2-uitstoot gemeente Totale CO2-uitstoot per jaar van de 
sector gebouwde omgeving. 

Aardgasgebruik Aardgasgebruik 
woningen 

gemeente Totale aardgasverbruik van 
woningen per jaar, 
temperatuurgecorrigeerd. 

 Aardgasgebruik 
bedrijven en instellingen 

gemeente Totale aardgasverbruik van bedrijven 
en instellingen per jaar, 
temperatuurgecorrigeerd. 

Aantal 
aardgasvrije 
gebouwen 

Aantal aardgasvrije 
gebouwen 

Verblijfs-
object 

Totaal aantal aardgasvrije woningen, 
gecompenseerd voor aardgasvrije 
nieuwbouw. 

Energiebesparing Aantal gebouwen met 
energielabel B of beter 

Verblijfs-
object 

Totaal aantal woningequivalenten 
met een vastgesteld energielabel B 
of beter, gecompenseerd voor 
nieuwbouw en gebouwen die nog 
geen label hebben maar 
vermoedelijk wel al goed geïsoleerd 
zijn. 

Lokaal 
eigenaarschap en 
betrokkenheid 

Aantal dorpen en wijken 
met een lokaal initiatief 

Dorp of 
wijk 

Aantal dorpen en wijken waarin 
tenminste één lokaal bewoners- of 
ondernemersinitiatief actief is 
rondom duurzame warmte of 
energiebesparing. 

Voortgang Actielijn 
1 

Voortgang 
uitvoeringsplannen 

Per buurt Voortgang van het ontwikkelen en 
uitvoeren van de uitvoeringsplannen 
per buurt. 

Voortgang Actielijn 
2 

Voortgang 
gemeentebrede 
ondersteuning 

Per spoor Voortgang van het uitwerken en 
uitvoeren van de verschillende 
sporen van de gemeentebrede 
ondersteuningsaanpak. 

 
De effecten monitoren we op basis van openbare data. Het voordeel van deze data is dat ze een goed 
beeld geven van de totale voortgang van de warmtetransitie in Woerden, ook buiten de activiteiten 
van de gemeente om. Het nadeel is dat de openbare data altijd enkele jaren achterlopen op de 
actualiteit. Wanneer we aan de slag zijn met de actielijnen, zijn we beter in staat om actuele data te 
verzamelen om de voortgang te monitoren. 
 
We verwerken de bevindingen in een jaarlijks monitoringsverslag, dat onderdeel wordt van de 
jaarlijkse monitoringsrapportage voor de gemeenteraad. 
 

7.3 Evaluatie en herijking 
We bespreken de voortgang van het warmteprogramma jaarlijks op basis van het monitoringsverslag. 
We stellen een beknopt evaluatieverslag op dat gebundeld wordt met het monitoringsverslag.   
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We actualiseren dit warmteprogramma in principe na vijf jaar, in 2030. Deze actualisatie kijkt opnieuw 
tien jaar vooruit met de plannen, tot 2040. Voorafgaand aan de actualisatie doen we een uitgebreidere 
evaluatie van de resultaten van dit warmteprogramma en bepalen we welke lessen dit oplevert voor 
de aankomende programmaperiode. 
 
Het kan zijn dat een tussentijds evaluatie aanleiding geeft om het warmteprogramma al eerder te 
actualiseren. In dat geval besluit het college van burgemeester en wethouders om een nieuw 
warmteprogramma vast te stellen. We bepalen op basis van de evaluatie of het om een volledige 
actualisatie of een wijziging van specifieke onderdelen gaat en welke stappen hiervoor nodig zijn. 
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Bijlage A Feiten en Onderzoeksgegevens 
 

A.1 Technische kenmerken verkenningsbuurten 
De onderstaande tabel bevat de technische kenmerken van de verkenningsbuurten, zoals vereist 
vanuit de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie. 
 
Toelichting op de tabel: 

• In de tabel staat vereiste data over gekozen aanpak voor de verkenningsbuurten. In Woerden 
kiezen we ervoor om pas tijdens de verkenning te bepalen hoe die aanpak er concreter uit 
komt te zien. Dat zorgt dat we belangrijke keuzes met meer informatie en in gesprek met 
bewoners en ondernemers kunnen maken. Dat betekent dat de aanpak nu nog erg open ligt 
en de data een erg grote bandbreedte omvat. 

• De data zijn afkomstig uit of berekend op basis van de Startanalyse aardgasvrije wijken 2025 
(PBL), met uitzondering van het aantal gebouwen en te isoleren gebouwen, die gebaseerd 
zijn op de BAG, de energielabeldatabase van RVO en geschatte labels van model Hestia 
(bewerking: Visie op Energie). 
Om de uitersten in beeld te krijgen, zijn de data voor de aantallen te isoleren woningen en de 
gemiddelde warmtebehoefte in 2035 gebaseerd op twee sterk verschillende 
warmtestrategieën uit de Startanalyse: een middentemperatuurwarmtenet voor alle 
gebouwen, waarbij isolatie naar tenminste label D nodig is, en individuele lucht-
waterwarmtepompen voor alle gebouwen, waarbij isolatie naar tenminste label B nodig is.  
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Tabel A. 1. Technische kenmerken van de verkenningsbuurten. 

Gebied CBS-buurten Voornemen 

aanwijs-

bevoegdheid 

Aantal 

gebouwen 

(weq) 

Aantal te 

isoleren 

gebouwen 

(weq) 

Infrastructuur 

ter vervanging 

aardgas 

Relatie tot alternatief met laagste 

nationale kosten 

Gem. 

warmte-

behoefte 

2025 

(GJ/weq) 

Gem. 

warmte-

behoefte 

2035 

(GJ/weq) 

Molenvliet BU06320202, 

BU06320203 

ja 3.941 99-2.529 Warmtenet en/of 

elektriciteitsnet 

De te verkennen infrastructuren hebben 

naar verwachting de laagste nationale 

kosten. Ze zijn onderling niet 

onderscheidend. 

33 30-31 

Bedrijventerrein 

Barwoutswaarder 

BU06320201 ja 1.355 497-734 Warmtenet en/of 

elektriciteitsnet 

De te verkennen infrastructuren hebben 

naar verwachting de laagste nationale 

kosten. Combinatie warmtenet en 

warmtepompen heeft laagste. 

35 29-32 

Snel en Polanen 

en Waterrijk en 

bedrijventerrein 

Polanen 

BU06320303, 

BU06320305, 

BU06320304 

ja 5.553 226-1.039 Warmtenet en/of 

elektriciteitsnet 

De te verkennen infrastructuren hebben 

naar verwachting de laagste nationale 

kosten. Op bedrijventerrein Polanen 

heeft de combinatie warmtenet en 

warmtepompen de laagste, in de 

andere buurten zijn ze onderling niet 

onderscheidend. 

31 28-29 

Middelland-Zuid BU06320302 ja 1.031 68-251 Warmtenet en/of 

elektriciteitsnet 

De te verkennen infrastructuren hebben 

naar verwachting de laagste nationale 

kosten. De combinatie warmtenet en 

warmtepompen heeft de laagste. 

28 26 

Bedrijventerrein 

Honthorst 

BU06320103 ja 669 363-398 Warmtenet en/of 

elektriciteitsnet 

De te verkennen infrastructuren hebben 

naar verwachting de laagste nationale 

kosten. Varianten met warmtenetten 

zijn onderling niet onderscheidend. 

26 22-24 

Staatslieden-

kwartier 

BU06320104 ja 2.266 253-1.062 Warmtenet en/of 

elektriciteitsnet 

De te verkennen infrastructuren hebben 

naar verwachting de laagste nationale 

kosten. De Startanalyse houdt bij ruime 

beschikbaarheid van klimaatneutrale 

gassen ook rekening met de inzet 

daarvan. 

35 31-33 
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A.2 Mogelijkheden voor aardgasvrije verwarming 
De kansen die we in dit warmteprogramma zien zijn mede ingegeven door de mogelijkheden die we in 
de toekomst zien voor verschillende vormen van aardgasvrije verwarming. Globaal gaat het hierbij om 
drie vormen: 

• Individuele elektrische warmtepompen: warmtepompen per gebouw die gebruik maken van 
elektriciteit en warmte uit de lucht, de bodem of oppervlaktewater. In de buurt ligt alleen een 
elektriciteitsnet. 

• Collectieve warmtenetten: een netwerk van leidingen die warm water afleveren om gebouwen 
te verwarmen. Het kan daarbij gaan om verschillende (combinaties van) warmtebronnen, 
aflevertemperaturen en installaties in het gebouw (zoals boosterwarmtepompen). In de buurt 
ligt een warmtenet en een elektriciteitsnet. 

• Klimaatneutraal gas: groen gas of schone waterstof die met een gasnet wordt afgeleverd aan 
gebouwen. Deze worden met hr-ketels of hybride warmtepompen verwarmd. In de buurt ligt 
een gasnet en een elektriciteitsnet. 

 
Figuur A.1 toont per buurt de mogelijkheden die we zien. Het gaat daarbij om opties die geschikt zijn 
om een groot deel van een buurt te verwarmen. De kaart is gebaseerd op basis van bekende 
beschikbare warmtebronnen, de opties per buurt vanuit de Warmtevisie uit 2021 en de Startanalyse 
(2025) en overige informatie over technische haalbaarheid. De feiten en onderzoeksgegevens die 
gebruikt zijn om tot deze mogelijkheden te komen staan hieronder nader toegelicht. 
 

 
Figuur A. 1. Mogelijkheden voor aardgasvrije verwarming in de gemeente Woerden. 

Warmtebronnen 
Het rapport ‘Technische en financiële analyse warmtetransitie gemeente Woerden’ (Antea, 2021) 
beschrijft alternatieve bronnen voor aardgas, beschikbaar en kansrijk in de gemeente Woerden. Een 
samenvatting hiervan is gegeven in tabel A.2. 
 
Tabel A. 2. Overzicht alternatieve warmtebronnen Woerden (Antea, 2021). 

TEMPERATUUR 
NIVEAU VAN DE 
WARMTEBRON  

WARMTEBRONNEN GESCHIKT 
VOOR AANSLUITING OP 
WARMTENET (COLLECTIEF)  

WARMTEBRONNEN ZONDER 
AANSLUITING OP WARMTENET 
(INDIVIDUEEL)  
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HOGE TEMPERATUUR 
(HT) 
80 °C of hoger 

Aardwarmte (geothermie)  
Groen gas (in de toekomst mogelijk 
waterstof)  

Groen gas (in de toekomst mogelijk 
waterstof)  

Biomassa (houtpellets, reststromen)  

Biomassa (houtpellets, reststromen)  - 

MIDDEN 
TEMPERATUUR (MT)  

50-70 °C 

Restwarmte van bedrijven  Zonnewarmte (met opslag)  

Oppervlaktewater (aquathermie)  - 

Zonnewarmte (met opslag)  - 

LAGE TEMPERATUUR 
(LT) 
50 °C of lager 

Restwarmte van bedrijven  Zonnewarmte (met opslag)  

Zonnewarmte (met opslag)  Luchtwarmte  

Bodemwarmte (WKO)  Bodemwarmte (WKO)  

Oppervlaktewater (aquathermie)  
Oppervlaktewater (voor 
appartementen, kantoren)  

Afvalwater (riothermie)  
Afvalwater (voor blokverwarming, 
kantoren)  

 

 
 
Toelichting bij de tabel: 

• Collectief/individueel: er is onderscheid gemaakt tussen warmtebronnen die warmte leveren 
via een collectieve voorziening, zoals een warmtenet of via een individuele voorziening per 
pand. 

• Biomassa en groen gas: de beschikbaarheid hiervan zal waarschijnlijk beperkt zijn, zeker in 
de omgeving van Woerden. Waterstof wordt op dit moment nog niet als een kansrijke optie 
gezien voor de verwarming van gebouwen. 

• Aardwarmte (geothermie): op basis van de huidige geologische gegevens, lijkt warmte 
winning op grote diepte niet kansrijk voor de gemeente Woerden.  

• Restwarmte: restwarmte van bedrijfsmatige en industriële processen is vooral geconcentreerd 
bij Switch Datacenters, de dakpannenfabriek Monier en het kassengebied ten oosten van 
Harmelen. De warmte die overige bronnen van restwarmte zoals supermarkten kunnen 
leveren, is erg klein. Het datacentrum kan de meeste restwarmte leveren (waarschijnlijk ca. 70 

°C). Hiermee kunnen naar schatting 350 woningen via een warmtenet worden verwarmd. 

• Oppervlaktewater (aquathermie): de studie ziet aquathermie als kansrijk, met name in de 
Cattenbroekerplas, de Oude Rijn en de singels.  

• Afvalwater (riothermie): beschikbaar bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie en kan ingezet 
worden via een warmtenet. 

• Zonnewarmte (met opslag): opwarming van water met behulp van zonnecollectoren. Opslag 
zorgt voor levering van warmte in de winter. 

• Bodem- en luchtwarmte: warmte uit de bodem of lucht wordt door middel van een elektrische 
warmtepomp omgezet in warmte voor het pand. Luchtwarmtepompen zijn vooral voor 
individuele woningen geschikt en bodemwarmtepompen kunnen voor individuele panden en 
clusters van panden worden ingezet.  

 
Aanvulling op deze analyse is dat op dit moment de verwachte potentie voor aquathermie lager is dan 
eerder ingeschat, zeker bij stilstaand water en open aquathermiesystemen. Dit in verband met een 
negatieve ecologische impact. Verder loopt er een onderzoek naar geothermie uit ondiepere 
bodemlagen. Naar verwachting is de potentie hiervan beperkt voor de gemeente Woerden. Ook is er 
in de afgelopen jaren meer onderzoek gedaan naar zeerlagetemperatuurnetten (ZLT-netten). Deze 
netten gebruiken warmte van een temperatuur die zeer breed beschikbaar is, maar vereisen wel een 
warmtepomp per gebouw om deze warmte op te waarderen naar een bruikbare temperatuur. 
 

Opties per buurt vanuit de Warmtevisie 
De Warmtevisie uit 2021 geeft, mede op basis van de studie door Antea, per buurt en dorp 
verschillende verwarmingsopties. Deze zijn weergegeven in tabel A.3. 
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Tabel A. 3. Resultaten verkenning mogelijke verwarmingsopties uit de Warmtevisie uit 2021. 

BUURT  
REALISTISCHE OPTIE KORTE 
TERMIJN  

MOGELIJK INTERESSANT  

HARMELEN  
Verbeteren isolatie in veel 
buurten, en installeren (hybride) 
warmtepomp.  

Warmtenet is afhankelijk van 
toekomst kassengebied.  

DE KLEINE DORPEN  
Isoleren en (hybride) 
warmtepomp.  

Individuele duurzame 
energiesystemen in buitengebied.  

OUDE KERNEN/OUDE 
LINTBEBOUWING  

Isolatiekosten voor oude panden 
liggen hoog. Slimme stappen 
kunnen veel besparen  

Een nu nog niet haalbare optie is 
waarschijnlijk het meest geschikt.  

BINNEN DE SINGEL  

Vaak geen betaalbare gasloze 
optie. Voor historische panden is 
(hybride) warmtepomp na isolatie 
een optie.  

Warmte-koude opslag en 
gebruiken van warmte uit 
singelwater biedt mogelijkheden.  

LINTBEBOUWING, BOMEN EN 
BLOEMENBUURT  

Isoleren is logische eerste stap, 
maar niet overal betaalbaar. 
Individuele warmtepomp is een 
(aanvullende) mogelijkheid.  

Vanwege moeilijk te isoleren 
woningen kan collectief 
warmtenet een optie zijn.  

VOGELKWARTIER  
Isoleren en warmtepomp, in deel 
panden eerst een hybride 
warmtepomp.  

Het vele oppervlaktewater en 
mogelijkheid tot boren biedt 
mogelijkheden. Ook voor een 
collectief systeem.  

SCHILDERSKWARTIER  

Betaalbare optie niet 
voorhanden. Rij- voor- rij 
renovatie kan woningen 
voorbereiden op duurzaam 
verwarmen. Hybride 
warmtepomp is de logische 
eerste stap.  

Warmtenet en warmteopslag zijn 
niet mogelijk. Een nu nog niet 
haalbare optie is waarschijnlijk 
het meest geschikt.  

STAATSLIEDENKWARTIER  Isoleren en hybride warmtepomp.  

Aanleggen warmtenet is een 
optie, maar lastig haalbaar 
vanwege ontbreken midden of 
hoge temperatuur 
restwarmtebronnen.  

MOLENVLIET  

Isoleren van woningen is relatief 
duur, maar hier is wel winst te 
behalen. Op korte termijn is een 
hybride warmtepomp realistisch.  

De optie van een warmtenet is 
haalbaar door de nabijheid van de 
waterzuivering en moet met 
inwoners en betrokkenen worden 
verkend.  

VERSPREIDE 
APPARTEMENTEN- 
GEBOUWEN  

 
Een WKO-systeem of een 
gezamenlijke warmtepomp is 
vaak interessant.  

SNEL EN POLANEN  

Woningen na enkele 
aanpassingen geschikt voor een 
warmtepomp per huis of 
huizenblok.  

De optie voor een warmtenet kan 
worden verkend.  

WATERRIJK, DEFENSIE-
EILAND, CAMPINA  

Goed geïsoleerd en geschikt voor 
verwarmen op lage temperatuur. 
Bodem of warmtepompen zijn 
voor kleine panden een goede 
optie.  

Het gebruik van oppervlaktewater 
i.c.m. een WKO-systeem is in 
veel gevallen interessant.  

SNELLERPOORT, 
STATIONSGEBIED, NIEUW 
MIDDELLAND  

Nieuwbouw is gasloos en voldoet 
aan BENG normen.  
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BEDRIJVENTERREIN  
Grote koelinstallaties kunnen 
dienen als warmtebron voor een 
klein warmtenet.  

Gezamenlijk uitbesteden van de 
warmtevoorziening per 
bedrijventerrein kan interessant 
zijn.  

 

Opties per buurt vanuit Startanalyse 
De Startanalyse aardgasvrije wijken 2025 van het PBL is een landelijke doorrekening van 
verschillende mogelijkheden voor aardgasvrije verwarming.5 De Startanalyse berekent per buurt de 
nationale meerkosten van deze mogelijkheden. Dit zijn de directe financiële kosten, besparingen en 
opbrengsten van een maatregel of beleidsinstrument voor Nederland als geheel.6 Deze kosten 
worden door iemand gedragen: overheid, eindgebruikers, netbeheerders of gebouweigenaren. 
 
Tabel A.4 geeft de hoofduitkomsten voor de gemeente Woerden. Een opmerking hierbij is dat de 
Startanalyse aardgasvrije warmtestrategieën doorrekent op basis van nationale kentallen en data. Niet 
al deze strategieën zijn in iedere buurt realistisch. Met name op het gebied van de beschikbare 
warmtebronnen kunnen lokale inzichten een reden zijn om tot andere conclusies te komen. 
 

 
 
5 https://startanalyse.pbl.nl/  
6 https://www.pbl.nl/uploads/default/downloads/ce_delft_210369_werkwijzer-nationale-kosten_pbl-
2023-4986.pdf  

https://startanalyse.pbl.nl/
https://www.pbl.nl/uploads/default/downloads/ce_delft_210369_werkwijzer-nationale-kosten_pbl-2023-4986.pdf
https://www.pbl.nl/uploads/default/downloads/ce_delft_210369_werkwijzer-nationale-kosten_pbl-2023-4986.pdf
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Tabel A. 4. Uitkomsten Startanalyse PBL (februari 2025). 

Buurt 

Nationale kosten 
S1 (€/ton CO2-
reductie) 

Nationale kosten 
S2 (€/ton CO2-
reductie) 

Nationale kosten 
S3 (€/ton CO2-
reductie) 

Nationale kosten 
S4 (€/ton CO2-
reductie) 

Verschil 
in 
nationale 
kosten 
>20% 

 
Aansluitingen 
warmtenet 
(% van totaal) 

Strategie aardgasvrij laagste 
nationale kosten: eerste optie 

Strategie aardgasvrij laagste 
nationale kosten: tweede optie Toekenning klimaatneutraal gas (S4) 

Binnenstad 808 778 710 570  50 s3f s2e Onwaarschijnlijk 

Bloemen- en Bomenkwartier 740 1006 705 462  24 s3f s1a Mogelijk 

Bedrijventerrein Honthorst 941 586 496 609  65 s3g s2d Onwaarschijnlijk 

Staatsliedenkwartier 708 856 648 419  57 s3g s1a Mogelijk 

Vogelkwartier 693 1068 609 463  16 s3e s1a Onwaarschijnlijk 

Schilderskwartier 721 980 679 470  5 s3h s1a Onwaarschijnlijk 

Bedrijventerrein Barwoutswaarder 955 1820 511 468 ja 8 s3h s1a Onwaarschijnlijk 

Molenvliet-West 678 997 685 447  6 s1a s3e Onwaarschijnlijk 

Molenvliet-Oost 695 604 688 392  7 s2d s3a Onwaarschijnlijk 

Kromwijk 641 2115 278 345 ja 16 s3f s1b Onwaarschijnlijk 

Middelland-Noord 694 183 193 471  75 s2d s3g Onwaarschijnlijk 

Middelland-Zuid 866 1148 299 499 ja 45 s3g s1a Onwaarschijnlijk 

Snel en Polanen 641 1007 596 473  28 s3g s1a Onwaarschijnlijk 

Bedrijventerrein Polanen 880 1677 284 446 ja 35 s3g s1a Onwaarschijnlijk 

Waterrijk 431 773 399 408  33 s3e s1a Onwaarschijnlijk 

Rietveld 723 3090 742 416 ja 3 s4b s1a Waarschijnlijk 

Barwoutswaarder 776 6587 613 389 ja 18 s3h s1a Mogelijk 

Geestdorp 699 3360 700 400 ja 3 s4b s1a Waarschijnlijk 

Breeveld 726 5273 757 412 ja 3 s4b s1a Waarschijnlijk 

Cattenbroek 616 4932 null 352 ja - s4b s1a Waarschijnlijk 

Harmelen-Noord (dorp) 666 933 651 439  9 s3e s1a Onwaarschijnlijk 

Harmelen-Zuid (dorp) 654 899 651 394  9 s3e s1a Mogelijk 

Putkop 676 1741 571 428  4 s3f s1a Onwaarschijnlijk 

Buitengebied Harmelen 595 2458 558 373  2 s3f s1a Onwaarschijnlijk 

Reijerscop 722 4170 712 396 ja 4 s4b s3f Waarschijnlijk 

Gerverscop 674 3046 693 391 ja 1 s4b s1a Waarschijnlijk 

Kamerik (dorp) 653 979 638 401  13 s3e s1a Mogelijk 

Kanis 697 1414 691 409 ja 4 s4b s3e Waarschijnlijk 

Buitengebied Kamerik 630 2768 620 357 ja 2 s4b s3e Waarschijnlijk 

Zegveld (dorp) 690 1215 707 431  9 s1a s3c Mogelijk 

Buitengebied Zegveld 705 3373 725 389 ja 1 s4b s1a Waarschijnlijk 

*S4 alleen bij een beschikbaarheid van klimaatneutraal gas van 1,0 miljard m3 (behoudend scenario). 
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Toelichting bij de tabel: 

• Per buurt zijn de door het PBL berekende nationale kosten in €/ton CO2-reductie gegeven voor vier 
verschillende strategieën: 

o S1 – Individuele elektrische warmtepomp 
o S2 – Warmtenet met midden- en hogetemperatuurbronnen 
o S3 – Combinatie (Z)LT-warmtenet met individuele elektrische warmtepompen 
o S4 – Klimaatneutraal gas 

Specifieke varianten die onder deze strategieën vallen krijgen een aanvullende letter, zoals S1a 
(individuele elektrische luchtwarmtepompen) en S1b (individuele elektrische bodemwarmtepompen). 

• De uitkomsten van de nationale kosten vallen binnen een bandbreedte die door het PBL bepaald is. Voor 
veel buurten is het verschil in nationale kosten tussen verschillende strategieën klein en overlappen 
bandbreedtes van verschillende strategieën elkaar. Voor de buurten waarin verschil in nationale kosten 
tussen de eerste en tweede optie voor een aardgasvrije strategie 20% of meer is, is dit aangegeven. 

• Per buurt is als eerste optie de strategie gegeven met de laagste nationale kosten en als tweede optie de 
stratege met de op een na laagste nationale kosten. De strategie S4 (klimaatneutraal gas) is hierbij alleen 
weergegeven indien de beschikbaarheid van klimaatneutraal gas 1,0 miljard m3 zal zijn. Dit is een 
behoudend scenario. Met betrekking tot het isolatieniveau zijn beide isolatieniveaus die het PB gebruikt in 
deze weergave meegenomen (label D+ en label B+). Binnen de vier verschillende strategieën zijn 
verschillende varianten mogelijk. Deze zijn hier nader uitgelegd: https://startanalyse.pbl.nl/uitleg-
strategieen-en-varianten.  

• De beschikbaarheid van klimaatneutraal gas (groen gas of waterstof) is naar waarschijnlijk beperkt. 
Aangegeven is of het ‘waarschijnlijk, mogelijk of onwaarschijnlijk’ is dat klimaatneutraal gas toegekend 
wordt. 

o Het label ‘waarschijnlijk’ geldt voor buurten die bij een toekomstige beschikbaarheid van 1,0 miljard 
m3 klimaatneutraal gas in de startanalyse een toekenning krijgen. 

o Het label ‘mogelijk’ geldt voor buurten die bij een toekomstige beschikbaarheid van 1,5 of 2,0 
miljard m3 klimaatneutraal gas in de startanalyse een toekenning krijgen. 

o Het label ‘onwaarschijnlijk’ geldt voor buurten in de startanalyse geen toekenning van 
klimaatneutraal gas krijgen. 

• Klimaatneutraal gas komt vaak gunstig uit de berekeningen van het PBL omdat er binnen een buurt 
beperkte aanpassingen aan gebouwen en infrastructuur nodig zijn. Kosten van productie of import zijn nog 
onzeker en prijzen voor klimaatneutraal gas zouden, mede vanwege de beperkte beschikbaarheid, hoog 
uit kunnen vallen. 

• Strategieën S2 en S3 zijn berekend op basis van de warmtebronnen die bij het PBL bekend zijn. Informatie 
over deze warmtebronnen is vaak beperkt en/of er is nog onzekerheid over hun beschikbaarheid. Voor 
deze strategieën moet dus altijd lokaal worden nagegaan bronnen ook echt geschikt en op lange termijn 
beschikbaar zijn en of er nog aanvullende bronnen zijn. 

 

Overige informatie over technische haalbaarheid 
In het Schilderskwartier is in verband met waterwinningsgebied en kans op verspreiding van vervuiling in de 
ondergrond het slaan van wko-putten niet toegestaan. Verder is in deze buurt het aanleggen van nieuwe 
infrastructuur in de bodem risicovol, omdat een luchtdichte kleilaag de houten funderingspalen beschermt tegen 
paalrot. De aanleg van een warmtenet is daarom technisch uitdagend en ligt niet voor de hand, al zou het voor 
specifieke delen van de buurt haalbaar kunnen zijn. Dit geldt ook voor de Binnenstad, waar gebrek aan ruimte in 
de ondergrond de aanleg zou bemoeilijken. 
 
De Startanalyse geeft voor veel buurten de optie voor een warmtenet. In de praktijk zijn beschikbare 
warmtebronnen echter een beperkende factor. Voor de buurt Molenvliet en het bedrijventerrein Barwoutswaarder is 
de nabijheid van de rioolwaterzuivering een kansrijke warmtebron voor een warmtenet. Ook winning van warmte uit 
het rioleringsstelsel is wellicht een mogelijkheid, mits de afstand tussen winning van warmte en de waterzuivering 
groot genoeg is. In verband met de beperkte beschikbaarheid van warmtebronnen ligt een warmtenet voor een 
groot deel van de buurt niet voor de hand in de volgende buurten: Bloemen- en Bomenkwartier, Harmelen-Noord 
en -Zuid, Staatsliedenkwartier en Vogelkwartier. Kleinschalige warmtenetten en collectieve oplossingen kunnen in 
deze buurten wel een mogelijkheid zijn. 
 

https://startanalyse.pbl.nl/uitleg-strategieen-en-varianten
https://startanalyse.pbl.nl/uitleg-strategieen-en-varianten
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A.3 Prioritering van verkenningsbuurten 
In hoofdstuk 4 hebben we beschreven in welke buurten de gemeente in de komende jaren verkenningen opstart 
naar aardgasvrije verwarming. Deze paragraaf geeft verdiepende informatie bij de afwegingen die we hierbij 
gemaakt hebben, die al kort benoemd staan in paragraaf 4.3.  
 

A.3.1 Bijdrage aan gemeentelijke doelen 

Aantal aardgasvrije gebouwen 
De ambities voor dit warmteprogramma zijn uitgedrukt in het aardgasgebruik, het aantal aardgasvrije gebouwen, 
het aantal gebouwen met een goed energielabel en lokaal eigenaarschap en betrokkenheid (zie paragraaf 3.2). 
Gebouwen drukken we hierbij uit in woningequivalenten, omdat de omvang van utiliteitsgebouwen sterk kan 
verschillen. Eén woningequivalent staat gelijk aan 130 m2 brutovloeroppervlak in een utiliteitsgebouw. 
 
We bepalen het aantal verkenningsbuurten op basis van de doelen voor de komende tien jaar en met name het 
aantal aardgasvrije gebouwen. Daarbij hoeven niet alle aardgasvrije gebouwen in de startbuurten te liggen. Ze 
kunnen ook uit de gemeentebrede aanpak voortkomen (zie hoofdstuk 6). We gaan er in eerste instantie van uit dat 
een startbuurt volledig aardgasvrij wordt, maar in de verkenning en bij het opstellen van een uitvoeringsplan zal 
moeten blijken of dit haalbaar is. We gaan er daarom voor de doelen van uit dat een verkenning ruwweg 75% haalt 
van het aantal gebouwen dat in theorie aardgasvrij kan worden. 
 

Energiearmoede 
Huishoudens in energiearmoede hebben moeite om de energierekening te betalen. Energiearmoede is een 
veelzijdig probleem, dat bijvoorbeeld kan leiden tot financiële problemen, stress en gezondheidsklachten. 
Warmtebeleid kan energiearmoede terugdringen, maar het daarbij belangrijk om wat voor beleid het gaat.7 Door 
buurten te prioriteren waar relatief veel huishoudens in energiearmoede zijn en daar in uitvoeringsplannen 
passende maatregelen te nemen, kan de gemeente deze huishoudens helpen om beter rond te komen. 
 
Energiearmoede bestaat uit verschillende dimensies. Figuur A.2 t/m A.4 tonen het aandeel energiearmoede in 
Woerden voor drie van deze dimensies:8 

• Een hoge energiequote (HEQ): het aandeel huishoudens die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan 
de energierekening.  

• Laag inkomen en hoge energierekening of lage energetische kwaliteit (LIHELEK): het aandeel 
huishoudens met een laag inkomen die of een hoge energierekening hebben, of wonen in een woning met 
een lage energetische kwaliteit (waar een lage energierekening, bij normaal verbruik, te verwachten is). 

• Lage energetische kwaliteit en weinig investeringsmogelijkheden (LEKWI): het aandeel huishoudens die 
wonen in een woning met een lage energetische kwaliteit en daar weinig aan kunnen doen, omdat ze 
huurders zijn of weinig financiële middelen hebben. 

 
Op basis van de figuren en de onderliggende data trekken we een aantal conclusies: 

• Energiearmoede is in Woerden een relatief beperkt probleem in vergelijking met veel andere delen van 
Nederland. Dat neemt niet weg dat het een probleem is. 

• Vooral in het buitengebied komen hoge energiequotes veel voor. Vermoedelijk is dit voor een belangrijk 
deel omdat woningen hier vaak vrijstaand en relatief groot zijn en wisselende isolatieniveaus hebben. 

• In een aantal buurten is een flink aandeel van de huishoudens niet goed in staat om in de verbetering van 
de eigen woning te investeren, terwijl dit wel wenselijk is (LEKWI). De onderliggende data laten zien dat 
het daarbij vooral gaat om huurwoningen. Bij particuliere huurders is het aandeel het hoogst, omdat 
woningcorporaties al actief bezig zijn om hun woningen te verduurzamen. 

 

 
 
7 Zie bijvoorbeeld: TNO (2025) Beleidsverkenning energiearmoede en de energietransitie. 
8 Data van de Monitor Energiearmoede 2022 van het CBS (2024). Hier is ook verdere toelichting op de indicatoren 
en grenswaarden beschikbaar. 
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Figuur A. 2.  Het aandeel huishoudens per buurt met een hoge energiequote. In buurten waar het betreffende aantal huishoudens erg klein is, is data om privacyredenen niet 
beschikbaar.  
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Figuur A. 3.  Het aandeel huishoudens per buurt met een laag inkomen en hoge energiekosten of een woning met een lage energetische kwaliteit. In buurten waar het 

betreffende aantal huishoudens erg klein is, is data om privacyredenen niet beschikbaar.  
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Figuur A. 4.  Het aandeel huishoudens per buurt met een woning met een lage energetische kwaliteit en weinig investeringsmogelijkheden. In buurten waar het betreffende 
aantal huishoudens erg klein is, is data om privacyredenen niet beschikbaar.  
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A.3.2 Haalbaarheid en kosten 

Nationale kosten 
Nationale kosten zijn, zoals besproken in paragraaf A.2, de directe financiële kosten, besparingen en opbrengsten 
van een maatregel of beleidsinstrument voor Nederland als geheel. Door te starten in gebieden met lage nationale 
kosten, vallen de totale kosten in de komende jaren lager uit. 
 
Figuren A.5 t/m A.7 tonen de nationale meerkosten van verschillende warmtestrategieën ten opzichte van 
verwarming met aardgas. Niet al deze strategieën zijn in iedere buurt realistisch. De Startanalyse rekent ook de 
kosten voor klimaatneutraal gas door. Omdat de gemeente gebieden hier niet voor kan aanwijzen, is het geen 
afweging voor de fasering in dit warmteprogramma. Het is wel een relevante eindoplossing voor 2050. 
 
Op basis van deze kostencijfers valt een aantal buurten op: 

• De bedrijventerreinen Middelland-Noord, Middelland-Zuid, Kromwijk, Honthorst en Barwoutswaarder 
hebben relatief lage nationale kosten bij de combinatie van een warmtenet met (Z)LT-bronnen en 
warmtepompen.  

• In Waterrijk zijn er strategieën met relatief lage nationale kosten. 

• Een warmtenet met HT- en MT-bronnen valt in veel buurten erg duur uit. Dat is omdat de Startanalyse 
deze strategie altijd doorrekent, ook als er geen geschikte bron is (zoals in grote delen van de gemeente) 
en de warmtevraag te laag is voor een haalbaar warmtenet (in het buitengebied). Is er ergens wel een 
geschikte bron die de Startanalyse niet meeneemt en voldoende warmtevraag, leidt dat tot een heel ander 
kostenplaatje. 

 



 

40 
 

 
Figuur A. 5. De nationale kosten van verwarming met een elektrische warmtepomp (PBL, 2025). 
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Figuur A. 6. De nationale kosten van verwarming met een warmtenet met midden- en hogetemperatuurbronnen (PBL, 2025). 
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Figuur A. 7. De nationale kosten van verwarming met de combinatie van een (zeer)lagetemperatuurwarmtenet en individuele elektrische warmtepompen (PBL, 2025). 
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Verwachte eindgebruikerskosten 
Eindgebruikerskosten zijn de kosten en baten van een warmtetechniek voor de eigenaren en inwoners en 
gebruikers van gebouwen. Eindgebruikerskosten zijn belangrijk omdat we willen dat de warmtevoorziening 
betaalbaar is. Door te starten in gebieden met lage verwachte eindgebruikerskosten, is er een grotere kans dat de 
plannen gebruikers iets te bieden hebben en bijdragen aan een betaalbare energierekening. 
 
Een uitdaging hierbij is dat de eindgebruikerskosten in deze fase nog sterk onzeker zijn omdat ze afhangen af van 
de precieze kenmerken van een warmtetechniek. Dat geldt zeker voor warmtenetten, waar de warmtebronnen, 
schaal en aflevertemperaturen tot hele verschillende kosten kunnen leiden. Pas bij het opstellen van een 
uitvoeringsplan zal meer zekerheid komen over de eindgebruikerskosten. De kosten die uit die analyses naar 
boven komen, kunnen sterk afwijken van de globale inschatting hier. 
 
Figuur A.8 t/m A.10 tonen de verwachte gemiddelde eindgebruikerskosten van verschillende warmtetechnieken per 
buurt. De volgende punten zijn van belang voor de interpretatie van de figuren. 

• De eindgebruikerskosten komen uit doorrekening met platform Visie op Energie (VOE).  
o De kostenkentallen komen uit het Dashboard Eindgebruikerskosten 3.2. Dit is door TNO 

ontwikkeld in opdracht van opdracht van de ministeries van VRO en KGG, het PBL, het NPLW en 
de VNG.9 

o De huidige energieprijzen komen uit het dashboard. De verwachte toekomstige energieprijzen zijn 
gebaseerd op de studie Kaders voor betaalbaarheid van Berenschot in opdracht van de VNG.10 
Het is goed om te beseffen dat de aardgasprijs hier aanzienlijk hoger ligt dan de prijzen die we uit 
het verleden kennen. De verwachting van experts is dat de prijs van aardgas hoog blijft, vanwege 
onze afhankelijkheid van overzeese import en vanwege landelijk en Europees beleid. Gasprijzen 
zijn volatiel en de prijsontwikkeling kan meevallen ten opzichte van deze verwachtingen, maar kan 
even goed tegenvallen. 

o De kosten van elektriciteit en (duurzame) warmte liggen lager, waardoor er een groot verschil is 
tussen kostencijfers voor 2023 en voor de komende vijftien jaar. 

• De kosten van het warmtenet zijn gebaseerd op generieke tarieven voor een warmtenet, niet op de 
technische potentie voor een warmtenet in een specifieke buurt. In buurten zonder geschikte warmtebron 
of met verspreide bebouwing is het daarom niet nuttig om naar deze kostencijfers te kijken. 

• De eindgebruikerskosten zijn uitgedrukt in euro per jaar per woning, ten opzichte van aardgas. Een 
negatief bedrag betekent een netto-besparing. 

• De eindgebruikerskosten omvatten zowel de eenmalige kosten van aanpassingen aan de woning 
(bijvoorbeeld isolatie, het installeren van een warmtepomp, de bijdrage aansluitkosten van een warmtenet 
en de overstap op elektrisch koken) als jaarlijkse kosten (bijvoorbeeld veranderingen in de energierekening 
en onderhoudskosten). De eenmalige kosten zijn omgezet in een jaarlijks bedrag door aan te nemen dat 
ze met een lening betaald worden. 

• De getoonde waarden zijn gemiddelden per buurt. Binnen buurten is de spreiding in de kosten groter voor 
individuele warmtepompen dan voor een warmtenet.   

• Niet-woningen zijn niet in de kosten meegenomen omdat er geen geschikte kosteninschattingen van 
beschikbaar zijn. Niet-woningen verschillen sterk in functies en kenmerken, wat een inschatting moeilijk 
maakt. Vooral de cijfers voor bedrijventerreinen zijn daarom geen goede weerspiegeling van de kenmerken 
van de buurt. 

 
Op basis van de kostencijfers valt een paar zaken op: 

• Aardgasvrije verwarming is bij de verwachte energieprijzen in de komende vijftien jaar veel aantrekkelijker 
dan bij de energieprijzen uit het verleden. Deze verwachte energieprijzen zijn onzeker, maar wel van groot 
belang omdat een aardgasvrije warmtetechniek lang meegaat.  

• Bij de energieprijzen uit 2023 zijn all-electric warmtepompen vooral in Waterrijk al aantrekkelijk. Bij de 
verwachte toekomstige energieprijzen zijn ze dat op veel meer plekken, net als warmtenetten. 

• Hybride warmtepompen zijn nu al financieel aantrekkelijk voor grote delen van de woningen en zijn dat in 
de toekomst zeker. Dat betekent dat er naast aardgasvrije aanpakken ook veel potentie is voor 
energiebesparing. 

 
 
9 https://energy.nl/tools/dashboard-eindgebruikerskosten/  
10 https://vng.nl/artikelen/onderzoek-naar-potentiele-kaders-voor-betaalbaarheid-warmtetransitie  

https://energy.nl/tools/dashboard-eindgebruikerskosten/
https://vng.nl/artikelen/onderzoek-naar-potentiele-kaders-voor-betaalbaarheid-warmtetransitie
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Figuur A. 8. De eindgebruikerskosten van verwarming met een all-electric luchtwarmtepomp in woningen (VOE, 2025). 
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Figuur A. 9. De eindgebruikerskosten van verwarming met een middentemperatuurwarmtenet in woningen (VOE, 2025). Let op dat deze data uitgaan van een generiek 
warmtenet, zonder er rekening mee te houden of dit technisch reëel is (bijv. in het buitengebied). 
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Figuur A. 10. De eindgebruikerskosten van verwarming met hybride warmtepompen in woningen (VOE, 2025). Let op dat dit geen aardgasvrij warmtetechniek is, behalve in 
combinatie met klimaatneutraal gas 
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Sociale kracht 
De sociale kenmerken van een buurt zoals de (financiële) zelfredzaamheid en sociale samenhang kunnen de 
overstap op aardgasvrije verwarming makkelijker of moeilijker maken. Woerden monitort de sociale kracht van 
buurten met de tweejaarlijkse Monitor Sociale Kracht. Op basis van gegevens uit 2022 zijn de verschillen tussen 
buurten beperkt. Er zijn geen duidelijke reden om een buurt prioriteit te geven of juist niet. 
 

Contracteerbaarheid warmtenetten 
Warmtenetten kunnen beter haalbaar zijn als er grote afnemers of vastgoedbezitters aanwezig zijn in een buurt 
waar vroeg in het proces afspraken mee gemaakt kunnen worden. Dit beperkt voor het warmtebedrijf de risico’s 
van de investeringen gedeeltelijk. Geconcentreerd bezit van woningcorporaties kan hier kansen voor bieden. 
Corporatiebezit is in Woerden het meest aanwezig in het Schilderskwartier, Molenvliet en het Bloemen- en 
Bomenkwartier. Vergeleken met grootstedelijke gemeenten vallen deze concentraties mee. In Schilderskwartier lijkt 
een warmtenet daarnaast technisch niet haalbaar (zie bijlage A.2). Bedrijven met een grote warmtevraag kunnen 
ook bijdragen aan de contracteerbaarheid. In de Warmtevisie uit 2021 werden de kassen in Harmelen als 
mogelijke kans geïdentificeerd. Op dit moment ligt daar geen duidelijke kans om aan de slag te gaan met een 
warmtenet. 
 

A.3.3 Tijdelijke kansen en beperkingen 

Capaciteit elektriciteitsnet 
Op dit moment geldt voor de hele gemeente netcongestie voor afname van elektriciteit. Voor delen van de 
gemeente gaat het op congestie op het regionale elektriciteitsnet, voor andere delen om netcongestie op het 
landelijke elektriciteitsnet. Figuren A.11 en A.12 tonen waar dit zo is.11 Netcongestie betekent niet dat aanvullende 
elektriciteitsvraag onmogelijk is, maar wel dat er een wachtrij is voor transportcapaciteit voor nieuwe gebruikers die 
een grootverbruikersaansluiting nodig hebben. Het is in principe onwenselijk om grootschalig de warmtevraag te 
elektrificeren met bijvoorbeeld warmtepompen, omdat dit ook doorwerkt op de beschikbare netcapaciteit. Er is vindt 
wel nog onderzoek plaats naar het precieze effect van warmtepompen en de mogelijkheden om ze aanstuurbaar te 
maken om het elektriciteitsnet te ontzien. 
 

 
Figuur A. 11. Regionale afnamecongestie rond Woerden (Netbeheer Nederland, februari 2025). 

 
 
11 Zie voor de actuele situatie de capaciteitskaart van Netbeheer Nederland: 
https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/  

https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/
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Figuur A. 12. Landelijke afnamecongestie rond Woerden (Netbeheer Nederland, februari 2025). 

Zowel het regionale als het landelijke elektriciteitsnet wordt uitgebreid en verzwaard. Voor Woerden zijn de 
uitbreiding van het hoogspanningsstation in Breukelen Kortrijk en de bouw van een nieuw middenspanningsstation 
van belang. Voor beide is de beoogde oplevering in 2029. Daarna zijn de huidige knelpunten op het elektriciteitsnet 
opgelost en is er ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Het blijft wel belangrijk om bij die ontwikkelingen rekening te 
houden met de effecten op het net. 
 
De realisatie van de netverzwaring kost tijd. Tot deze gereed is, kan het problemen met het elektriciteitsnet 
opleveren als we de overstap op warmtepompen grootschalig stimuleren. Voor warmtenetten hangt dit van de 
configuratie en het (piek)verbruik van elektriciteit af. Warmtenetten hebben wel een aanvullende uitdaging omdat 
ze doorgaans een nieuwe grootverbruiksaansluiting nodig hebben. 
 

Beschikbaarheid klimaatneutraal gas 
Klimaatneutraal gas is op dit moment slechts heel beperkt beschikbaar. In de toekomst zal de beschikbaarheid 
toenemen, maar het is onzeker hoeveel er precies zal zijn voor de gebouwde omgeving en hoeveel er 
gereserveerd wordt voor andere toepassingen die prioriteit krijgen. Groen gas is er nu nog weinig. Voor de 
gebouwde omgeving zal het worden bijgemengd in het bestaande landelijke gasnet. Gemeenten kunnen dan ook 
niet besluiten om dit in een buurt in te zetten. Schone waterstof is er nu nog niet. De toekomstige beschikbaarheid 
is onzeker, maar beschikbare waterstof zou kunnen worden bijgemengd in het bestaande gasnet om een beperkt 
deel van het aardgas te vervangen, of zou met aanpassingen aan het gasnet en verwarmingsinstallaties aardgas in 
een buurt volledig kunnen vervangen. 
 
Dit betekent dat de gemeente nu niet aan de slag kan met verkenningen voor groen gas en waterstof. Als de inzet 
in een buurt logisch lijkt (zie A.2), is dat een reden om nu niet met een andere warmtetechniek van het aardgas af 
te gaan. In de tussentijd is besparing door middel van isolatie en hybride warmtepompen wel nuttig. 
 

Afnemende kansen voor warmtenetten 
Warmtenetten zijn alleen een aantrekkelijke optie als voldoende gebruikers erop aansluiten. Kiezen veel 
gebouweigenaren in het gebied ervoor om niet aan te sluiten, liggen de kosten van een warmtenet voor degenen 
die wel aansluiten hoger en is het mogelijk geen aantrekkelijke of haalbare oplossing meer. Doordat inwoners en 
eigenaren op eigen tempo al bezig zijn met verduurzaming en sommige daarbij voor warmtepompen kiezen, daalt 
het verwachte aantal aansluitingen voor nieuwe warmtenetten langzaam. Als iemand zelf al aardgasvrij geworden 
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is met een individuele warmtetechniek, zal diegene immers minder snel op het warmtenet over willen stappen. Dit 
betekent dat de kansen om warmtenetten te realiseren langzaam afnemen. 
 
Als er andere goede oplossingen voor een buurt zijn, is dit geen probleem. Het is wel een probleem als er voor een 
deel van de gebouwen geen ander geschikt alternatief is voor aardgas. Het risico is dan dat het ene deel van de 
buurt, bijvoorbeeld de oudere woningen, geen goede opties heeft omdat een ander deel van de buurt, bijvoorbeeld 
de nieuwere woningen, zelf al aardgasvrij is geworden en een warmtenet daardoor niet meer rendabel en 
betaalbaar is.  
 
Om deze reden is het logisch om mogelijke kansen voor warmtenetten nu te verkennen. Dit kan ervoor zorgen dat 
we oplossingen kunnen realiseren die later niet meer haalbaar zouden zijn, maar wel de beste oplossing voor de 
buurt als geheel zijn. 
 

Lokale initiatieven 
In Woerden zijn een energiecoöperatie en verschillende bewonersinitiatieven actief op het gebied van 
verduurzaming en de warmtetransitie. Als een initiatief plannen maakt voor aardgasvrije verwarming, kan dat een 
reden zijn om een gezamenlijke verkenning op te starten. Op dit moment zien we geen plannen van initiatieven 
met een dergelijke omvang dat ze aanleiding geven om een verkenning op buurtniveau op te starten. De gemeente 
blijft met initiatiefnemers in gesprek om te zien of dit in de toekomst verandert en of er kleinschaligere plannen zijn 
waar de gemeente steun bij kan bieden. In de verkenningen die de gemeente start, kijken we ook of er 
samenwerking met initiatieven mogelijk is. 
 

Investeringsagenda’s grote vastgoedeigenaren 
Als vastgoedeigenaren grootschalige investeringsplannen hebben, kan dat een reden zijn om te verkennen of er 
meekoppelkansen te benutten zijn. Woningcorporaties Cazas Wonen en Habion zijn in elk geval van belang. Zij 
zijn op dit moment met name bezig met het verduurzamen van hun hun slecht geïsoleerde woningen (labels E, F 
en G) en daarnaast met pilots voor aardgasvrije verwarming. Op dit moment zien we op basis van hun plannen 
geen reden om een bepaalde buurt te prioriteren. 
 

Investeringsagenda’s infrastructuur en openbare ruimte 
Als er plannen zijn voor het onderhoud of de aanpassing van ondergrondse infrastructuur of openbare ruimte in 
een buurt, kan dat meekoppelkansen bieden voor de warmtetransitie. De grond hoeft dan potentieel maar één keer 
open voor meerdere ingrepen, wat kosten en overlast bespaart en kan leiden tot een beter gebruik van de 
beschikbare ruimte. 

• Voor het elektriciteits- en gasnet heeft Stedin geen plannen die aanleiding geven om in een specifieke 
buurt aan de slag te gaan. 

• Riolering: in een aantal buurten wordt het gemengde rioolstelsel vervangen door een gescheiden stelsel. 
Dit speelt nu in het Bloemen- en Bomenkwartier, wat een argument is om niet op korte termijn opnieuw 
aanpassingen in de ondergrond te doen voor bijvoorbeeld een warmtenet. De riolering wordt ook 
vervangen in Harmelen en naar verwachting de komende jaren ook in het Schilderskwartier en Kamerik-
Zuid. In het Staatsliedenkwartier wordt dit op lange termijn verwacht, wat betekent dat er na 2035 een 
mogelijke meekoppelkans is. 

• Drinkwater: we zien geen plannen voor onderhoud aan of vervanging van drinkwaterleidingen die 
aanleiding geven om in een specifieke buurt aan de slag te gaan. 

 

Buurtontwikkeling 
Ook andere ontwikkelingen in een buurt kunnen kansen bieden voor de warmtetransitie.  

• Nieuwbouw: met name in Snellerpoort, het Stationsgebied, Nieuw-Middelland (in Middelland-Noord), 
Harmelen, Kamerik en Zegveld staat in de komende jaren nieuwbouw gepland. Nieuwbouw biedt vooral 
een meekoppelkans wanneer warmtenetten een optie zijn in een buurt, omdat ze dan mogelijk een 
startmotor voor de ontwikkeling daarvan kunnen vormen. 

• Herontwikkeling: bedrijventerrein Barwoutswaarder wordt mogelijk geherstructureerd. Deze 
herstructurering is op zichzelf al complex, maar biedt kansen om tegelijkertijd alternatieven voor aardgas te 
verkennen. 

 

A.4 Benodigde personele inzet 
Om te toetsen of de plannen uit het warmteprogramma haalbaar zijn, hebben we geraamd welke personele inzet 
nodig zou zijn om de activiteiten uit te voeren. Tabel A.5 geeft een inschatting van de hoeveelheid FTE die op 
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termijn nodig is voor de uitvoering van de activiteiten uit het warmteprogramma. Een paar punten zijn belangrijk als 
toelichting vooraf: 

• De inschatting is voor 2031, aangezien dit het jaar is waarin alle beoogde verkenningen van start zijn 
gegaan. De geraamde fte’s bereiken in 2031 dus het hoogste niveau. Tot 2031 zouden de fte’s stapsgewijs 
naar dat niveau toegroeien (zie ook tabel A.6).  

• De inschatting van de personele inzet die nodig is voor specifieke activiteiten komt uit het beste onderzoek 
dat hierover landelijk beschikbaar is. Dat neemt niet weg dat we in Nederland een gebrek aan ervaring 
hebben met deze activiteiten. Het gaat dus om ruwe inschattingen. 

• Welke middelen de gemeente op termijn beschikbaar heeft voor de warmtetransitie hangt in sterke mate af 
van landelijke keuzes. Gemeenten krijgen middelen voor decentraal klimaatbeleid van de Rijksoverheid. 
Deze zijn afgesproken, maar niet voor de lange termijn vastgesteld. We kiezen er daarom voor om het 
ambitieniveau in het warmteprogramma te baseren op de afspraken uit het Klimaatakkoord, maar 
benadrukken ook dat het voor de uitvoering noodzakelijk is dat het Rijk de afgesproken middelen ter 
beschikking stelt. 

• Naast fte’s zijn voor de uitvoering van het ontwerp-warmteprogramma ook activiteitenkosten en mogelijke 
investeringen nodig, bijvoorbeeld voor het verstrekken van subsidies en/of om deel te nemen aan een 
warmtebedrijf. Beide vormen geen onderdeel van dit overzicht. 

. 

Tabel A. 5. Schatting van de benodigde personele inzet voor de uitvoering van het warmteprogramma. 

Gemeentelijke taken die horen bij het warmteprogramma Schatting benodigde 

FTE in 2031 

Actualiseren warmteprogramma*  0,4 

Oprichten publiek warmtebedrijf 0 - 1 

Soortenbescherming 1 

Inpassen warmtenetten in infrastructuur 0 - 0,4 

Ondersteunende processen (extra inzet juridische zaken & financiën 

en control) 

0,6 – 1,3 

Opstellen en uitvoeren wijkuitvoeringsplannen in zes gebieden 

(actielijn 1) 

12 - 14,4 

Uitvoeren gemeentebrede ondersteuning voor verduurzaming 

(actielijn 2)  

5,5 - 6,6  

(4,1-4,4)** 

Totaal 19,6 - 24,5 

* Het warmteprogramma wordt maar eens in de vijf jaar geactualiseerd. De 

benodigde inzet per jaar is één vijfde van de totale benodigde inzet. 

** Actielijn 2 omvat ook het uitvoeren van bestaande gemeentebrede 

communicatie vanuit het energieloket. De schuingedrukte getallen zijn de 

afzonderlijke landelijke raming hiervoor. 

 

 
Toelichting 
De taken en bijbehorende personele inzet komen uit landelijk onderzoek van AEF in opdracht van de Raad voor 
het Openbaar Bestuur.12 Belangrijk om rekening mee te houden voor het Warmteprogramma Woerden is hierbij: 

• Dat de gemeente in de komende jaren aan de slag gaat met zes verkenningen van warmteoplossingen op 
buurtniveau, met als doel om daarna een uitvoeringsplan op te stellen en uit te voeren (actielijn 1). 

• Dat de gemeente de gemeentebrede ondersteuning uitbreidt (actielijn 2). De kosten hiervan hangen ervan 
af hoe deze concreet ingevuld worden. De kosten van gemeentebrede communicatie en het gemeentelijk 
energieloket vallen hieronder. AEF raamt deze afzonderlijk, op 4,1-4,4 FTE per jaar. Omdat de gemeente 
veel van deze werkzaamheden via het Energiedienstencentrum (EDC) laat lopen liggen deze FTE’s 
vermoedelijk lager. 

 
 
12 AEF (2024) Kostenonderzoek klimaat- en energiebeleid.  

https://www.raadopenbaarbestuur.nl/documenten/publicaties/2024/02/21/onderzoek-kosten-decentrale-uitvoering-van-het-klimaat--en-energiebeleid.


 

51 

 

• De raming van AEF voor ondersteunende processen gaat over al het beleid voor de energietransitie. We 
nemen hier aan dat de helft van deze inzet (lage schatting) tot de hele inzet (hoge schatting) voor het 
warmteprogramma is. 

 
De personele inzet uit tabel A.5 bouwt gestaag op. Voor de verkenningen is deze opbouw relatief voorspelbaar, 
vanwege de gefaseerde start. De tabel A.6 toont op basis van de planning uit het ontwerp-warmteprogramma per 
jaar welke verkenningen lopen en welke personele inzet nodig is. Hierbij is de aanname dat iedere verkenning tot 
in twee jaar tot een uitvoeringsplan leidt dat acht jaar uitgevoerd wordt. 
 
Tabel A. 6. Verwachte verloop van de verkenningen per verkenningsbuurt. 

 ‘25 ‘26 ‘27 ‘28 ‘29 ‘30 ‘31 ‘32 ‘33 ‘34 ‘35 ‘36 ‘37 ‘38 ‘39 ‘40 

Molenvliet                                

Barwoutswaarder                                

Snel en Polanen e.o.                                

Middelland-Zuid                                

Honthorst                                

Staatsliedenkwartier                                

Totaal FTE per jaar                                 

Lage schatting 2 6 8 8 10 10 12 12 12 12 10 6 4 4 2 2 

Hoge schatting 2 7 10 10 12 12 14 14 14 14 12 7 5 5 2 2 

 

  



 

52 

 

Bijlage B Participatieverslag 
De participatie tijdens het opstellen van het warmteprogramma is gebaseerd op het Participatiekader van de 
gemeente Woerden en de participatiestrategie die is opgesteld voor dit warmteprogramma. Meer toelichting over 
participatie in de warmtetransitie is te lezen in paragraaf 3.6. In deze bijlage beschrijven we wie betrokken zijn 
geweest bij de totstandkoming van dit warmteprogramma, geven we een overzicht van de verschillende 
participatiemomenten en geven we een korte reflectie op het participatieproces. Daarna vatten we de belangrijkste 
uitkomsten van de participatie samen. 
 

B.1 Betrokkenen 
We hebben de participatieactiviteiten ingericht op vier groepen belanghebbenden en belangstellenden. Naast deze 
groepen heeft ook de Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU) een schriftelijke reactie ingediend op het concept-
warmteprogramma die we mee hebben gewogen. 
 

Inwoners 
Inwoners van de gemeente konden informatie krijgen en meepraten over het warmteprogramma tijdens 
marktgesprekken, een openbare informatiebijeenkomst en een online webinar en via het online platform Denkmee 
Woerden. 
 

Ondernemers 
Ondernemers gevestigd in de gemeente konden informatie krijgen en meepraten over het warmteprogramma 
tijdens een ondernemersavond en via de participatiemomenten voor inwoners en het online platform Denkmee. 
 

Regionale partners 
De volgende regionale organisaties hebben meegepraat tijdens het opstellen van het warmteprogramma: 

• Provincie Utrecht 

• Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) 

• Netbeheerder Stedin 

• Woningcorporatie Cazas Wonen 
 
Er waren individuele gesprekken met deze regionale partners over het opstellen van het warmteprogramma en zij 
gaven feedback op het concept-warmteprogramma. 
 

Lokale partners 
De gemeente Woerden heeft een ‘klankbordgroep warmtetransitie’. In deze klankbordgroep zijn lokale organisaties 
zoals energiecoöperaties, duurzaamheidsinitiatieven en wijk- en dorpsplatforms vertegenwoordigd. Tijdens twee 
bijeenkomsten van deze klankbordgroep konden zij meepraten over het warmteprogramma. Ze hebben ook 
meegepraat over de participatiestrategie voor het warmteprogramma. Daarnaast konden ze alle mogelijkheden 
benutten die voor andere inwoners en ondernemers openstonden. 
 

B.2 Overzicht participatiemomenten 
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de momenten en vormen van participatie tijdens het opstellen van 
dit warmteprogramma. 
 
Tabel B. 1. Overzicht van de participatie tijdens het opstellen van dit warmteprogramma. 

Datum Participatievorm Deelnemers Beschrijving/Doel 

09-12-
2024 

Bijeenkomst 
klankbordgroep 
warmtetransitie 

15 deelnemers 
Informeren over proces en 
aandachtspunten vooraf ophalen. 

jan-
2025 

Individuele gesprekken 
Cazas, Stedin, 
HDSR, Provincie 
Utrecht 

Informeren over proces en 
aandachtspunten vooraf ophalen. 

10-02-
2025 

Bijeenkomst 
klankbordgroep 
warmtetransitie 

15 deelnemers 
Informeren, ruimte voor inbreng over 
de participatiestrategie voor het 
warmteprogramma. 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/23-september/20:00/D21027492-Bijlage-1-Participatiekader.pdf
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31-03-
2025 

Bijeenkomst 
klankbordgroep 
warmtetransitie 

15 deelnemers 
Informeren, vragen stellen, ruimte 
voor inbreng. 

02-04-
2025  

Marktgesprekken Woerden 
Bezoekers aan de 
markt 

Informeren, vragen stellen, ruimte 
voor inbreng. 

03-04-
2025 

Marktgesprekken Zegveld 
Bezoekers aan de 
markt 

Informeren, vragen stellen, ruimte 
voor inbreng. 

09-04-
2025 

Informatiebijeenkomst 15 deelnemers 
Informeren, vragen stellen, ruimte 
voor inbreng. 

15-04-
2025 

Online webinar 2 deelnemers 
Informeren, vragen stellen, ruimte 
voor inbreng. 

06-05-
2025 

Ondernemersavond 7 deelnemers 
Informeren, vragen stellen, ruimte 
voor inbreng. 

t/m 12-
05-2025 

Online platform Denkmee 
Woerden 

7 reacties 
Informeren, vragen stellen, ruimte 
voor inbreng. 

17-04 
t/m 12-
05-2025 

Online enquête Denkmee 8 respondenten 
Gerichte inbreng ophalen op 
specifieke onderwerpen. 

t/m 12-
05-2025 

Feedback regionale 
partners 

Cazas, Stedin, 
HDSR, Provincie 
Utrecht 

Informeren, vragen stellen, ruimte 
voor inbreng, tekstuele suggesties. 

 

B.3 Reflectie op het participatieproces 
Voor de totstandkoming van dit warmteprogramma hebben we bewust gekozen voor een beknopt 
participatieproces. De verwachting was dat het warmteprogramma door de abstracte aard maar voor een beperkt 
deel van de inwoners en ondernemers aansprekend genoeg zou zijn om mee te willen praten. Hier hebben we ook 
de werving op ingezet. Een groter participatieproces zou dit deel wat kunnen vergroten, maar deze inzet doen we 
liever om beter in gesprek te gaan tijdens de verkenningen op buurtniveau, waar de vraagstukken concreter en 
aansprekender zijn. Dit sluit aan op de keus om veel belangrijke beslissingen pas tijdens en na de verkenningen te 
nemen en niet al in dit warmteprogramma, als de participatie nog beperkt is geweest. 
 
We zien deze insteek bevestigd in de uitkomsten van het proces. De verschillende participatieactiviteiten zijn 
bezocht door een beperkt aantal mensen, die vaak al veel kennis van en affiniteit met het onderwerp hebben. Wij 
zijn deze mensen erg dankbaar voor hun betrokkenheid en hun goede inbreng, die tot een beter 
warmteprogramma hebben geleid. Tegelijk zijn we ons ervan bewust dat dit geen representatieve afspiegeling is 
van alle inwoners en ondernemers van de gemeente. Bij de verkenningen op buurtniveau zetten we daarom in op 
een intensiever en inclusiever participatieproces.  
 

B.4 Belangrijkste inbreng tijdens het participatieproces 
Hieronder geven we per onderwerp een samenvatting van de belangrijkste inbreng tijdens het participatieproces en 
wat we hiermee gedaan hebben. Verslagen van de verschillende participatiemomenten zijn ook terug te vinden op 
online platform Denkmee. Bij feedback van organisaties noemen we van welke deze afkomstig is. Bij feedback van 
bewoners en ondernemers doen we dit niet.  
 
Tabel B. 2. Overzicht van de inbreng tijdens het participatieproces en wat hiermee gedaan is. 

Onderwerp 
Belangrijkste inbreng over dit 
onderwerp 

Verwerking of reactie 

Initiatieven van 
bewoners en 
betrokkenheid 
 

• Meer aandacht is gewenst voor 
initiatieven van bewoners, ook in 
de verkenningswijken. 

• Noem bestaande initiatieven om 
hen aan te moedigen.  

We hebben op verschillende plekken 
aanvullingen gedaan over de rol van 
bewonersinitiatieven. De belangrijkste zijn: 

• 3.2. Een doel toegevoegd: “In alle wijken 
en dorpskernen is in ieder geval één 
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• Ondersteun initiatieven door 
risico’s weg te nemen. Beschrijf de 
ondersteuning concreter. 

• Faciliteer een mogelijkheid waar 
actieve bewoners elkaar kunnen 
vinden. 

• Benoem de rol van 
bewonersinitiatieven en hun 
meerwaarde voor de 
warmtetransitie. 

• Stel zo min mogelijk kaders voor 
bewonersinitiatieven en definieer 
het begrip ‘opgroeiruimte’. 

• Gebruik bestaande sociale 
netwerken. 

lokaal bewoners- of ondernemersinitiatief 
actief.” 

• 3.3. Een uitgangspunt toegevoegd: “De 
gemeente ondersteunt en stimuleert 
bewonersinitiatieven gericht op 
verduurzaming van hun woningen en/of 
buurt.” 

• 3.4. Punten toegevoegd over de rol van 
gemeente ten opzichte van initiatieven, 
zowel in buurten met een collectieve 
aanpak als daarbuiten. 

• 6. Ondersteuning aan 
bewonersinitiatieven verder 
geconcretiseerd, al blijft het op een hoog 
niveau vanwege de lange looptijd van 
het warmteprogramma. 

• 6. Opgroeiruimte gedefinieerd en 
bestaande samenwerkingen met 
initiatieven genoemd. 

Dorpen • Meer aandacht is gewenst voor de 
dorpen, die beperkt terugkomen in 
de plannen. 

• We vinden het belangrijk dat er 
voldoende aandacht voor de dorpen is. 
We zien dat ze vanwege hun kenmerken 
per definitie minder goed passen in een 
buurtaanpak. We hebben beter 
toegelicht waarom dit is in 3.5 en 4.2 en 
beschreven dat ze daarom een 
nadrukkelijkere positie krijgen in actielijn 
2 (hs. 6). 

Handelingspers
pectief 
bewoners 

• Adviseer stappen die inwoners al 
kunnen zetten, motiveer en 
stimuleer ze. 

• Geef meer duidelijkheid over de 
toekomstverwachtingen voor 
wijken die nog niet in de lijst met 
verkenningsbuurten staan. 

• Consistentie in beleid is belangrijk 
om het voor bewoners en partners 
mogelijk te maken om te 
investeren. 

• We hebben de adviezen in de 
publiekssamenvatting wat aangepast. 
We zijn terughoudend in het geven van 
verdere adviezen, omdat we verwachten 
dat het warmteprogramma beperkt 
gelezen zal worden en we niet willen dat 
de adviezen verouderen. We pakken dit 
wel op in de gemeentebrede 
ondersteuning. Advies is ook al te vinden 
bij het energieloket. 

• We hebben geen concretere 
toekomstverwachtingen geformuleerd 
voor buurten die nu geen 
verkenningsbuurt zijn. We vinden dat we 
onvoldoende zekerheid hebben over de 
verwachtingen op de lange termijn. We 
zien dus het risico dat we vooral 
schijnzekerheid zouden bieden. De 
beschikbare informatie over de 
toekomstverwachtingen staat wel in 
bijlage A.2. 

• We zien het belang van consistent beleid 
en nemen deze oproep mee bij de 
uitvoering van het warmteprogramma. 
We hebben het belang hiervan in relatie 
tot partnerorganisaties kort benoemd in 
3.4. 

Ondernemers • Noem ondernemers in ‘actielijn 2: 
gemeentebrede verduurzaming’. 

• Goede voorbeelden en 
bewustwording zijn belangrijk. 

• We hebben in actielijn 2 een spoor 
toegevoegd gericht op ondernemers. 
Hierin beschrijven we ook beknopt hoe 
de gemeente ondernemers wil helpen.  
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• Duidelijkheid over hoe 
energiesystemen zich gaan 
ontwikkelen en wat de beste 
oplossing zal zijn is belangrijk. 

• Het warmteprogramma spreekt 
ondernemers momenteel 
onvoldoende aan. Zij kijken naar 
energie in het algemeen en voelen 
zich minder aangesproken door 
termen als ‘warmtetransitie’ of 
‘wijken’. 

• We begrijpen dat aardgasgebruik voor 
ondernemers verweven is met het 
bredere energiegebruik en hun binding 
met de omgeving anders is. In de 
verkenningen op bedrijventerreinen 
zullen we aandacht hebben voor de 
juiste schaalgrootte en de vraag of de 
aanpak zich alleen op warmte of ook op 
andere vraagstukken zou moeten 
richten. 

Technische 
oplossingen 

• Meer aandacht gewenst voor de 
volgende oplossingen: warmte-
koudeopslag, aardwarmte in 
collectieve vorm en 
zeerlagetemperatuurnetten. 

• Energiebesparing is te weinig 
leidend. 

• Het klopt dat we in het 
warmteprogramma beperkt aandacht 
geven aan specifieke warmtetechnieken. 
Deze zijn wel meegenomen in de 
analyse (bijlage A.2). Alle genoemde 
technieken zijn (afhankelijk van lokale 
kenmerken) ook relevant voor de 
verkenningen en de gemeentebrede 
ondersteuningsaanpak. 

• We hebben losse doelen opgenomen 
gericht op energiebesparing en 
aardgasgebruik (3.2), zodat dit zwaarder 
meeweegt in het warmteprogramma. 

Organisatie 
warmtenetten 

• Heb bij warmtenetten ook 
aandacht voor het eigenaarschap 
en benadruk dat deze in publiek 
eigendom komen. 

• NMU: stel geen stadsbrede 
warmtekavel vast, omdat dit de 
ruimte voor lokale initiatieven 
beperkt en niet bijdraagt aan de 
genoemde doelen. 

• Leer van andere gemeenten, 
bijvoorbeeld op het gebied van 
warmtenetten. 

• We beschrijven in 4.2 dat warmtenetten 
in publiek eigendom of van een 
warmtegemeenschap moeten zijn. Als er 
kansen voor warmtenetten zijn, zullen 
we ook bespreken wat een passende 
vorm van eigendom is. 

• We delen de genoemde argumenten 
tegen een stadsbrede warmtekavel 
gedeeltelijk, al zien we nog steeds ook 
argumenten voor. We denken dat het te 
vroeg is om hier een gegronde keuze 
over te maken. We hebben de voorkeur 
voor een stadsbrede warmtekavel 
weggehaald (4.2) en stellen in plaats 
daarvan dat we een keuze maken op 
basis van de bronnenstrategie, 
verkenningen en afstemming met de 
relevante betrokkenen. 

• We zijn het ermee eens dat het 
belangrijk is om van andere gemeenten 
te leren en hebben dit bij 4.2 nog eens 
expliciet benoemd. 

Netcongestie • Stedin: in verband met 
netcongestie is het nu niet 
wenselijk dat de gemeente 
warmtepompen stimuleert. 

• NMU: weeg ook netbewuste 
oplossingen en bijdrage aan een 
prettig leefklimaat mee. 

• We delen de zorgen om netcongestie, 
maar vinden het te stellig om op te 
nemen dat de gemeente warmtepompen 
niet stimuleert tot de netcongestie 
verminderd is. Er zijn inwoners en 
ondernemers die warmtepompen willen 
nemen en hier bieden we graag 
(kleinschalige) ondersteuning bij. Het is 
ook een relevante optie in de 
verkenningen. We vinden het daarbij wel 
belangrijk dat warmtetechnieken 
netbewust zijn. Dit hebben we 
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opgenomen in een uitgangspunt (3.3) en 
in actielijn 2 (hoofdstuk 6). 

• We wegen de ‘netbewustheid’ van 
oplossingen mee, maar niet als specifiek 
afwegingscriterium in uitvoeringsplannen 
(3.5). Het komt hier al terug in het 
criterium nationale kosten en is 
onderdeel van de haalbaarheid van een 
warmtetechniek.  

Natuur en 
milieu 

• De gemeente zou stelling moeten 
nemen over particuliere houtstook, 
die kan toenemen als aardgas 
uitgefaseerd wordt. De gemeente 
zou het moeten verbieden. 

• Gebruik dit thema ook om aan 
natuurherstel te werken. 

• NMU: Stimuleer het gebruik van 
natuurlijke isolatiematerialen. 

• Rond houtstook zetten we voor nu in op 
bewustwording, onder andere via 
campagnes. We houden gemeenten 
waar verboden zijn ingevoerd 
nauwlettend in de gaten. Wanneer daar 
de ervaringen bekend zijn, zullen we de 
mogelijkheden opnieuw bekijken. 

• We zijn het eens met het belang van 
natuurherstel. Het warmteprogramma is 
abstract, waardoor het moeilijk is om de 
effecten op de natuur concreet te maken 
(zie ook de juridische notitie over de 
milieueffecten, die als losse bijlage is 
bijgevoegd). We nemen dit in meer detail 
mee in de verkenningen, waar de 
milieueffecten onderdeel zijn van de 
afweging voor een passende 
warmtetechniek (zie 3.5). 

• We hebben een voorkeur voor natuurlijke 
isolatiematerialen opgenomen in actielijn 
2 (hoofdstuk 6). 
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Bijlage C Evaluatie Warmtevisie 
In deze bijlage geven we een evaluatie van de Warmtevisie Woerden die door de gemeenteraad is vastgesteld in 
december 2021. We evalueren op drie niveaus: 
 

1. Effect: effect op CO2-emissies, aardgasvrije woningen en reductie warmtevraag 
2. Voortgang: de mate waarin het werkprogramma is uitgevoerd en heeft geleid tot een toekomstperspectief 

voor betrokkenen. 
3. Beleid: de concrete stappen die de gemeente heeft ondernomen ter ondersteuning van het 

werkprogramma 
 
 
 

C.1 Effect 
In de Warmtevisie zijn de volgende doelen opgenomen. Om te bepalen in hoeverre die doelen zijn bereikt, hebben 
we indicatoren geformuleerd waarmee we de voortgang meten. 
 
Tabel C 1. Indicatoren per doel uit de Warmtevisie. 

 Doel Zichtjaar Indicator Bron 

1 Alle gebouwen aardgasvrij 2050 Aandeel woningen (%) zonder 
aardgasverbruik 

CBS 

2 CO2-neutrale stad 2050 CO2-uitstoot (totalen, per sector en 
per energiedrager) 

Klimaatmonitor 

3 4.300 woningen voldoende geïsoleerd 
voor duurzame warmte of al van het 
gas af 

2030 Aantal woningen dat voldoet aan de 
standaard voor woningisolatie 

RVO EP-
online 

 

Alle gebouwen aardgasvrij in 2050 
In 2020 werd 1,9% van de woningen zonder aardgas verwarmd. Volgens de voorlopige cijfers voor 2022 is dit 
3,4%. Merk op dat het CBS het aandeel aardgasvrije woningen registreert en niet de gebouwen. 

https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/84948NED/table?dl=B46CF
https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/co2-uitstoot
https://www.ep-online.nl/
https://www.ep-online.nl/
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Figuur C. 1. Het aandeel aardgasvrije woningen. Bron: CBS-hoofdverwarmingsinstallaties. Indicator: Totaal zonder gasverbruik 
(ex. onbekend). Het doel voor 2050 is 100% aardgasvrije woningen. De evaluatieperiode voor dit warmteprogramma (2020-

2025) is gearceerd. 

Het is aannemelijk dat de toename van aardgasvrije woningen vooral het gevolg is van nieuwbouw. Sinds 1 juli 
2018 is het in Nederland verplicht om nieuwbouwwoningen aardgasvrij te bouwen. Deze verplichting werd 
ingevoerd via de Wet Voortgang Energietransitie (Wet Vet), die de gasaansluitplicht voor nieuwbouw heeft 
afgeschaft. Op basis van de voorraad woningen (CBS) tellen we 742 nieuwbouwwoningen die zijn gebouwd tussen 
midden-2018 en 2022. Dit is 3,3% van de woningvoorraad. Het aandeel aardgasvrije woningen in dat jaar is 3,4%. 
 
Om het doel van 2050 te bereiken zal het tempo van aardgasvrij maken, hoger moeten worden. Niet alleen door 
een groeiend aandeel aardgasvrije nieuwbouw, maar ook door bestaande bouw te isoleren en daarna over te laten 
stappen op aardgasvrije verwarming. 
 

CO2-neutrale stad in 2050 
Het totaal van alle CO2-emissies in Woerden daalde van 356 kton in 2020 naar 309 kton in 2023. Dit is de totaal 
bekende emissie als gevolg van het gebruik van aardgas, elektriciteit en stadswarmte, opgeteld bij een schatting 
van de verkeersemissies. In de gebouwde omgeving zijn de emissies afgenomen van 111,2 kton in 2020 naar 98,4 
kton in 2022. 

https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/84948NED/table?dl=B46CF
https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/81955NED/table?dl=B78BA


 

59 

 

 
Figuur C. 2. Het aandeel aardgasvrije woningen. Bron: Klimaatmonitor. Indicatoren: Totaal bekende CO₂-uitstoot (aardgas, 

elektr., warmte, voertuigbrandstof); Totaal bekende CO₂-uitstoot exclusief CO₂-uitstoot auto(snel)wegen; CO₂-uitstoot 

energieverbruik sectoren - 

Zoals te zien in figuur C.2, is de daling van de CO2-uitstoot ongeveer vanaf 2015 ingezet. Deze daling volgt 
grotendeels de landelijke trends en kan deels verklaard worden door energiebesparende maatregelen, 
ondersteund door duurzaamheidssubsidies. Ook de verduurzaming van de elektriciteitssector draagt bij aan de 
emissiereducties. De hoge gasprijzen in 2022 verklaren voor een deel de daling tussen 2021 en 2022. 
 
Of Woerden op koers ligt voor het doel van een CO2-neutrale stad in 2050, zal in sterke mate bepaald worden door 
landelijke ontwikkelingen. Voor wat betreft de gebouwde omgeving is een voortzetting van de emissiereductie te 
voorzien door blijvende inzet op isolatie en energiebesparing. Om de stap naar nul emissies te maken, is het nodig 
dat ook de bestaande bouw over kan gaan op aardgasvrije verwarming.  
 

4.300 woningen voldoende geïsoleerd voor duurzame warmte of al van het gas af 
Deze doelstelling valt in twee delen uiteen: (1) hoeveel bestaande woningen zijn al aardgasvrij? (2) hoeveel 
bestaande woningen zijn voldoende geïsoleerd voor duurzame warmte? 
 
Zoals toegelicht bij het doel “alle gebouwen aardgasvrij in 2050” is het aandeel aardgasvrije gebouwen in de 
gemeente (3,4% in 2022) vrijwel volledig te verklaren door aardgasvrij opgeleverde nieuwbouw. Er is geen 
specifieke data beschikbaar over het aantal aardgasvrije woningen van voor 1 juli 2018, maar naar verwachting, 
zal dit om hooguit enkele tientallen woningen gaan.  
 

https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/co2-uitstoot
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Het aantal woningen dat voldoende geïsoleerd is voor duurzame verwarming is bepaald door het aantal woningen 
te tellen dat voldoet aan de standaard voor isolatie. Woningen met een bouwjaar van vóór 2018, delen we in bij 
bestaande bouw.  
 
Tabel C 2. Aantal woningen dat voldoet aan de standaard voor isolatie, uitgesplitst naar bestaande woningen en nieuwbouw. 
Bron: woningvoorraad (CBS, eindstand 2024), energielabels (RVO EP-online peildatum 1-2-2025). Berekening van de 

standaard op basis van de rekenregels (RVO). 

 Bestaand Nieuwbouw Totaal 

Woningvoorraad 22.013 1.193 23.206 
Energielabel volgens NTA 8800-norm 4.946 668 5.614 
Voldoet aan standaard voor isolatie 356 541 897 

 
Alleen voor woningen waar een energielabel is vastgesteld volgens de NTA 8800-norm, kan bepaald worden of de 
isolatie voldoet aan de standaard. Dit is ongeveer 24% van de woningvoorraad in Woerden. Tabel C.2 toont dat er 
356 bestaande woningen een energielabel hebben en tot de standaard zijn geïsoleerd.  
 
Het is op basis van de data niet met zekerheid te zeggen of het doel bereikt is. Echter, een ruwe inschatting op 
basis van de beschikbare gegevens, laat zien dat de gemeente waarschijnlijk niet op koers ligt met deze 
doelstelling. De redenering is als volgt. In de bestaande bouw zijn hooguit enkele tientallen woningen aardgasvrij. 
Laat dit er vijftig zijn. En veronderstel dat we de woningen met een energielabel volgens NTA 8800-norm (tabel 
C.2) kunnen beschouwen als een representatieve steekproef. Dan zijn in de hele gemeente ongeveer 1.450 
woningen voldoende geïsoleerd voor duurzame warmte. Samen geeft dat een geschat aantal van 1.500 woningen, 
ongeveer een derde van de doelstelling voor 2030. 
 
Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat er geen inspanningen zijn geweest richting aardgasvrij. Het is denkbaar dat 
huishoudens een enkele isolatiestap hebben gezet, maar daarmee niet voldoende isolatie hebben aangebracht om 
klaar voor aardgasvrij te zijn. Kijken we naar de toekenning van ISDE-subsidies (zie paragraaf C.2) dan zien we 
dat er in totaal voor 3.372 verduurzamingsstappen subsidie is verleend. 
 
Om het doel voor 2030 in zicht te houden is een grotere inspanning noodzakelijk. Daarbij zal inzet op twee sporen 
noodzakelijk zijn: (1) een inzet richting aardgasvrij en (2) een isolatie-aanpak. Het eerste spoor kan gebiedsgericht, 
maar ook door eigenaren die aardgasvrij-ready zijn te stimuleren om van het aardgas af te gaan. Het isolatiespoor 
vraagt niet alleen om een groter aantal isolatiestappen, maar ook een strategie waarmee tijdig een isolatieniveau 
wordt bereikt dat woningen voorbereid op verwarmen met duurzame warmte. Dat wil zeggen: isoleren tot de 
standaard. 
 

C.2 Voortgang 
De aanpak van de Warmtevisie bestond uit twee deelaanpakken (speerpunten): 

• Gemeentebrede verduurzamingsaanpak (isoleren en besparen) 

• Gebiedsgerichte aanpak (samen aan de slag met buurten en organisaties) 
 
Voor deze speerpunten zijn geen meetbare, tijdgebonden doelstellingen geformuleerd. Het is daarom niet te 
zeggen of de aanpak effectief is geweest. Voor beide speerpunten heeft de gemeente activiteiten ontplooid, maar 
de start van een buurtaanpak om aardgasvrij te worden is naar achteren geschoven.  
 
De resultaten die hierna worden beschreven, geven aanleiding tot twee mogelijke verbeterpunten voor de 
gemeente: 

1. De warmtetransitie beter verankeren in werkprocessen 
2. De warmtetransitie integraler aanpakken. Bijvoorbeeld meer samenwerken met Economische zaken op het 

gebied van de verduurzaming van bedrijven. 
 

Evaluatie gemeentebrede verduurzamingsaanpak (Speerpunt 1 isoleren en besparen) 
Communicatie- en participatieaanpak (alle doelgroepen) 
In de Warmtevisie waren de volgende activiteiten voorzien: 

• Laten zien wat er lokaal gebeurt. 

• Met een thermometer laten zien dat er resultaat wordt geboekt. 

• Aansluiten bij landelijke campagnes. 

• Gericht informeren over mogelijkheden eigen huis en buurt. 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-en-regels-gebouwen/standaard-streefwaarden-woningisolatie
https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/81955NED/table?dl=B78BA
https://www.ep-online.nl/
https://www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-en-regels-gebouwen/standaard-streefwaarden-woningisolatie
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• In gesprek met bewoners en ondernemers. 

 
Deze communicatie-activiteiten zijn in de afgelopen vier jaar uitgevoerd: 

• Twee keer een informatie-onderdeel in de Woerdense Courant het Contact. 

• Aanwezigheid bij duurzaamheidsmarkt (Kamerik). 

• De gemeente heeft aangesloten bij de landelijke campagne “Iedereen doet wat”. Daar is eind 2022 
informatie over verspreid. 

• Woerden deed mee aan de Duurzame Huizenroute. 

• Inwoners kunnen gerichte informatie over verduurzaming vinden via Jouw Huis Slimmer, De 
Duurzaamheidswinkel en de website van de gemeente. 

 
Actieve participatie vindt plaats met de Klankbordgroep Warmtetransitie. Dit zijn ongeveer twintig personen en 
bestaat uit diverse initiatiefnemers, maatschappelijke partijen en een woningcorporatie. De Klankbordgroep 
Warmte komt drie tot vier keer per jaar bijeen.  
 
In de laatste vier jaar is veel gezaaid en bewustwording gecreëerd rondom verduurzaming. In de komende periode 
zal communicatie belangrijk blijven en wellicht meer structureel van aard moeten worden. Als het gaat om 
participatie, dan is daar ook in de komende periode een belangrijke rol voor de Klankbordgroep, omdat de 
warmtetransitie steeds meer in de doe-fase komt. 
 
Isolatieaanpak (doelgroep: Inwoners die niet mee kunnen doen) 
De gemeente heeft in de Warmtevisie activiteiten voorzien voor groepen inwoners voor wie de omschakeling op 
duurzaam verwarmen een uitdaging is. In de afgelopen periode zijn daar de volgende aanpakken voor geweest: 

• Isolatieprogramma ‘Woerden isoleert’ in 2024 (NIP). 

• Aanpak Energiearmoede met Noodfonds gemeenteraad en SpUk energiearmoede. 

• Pilot voor gratis spouwmuurisolatie voor huiseigenaren met een laag inkomen die in een slecht geïsoleerd 
huis wonen. 

• In het kader van het noodfonds energie zijn ook (sport)vereniging geholpen met de verduurzaming van hun 
gebouwen. 

 
Deze aanpakken zijn succesvol gebleken. Ter illustratie: de inschrijvingen voor het isolatieprogramma zat al na een 
maand vol. Deze aanpak krijgt een vervolg in de volgende ronde. 
 
Verduurzaming appartementencomplexen (doelgroep: VvE’s) 
In de Warmtevisie was voorzien dat de gemeente ondersteuning gaat bieden aan Verenigingen van Eigenaars 
(VvE’s). De gemeente heeft VvE’s geïnformeerd over de ondersteuningsmogelijkheden in het kader van de DVVE-
aanpak. 
 
Verduurzaming maatschappelijk vastgoed 
De Warmtevisie werd een programma voorzien om maatschappelijke organisaties te ondersteunen bij de 
verduurzaming van hun panden. Dit programma is niet opgezet, maar de gemeente heeft wel met het Noodfonds 
Energiearmoede ondersteuning van de gemeenteraad geboden aan maatschappelijke organisaties. 
 
Voor wat betreft de panden in eigendom van de gemeente, zijn in Woerden zijn in 2025 inmiddels 11 gebouwen 
verduurzaamd. Daarnaast verwarmen we ook het gemeentehuis, 2 parkeergarages en de aula op begraafplaats 
Kamerik gasloos. De laatste drie jaar zijn 4 van de 11 gebouwen verduurzaamd. De gemeente gaat nog 16 
gebouwen verduurzamen in de toekomst. Daarvan staan er in 2025/2026 zes gepland (deels ook al in uitvoering). 
Voor de overige panden is een visie beschikbaar. Afhankelijk van de specifieke eigenschappen wordt gekozen voor 
nieuwbouw, warmtevisie afwachten, of haalbaarheidsonderzoek. 

 
ISDE-subsidie (doelgroep: eigenaar-bewoners) 
De voortgang van de individuele aanpak voor eigenaar-bewoners kan afgelezen worden aan het aantal 
maatregelen waarvoor een ISDE-subsidie is verleend (Figuur C.3). In totaal zijn er 3.372 verduurzamingsstappen 
uitgevoerd sinds 2021. Dit aantal is waarschijnlijk een onderschatting, omdat niet iedereen subsidie aanvraagt voor 
verduurzaming van de woning. Bovendien ontbreken cijfers voor VvE’s die gebruik maken van de SVVE-subsidie. 
 

https://dvve.nl/
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Figuur C. 3. Aantal adressen waarvoor een ISDE-subsidie is verleend. Bron: RVO (cijfers t/m februari 2025). 

Besparen met hybride warmtepompen (doelgroep: eigenaar-bewoners) 
In de Warmtevisie werd genoemd dat de gemeente het overstappen op hybride warmtepompen gaat stimuleren. 
Dit is meegenomen in de algemene informatievoorziening naar bewoners via bijvoorbeeld het energieloket en de 
duurzaamheidswinkel, maar hybride warmtepompen zijn verder niet actief gestimuleerd.  
 
Figuur C.3 laat zien dat er in de afgelopen periode voor 724 warmtepompen ISDE-subsidie is aangevraagd (3% 
van de woningvoorraad). Dit aantal is inclusief woningen die de warmtepomp gebruiken als de 
hoofdverwarmingsinstallatie (all-electric), bijvoorbeeld in aardgasvrije nieuwbouw. Data uit 2022 van het CBS laten 
zien dat 0,6% van de woningen in Woerden een hybride warmtepomp hebben en 2,4% van de woningvoorraad 
wordt volledig elektrisch verwarmd.  
 
Op basis van deze gegevens, is te schatten dat het aantal geïnstalleerde hybride warmtepompen tussen de 100 en 
200 zal liggen. Een reden voor dit bescheiden aantal kan liggen in de afschaffing van de normering van 
verwarmingsinstallaties door de huidige regering. De constatering dat een hybride warmtepomp voor veel 
woningen haalbaar en betaalbaar is, geldt nog steeds. Een hernieuwde inzet en aandacht voor deze optie, kan 
daarom ook in de toekomst in een gemeentebrede aanpak bijdragen aan de doelen voor het warmteprogramma. 
 
Aardgasverbruik (particuliere woningen) 
Isolatie in combinatie met besparing draagt bij aan een afname van het energieverbruik, zoals wordt geïllustreerd 
in figuur C.4. Andere factoren zijn de vernieuwing van de woningvoorraad met hogere bouwstandaarden en 
energiezuinig gedrag. In 2023 is het particuliere aardgasverbruik meer dan gehalveerd ten opzichte van 2010. 
Woerden volgt hierbij de landelijke trend. In de evaluatieperiode (2020-2025) zullen ook de hoge gasprijzen 
hebben bijgedragen aan een afname van het verbruik. 

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/budget#isde-cijfers-tot-en-met-januari-2025
https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/84948NED/table?dl=B46CF
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Figuur C. 4. Het gemiddeld aardgasverbruik in m3/jaar voor particuliere woningen in Woerden en Nederland. Bron: CBS. De 

evaluatieperiode voor dit warmteprogramma (2020-2025) is gearceerd. 

Zonnepanelen (bedrijven en woningen) 
Met zonnepanelen kan lokaal (op of bij gebouwen) duurzame stroom opgewekt worden die nodig is voor 
aardgasvrij verwarmen. Figuur C.5 laat zien dat in 2023 de hoeveelheid zonnestroom ongeveer is verdrievoudigd 
ten opzichte van 2018. Dat geldt voor de aantallen installaties en ook voor het opgesteld vermogen. In de eerste 
helft van 2024 hadden 9.485 woningen zonnepanelen. Dat is 41% van de woningvoorraad. 

https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/81528NED/table?dl=B7A88
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Figuur C. 5. Zonnepanelen bij bedrijven en woningen, weergegeven als aantal installaties en opgesteld vermogen. Bron: CBS. 
De evaluatieperiode voor dit warmteprogramma (2020-2025) is gearceerd. 

De sterke toename in zonnepanelen is een gevolg van dalende prijzen in combinatie met gunstige landelijke 
regelingen zoals de salderingsregeling en het 0% BTW tarief.  
 
Een van de acties uit de Warmtevisie voor de periode 2022-205 was het stimuleren van het plaatsen van PV-
panelen op bestaande panden en nieuwbouw. Er is in deze periode een voornemen geformuleerd om leges te 
verlagen en er is een project gestart om zonnepanelen op bedrijfsdaken te stimuleren. 
 
In de komende periode moet rekening worden gehouden met het feit dat het plaatsen van nieuwe zonnepanelen 
voor particulieren en bedrijven financieel minder aantrekkelijk is geworden door het afschaffen van de 
salderingsregeling en de terugleververgoeding die energiebedrijven rekenen. Verder moet rekening worden 
gehouden met de congestie op het stroomnet. Voor de komende jaren is daarom een afvlakking van de trend te 
verwachten.  
 

Gebiedsgerichte aanpak (Speerpunt 2 Samen aan de slag met buurten en organisaties) 
Versterken bewonersinitiatieven 
Waar mogelijk simuleert de gemeente dat bewoners in georganiseerd verband initiatieven ontwikkelen om te 
verduurzamen. Daarvoor is de Subsidieregeling Collectieve Energie-initiatieven beschikbaar. De gemeente is een 
gelijkwaardige partner in Buurtinitiatief Warm Kamerik, Buurtinitiatief Zegveld Verduurzaamt en het Initiatief 
Defensie-eiland.  
 
Samenwerking woningcorporaties 
Voor het verduurzamen van corporatiewoningen zijn afspraken gemaakt in het kader van de Nationale 
Prestatieafspraken. Woningcorporaties zetten zich in om uiterlijk in 2028 alle E-, F- en G-labels uit de sector te 
laten verdwijnen. De gemeente Woerden heeft daarnaast Prestatieafspraken met Cazas en Habion om 
verduurzaming te stimuleren via isolatie/groot onderhoud en pilots. Zij verkennen ook de mogelijkheden om 
gespikkeld bezit te verduurzamen. Dit was onderwerp van een pilot. Ook is er een werkgroep duurzaamheid 
opgezet. 
 
Verkennen van mogelijkheden collectieve systemen 
In de Warmtevisie werden de volgende gebieden genoemd om de mogelijkheden van collectieve systemen te 
verkennen: 

• Snel en Polanen (gebruik warmte uit Cattenbroekerplas en/of datacentrum) 

• Staatsliedenkwartier (gebruik warmte uit Cattenbroekerplas) 

• Molenvliet West/centrum (gebruiken warmte uit rioolwaterzuivering) 

• Omgeving Hobbemastraat (gebruiken restwarmte dakpannenfabriek) 

• Appartementencomplexen (gebruiken bodemwarmte of wko-systeem) 

• Bedrijventerreinen (verkennen meerwaarde collectieve systemen) 
 

https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/85005NED/table?dl=B46DC%20
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In de afgelopen jaar zijn er voorbereidende onderzoeken geweest naar de technische en economische 
haalbaarheid van thermische energie vanuit de RWZI Woerden en de RWZI in de Meern. De gemeente heeft 
ervoor gekozen om in Molenvliet-West en -Centrum te starten met een verkenning naar aardgasvrije verwarming. 
Deze is gestart in 2025. 
 

C.3 Beleid 
Het werkprogramma van de Warmtevisie benoemde de volgende onderwerpen waar verdere beleidsontwikkeling 
gewenst was. We geven hier de onderwerpen en de mate waarin het beleid is ontwikkeld of toegepast. 
 
Tabel C 3. Overzicht van de doelen voor beleidsontwikkeling uit de Warmtevisie en de behaalde resultaten. 

Doel Resultaten 

Omgevingsvisie en omgevingsplan. Voorwaarden 
voor verduurzaming opnemen en het verduurzamen 
van panden mogelijk maken in de regels voor bouwen 
en verbouwen. 

Er zijn nog geen regels hiervoor opgenomen in het 
omgevingsplan. 

Voorkomen netcongestie samen met Stedin 
Nieuwbouwbeleid om afspraken met ontwikkelaars te 
kunnen maken over netbewust verwarmen en 
mogelijkheid tot koelen. 

Maatregelen tegen netcongestie samen met Stedin en 
Energyboard (RIB 5 november 2024) 

Nieuwbouwbeleid. Dit vormt de basis voor afspraken 
met ontwikkelaars en initiatiefnemers over het 
ontwerpen en realiseren van duurzame panden. 
 

Er is een convenant duurzame woningbouw opgesteld 
(RIB 9 januari 2024). Voor de thema’s energie en 
circulariteit is het streven om minimaal het niveau 
Zilver te bereiken. 
 

Milieubeleid. Ontmoedigen van het gebruik van 
kachels en haarden.  

De gemeente focust voor houtstook op bewustwording 
via communicatie en een hotspot-benadering (RIB 30 
mei 2023). 

Bodemvisie. Organiseren van efficiënt gebruik van de 
ondergrond.  

Bodemenergieplan wordt toegepast in 
nieuwbouwgebied Poort van Woerden 

Regels voor (niet) opruimen ongebruikte leidingen. 
De verordening waarin nu nog het uitgangspunt is dat 
ongebruikte leidingen verwijderd worden, zal worden 
aangepast. 

Is nog niet aan de orde geweest 

Versterken van het buurtgericht werken  Dit is opgepakt in de voorbereiding van het 
uitvoeringsplan voor Molenvliet.  

 
Naast de onderwerpen die genoemd werden in de Warmtevisie heeft de gemeente een Soortenmanagementplan 
(SMP) gemaakt waarmee voldaan kan worden aan de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet. Het SMP 
maakt het eenvoudiger om woningen te isoleren en te verduurzamen zonder telkens individuele ecologische 
onderzoeken te moeten uitvoeren. 
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