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Nr Onderdeel Risico Oorzaak Kans Bruto 
omvang 

Maatregelen Netto 
omvang 

1 Algemeen Minder politiek bestuurlijke 
sturing op de RUD 
 
Er worden keuzes 
gemaakt door het RUD die 
niet passen binnen het 
Woerdense beleid  
(waaronder het 
begrotingsbeleid) 

Vergroten 
afstand, geen 
directe sturing. 

groot Kan 
behoorlijke 
gevolgen 
hebben 

Deelname ambtelijk aan 
traject en projecten 
Zitting in DB vanuit het 
college 
Scherp geformuleerde DVO 

Redelijke 
omvang. 
 
 

2 Algemeen Begrotingsoverschrijding Begrotingsover
schrijding RUD,  
 
Nieuwe situatie, 
dus de kans is 
groot. 
 
RUD heeft nog 
geen begroting 
 
Zitten al stevige 
Taakstellingen 
in de begroting 

groot Kan toch 
om een 
groot 
bedrag 
gaan 

Deelname ambtelijk aan 
traject en projecten 
Zitting in DB vanuit het 
college 
Scherp geformuleerde DVO 

Redelijke 
omvang.. 
Risico is dat 
in de 
toekomst de 
invloed die er 
nu wel is 
afneemt. 

3 Algemeen Zeer grote 
begrotingsoverschrijdingen 
(debacle of grote 
problemen) 

Financiële 
problemen 
RUD,  
 
Nieuwe situatie, 
hierdoor een 
iets grotere 
kans 

Zeer 
klein 

Groot 
bedrag 

Deelname ambtelijk aan 
traject en projecten 
Zitting in DB vanuit het 
college 
Scherp geformuleerde DVO 

Zeer kleine 
kans met nog 
steeds zeer 
grote 
omvang. 

4 Huisvesting begrotingsrisico Investeren in 50/50 Hoge Deelname ambtelijk aan Redelijk 
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nieuwe werken 
 
Bestaande 
gebouwen, naar 
een nieuw 
gebouw? 
 
Huisvestingsko
sten stijgen. 

kosten traject en projecten 
Zitting in DB vanuit het 
college 

grote kans 
met groet 
gevolgen. 

 
Op dit moment heeft de gemeente Woerden een zetel in het dagelijks bestuur. Vanuit deze positie kan toezicht worden gehouden op 
de uitvoering. Mocht hier in de toekomst verandering in komen dan leidt dat vanuit het Woerdense perspectief mogelijkerwijs tot een 
vergroting van de risico’s (op alle hierboven genoemde terreinen) 


