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Kennisnemen van: 

Het werkplan Beheer Openbare Ruimte 2012 als een planmatige en publieksgerichte uitwerking van 
de door de raad vastgestelde kaders in het IBOR, het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) en het 
baggerplan. 

Inleiding: 

Voor het beheer van de openbare ruimtes zijn door de gemeenteraad in diverse plannen de kaders 
vastgesteld. Hierbij gaat het om het IBOR, het G R P en het baggerplan. Met deze kaders zijn de 
gewenste doelstellingen en de daarvoor benodigde budgetten voor het in stand houden van de 
openbare ruimte vastgelegd. Met de beschikbare budgetten worden in 2012 diverse werkzaamheden 
uitgevoerd. Deze zijn vastgelegd in het werkplan beheer openbare ruimte 2012. Met deze 
raadsinformatiebrief wordt het werkplan ter informatie naar de Raad gestuurd. 

K e r n b o o d s c h a p : 

Over het werkplan zijn vijf kernpunten te benoemen. Ten eerste dat het plan publieksgericht is. Ten 
tweede is er sprake van een planmatige aanpak. Daarnaast gaat het plan over de totale openbare 
ruimte. Ook zijn er naast het werkplan 2012 nog werkzaamheden die doorlopen vanuit 2011 en tot slot 
komt er ook nog extra aandacht voor de fietsers. Deze punten staan hieronder kort toegelicht. 

1. Publieksgericht 
Met het werkplan beheer openbare ruimte is een publieksgerichte manier van werken ingezet. Voor 
het deelonderwerp groen zijn de inwoners van de gemeente in de gelegenheid geweest om hun 
reactie te geven op de diverse maatregelen. Waar mogelijk zijn de ideeën en adviezen van de 
bewoners in het werkplan meegenomen. Daarnaast is het totale werkplan publieksgericht te noemen, 
omdat vanaf begin 2012 inzichtelijk is welke werkzaamheden de gemeente in de openbare ruimte 
gaat uitvoeren. Dit maakt ten eerste duidelijk hoe het vastgestelde kader in de praktijk uitgevoerd 
wordt. Daarnaast weten de inwoners van de gemeente Woerden wat zij van de gemeente mogen 
verwachten. Het werkplan wordt daarvoor ook op internet gepubliceerd. Bij de voorbereiding van grote 
projecten zoals reconstructies zullen de inwoners ook weer nader betrokken worden. 

2. Planmatig 
Met het werkplan wordt op een planmatige wijze uitvoering gegeven aan de vastgestelde 
beleidskaders. Vanuit de doelstellingen van het beleid zijn er concrete criteria om te beoordelen of de 
openbare ruimte moet worden aangepakt. Voor IBOR kan hierbij bijvoorbeeld gedacht worden aan 
criteria voor verzakte wegen, scheuren in het asfalt, kale plekken in het groen en schade aan het 
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meubilair en de speelvoorzieningen. Voor riolering gaat het om criteria voor verzakkingen van 
rioolleidingen, wateroverlast op straat, aangetaste of gescheurde rioolleidingen. Voor het baggeren 
gaat het met name om de eisen die vanuit het waterschap aan de gemeente worden opgelegd. 
Dit leidt tot een lange lijst van werkzaamheden die opgepakt zouden moeten worden. Het is echter 
niet mogelijk om alles in één keer te doen. Daarbij speelt ook dat het niet mogelijk is om de aanwezige 
onderhoudsachterstand in één keer weg te werken. Daarom wordt er een praktische afweging 
gemaakt welke werkzaamheden als eerste aan bod komen. Diverse argumenten kunnen hierbij een 
rol spelen. Hierbij kan gedacht worden aan locaties waar sprake is van grote overlast, locaties waarbij 
de veiligheid een rol kan spelen, of werkzaamheden die praktisch (en dus kostenefficiënt) met elkaar 
te combineren zijn. De in het werkplan genoemde werkzaamheden worden in 2012 opgestart, 
voorbereid en aanbesteed. Ook de uitvoering vindt nog zoveel mogelijk in 2012 plaats. Bij grote en of 
complexe projecten is het ook mogelijk dat de uitvoering nog doorloopt in 2013. 

3. Totale openbare ruimte 
Het Werkplan Beheer Openbare Ruimte 2012 omvat alle beheer werkzaamheden die door de 
gemeente gedaan worden. Het betreft daarmee alle onderdelen die onder het IBOR vallen. Daarnaast 
zijn ook de onderdelen vanuit het gemeentelijk rioleringsplan (GRP), het baggerplan en de openbare 
verlichting opgenomen. Het Werkplan beheer Openbare Ruimte bestaat daarmee uit tien 
deelonderwerpen: 

1. de verharding (IBOR) 
2. het openbaar groen (IBOR) 
3. het straatmeubilair (IBOR) 
4. de civiele kunstwerken (IBOR) 
5. de beschoeiingen (IBOR) 
6. de speelplaatsen en -velden (IBOR) 
7. de straatreiniging (IBOR) 
8. de watergangen en de riolering (GRP) 
9. het baggeren (Baggerplan) 
10. de openbare verlichting 

Bij het opstellen van het werkplan beheer openbare ruimte heeft afstemming plaats gevonden. Het 
gaat hierbij om afstemming van de deelonderwerpen onderling en de afstemming met bijvoorbeeld 
wensen vanuit het vakgebied verkeer. 

4. Doorlopende werkzaamheden 2011 
Het werkplan bevat alle werkzaamheden die vanuit de budgetten uit de begroting 2012 opgestart en 
uitgevoerd worden. Er zijn daarnaast ook nog werkzaamheden vanuit het begrotingsjaar 2011 die 
vanwege bijvoorbeeld de grote omvang of complexiteit in uitvoering doorlopen in 2012. In de 
communicatie begin 2012 naar de inwoners toe worden deze doorlopende werkzaamheden ook 
meegenomen. 

5. Aandacht voor de fietsers 
Vanuit het College en de gemeenteraad is er extra aandacht voor de fietser. Dit heeft zich onder 
andere vertaald in de fietstructuurkaart die onlangs is vastgesteld. Vanuit financiële en praktische 
overwegingen is toen besloten dat projecten zoveel mogelijk in combinatie met 
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden. In het werkplan worden een aantal 
fietspaden aangepakt die kwalitatief slecht zijn. Daarnaast is er bij de Raadsvergadering over de 
begroting nog door het College aangegeven dat er € 100.000 extra geld wordt vrijgemaakt om te 
investeren in de fietspaden. Hierover wordt de Raad nog nader geïnformeerd, zodra er meer zicht 
bestaat op de inzet van deze extra middelen. 

Vervo lg : 

Vanaf begin 2012 worden de projecten en werkzaamheden als genoemd in het Werkplan Openbare 
Ruimte opgestart, voorbereid en uitgevoerd. Bij de grotere projecten zoals reconstructies zullen de 
inwoners ook weer nader betrokken worden. Ook worden de bewoners via bewonersbrieven en de 
gemeentelijke informatiepagina tijdig geïnformeerd over het opstarten en uitvoeren van 
werkzaamheden. 
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Het werkplan wordt op internet gepubliceerd. Begin 2012 komt op internet een plattegrond te staan 
waarop de diverse projecten in de openbare ruimte aangegeven staan. Hierover worden de Raad en 
de inwoners nog nader geïnformeerd. 

Bij lagen: 

• Werkplan Beheer Openbare Ruimte 2012 

De secretaris De burgemeester 

W Wiorinno r W. Wieringa 

i 

mr. H.W. Schmidt 
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Voor het beheer van de openbare ruimtes zijn door de gemeenteraad in 
diverse plannen de kaders vastgesteld. Hierbij gaat het om het IBOR, het 
G R P en het baggerplan. Met deze kaders zijn de gewenste doelstellingen en 
de daarvoor benodigde budgetten voor het in stand houden van de openbare 
ruimte vastgelegd. Met de beschikbare budgetten worden in 2012 diverse 
werkzaamheden uitgevoerd. Deze zijn vastgelegd in dit werkplan beheer 
openbare ruimte 2012. 

Met dit werkplan beheer openbare ruimte is een publieksgerichte manier van 
werken ingezet. Vanaf begin 2012 is inzichtelijk welke werkzaamheden de 
gemeente in de openbare ruimte gaat uitvoeren. Dit maakt ten eerste duidelijk 
hoe het vastgestelde kader in de praktijk uitgevoerd wordt. Daarnaast weten 
de inwoners van de gemeente Woerden wat zij van de gemeente mogen 
verwachten. Daarnaast wordt er met dit werkplan op een planmatige wijze 
uitvoering gegeven aan de vastgestelde beleidskaders. Dit staat in hoofdstuk 
twee nader toegelicht. 

Het Werkplan Beheer Openbare Ruimte 2012 omvat alle beheer 
werkzaamheden die door de gemeente in de openbare ruimte gedaan 
worden. Het betreft daarmee alle onderdelen die onder het IBOR vallen. 
Daarnaast zijn ook de onderdelen vanuit het gemeentelijk rioleringsplan 
(GRP), het baggerplan en de openbare verlichting opgenomen. Het Werkplan 
beheer Openbare Ruimte bestaat daarmee uit tien deelonderwerpen. Deze 
staan in hoofdstuk 4 tot en met 13 opgenomen. 

a) de verharding (IBOR) 
b) het openbaar groen (IBOR) 
c) het straatmeubilair (IBOR) 
d) de civiele kunstwerken (IBOR) 
e) de beschoeiingen (IBOR) 
f) de speelplaatsen en -velden (IBOR) 
g) de straatreiniging (IBOR) 
h) de watergangen en de riolering (GRP) 
i) het baggeren (Baggerplan) 
j) de openbare verlichting 

Bij het opstellen van het werkplan beheer openbare ruimte heeft afstemming 
plaats gevonden. Het gaat hierbij om afstemming van de deelonderwerpen 
onderling en de afstemming met bijvoorbeeld wensen vanuit het vakgebied 
verkeer. 
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Achtergrond werkzaamheden 
Vanuit de doelstellingen van het beleid zijn er concrete criteria om te 
beoordelen of de openbare ruimte moet worden aangepakt. Voor IBOR kan 
hierbij bijvoorbeeld gedacht worden aan criteria voor verzakte wegen, 
scheuren in het asfalt, kale plekken in het groen en schade aan het meubilair 
en de speelvoorzieningen. Voor riolering gaat het om criteria voor 
verzakkingen van rioolleidingen, wateroverlast op straat, aangetaste of 
gescheurde rioolleidingen. Voor het baggeren gaat het met name om de eisen 
die vanuit het waterschap aan de gemeente worden opgelegd. 
Dit leidt tot een lange lijst van werkzaamheden die opgepakt zouden moeten 
worden. Deze kunnen opgesplitst worden in onderhoudswerkzaamheden en 
reconstructie / vervanging. Hieronder staat globaal het verschil aan te geven. 

Reconstructie I Vervanging: A a n het 
eind van de levensduur vervangen van 
de openbare ruimte. O p h o g e n van de 
wegen , nieuwe bomen planten, 
meubilair vervangen, beschoei ing 
vervangen, wegen opbreken en nieuwe 
constructie aanbrengen . 

Van de lange lijst met werkzaamheden is het niet mogelijk om alles in één 
keer te doen. Daarbij speelt ook dat het niet mogelijk is om de aanwezige 
onderhoudsachterstand in één keer weg te werken. Daarom wordt er een 
praktische afweging gemaakt welke werkzaamheden als eerste aan bod 
komen. Diverse argumenten kunnen hierbij een rol spelen. Hierbij kan 
gedacht worden aan locaties waar sprake is van grote overlast, locaties 
waarbij de veiligheid een rol kan spelen, of werkzaamheden die praktisch (en 
dus kostenefficiënt) met elkaar te combineren zijn. De in het werkplan 
genoemde werkzaamheden worden in 2012 opgestart, voorbereid en 
aanbesteed. Ook de uitvoering vindt nog zoveel mogelijk in 2012 plaats. Bij 
grote en of complexe projecten is het ook mogelijk dat de uitvoering nog 
doorloopt in 2013. 

Opbouw deelwerkplannen 
leder deelwerkplan is op de volgende wijze opgebouwd. Allereerst wordt 
geduid wat de herkomst / beleidsrelatie is (IBOR, G R P of Baggerplan). 
Vervolgens wordt ingegaan op de geplande werkzaamheden voor 
achtereenvolgens 'reconstructies en vervangingen' en 'onderhoud'. 

Onderhoud: Het in stand houden van 
de bes taande openbare ruimte. 
Zwerfvui l ru imen, onkruid verwijderen, 
groen snoe ien , gras maaien, herstraten 
verharding, asfalt deklaag aanbrengen, 
verven leuningen, vervangen rotte 
de len, verwi jderen graffiti, 
prul lenbakken legen, enz. 

5 



I d 
gemeen h? 

WOSRBSN 

Doorlopende werkzaamheden 
Het werkplan bevat alle werkzaamheden die in 2012 opgestart en uitgevoerd 
worden. Er zijn daarnaast ook nog werkzaamheden vanuit 2011 die vanwege 
bijvoorbeeld de grote omvang of complexiteit in uitvoering doorlopen in 2012. 
In de communicatie begin 2012 naar de inwoners toe worden deze 
doorlopende werkzaamheden ook meegenomen. Overigens zijn er zoals ook 
al eerder aangegeven ook werkzaamheden die in 2012 gestart worden en 
waarvan de uitvoering zal doorlopen in 2013. 

Communicatie 
Voor het deelonderwerp groen zijn de inwoners van de gemeente in de 
gelegenheid geweest om hun reactie te geven op de diverse maatregelen. 
Waar mogelijk zijn de ideeën en adviezen van de bewoners in het werkplan 
meegenomen. Vanaf begin 2012 worden de projecten en werkzaamheden als 
genoemd in het Werkplan Openbare Ruimte opgestart, voorbereid en 
uitgevoerd. Bij de grotere projecten zoals reconstructies zullen de inwoners 
ook weer nader betrokken worden. Ook worden de bewoners via 
bewonersbrieven en de gemeentelijke informatiepagina tijdig geïnformeerd 
over het opstarten en uitvoeren van werkzaamheden. Dit werkplan wordt op 
internet gepubliceerd. Begin 2012 komt op internet een plattegrond te staan 
waarop de diverse projecten in de openbare ruimte aangegeven staan. Dan 
wordt ook de planning nader geconcretiseerd en naar buiten toe 
gecommuniceerd. Hierover worden de Raad en de inwoners nog nader 
geïnformeerd. 

6 



\ x \ 3lwerkplc\ * A O * . 

De werkzaamheden voor de verharding zijn gebaseerd op het IBOR. Voor de 
begroting 2012 is ervoor gekozen om de verharding op niveau C te 
onderhouden. 

Vanuit het College en de gemeenteraad is er daarnaast extra aandacht voor 
de fietser. Dit heeft zich onder andere vertaald in de fietstructuurkaart die 
onlangs is vastgesteld. Vanuit financiële en praktische overwegingen is toen 
besloten dat projecten zoveel mogelijk in combinatie met 
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden. In het werkplan 
worden een aantal fietspaden aangepakt die kwalitatief slecht zijn. Daarnaast 
is er bij de Raadsvergadering over de begroting nog door het College 
aangegeven dat er € 100.000 extra geld wordt vrijgemaakt om te investeren in 
de fietspaden. Dit bedrag is nog niet in dit werkplan opgenomen. De concrete 
invulling ervan moet namelijk nog gemaakt worden. 

Reconstructies en vervangingen 

Project Omschrijving 
Revitalisering 
Honthorst 

Hierover is reeds door het College besloten. Vervangen riolering en 
vervangen verharding. Hierbij is rekening gehouden met een 
bijdrage vanuit de afdeling Ruimte. 

Appelstraat, 
Goudenregenstraat, 
Meidoornstraat, 
Esdoornlaan 
(Woerden) 

Fundering aanbrengen en herstraten. In deze buurt gaat ook 
woningbouw plaatsvinden (Berberisstraat / Meidoornstraat). Hierover 
gaat een goede afstemming over de routes van het bouwverkeer 
plaatsvinden, zodat er geen problemen ontstaan. 

Anemoonstraat, deel 
Asterstraat, deel 
Singel 

Riolering vervangen, fundering aanbrengen, verharding vervangen. 
Vanuit het projectplan voor de haven worden in deze omgeving ook 
werkzaamheden uitgevoerd. Hier wordt de nodige afstemming mee 
gezocht. 

Hoge Rijndijk Riolering vervangen, verkeerskundig herinrichten, verharding 
vervangen 

Prins Bernardlaan 
(Woerden) 

Riolering vervangen, fundering aanbrengen, verharding vervangen 

Prunuslaan, 
Lijsterbeslaan, 
Populierenstraat, 
deel Eikenlaan (alles 
in Zegveld) 

Riolering vervangen, ophogen met lichtgewicht materiaal, verharding 
vervangen en aanpak groen 

Mijzijde (deel) Verharding vervangen 
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Onderhoud 

Soort Omschrijving 
Eigen dienst Inzet van uren en eigen dienst voor kleinschalige 

reparaties aan de verharding. 
Diensten 
derden, 
planmatig 
onderhoud 
asfalt 

• Reservering repareren vorstschade 
• Reservering vullen van scheuren 
• Deel fietspad Milandweg asfalteren en aanpak groen 
• Polanerbaan, Hollandbaan, Cattenbroekerlaan, 

Vossenschanslaan diverse reparaties 
Diensten 
derden, 
planmatig 
onderhoud 
elementen 

• Kleine verkeerskundige aanpassingen 
• Diverse stukken fiets- / voetpad herstraten (onder 

andere deel Molenvlietbaan, Polanerbaan, 
Jonkheerelaan) 

• Stromenlaan, De Dieze herstraten en aanpak groen 
• Haven, Emmakade, deels herstraten. Vanuit het 

projectplan voor de haven worden in deze omgeving 
ook werkzaamheden uitgevoerd. Hier wordt de nodige 
afstemming mee gezocht. 

Diensten 
derden, klein 
onderhoud 
wijkteams 

Aankoop van materiaal voor kleinschalige reparaties door 
de wijkteams. Uitbesteden van kleinschalige reparaties die 
niet door de wijkteams kunnen worden uitgevoerd aan 
aannemers. 

Diensten 
derden, 
belijning 

Herstellen van versleten belijning. 
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4. Deelwerkplan groen 2012 

De werkzaamheden voor openbaar groen zijn gebaseerd op het IBOR. Voor 
de begroting 2012 is ervoor gekozen om het openbaar groen op niveau C te 
onderhouden. Voor zwerfvuil in groen wordt in 2012 niveau B gehanteerd. De 
kosten die te relateren zijn aan het zwerfvuil ruimen worden daarbij allemaal 
vanuit de afvalstoffenheffing gedekt. 

Reconstructies en vervangingen 

Status Soort Omschrijving 
Integraal 
project 

Polanerbanen Beplanting 

*afstemming met reconstructie 
verharding zie werkplan verharding. 

Milandweg tot 
Rondweg 

Bomen 
*afstemming met ophogen fietspad zie 
werkplan verharding. 

Stromenlaan Bomen 
*afstemming met reconstructie 
verharding zie werkplan verharding. 

Prunuslaan, 
Lijsterbeslaan, 
Populierenstraat, 
deel Eikenlaan 
(alles in Zegveld) 

Riolering vervangen, ophogen met 
lichtgewicht materiaal, verharding 
vervangen en aanpak groen. 
* zie werkplan verharding 

Eenzijdige 
projecten 

Europabaan/ 
Steinhagenseweg 

Bomen 

Hobbemastraat Bomen en gazons 
De Jeker Gazon 
Maas en Waaloord 
(13, 23-37) 

Bomen 

Spoorstrook 
Staatsliedenkwartier 

Bomen en beplanting 

Savorin 
Lohmanlaan 

Bomen en beplanting 

Bekenlaan Bomen 
Schermerhornlanen 
en van 
Boeijenlanen 

Bomen en beplanting 

Wilhelminalaan 22 -
64 

Beplanting 

Wilhelminalaan Bomen en gazon 
Willem de 
Zwijgerlaan 

Bomen en gazon 

9 
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Eikenlaan Bomen 
Chrysantstraat Bomen en beplanting 
Rembrandtlaan thv. 
tankstation 

Bomen en beplanting 

Buurtpark Bomen 
Fort Oranje 
(Complex 
Neslanden 51-63) 

Bomen en beplanting 

Weidebloemlaan Bomen 
Hogendorplaan Beplanting 
Schepenen Beplanting 
Burg. Talsmalaan 
(Breenplantsoen) 

Bomen en beplanting 

Josef Israelslaan 
(bij Kwakelbrug) 

Beplanting 

Rembrandtlaan 
Baanstraat -
zandwijksingel 

Bomen en beplanting 

VTA ingrepen Veiligheidsingrepen bomen en 
beplanting 

Onderhoud 

Soort Omschrijving 
Bomen 
Eigen dienst Snoei stam- en wortelopschot, verzorging, ziekte en plaag 

bestrijding, klachtenafhandeling, inspecties en noodkap. 
Derden Snoei boomkroon, kap, VTA inspectie, inventarisaties, 

KLIC meldingen en adviezen. 

Beplanting 
Eigen dienst Snoei, onkruidbestrijding, inboet, verwijderen zwerfvuil, 

bemesten, klachtenafhandeling, inspecties en schouwen. 
Derden Herinrichting, snoei, onkruidbestrijding, inboet, 

verwijderen zwerfvuil, bemesten en ziekte en 
plaagbestrijding. 

Gras 
Eigen dienst Maaien, bewateren, inzaaien, verticuteren, bemesten, 

egaliseren, mollenbestrijding, klachtenafhandeling, 
inspecties en schouwen. 

Derden Maaien, bewateren, inzaaien, verticuteren, bemesten, 
egaliseren, mollenbestrijding. 

10 



geween TÉ? 
w&mmu 

Watergangen, 
vijvers & singels 
Eigen dienst Uitmaaien oevers, vuilverwijdering, pomp- en leiding 

onderhoud, inspecties en schouwen 
Derden Uitmaaien watergangen en oevers, sloten, drijfvuil 

verwijdering en inspecties. 

11 
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De werkzaamheden voor het meubilair zijn gebaseerd op het IBOR. Voor de 
begroting 2012 is ervoor gekozen om het meubilair op niveau C te 
onderhouden. Dit geldt voor zowel de technische staat als ook voor de 
netheid. 

Reconstructies en vervangingen 
Voor het meubilair is er geen sprake van projecten voor reconstructies of 
vervangingen. Als het meubilair niet meer aan de kwaliteitseisen voldoet 
(bijvoorbeeld stuk), dan wordt het vervangen. Dit heeft te maken met de aard 
van het meubilair. Het gaat hierbij immers om bankjes, borden, paaltjes etc. 

Onderhoud 

Soort Omschrijving 

Eigen dienst Inzet van uren en eigen dienst voor het onderhoud van het 
meubilair. Hierbij gaat het om rechtzetten, repareren en de 
uren om meubilair dat stuk is te vervangen. 

Diensten 
derden 

Een deel van de onderhoudswerkzaamheden aan het 
meubilair wordt door externe partijen uitgevoerd. Ook 
hierbij gaat het om het repareren van het meubilair. 

12 
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De werkzaamheden voor de civiele kunstwerken zijn gebaseerd op het IBOR. 
Voor de begroting 2012 is ervoor gekozen om de civiele kunstwerken te 
onderhouden op niveau B. 

Reconstructies en vervangingen 

Project Omschrijving 
Barwoutswaarderbrug Vervanging 
Dorpsbrug Kamerik Vervanging 
Kwakelbrug Kanis Vervanging 
Reigerbrug Vervanging 
Magnoliabrug Vervanging 
Westdamparkbrug Vervanging 
Nassaubrug Vervanging 
Veiligheidsingrepen Alle werkzaamheden betreffende veiligheid 

Onderhoud 

Soort Omschrijving 
Eigen dienst Inzet van uren en eigen dienst voor kleinschalige 

reparaties aan de kunstwerken. 
Diensten derden Inzet van derden voor beheer en onderhoud aan 

tunnels, beweegbare bruggen en vaste bruggen. 
Schoonmaken Het schoonmaken/reinigen van kunstwerken. 

De bediening van de bruggen maakt beleidsmatig gezien geen onderdeel uit 
van het IBOR (en is dus ook niet in dit werkplan benoemd). 
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De werkzaamheden voor de beschoeiingen zijn gebaseerd op het IBOR. Voor 
de begroting 2012 is ervoor gekozen om de civiele kunstwerken te 
onderhouden op niveau B. 

Reconstructies en vervangingen 

Project Omschrijving 
Oude Rijn Optrekken beschoeiing 
Jaagpad Vervanging beschoeiing 

Onderhoud 

Soort Omschrijving 
Eigen dienst Inzet van uren en eigen dienst voor kleinschalige 

reparaties aan de beschoeiingen. 
Diensten 
derden 

Inzet van derden voor beheer en onderhoud van de 
beschoeiingen. 
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De werkzaamheden voor de speelplaatsen en -velden zijn gebaseerd op het 
IBOR. Voor de begroting 2012 is ervoor gekozen om de speelplaatsen en -
velden op niveau B te onderhouden. 

Reconstructies en vervangingen 

Project Omschrijving 
Talma Lanen Vervanging speeltoestellen en/of ondergronden 
Aalberse Lanen Vervanging speeltoestellen en/of ondergronden 
Pannenbakkerijen Vervanging speeltoestellen en/of ondergronden 
Roland Holstraat Vervanging speeltoestellen en/of ondergronden 
Elzenlaan Vervanging speeltoestellen en/of ondergronden 
Schoener Vervanging speeltoestellen en/of ondergronden 
Ganzenrikveld Vervanging speeltoestellen en/of ondergronden 
De Zaan Vervanging speeltoestellen en/of ondergronden 
Broeksloot Vervanging speeltoestellen en/of ondergronden 
Onvoorzien Incidenten m.b.t. veiligheid 
TOTAAL 

De reconstructie en vervangingen komen voort uit inspecties op de technische 
staat van de speelplaatsen. Deze inspecties zijn uitgevoerd door een extern 
bureau. De ingrepen zijn noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke 
veiligheidseisen voor speelvoorzieningen. 

Onderhoud 

Soort Omschrijving 

Eigen dienst Inspecties, klein onderhoud en reparaties, klachten 
afhandeling, klantcontact, intern overleg, 
opdrachtverstrekking derden en controle op uitvoering 
derden. 

Onderhoud 
derden 

Onderhoud volgens bestek, grootschalige reparaties, 
schoonmaak. 

15 
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De beschikbare budgetten voor het meubilair zijn gebaseerd op het IBOR. 
Voorde begroting 2012 is ervoor gekozen om de straatreiniging voor wat 
betreft zwerfvuil op niveau B en voor de rest op niveau C te onderhouden. 

• • 

WOERDEN 

Reconstructies en vervangingen 

Voor de straatreiniging is er geen sprake van projecten voor reconstructies of 
vervangingen. Wel is hier een budget opgenomen voor het vervangen van 
afvalbakken in de openbare ruimte. Als deze bakken niet meer aan de 
kwaliteitseisen voldoet (bijvoorbeeld stuk), dan worden ze vervangen. 

Onderhoud 

Soort Omschrijving 

Eigen dienst Hierbij gaat het om kosten voor materieel en eigen uren. 
Deze worden ingezet om de openbare ruimte schoon te 
houden. Hierbij moet met name gedacht worden aan 
zwerfvuil ruimen en vegen van de goten. 

Diensten 
derden 

Door externe partijen worden de afvalbakken geleegd. 
Daarnaast zitten ook de kosten voor het afvoeren van het 
veegvuil hierin. Ten derde wordt ook de onkruidbestrijding 
op verharding hieruit betaald. 

I C; 
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De werkzaamheden zijn gebaseerd op het Gemeentelijk Rioleringsplan 
(GRP). De werkzaamheden voor water en riolering zijn daarbij onderverdeeld 
naar drie onderdelen van het rioolstelsel, namelijk vrijvervalriolering, 
persriolering en gemalen. De vierde groep zijn realisatie van maatregelen ter 
verbetering van het milieu en water-op-straat situaties. 

Reconstructies en vervangingen 

Project Omschrijving 

Vrijverval riolering 
Revitalisering Honthorst Vervangen riolering en afkoppelen wegen 

tegelijkertijd met verharding 
Vervangen 
Anemoonstraat, deel 
Asterstraat, deel Singel 

Vervangen riolering en afkoppelen wegen 
tegelijkertijd met verharding 

Vervangen Hoge Rijndijk, Vervangen riolering en afkoppelen wegen 
tegelijkertijd met verharding 

Vervangen Bernhardlaan 
(Woerden) 

Vervangen riolering en afkoppelen wegen 
tegelijkertijd met verharding 

Vervangen Prunuslaan, 
Lijsterbeslaan, 
Populierenstraat, deel 
Eikenlaan (Zegveld) 

Vervangen riolering en afkoppelen wegen 
tegelijkertijd met verharding 

Relinen Nieuwedijk Relinen van 425 m riolering 
Vervanging Rozenstraat 
+ Burg. Schalijstraat 

Vervangen 145 m riolering en afkoppelen wegen 
(en daken waar mogelijk). Riolering is leidend, 
zodat dit volledig uit rioolbudget wordt betaald. 

Vervanging Oudeland en 
Indijk, Harmeien 

Nieuw HWA en DWA midden onder de weg (ligt 
nu in voortuinen) incl. opnieuw aansluiten van 
huis- en kolkaansluitingen 

Inhaalslag 
maatregelenplannen 

Deel reparaties en relining in Harmeien, Zegveld 
en Woerden 

Incidenten en 
noodvervangingen 

Reservering voor incidenten en niet voorziene 
noodvervangingen 

Persriolering 
Vervangen 
persleiding/tussengemaal 
kassengebied Harmeien 

Benodigde vervanging van de persleiding en 
tussengemaal 

Vervangen 24 pompunits 
Utrechtsestraatweg 

Benodigde vervanging van pompunits 

Vervangen 40 pompunits Benodigde vervanging van pompunits 
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Reijerscop Harmeien 
20 CVK-kasten 
vervangen (bouwk.) 

Benodigde vervanging van CVK-kasten 

Noodoplossing breuk 
Pinkepad 

Oplossing voor breuk in het stamriool naast het 
spoor bij gemaal Pinkepad. 

Gemalen 
Behandelen/coaten 
pompput 5 gemalen 
2 hoofdgemalen 
vervangen 

Gemalen Willem Alexanderstraat te Zegveld en 
Mijzijde 139 te Kamerik 

Milieumaatregelen + Water-op-straat 
Aanpassen riolering 
Bomen- en 
Bloemenbuurt 

Vergroten van de riolering in de Magnolialaan, 
Esdoornlaan en afkoppelen 

Aanpassen riolering 
Vogelbuurt 

Vergroten van de riolering in de Meeuwenlaan 
en Ridderstraat en afkoppelen 

Harmelen-
waterkwaliteitsspoor 

Aanpassen van een aantal duikers om de 
doorstroming te verbeteren 

Laatste 6 aansluitingen 
worden gerealiseerd 

6 percelen die niet zijn aangesloten op de 
gemeentelijke riolering krijgen een IBA 

Afkoppelen verhard 
oppervlak 
Barwoutswaarder 

Inventarisatie en ontwerp van de riolering in 
Barwoutswaarder ter voorbereiding van het 
afkoppelen van de daken van bedrijfsgebouwen. 

Maatregelen W O S : 
Kerkplein 

Meer en grotere lijngoten verder uit de gevel 
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O p het gebied van riolering wordt een bedrag van 3,3 mil joen euro nog niet 
ui tgegeven in 2012. Dit was nog niet bekend bij het opstel len van de begroting 2012, 
maar is inmiddels onder andere met het opstel len van het werkp lan meer inzichtelijk 
geworden. Het bedrag heeft met name te maken met nog lopende onde rzoeken en 
trajecten. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het lopende traject in het 
Schi lderskwart ier in verband met de droogstaande funder ing. De resultaten van d e z e 
onderzoeken en trajecten worden eerst afgewacht, voordat de 3,3 mil joen euro wordt 
ui tgegeven. Dit bedrag werd gef inancierd vanuit de rioolheffing en daar ontstaat dus 
een voordeel op dat in de reservere riolering terecht komt (gesloten circuit). Dit 
incidentele voordeel betreft al leen de kapitaal lasten en niet het gehe le bedrag van 
3,3 miljoen. Daarnaast zijn er ook kosten die conform de begroting vanuit de 
rioolheffing gefinancierd worden. Hiermee w a s bij het bepalen van de hoogte van de 
heffing in het G R P nog geen rekening mee w a s gehouden (deel baggerkosten en 
deel straatreiniging). Op dit moment wordt hard gewerkt aan een gecomb ineerd 
water en rioolbeleid in een gemeentel i jk waterplan ( G W P ) . In dat plan komt een 
vol ledig f inancieel plaatje van de benodigde invester ingen en de daarbij horende 
dekking vanuit de rioolheffing. E e n en ander houdt dus in dat het bedrag van 3,3 
mil joen kan worden afgeraamd van de invester ingsbudgetten 2012. Dit bedrag wordt 
dan in het nieuwe G W P in het vol ledige f inanciële plaatje weer m e e g e n o m e n . De 
aframing wordt in de eerste budgetrapportage gerea l iseerd . 

Onderhoud 

Soort Omschrijving 

Vrijvervalriolering 
Eigen dienst Storingen inventariseren, toezicht en procesbegeleiding 
Diensten derden Reinigen kolken, reparatie, reiniging, inspectie en 

ontstoppen riolering, storingsdienst 

Persriolering 
Eigen dienst Toezicht en procesbegeleiding 
Diensten derden Storingsdienst, reiniging, onderhoud en reparaties 

gemalen, elektriciteitskosten 

Gemalen 
Eigen dienst Toezicht en procesbegeleiding 
Diensten derden Inspectie en onderhoud persriolering, storingsdienst en 

ongeplande vervanging 
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Het deelwerkplan baggeren is gebaseerd op het Baggerplan van de 
gemeente Woerden. 

Reconstructies en vervangingen 
N.v.t. 

Onderhoud 

Soort Omschrijving 
Eigen dienst Toezicht en procesbegeleiding 
Dienst derden Onderzoeken, uitvoering in groot deel van Snel & 

Polanen 
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Aan de openbare verlichting ligt op dit moment geen beleid ten grondslag. 
Wel wordt er op dit moment gewerkt aan het opzetten van een project om in 
2012 tot beleid te komen. 

Reconstructies en vervangingen 

Voor reconstructies en vervangingen zijn geen aparte projecten gedefinieerd. 
Wel wordt bij zeer grootschalige wegreconstructies ook naar de 
verlichtingsinstallatie gekeken. 

Onderhoud 

Soort Omschrijving 

Eigen dienst Uren voor afstemming met de aannemer Citytec. 

Diensten 
derden 

Kosten die betaald worden aan Citytec voor het beheer en 
onderhoud van de verlichting. Hierin zitten onder andere 
bedragen voor onderhoud, storingen, beheer, energie en 
leasekosten (kapitaallasten). 

De werkzaamheden onder het kopje "diensten derden" omvatten het werk van 
Citytec dat ervoor zorgt dat de huidige installatie in stand blijft. 
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