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O n d e r w e r p : 

Voortgangsrapportage A12BRAV0 december 2011 en de frequentie van verschijnen 
voortgangsrapportages A12BRAV0. 

K e n n i s n e m e n van: 

Kennis nemen van de inhoud van de bijgaande Voortgangsrapportage A 1 2 B R A V O december 2011, 
waarin d e stand van zaken A12BRAVO is beschreven. 

Instemmen met het voorstel om vanaf heden 1 keer per jaar u middels een voortgangsrapportage op 
de hoogte te houden van de voortgang en stand van zaken in het a12BRAVO project. 

In le id ing: 

Bijgaand treft u de Voortgangsrapportage A12BRAVO december 2011 om u te informeren over de 
stand van zaken A12BRAVO. 

Conform afspraak wordt u tweemaal per jaar, éénmaal rond de maand juni en één maal met als 
ijkmoment de maand december, middels een voortgangsrapportage over de A12BRAVO projecten 
geïnformeerd. De rapportage betreft de uitvoering van de projecten die tot doel hebben de 
weginfrastructuur in de corridor Oudenrijn - Bodegraven te verbeteren. De bedoeling van deze 
voortgangsrapportage is om u op de hoogte te stellen van de voortgang van het A12BRAVO proces in 
het a lgemeen en van de projecten die in voorbereiding en uitvoering zijn in het bijzonder. 

Deze voortgangsrapportage A12BRAVO december 2011 geldt voor de periode van juli 2011 tot en 
met december 2011. 

De voortgangsrapportage die jaarlijks rond de maand juni wordt opgesteld is oorspronkelijk bedoeld 
om de Stuurgroep A12BRAVO te informeren. Omdat het project A12BRAVO vooral een 
uitvoeringsproject is geworden komt de Stuurgroep A12BRAVO vanaf 2011 alleen nog bijeen indien 
specifieke bestuurlijke aandacht voor het project nodig is. Om die reden is door de 
programmamanager A12BRAVO voorgesteld de voortgangsrapportage aan de Stuurgroep te laten 
vervallen. Dit zou tot gevolg hebben dat de gemeenteraad in het vervolg nog 1 keer per jaar via een 
voortgangsrapportage wordt geinformeerd over de stand van zaken in het A12BRAVO project. 
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Vervolg: 

Een volgende voortgangsrapportage wordt u eind 2012 aangeboden. 

Bij lagen: 
Voortgangsrapportage A12BRAVO december 2011. 

W Wi^rinnp// W. Wieringa, 

De secretaris De burgemeester 

mr. H.W. Schmidt 


