BIJLAGE 2: RISICO-ANALYSE RUD

Nr | Onderdeel Risico Oorzaak Kans Bruto Maatregelen Netto
omvang omvang
1 Algemeen Minder politiek bestuurlijke | Vergroten groot | Kan Deelname ambtelijk aan Redelijke
sturing op de RUD afstand, geen behoorlijke | traject en projecten omvang.
directe sturing. gevolgen Zitting in DB vanuit het
Er worden keuzes hebben college
gemaakt door het RUD die Scherp geformuleerde DVO
niet passen binnen het
Woerdense beleid
(waaronder het
begrotingsbeleid)
2 Algemeen Begrotingsoverschrijding Begrotingsover | groot Kan toch Deelname ambtelijk aan Redelijke
schrijding RUD, om een traject en projecten omvang..
groot Zitting in DB vanuit het Risico is dat
Nieuwe situatie, bedrag college in de
dus de kans is gaan Scherp geformuleerde DVO | toekomst de
groot. invioed die er
nu wel is
RUD heeft nog afneemt.
geen begroting
Zitten al stevige
Taakstellingen
in de begroting
3 Algemeen Zeer grote Financiéle Zeer Groot Deelname ambtelijk aan Zeer kleine
begrotingsoverschrijdingen | problemen klein bedrag traject en projecten kans met nog
(debacle of grote RUD, Zitting in DB vanuit het steeds zeer
problemen) college grote
Nieuwe situatie, Scherp geformuleerde DVO | omvang.
hierdoor een
iets grotere
kans
4 Huisvesting | begrotingsrisico Investeren in 50/50 | Hoge Deelname ambtelijk aan Redelijk
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nieuwe werken

Bestaande
gebouwen, naar
een nieuw
gebouw?

Huisvestingsko
sten stijgen.

kosten

traject en projecten
Zitting in DB vanuit het
college

grote kans
met groet
gevolgen.

Op dit moment heeft de gemeente Woerden een zetel in het dagelijks bestuur. Vanuit deze positie kan toezicht worden gehouden op
de uitvoering. Mocht hier in de toekomst verandering in komen dan leidt dat vanuit het Woerdense perspectief mogelijkerwijs tot een

vergroting van de risico’s (op alle hierboven genoemde terreinen)




