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De bestuursopdracht "Inhoudelijke kaders Nieuwbouw de Wijde Blik Kamerik". 

Inleiding: 

Op 1 augustus 2007 zijn de openbare Hemrikbasisschool en de R.K. basisschool Maria Goretti 
samengevoegd tot een samenwerkingsschool onder het bestuur van de Stichting Katholieke Scholen 
Westelijk Weidegebied (SKSWW). De nieuwe school draagt de naam "De Wijde Blik".De gemeente heeft 
zich contractueel verplicht om z.s.m. na 1 augustus 2007 de beide scholen ook fysiek samen te voegen 
(onder een dak). Hiervoor is per 2019 nieuwbouw nodig. 

Kernboodschap: 

Gemeente Woerden 

14R.00464 

Met de bestuursopdracht "Inhoudelijke kaders Nieuwbouw de Wijde Blik Kamerik" wordt de volgende stap 
gezet naar adequate huisvesting van de Wijde Blik in Kamerik. 

Vervolg: 
-persbericht versturen 
-opstellen van inhoudelijke kaders 

Bijlagen: 
1. Bestuursopdracht: Inhoudelijke kaders Nieuwbouw de Wijde Blik Kamerik (14i.04608) 
2. bijlage 1: keuze voor nieuwbouw (14i.04440) 
3. bijlage 2: historie en ontwikkelingen wijde blik Kamerik (14i.04441) 
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B E S T U U R S O P D R A C H T 

Onderwerp: Inhoudelijke kaders Nieuwbouw de Wijde Blik Kamerik                        14i.04608  

Bestuurlijk opdrachtgever: Bob Duindam Versie: 3 

Ambtelijk opdrachtgever: Martin Fransen Datum: oktober 2014 

 

Probleemstelling  Wat is er aan de hand (in een of twee zinnen)? 

Op 1 augustus 2007 zijn de openbare Hemrikbasisschool en de R.K. basisschool Maria Goretti samengevoegd 
tot een samenwerkingsschool onder het bestuur van de Stichting Katholieke Scholen Westelijk Weidegebied 
(SKSWW). De nieuwe school draagt de naam "De Wijde Blik".De gemeente heeft zich contractueel verplicht 
om z.s.m. na 1 augustus 2007 de beide scholen ook fysiek samen te voegen (onder een dak). Hiervoor is per 
2019 nieuwbouw nodig.   

 

Achtergrond / Aanleiding / Uitgangssituatie  Hoe manifesteert het probleem zich? 

Huidige situatie: 

In afwachting van adequate huisvesting is De Wijde Blik vooralsnog gevestigd op de oorspronkelijke locaties 
Mijzijde 76a (Maria Gorettischool) en Overstek 1 (Hemrikschool). De gebouwen zijn 30 – 50 jaar oud. De vm. 
Maria Gorettischool dateert van 1965 en werd in 1974 uitgebreid. De vm. Hemrikschool dateert van 1974 en 
werd in 1985 uitgebreid. De Maria Gorettischool verkeert in matige staat, de Hemrikschool in slechte staat.  

De bestaande schoolgebouwen zijn sterk gedateerd wat betreft indeling, gebruik, technische staat en 
duurzaamheid. De uitbreidbaarheid van de gebouwen is beperkt. Uitbreiding en renovatie zal leiden tot zeer 
hoge investeringen en mogelijk niet het optimale resultaat geven. Sloop met duurzame nieuwbouw is de meest 
reële variant voor de toekomstige huisvesting van de Wijde Blik. (onderbouwing zie bijlage 1) 

 

Contractuele verplichtingen: 

Op basis van de contractuele verplichtingen (Akte van overdracht) die gemeente en schoolbestuur bij de fusie 
in 2007 zijn aangegaan (07A.00462), vergoedde de gemeente in 2011 t/m 2013 aan het schoolbestuur een 
bedrag van in totaal € 284.000 voor het uitvoeren van achterstallig binnen- en buitenonderhoud. Tot en met 
2019 wordt bovendien een bedrag van € 14.000 in de begroting opgenomen om het schoolbestuur te 
compenseren in het jaarlijkse te kort op de instandhoudingsvergoeding van het Rijk. Indien er in 2019 geen 
volledige nieuwbouw wordt gerealiseerd, is de gemeente het schoolbestuur een zgn. overdrachtsvergoeding 
verschuldigd.  

 

Relatie met voorzieningendiscussie: 

Gelet op de wens het maatschappelijk vastgoed in de gemeente te verminderen, verdient het de aanbeveling 
te onderzoeken of er combinaties mogelijk zijn met de huisvesting van andere maatschappelijke voorzieningen 
in Kamerik, zoals bijv. met De Schulenburch. Bovendien verdient het aanbeveling te onderzoeken of er alsnog 
een combinatie mogelijk is met de andere basisschool in Kamerik, de Eben Haezerschool. Daarnaast is door 
de crisis de behoefte aan woningbouw de laatste jaren sterk gewijzigd. Onderzocht moet worden of de boogde 
woningbouw op de vm. Maria Goretti-locatie - ook in financieel opzicht - nog steeds een gewenste optie is. 
College en raad zullen hier een keuze in moeten maken.  

 

Risico oplevering na 2019: 

Als ingebruikname in 2019 niet lukt, zullen er op basis van de Akte van overdracht nieuwe financiële afspraken 
gemaakt moeten worden over de compensatie van het tekort op de instandhoudingsvergoeding en over een 
gemeentelijke bijdrage aan zowel het binnen- als het buitenonderhoud. De nieuwe afspraken zullen voor de 
gemeente nadeliger zijn dan de huidige afspraken, omdat het buitenonderhoud vanaf 1 januari 2015 wordt 
gedecentraliseerd naar de schoolbesturen. 

 

 

 

(uitgebreid overzicht zie bijlage 2) 
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Doelstelling en Resultaat / Product  Hoe ziet de nieuwe situatie eruit (wat is er af als het af is)? 

Het college wil een inhoudelijke uitspraak kunnen doen over de Nieuwbouw van de Wijde Blik in Kamerik. 

De bestuursopdracht moet leiden tot een startnotitie waarin: 

1. beleidsinhoudelijk de nieuwbouwvariant nader wordt uitgewerkt; 

2. wordt onderzocht of een variant met de Ebenhaëzer reeel is en past binnen de planning; 

3. wordt onderzocht hoe de school past binnen het totaal aan voorzieningen in Kamerik o.a. Schulenburch; 

4. wordt onderzocht wat ruimtelijk inpasbaar is; 

5. waarin een globale investeringsraming wordt gedaan; 

6. wordt aangegeven hoe de projectleiding in de uitvoeringsfase er uit ziet; 

7. waarin een advies wordt gegeven voor college/raad welke inhoudelijke variant het beste past gebouwelijk 
kan worden uitgewerkt. 

 

Urgentie / Termijn Wat gaat er fout als het niet op korte termijn wordt opgelost? 

   Is er een uiterste datum waarop het resultaat behaald moet zijn? 

-De gemeente heeft zich contractueel verplicht om z.s.m. na 1 augustus 2007 de beide scholen van de Wijde 
Blik fysiek samen te voegen (onder een dak).  

-Het college heeft het bestuur van basisschool De Wijde Blik te Kamerik schriftelijk toegezegd dat zij de raad in 
2014 na de verkiezingen een plan zal voorleggen omtrent de huisvesting van de school vanaf 2019. Deze 
toezegging is in een kennismakingsgesprek op 10 juli 2014 met de wethouder onderwijs nogmaals 
bekrachtigd. Uiteraard zetten wij in op een realisatie van een nieuwe school eerder dan 2019, als dit in 
consensus bereikt wordt.  

 

Beleidskaders Welk bestaand beleid geeft kaders voor de uitwerking?  
 Van welk item uit de programmabegroting / afdelingsplan is dit een invulling? 

1. Wettelijke zorgplicht gemeente voor onderwijshuisvesting 

2. Onderwijshuisvestingsbeleid (in voorbereiding, gereed 2015) 

3. Onderwijshuisvestingsverordening (in voorbereiding, gereed 2015) 

4. Integraal Huisvestings Plan (IHP) (in voorbereiding, gereed 2015) 

5. Spelregels Vastgoed 

6. Uitgangspunten voor maatschappelijke Accommodaties en Activiteiten 

 

Afbakening Wat is het niet? 

-Het ontwikkelen van een Brede School in Kamerik of een integraal kindcentrum maakt geen deel uit van het 
onderzoek en de kadernotitie. 

-De ontwikkeling van en nog op te richten scholenfonds (onderhoud, renovatie én nieuwbouw) dat er per 1-1-
2015 moet staan maakt tevens geen deel uit van dit onderzoek.  

 

Voorwaarden / Uitgangspunten / Dwarsverbanden Waarmee moet rekening gehouden worden? 

-Voldoende tijd/capaciteit voor projectleider 

-Voldoende tijd/capaciteit van teams JLV/OWZ, Vastgoed, Ruimtelijke plannen/beleid en Communicatie  

 

Kostendekking Welk budget(nr.) is beschikbaar? 

-investering van € 1.362.600,-  

-een grondopbrengst van 822.600,-  

-per saldo bedraagt de geschatte investering € 530.620.-  

-de investering en het saldo zullen naar verwachting naar boven worden bijgesteld, de grondopbrengst juist 
naar beneden  

 

Risico’s Voor zover nu bekend 

-Tussentijdse wijzigingen in gemeentelijk en landelijk beleid.  

-Ontoereikend krediet in de begroting. 

-Als ingebruikname in 2019 niet lukt, zullen er op basis van de Akte van overdracht nieuwe financiële 
afspraken gemaakt moeten worden en deze zullen voor de gemeente nadeliger uitpakken.  
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Voor akkoord 

Bestuurlijk opdrachtgever:       

 

Datum:       

Ambtelijk opdrachtgever:       

 

Datum:       
 



BIJLAGE:  HUISVESTING DE WIJDE BLIK      14i.04440 
        afweging renovatie+uitbreiding  versus sloop+nieuwbouw 
 
Inleiding 
Volgens de intentie-overeenkomst is afgesproken dat De Wijde Blik een adequate huisvesting zal 
krijgen waarbij de beide bestaande schoollocaties zijn samengevoegd. 
Doel van deze bijlage is om richting te geven aan de toekomstige huisvesting. Behoort renovatie en 
uitbreiding van één van de locaties tot de mogelijkheden of is sloop en nieuwbouw de meest 
aangewezen oplossing. Indien nu in de bestuursopdracht al een uitspraak gedaan kan worden over de 
visie op de huisvesting kan dit het voorbereidingsproces sterk versnellen. 
 
Objectgegevens 
Locatie 1 
Naam gebouw  : basisschool De Wijde Blik (vh Hemrik, openbare school) 
Adres   : Overstek 1 te Kamerik 
Gebouwtype  : schoolgebouw 
Bouwwijze  : traditioneel 1 laags 
Bouw/-verbouwjaar : 1974/1981/1984/1987 
 
Locatie 2 
Naam gebouw  : basisschool De Wijde Blik (vh Maria Goretti, katholieke school) 
Adres   : Mijzijde 76a te Kamerik 
Gebouwtype  : schoolgebouw 
Bouwwijze  : traditioneel met gedeeltelijk verdieping onder kap 
Bouw/-verbouwjaar : 1964/1972/1986 
 
 
Stedenbouwkundige situatie 
De bestaande panden zijn ongeschikt om een verdieping er op te plaatsen. De perceelsgrootte van de 
afzonderlijke locaties is te klein om het volledig benodigde Bruto Vloer Oppervlak op een 
aanvaardbare wijze te realiseren met behoud van de bestaande bebouwing. 
 
Onderwijskundige situatie 
Een stimulerende leeromgeving en een goed binnenmilieu levert een belangrijke bijdrage aan de 
kwaliteit van het onderwijs. Dat kan van deze oude schoolgebouwen niet gezegd worden. De oudste 
delen van beide schoolgebouwen zijn resp. 50 en 40 jaar oud.  De scholen zijn daarna meerdere 
malen uitgebreid vanwege leerlingenaantal en verbouwd in verband met de gewijzigde 
onderwijskundige visie. De scholen hebben een onduidelijke structuur en er is weinig openheid. Deze 
bestaande situatie voldoet niet meer aan de bestaande onderwijskundige visie en de manier van 
lesgeven van deze tijd.  
Nog belangrijker dan de ruimtelijke beleving is het binnenmilieu. De scholen hebben een natuurlijke 
ventilatie via te openen ramen in de gevel. Deze manier van ventileren leidt tot hoge CO2-waarden in 
de lokalen.  
 
Bouwkundige situatie 
De bouwkundige staat van de scholen is matig. De meerjaren onderhoudsplanningen geven aan dat 
er grote investeringen nodig zijn om de scholen op een aanvaardbaar onderhoudskwaliteit te houden. 
Daarnaast is er sprake van uitgesteld buitenonderhoud. In overleg met gemeente heeft het 
schoolbestuur slechts aanvragen ingediend voor hoogst noodzakelijk onderhoud.  
 
Duurzaamheid 
De gebouwonderdelen van de gedateerde gebouwen zijn matig of zelfs in het geheel niet voorzien 
van isolatie. Het is de vraag of het mogelijk is om een duurzaam schoolgebouw te realiseren met 
behoud en uitbreiding van een van beide panden. In ieder geval zal dit zeer hoge investeringen 
vragen. Daarnaast zal met name de aanleg van een mechanisch ventilatiesysteem in een bestaand 
gebouw (met lage plafonds) technisch complex zijn en misschien wel onmogelijk. Het is niet de 
verwachting dat een optimale situatie verkregen kan worden. 
 
Conclusie 
De bestaande schoolgebouwen zijn sterk gedateerd wat betreft indeling, gebruik, technische staat en 
duurzaamheid. De uitbreidbaarheid van de gebouwen is beperkt. Uitbreiding en renovatie zal leiden 
tot zeer hoge investeringen en mogelijk niet het optimale resultaat geven. 
Sloop met duurzame nieuwbouw is de meest reële variant voor de toekomstige huisvesting van de 
Wijde Blik.   
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Bijlage 2: Historie en ontwikkelingen Huisvesting De Wijde Blik Kamerik.               
 
 

1. Aanleiding 
 

Het college heeft het bestuur van basisschool De Wijde Blik te Kamerik schriftelijk toegezegd dat zij 
de raad in 2014 na de verkiezingen een plan zal voorleggen omtrent de huisvesting van de school 
vanaf 2019. In de nu voorliggende memo wordt op verzoek van de wethouder aangegeven welke 
stappen hiervoor gezet moeten worden. Deze memo dient als overdrachtsdocument aan het college, 
dat na de verkiezingen in maart 2014 vorm zal krijgen.  
 

2. Historie en huidige situatie 
 

a) Op 1 augustus 2007 zijn de openbare Hemrikbasisschool en de R.K. basisschool Maria 
Goretti samengevoegd tot een samenwerkingsschool onder het bestuur van de Stichting 
Katholieke Scholen Westelijk Weidegebied (SKSWW). 

b) De gemeente heeft zich contractueel verplicht om z.s.m. na 1 augustus 2007 de beide 
scholen ook fysiek samen te voegen (onder een dak). Hiervoor is nieuwbouw of verbouw 
nodig. Indien geen volledige nieuwbouw wordt gerealiseerd, is de gemeente het 
schoolbestuur een zgn. overdrachtsvergoeding verschuldigd. Zie in corsa documentnr. 
07A.00462. 

c) De nieuwe school draagt de naam “De Wijde Blik”. 
d) Op 31 januari 2008 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld om de fusie niet alleen 

organisatorisch en bestuurlijk, maar ook fysiek mogelijk te maken in de vorm van nieuwbouw 
in Brede School-verband (zie in corsa onder de nrs. 07A.00934 en 08R.00010). 

e) De raad besloot de nieuwbouw de realiseren op de locatie van de vm. Hemrikschool. De 
locatie van de vm. Maria Gorettischool zou worden herontwikkeld t.b.v. woningbouw.  

f) School en gemeente zijn voortvarend aan de slag gegaan en presenteerden in december 
2008 een plan van aanpak (08i.02421). 

g) Gelet op de financiële positie van de gemeente besloot de  raad eind 2009 met het vaststellen 
van de meerjarenraming de beoogde huisvesting in één gebouw tenminste 5 jaar uit te stellen. 

h) Op basis van de contractuele verplichtingen (Akte van overdracht) die gemeente en 
schoolbestuur bij de fusie in 2007 zijn aangegaan (07A.00462), vergoedde de gemeente in 
2011 t/m 2013 aan het schoolbestuur een bedrag van in totaal € 284.000 voor het uitvoeren 
van achterstallig binnen- en buitenonderhoud. Tot en met 2019 wordt bovendien een bedrag 
van € 14.000 in de begroting opgenomen om het schoolbestuur te compenseren in het 
jaarlijkse te kort op de instandhoudingsvergoeding van het Rijk (11A.00804). 

i) In november 2011 schrijft het college aan het schoolbestuur o.m. dat zij de (dan nieuwe) raad 
in 2014 een plan wil voorleggen dat zich richt op adequate huisvesting voor (alleen) het 
onderwijs vanaf 2019 (11u.17496). Het Brede Schoolconcept wordt hierbij verlaten 
(raadsinformatiebrief 11.020666).  

j) In afwachting van adequate huisvesting is De Wijde Blik vooralsnog gevestigd op de 
oorspronkelijke locaties Mijzijde 76a (Maria Gorettischool) en Overstek 1 (Hemrikschool).  

k) De gebouwen zijn 30 – 50 jaar oud. De vm. Maria Gorettischool dateert van 1965 en werd in 
1974 uitgebreid. De vm. Hemrikschool dateert van 1974 en werd in 1985 uitgebreid. De Maria 
Gorettischool verkeert in matige staat, de Hemrikschool in slechte staat.  

 
3. Ontwikkelingen 

 
a) Uitgangspunt in de Akte van overdracht van 2007 is dat de gemeente zich inspant om zo 

spoedig mogelijk huisvesting in één gebouw mogelijk te maken. “Hiertoe zal nieuwbouw of 
verbouwing noodzakelijk zijn”, aldus de betreffende passage in de akte.  

b) Een en ander impliceert dat er naast algehele nieuwbouw, desgewenst ook gekozen kan 
worden voor een combinatie van renovatie en uitbreiding van een van de beide bestaande 
locaties.  

c) Bovendien verdient het aanbeveling te onderzoeken of er alsnog een combinatie mogelijk is 
met de andere basisschool in Kamerik, de Eben Haezerschool. Dit vergt waarschijnlijk een 
extra investering, maar leidt vrijwel zeker tot een besparing op het aantal lokalen en een 
speellokaal.  

d) In ieder geval dient de bestaande leegstand in de beide scholen in Kamerik te  worden 
teruggedrongen. De komende jaren staan er 3 tot 5 lokalen leeg in het dorp.  
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e) De Wijde Blik is een dislocatie van basisschool De Schakel in Woerden. Hoewel De Wijde Blik 
functioneert als een zelfstandige basisschool, maakt de school geen aanspraak op de zgn. 
vaste voet van 200 m2. Het wel of niet realiseren cq. financieren en exploiteren van (een 
gedeelte van) de vaste voet maakt onderdeel uit van het onderzoek naar de 
huisvestingsmogelijkheden onder één dak.    

f) Gelet op de wens het maatschappelijk vastgoed in de gemeente te verminderen, verdient het 
bovendien aanbeveling te onderzoeken of er combinaties mogelijk zijn met de huisvesting van 
andere maatschappelijke voorzieningen in Kamerik, zoals bijv. met De Schulenburch.   

g) Daarnaast is door de crisis de behoefte aan woningbouw de laatste jaren sterk gewijzigd. 
Onderzocht moet worden of de boogde woningbouw op de vm. Maria Goretti-locatie - ook in 
financieel opzicht - nog steeds een gewenste optie is.   

h) De ingebruikname van de beoogde huisvesting onder één dak is 2x verdaagd, laatstelijk tot in 
2019. Als ingebruikname in 2019 niet lukt, zullen er op basis van de Akte van overdracht 
nieuwe financiële afspraken gemaakt moeten worden over de compensatie van het tekort op 
de instandhoudingsvergoeding en over een gemeentelijke bijdrage aan zowel het binnen- als 
het buitenonderhoud. 

i) De nieuwe afspraken zullen voor de gemeente nadeliger zijn dan de huidige afspraken, omdat 
het buitenonderhoud vanaf (waarschijnlijk) 1 januari 2015 wordt gedecentraliseerd naar de 
schoolbesturen.  

j) Het aantal leerlingen in Kamerik is op de wettelijke teldatum 1 oktober 2014 vrijwel gelijk aan 
het geprognosticeerde aantal leerlingen. De Wijde Blik heeft 193 leerlingen en de Eben 
Haezerschool 138 leerlingen. Hierbij hoort een bruto vloeroppervlakte van resp. 1171 en 879 
m2.  

k) In de meerjarenraming wordt rekening gehouden met een investering van € 1.362.600,- en 
een grondopbrengst van 822.600. Per saldo bedraagt de geschatte investering € 530.620.- 
De investering en het saldo zullen naar verwachting naar boven worden bijgesteld, de 
grondopbrengst juist naar beneden. Verwacht mag worden dat genoemd saldo naar boven 
toe zal moeten worden bijgesteld (FCL 7.423.01.15). 

 
4. Conclusie 

 
Om in 2014 een nieuw plan aan de raad te kunnen voorleggen, is er op korte termijn veel onderzoek 
nodig door de teams JLV en VG.  Ook het team Ruimte heeft een taak. Om dit onderzoek goed in de 
organisatie te kunnen inbedden, is het noodzakelijk dat een bestuurlijk en een ambtelijk opdrachtgever 
een bestuursopdracht vaststellen.  
 

5. Planning 
 

 Onderwerp agenderen tijdens de “Bosdagen” van het college    3&4 juli 

 Overleg tussen onderwijswethouder en bestuur van de Wijde Blik juli 2014 

 Bestuursopdracht bespreken met onderwijswethouder    sept 2014  

 Vaststellen bestuursopdracht door college                                               okt 2014  

 Uitvoeren onderzoek en ontwikkelen startnotitie    okt 2014-maart 2015  

 Vaststellen van startnotitie door college                                                    april 2015 

 Vaststellen van startnotitie door raad     mei 2015 

 Investeringskrediet opnemen in meerjarenraming 2016>  juni 2015 

 


