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16R.00741 

g e m e e n t e 

W O E R D E N 

Onderwerp: 

Voortgang voorbereiding nieuwbouw scholencluster Kamerik en herinrichting sportterrein W Kamerik 

Kennisnemen van: 

Het Voorlopig Ontwerp en de planning voor de realisatie van de scholencluster en de relatie met de 
herinrichting van het sportterrein W Kamerik. 

Inleiding: 

Via de Raadsinformatiebrief van 29 september 2016 (15r.00584) hebben wij u de Inhoudelijke Kaders "In 
Kamerik staat een school" toegestuurd. Uw raad heeft door vaststelling van de begroting 2016-2019 een 
krediet beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van de Eben-Haezer en De Wijde Blik in Kamerik. 

In deze RIB willen wij u informeren over het ontwerpproces en de voorbereiding voor de realisatie van dit 
nieuwbouwproject en de relatie met de herinrichting van het sportterrein W Kamerik (velden en 
accommodatie). 

Ontwerp 
Na het doorlopen van een aanbestedingsprocedure hebben wij in mei 2016 Frencken Scholl Architecten 
gecontracteerd. Tegelijkertijd hebben wij de overige adviseurs, op basis van Total Engineering, 
gecontracteerd. 
Vanaf dat moment is het ontwerpproces voortvarend van start gegaan. Hoewel de gemeente bouwheer is 
en verantwoordelijk is voor de projectleiding verloopt dit proces helemaal via het principe van cocreatie. De 
schoolbesturen en de directies participeren volledig in dit proces. Vanaf het voorjaar vinden er 
tweewekelijkse Ontwerpteamvergaderingen plaats met architect, gemeente en scholen. Dit heeft geleid tot 
een structuurontwerp en de vaststelling van een Voorlopig Ontwerp. De scholen behouden hun eigen 
identiteit, maar zullen samenwerken en ruimten delen voor situaties waarin dat mogelijk is. Het centrale hart 
van het complex bestaat uit o.a. gemeenschapsruimten, speellokaal, keuken, lift, e tc . De 
gemeenschapsruimten en het speellokaal kunnen met paneelwanden gescheiden worden, maar bieden 
ook de mogelijkheid om één grote ruimte te creëren die door één van beide scholen gebruikt kan worden. 
Bij deze Raadsinformatiebrief treft u dit Voorlopig Ontwerp aan. 

Duurzaamheid 
Zoals in de Inhoudelijke Kaders is bepaald zal er een energie-neutrale scholencluster worden gerealiseerd. 
In de fase van het Voorlopig Ontwerp zijn hiervoor de nodige technische maatregelen afgewogen en 
principe-keuzes gemaakt. De school zal niet voorzien worden van een gasaansluiting, maar verwarming 
(en koeling) zal plaatsvinden door lucht-warmtepompen. Naast een goed geïsoleerde gebouwschil zullen 
de daken grotendeels vol gelegd worden met zonnepanelen. 
In de volgende ontwerpfase zullen ook de overige duurzaamheidsaspecten (bijv. materiaalgebruik) 
aandacht krijgen. 



Aanvullend hebben wij een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om een Nul-Op-de-
Meter (NOM) school te realiseren. De schoolbesturen hebben recent aangegeven zelf te willen investeren 
om de scholencluster nog verder te verduurzamen naar een NOM-school zodat ook de energie van het 
zogenaamde stekkerverbruik opgewekt wordt door het plaatsen van extra zonnepanelen. 

Bestemmingsplan 
Zoals bekend bevindt de bouwlocatie voor de scholen zich buiten de rode contouren. Wij hebben een 
onderbouwing opgesteld waarbij wij aangegeven hebben dat dit extra bebouwingsoppervlakte 
gecompenseerd zal worden na sloop van de bestaande Eben-Haëzerschool. De provincie Utrecht is met 
deze onderbouwing akkoord gegaan en heeft dit voorstel inmiddels verwerkt in het nieuwe provinciale 
streekplan. 
Een nieuw bestemmingsplan voor de scholencluster is in voorbereiding; het voorontwerp-bestemmingsplan 
zal medio februari 2017 in procedure worden gebracht. 

Planning 
De nieuwe scholen zullen gerealiseerd worden op de locatie direct naast De Schulenburch. De afwegingen 
voor deze locatie staan vermeld in de Inhoudelijke Kaders "In Kamerik staat een school" zoals deze eerder 
aan uw raad gepresenteerd zijn. Hiervoor is een deel van het terrein van W Kamerik nodig. 
Met het bestuur van W Kamerik vindt overleg plaats om te komen tot een herinrichting van het sportterrein. 
In de Inhoudelijke Kaders is voor de planning het uitgangspunt aangehouden dat de sportvelden in de 
zomer van 2017 heringericht zouden zijn. Na het bouwrijp maken van het terrein en aansluitend de bouw 
van de scholencluster zouden de scholen in de tweede helft van 2018 in gebruik genomen kunnen worden. 

Als gevolg van de scholenbouw moet het terrein van W Kamerik heringericht worden. Voor de herinrichting 
van het sportterrein W Kamerik, is het echter van belang om meer tijd te nemen om een integrale afweging 
te maken. Voor eventuele extra financiering de herinrichting van het sportterrein van W Kamerik is mogelijk 
een raadbesluit noodzakelijk. Het proces zullen wij zorgvuldig met de scholen en W Kamerik inrichten. 
Om die reden hebben wij besloten de planning aan te passen. Ons uitgangspunt is dat de scholen uiterlijk 
in december 2019 opgeleverd worden. Deze opleverdatum past binnen de afspraken die met de 
schoolbesturen gemaakt zijn. 

Financieel 
De gedetailleerde kostenraming behorend bij het Voorlopig Ontwerp van de scholencluster past binnen het 
beschikbaar gestelde krediet voor de nieuwbouw. Voor de herinrichting van de sportvelden is eveneens een 
budget beschikbaar, maar dit budget staat onder druk vanwege de mogelijke keus voor een alternatieve 
vorm voor het instrooien van het kunstgrasveld. Daarnaast zijn mogelijk extra gelden voor de herinrichting 
van het sportterrein W Kamerik nodig. Indien dit aan de orde is zullen wij uw raad een voorstel doen via de 
reguliere begroting dan wel via een apart raadsvoorstel. 

Kernboodschap: 

De fase van het Voorlopig Ontwerp is afgesloten. De tekeningen van het ontwerp van de school kunnen nu 
naar buiten gecommuniceerd worden. 

De vooronderzoeken voor het bestemmingsplan zijn afgerond zodat de planologische procedure kan 
worden opgestart. 

Er is meer tijd nodig is om een integrale afweging te maken voor de herinrichting van de sportterrein W 
Kamerik. De planning voor de school is daarom aangepast. 

Vervolg: 

Na afronding van de integrale afweging zullen wij u informeren over de afspraken en de concrete planning 
dan wel de instemming van uw raad vragen via een raadsvoorstel. 



Bijlagen: 

14R.00464 RIB - bestuursopdracht opstellen inhoudelijke kaders 
15R.00584 RIB - Inhoudelijke Kaders Scholencluster Kamerik 
17.001187 Voorlopig Ontwerp d.d. 31 oktober 2016 

De burgeme De secretaris 

boer V drs. M.H.J. van 
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gemeente 
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Van college van burgemeester en wethouders 

Datum : 28 oktober 2014 

Portefeuillehouder(s) : wethouder Duindam 

Portefeuille(s) : Onderwijs 

Contactpersoon : P.F. van de Burgt 

Tel.nr. : 06-35113531 

E-mailadres : burgt.p@woerden.nl 

Onderwerp: 

Inhoudelijke kaders Nieuwbouw de Wijde Blik Kamerik 

Kennisnemen van: 

De bestuursopdracht "Inhoudelijke kaders Nieuwbouw de Wijde Blik Kamerik". 

Inleiding: 

Op 1 augustus 2007 zijn de openbare Hemrikbasisschool en de R.K. basisschool Maria Goretti 
samengevoegd tot een samenwerkingsschool onder het bestuur van de Stichting Katholieke Scholen 
Westelijk Weidegebied (SKSWW). De nieuwe school draagt de naam "De Wijde Blik".De gemeente heeft 
zich contractueel verplicht om z.s.m. na 1 augustus 2007 de beide scholen ook fysiek samen te voegen 
(onder een dak). Hiervoor is per 2019 nieuwbouw nodig. 

Kernboodschap: 

Gemeente Woerden 

14R.00464 

Met de bestuursopdracht "Inhoudelijke kaders Nieuwbouw de Wijde Blik Kamerik" wordt de volgende stap 
gezet naar adequate huisvesting van de Wijde Blik in Kamerik. 

Vervolg: 
-persbericht versturen 
-opstellen van inhoudelijke kaders 

Bijlagen: 
1. Bestuursopdracht: Inhoudelijke kaders Nieuwbouw de Wijde Blik Kamerik (14i.04608) 
2. bijlage 1: keuze voor nieuwbouw (14i.04440) 
3. bijlage 2: historie en ontwikkelingen wijde blik Kamerik (14i.04441) 

De secretaris De burgemeester 

dr. G.W. Goedm 



RAADSINFORMATIEBRIEF 
15R.00584 

Van college van burgemeester en wethouders 

Datum 29 september 2015 

Portefeuillehouder(s) : wethouder Duindam 15R.00584 
Portefeuille(s) 
Contactpersoon 
Tel.nr. 
E-mailadres 

Financien, JLV 

S. Sneep 

06-22737640 

sneep.s@woerden.nl 

Onderwerp: 
Inhoudelijke Kaders Scholenbouw Kamerik "In Kamerik staat een school!" 

l i 
gemeente 

W O E R D E N 

Kennisnemen van: 

De nota Inhoudelijke Kaders Scholenbouw Kamerik "In Kamerik staat een school!" 

Inleiding: 

In de begroting 2016 geven wij aan dat wij u in verband met de behandeling van de begroting 2016 e.v. 
nader informeren over de inhoudelijke Kaders Scholenbouw Kamerik. Wij bieden u deze informatie graag 
aan door middel van de bijgevoegde nota "In Kamerik staat een school". Gelet op de financiële informatie 
die deze nota bevat, is de nota NIET OPENBAAR. Daarnaast is er een versie beschikbaar zonder 
financiële informatie, die wel openbaar is. 

Kernboodschap: 

Op grond van de in de nota beschreven inhoudelijke kaders, kiezen wij voor het bouwen van 2 scholen 
onder een dak - voor De Wijde Blik en voor de Eben Haezerschool - op de locatie nabij de sportvelden in 
Kamerik (scenario 3), onder het voorbehoud dat uw raad het benodigde budget beschikbaar stelt. 

Vervolg: 

A. De niet openbare versie van de nota treft u op de gebruikelijke wijze aan in de kluis. 
B. Bespreking nota Inhoudelijke Kaders Scholenbouw Kamerik: 

- in de begrotingscommissie op 14 en/of 15 oktober 2015 en/of 
- in de Begrotingsraad op 29 oktober 2015. 

O Bekrachtiging geheimhouding nota Inhoudelijke Kaders Scholenbouw Kamerik in uw vergadering van 
november 2015. 



Bijlagen: 
1. De NIET OPENBARE nota Inhoudelijke Kaders Scholenbouw Kamerik "In Kamerik staat een school!" 
(met financiële informatie; corsanr. 15.017301); 
2. De openbare nota Inhoudelijke Kaders Scholenbouw Kamerik "In Kamerik staat een school!" (zonder 
financiële informatie; corsanr. 15.017850). 

De secretaris De burgemeest 

J. van Kruijsbergen 



Scholencluster Kamerik 
Eben Haezer De Wijde Blik 

wl 
à Å 

Voorlopig Ontwerp 31-10-2016 

FRENCKEN SCHOLL 
A R C H I T E C T E N 
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Scholencluster Kamerik 

1283 VO 02 Voorlopig Ontwerp 

datum: 31-10-2016 
schaal: 1:1200 

- U mm Situatietekening 

1 F R E N C K E N İ S C H O L L 
A R C H I T E C T E N 1 
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1 Scholencluster Kamerik 

1283 VO 05 voorlopig Ontwerp 

datum: 31-10-2016 
schaal: 
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Voorlopig Ontwerp 
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