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Kennisnemen van: 
Het door het college vastgestelde Beheerplan Buitensportaccommodaties 2018 - 2021. 

Inleiding: 
Op 2 juli 2015 heeft de gemeenteraad de Visie en Doelen Spelen, Sporten en Bewegen vastgesteld. Hierin 
zijn 6 doelen vastgelegd. Eén van de doelen is het minimaal handhaven van het huidige aanbod aan 
accommodaties en voorzieningen. Dit doel is uitgewerkt in het Beheerplan Buitensportaccommodaties. Dit 
beheerplan geeft een doorkijk voor de komende 30 jaar, maar is vastgesteld voor de periode 2018-2021. 
 

Het vorige beheerplan is vastgesteld in 2009. Daarin lag het accent op omvorming van sportvelden om bij 
een groot aantal sportverenigingen tegemoet te komen aan het tekort aan wedstrijd- en trainingscapaciteit. 
Deze omvorming van velden heeft er inmiddels toe geleid dat het capaciteitsprobleem is opgelost. Het 
accent van dit nieuwe beheerplan ligt op het in stand houden van de accommodaties. 

Kernboodschap: 

In dit beheerplan is de planning van het beheer en onderhoud van de sportaccommodaties van 12 
buitensportaccommodaties opgenomen. Jaarlijks worden de velden geschouwd en wordt het groot 
onderhoud bepaald. Driejaarlijks wordt de kwaliteit en de behoefte opnieuw beoordeeld en het beheerplan 
herijkt.  
 
Het gaat om onderstaande verenigingen: 
1. Athloi 
2. Clytoneus 
3. Mixed Hockey Club Woerden  
4. Reflex 
5. SCH’44 
6. SC Woerden 
7. SDO 
8. Siveo’60 
9. Sportlust’46 
10. Thor 
11. VEP 
12. VV Kamerik 
 
Voor de accommodaties van deze verenigingen zijn capaciteitsberekeningen en kwaliteitsinspecties 
uitgevoerd. De uitkomsten daarvan zijn besproken met de 12 verenigingen.  
 



 
Capaciteitsberekening 
Per vereniging is bekeken hoeveel velden en welk type velden zij ter beschikking hebben. Dit geeft inzage 
in de beschikbare gebruikscapaciteit van de vereniging. Tevens heeft er een behoeftebepaling 
plaatsgevonden. Deze is gebaseerd op door de verenigingen beschikbaar gestelde ledenaantallen van 
2014/2015 en de teamindeling van het jaar 2016/2017 zoals bekend bij de betreffende sportbonden. Door 
de beschikbare gebruikscapaciteit af te zetten tegen de behoeftebepaling blijkt of de voorzieningen van de 
accommodaties aansluiten op de behoefte van de verenigingen. Uit de capaciteitsberekening blijkt dat er 
slechts op 2 accommodaties een tekort is aan capaciteit: 

1. Sportlust komt 0.3 veld tekort . Dit wordt organisatorisch opgelost door op zaterdag al vóór 9.00 uur 
te beginnen met wedstrijden.  

2. VEP blijkt een tekort aan trainingsuren te hebben. Om dit tekort op te lossen is in 2018 de aanleg 
van een kunstgrasveld voorzien. 

De volledige rapportage capaciteitsberekening is opgenomen in bijlage A van het beheerplan. 
 
Kwaliteitsbeoordeling 
De sportvelden in de gemeente Woerden zijn in 2016 visueel beoordeeld op kwaliteit. Om met een visuele 
beoordeling objectief te toetsen op kwaliteit en staat van onderhoud wordt gebruikgemaakt van de 
kwaliteitscatalogus van de CROW, een kennisorganisatie op het gebied van openbare ruimte (meer 
informatie zie https://www.crow.nl/publicaties/kwaliteitscatalogus-openbare-ruimte-2013). 
 
Uit de beoordeling blijkt dat van de 35 sportvelden er in 2016: 

 30 (ca. 85%) zijn beoordeeld met een kwaliteitsniveau B of hoger  

 5 (ca. 15%) zijn beoordeeld met een kwaliteitsniveau C.  

 0 zijn beoordeeld met een kwaliteitsniveau D.  
 
De norm voor sportvelden is een kwaliteitsniveau B of hoger. Om deze reden hebben wij in 2017 
onderhoudsmaatregelen uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de velden weer aan dit niveau voldoen. Dit 
heeft ertoe geleid dat vanaf het seizoen 2017-2018 34 van de 35 velden minimaal voldoen aan 
kwaliteitscategorie B. Het laatste veld dat nu niet voldoet aan kwaliteitsniveau B is opgenomen voor 
renovatie in 2019. De veiligheid van dit veld wordt gedurende het speelseizoen wel gegarandeerd.  
De volledige rapportage kwaliteitsbeoordeling is opgenomen in bijlage B van het beheerplan. 
 
Dit beheerplan is gebaseerd op de buitensportaccommodaties zoals deze in de huidige situatie aanwezig 
zijn. De inmiddels genomen besluiten die impact hebben op de buitensportaccommodaties, worden na 
uitvoering in het beheerplan doorgevoerd. 

Financiën: 
Op basis van bovenstaande beoordelingen is een nieuwe Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplanning 
(MIOP) opgesteld. Bij voortzetting van het huidige beleid (het toepassen van SBR-infillmateriaal) zijn de 
gevolgen voor de begroting marginaal, namelijk van € 557 in 2019 tot € 4.362 in 2021, zie pagina 17 van 
het beheerplan. 
 
De in bijlage C bijgevoegde MIOP-SBR (17.019809) wordt opgenomen in de meerjarenbegroting. 
 

Vervolg: 

 Dit beheerplan gaat in de basis uit van voortzetting van het huidige beleid (een kunstgrassysteem met 
SBR-infillmateriaal) en zal als zodanig uitgevoerd worden.  

 Naar aanleiding van de motie ’Proces besluitvorming sporttarievenherijking en infillkeuze’ volgt in 
januari een voorstel waarbij de keuze voor een norm voor de aanleg/ vervanging van kunstgrasvelden 
wordt voorgelegd aan de raad. Op basis van het door de raad daarover genomen besluit wordt het 
beheerplan – indien nodig – aangepast. 
 
Een van de mogelijke scenario’s is het “gefaseerd vervangen” van kunstgrasvelden met SBR-
rubbergranulaat als infillmateriaal voor een kunstgrassysteem met aanvullende eisen voor milieu en/ of 
consument. De financiële consequenties van dit scenario zijn opgenomen op pagina 18 van het 
beheerplan en in bijlage C, MIOP-TPE (17.019810). Dit scenario is op dit moment ter kennisname in 
het beheerplan bijgevoegd. 
 

  



Bijlagen: 
 

 Beheerplan Buitensportaccommodaties 2018-2021 (17.019808) met bijlagen:  
o Bijlage A: Rapportage capaciteitsberekeningen (17.019814) 
o Bijlage B: Rapportage kwaliteitsbeoordeling sportvelden (17.019813) 
o Bijlage C: MIOP SBR-infillmateriaal en TPE-infillmateriaal (17.019809 en 17.019810) 

 

 Raadsbesluit Visie en doelen Spelen, Sporten en Bewegen 2015-2024 (15R.00318) 
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1 Voorwoord 
Sportaccommodaties zijn van groot belang voor iedereen in de gemeente die daar recreatief- of in competitieverband gebruik van maakt. Voor die 
sportaccommodaties willen wij als gemeente zo goed mogelijk zorgen. In dit document staat zo precies- en volledig mogelijk omschreven hoe de gemeente 
Woerden handelt, afweegt, redeneert en besluit als het gaat om beheer en onderhoud van sportaccommodaties. Elk beheerplan maakt ons als gemeente 
transparanter én begrijpelijker. Dát betekent winst voor de kwaliteit(waardering) van onze dienstverlening. Als inwoners onze manier van 
denken/organiseren/handelen begrijpen, kan het beter beoordeeld en anders gewaardeerd worden. De inhoud van dit stuk wordt vastgesteld voor de periode 
van 2018 - 2021. 

Uiteindelijk staat bij alles wat de gemeente doet dienstverlening aan de inwoners centraal. 

Ik wens u veel leesplezier maar bovenal véél sportplezier! 

Woerden, oktober 2017 
Margot Stolk, 

Wethouder Sport 
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2 Inleiding 

2.1 Inleiding 
Sporten is een vorm van actief in beweging komen en het is voor veel mensen een plezierige manier om hun vrije tijd door te brengen. Regelmatig spelen, 
sporten en bewegen vergroot de gezondheid en het welzijn. Het bevordert samenwerking, stelt normen en waarden, biedt mogelijkheden om te leren en te 
ontdekken en voor participatie en integratie. De sportaccommodaties in de gemeente Woerden voorzien in de behoefte van de sportende inwoners van de 
gemeente. 

2.2 Domein Groen, Spelen en Sport 
Binnen de gemeente zijn drie teams die zich bezighouden met de openbare ruimte: 
1. Team Afval & Reiniging; 
2. Team Wijkonderhoud; 
3. Team Realisatie & Beheer. 
Het document dat u nu leest gaat over het beheren van de sportaccommodaties. De sportaccommodaties vallen onder de productgroep "Groen, Spelen en 
Sport" en valt onder de verantwoordelijkheid van team Realisatie & Beheer. 

2.3 Team Realisatie Ã Beheer 
Team Realisatie & Beheer is een team in ontwikkeling. Het beheer van sportaccommodaties is een aparte discipline binnen productgroep "Groen, Spelen en 
Sport". 

Team Realisatie & Beheer is een integraal samengesteld team, bestaande uit: 
« Eén teammanager; 
« Eén projectmanager; 
« Twee productgroepen, die een ondersteunende functie hebben: 

o Databeheer; 
o Secretariaat en andere ondersteuning; 

« Eén productgroep, die zich bezighoudt met specifieke projecten; 
« Zeven vakterrein-productgroepen: 

o Grijs (straatmeubilair en verhardingen); 
o Rood (verkeer) 
o Geel (openbare verlichting, verkeerregelinstallaties en ondergrondse infrastructuur); 
o Blauw (water en civiele kunstwerken); 
o Bruin (riolering); 
o Groen (groen, spelen en sport); 
o Zwart (begraafplaatsen). 
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2.4 Beleidsplan 
In een beleidsplan staan de grondregels (uitgangspunten) voor het beheer: 
« Waarom doet/moet de gemeente iets met dat thema? (visie); 
« Wat speelt er allemaal op dit gebied? (visie); 
« Wat wil de gemeente bereiken (ambities); 
« En hoe gaat ze dat in grove lijnen aanpakken (doelen). 

In een beleidsplan wordt vastgelegd wat de gemeente beoogt; dát vormt één van de belangrijkste uitgangspunten voor het beheer. Het beleid voor de 
sportaccommodaties staat beschreven in het beleidsplan "Spelen, Sporten en Bewegen in Woerden Visie en Doelen 2015-2024". 

2.5 Beheerplan 
In een beheerplan staat beschreven hoe de doelen uit het beleidsplan haalbare doelen zijn en blijven. Er staat in: 
« Hoe de gemeente het overzicht c.q. de controle houdt; 
« Wat de gemeente - op grond van het beleid (en/of andere besluiten) - organiseert (regelt en/of bewaakt); 
« Aan welke criteria dát moet voldoen; 
« Wie hierin welke verantwoordelijkheid/rol heeft; 
« Op grond van welke afwegingen er actie ondernomen wordt; 
« Wat knelpunten en mogelijkheden/kansen zijn; 
« Welke keuzes zijn gemaakt. 
Het beheerplan beschrijft dus in grote lijnen de gang van zaken. 

2.6 Uitvoeringsplan 
Het uitvoeringsplan is weer een verdere uitwerking van het beheerplan. Alles wat geregeld moet worden is nu verder uitgewerkt in een 
draaiboek/periodeplanning. In een uitvoeringsplan staat: 
« Wie, wat, wanneer doet; 
« Welke resultaten geboekt en/of welke criteria gehaald moeten worden. 
Een uitvoeringsplan wordt met vaste regelmaat geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. 

2.7 Verantwoordelijkheden 
Het beheer van de sportaccommodaties is een taak van Team Realisatie & Beheer. Het team is verantwoordelijk voor het samenstellen van een beheerplan. 
Het plan is pas geldig als het is vastgesteld. Dát is de verantwoordelijkheid van het college, die hiervan de gemeenteraad in kennis stelt. De gemeenteraad 
kan dan besluiten het tijdens een raadsvergadering op de agenda te zetten. Andersom kan het college de raad ook verzoeken om het op de agenda te 
plaatsen. 

2.8 Functies beheerplan 
Dit beheerplan dient drie doelen: 
1. Informeert raad en inwoners over hoe de gemeente Woerden omgaat met haar sportaccommodaties; 
2. Legt de kwaliteit van de sportvelden vast en maakt inzichtelijk welke kosten nodig zijn voor de instandhouding van de voorzieningen; 
3. Legt vast of de doelstellingen in het beleidsplan worden gehaald. 
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3 Sport in beeld 
Sportvelden maken een groot deel uit van het gemeentelijk grondgebied en worden gebruikt door mensen die in beweging komen. Want of je nu speelt, sport 
of beweegt voor je plezier of om prestaties te leveren: daar moet wel voor iedereen ruimte voor zijn. 

3.1 Grondslag voor het beheer 
De grondregels voor dit beheerplan zijn uiteengezet in het Beleidsplan "Spelen, Sporten en Bewegen in Woerden Visie en Doelen 2015-2024". Dat 
beleidsplan is door de gemeenteraad in 2015 vastgesteld en is een vervolg op de beleidsbrief 2012-2014. 
Dit beleidsplan bepaalt: 
« Welke visie de gemeente heeft met betrekking tot sporten en sportparticipatie; 
« Hoe de gemeente de sportaccommodaties verzorgt; 
« Wat het sportaanbod moet zijn ten opzichte van de behoefte. 

3.2 Beleidsplan "Spelen, Sporten en Bewegen in Woerden Visie en Doelen 2015-2024" 
De belangrijkste doelen, die in de eerste hoofdstukken van het beleidsplan staan benoemd, zijn: 
1. In 2020 is het aantal Woerdenaren dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) minimaal stabiel ten opzichte van 2012 en ligt 

boven het gemiddelde in de regio. 
2. De openbare ruimte zo inrichten dat het groeiend aantal gebruikers daarvan wordt uitgedaagd om meer (sportief) in beweging te komen. 
3. Minimaal handhaven van het huidige aanbod aan accommodaties en voorzieningen. 
4. Bevorderen van de toekomstbestendigheid van sportverenigingen. 
5. Bevorderen van een sociaal en fysiek veilig sportklimaat. 
6. Faciliteren van sportinitiatieven. 

3.3 Doelstellingen beheer 
De doelstelling bij het beheer van de sportaccommodaties is gericht op de instandhouding van de sportvoorzieningen zodat de sporters de sportvelden veilig 
kunnen gebruiken. Dit wordt bereikt door: 
« Het uitvoeren van dagelijks, periodiek en preventief onderhoud aan de sportaccommodaties; 
« Het vervangen/renoveren van sportvelden indien dat noodzakelijk is; 
« Er voor te zorgen dat de kwaliteit van de sportvelden voldoet aan de richtlijnen van de Sportbonden en NOC*NSF. 

3.4 Uitdagingen beheer 
Sportparticipatie is afhankelijk van vele factoren waardoor de behoefte, op verenigingsniveau, niet constant is. Het aanbod van de faciliteiten moet wel zijn 
afgestemd op de behoefte van de verenigingen. Er ontstaan tekorten en overschotten in het aanbod versus de behoefte. Deze verschillen worden periodiek 
bekeken en getoetst door het opstellen van capaciteitsplanningen (volgens normen Sportbonden en Vereniging Sport en Gemeenten) en door in gesprek te 
blijven met verenigingen. Via de normen van de sportbonden kan onafhankelijk worden vastgesteld of het aanbod nog aansluit op de behoefte. 
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Ook ontwikkelingen in de markt kunnen bijdragen aan een herziening en/of aanpassing van bestaand beleid. De discussie omtrent de veiligheid van infill 
materiaal bij kunstgrasvelden is hier een goed voorbeeld van. 

Vanuit de Sportbranche zijn ook ontwikkelingen die van invloed zijn op het beheer van sportvelden. In oktober 2015 is de 'Green Deal' Sport ondertekend. Dit 
is een samenwerkingsovereenkomst tussen diverse partijen met als doel om in 2020 geen gewasbeschermingsmiddelen meer te gebruiken op sportvelden. 
De partijen die deze 'Green Deal' hebben ondertekend zijn de ministeries van Infrastructuur Ã Milieu en Economische Zaken, NOC*NSF, Nederlandse Golf 
Federatie (NGF), Nederlandse Greenkeepers Associatie (NGA), Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties (NVG), Vereniging Sport en Gemeenten 
(VSG), Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC), Branchevereniging VHG en CUMELA Nederland. 

4 Middelen 
Om de eerder genoemde doelstellingen en doelen te realiseren, beschikt Team Realisatie & Beheer over menskracht, kennis, budget én middelen/materieel. 
De financiële aspecten komen in hoofdstuk 8 aan bod. 

4.1 Beheerprogramma 
Afgelopen jaar zijn de sportvelden van de gemeente Woerden beoordeeld op kwaliteit. Ieder sportveld is afzonderlijk beoordeeld en essentiële informatie, die 
nodig is voor de meerjaren investering- en onderhoudsplanning (MIOP), is vastgelegd. De volgende gegevens zijn vastgelegd: 
« Veldconstructie; 
« Sporttype; 
« Gebruik; 
« Grasbezetting; 
« Schadebeeld; 
« Veldinventaris; 
« Renovatiebehoefte; 
« Conditie (visueel); 
« Vlakheid van het veld; 
« Laagdikte van het infill materiaal; 
« Slijtage van de kunstgrasvezel; 
« Onreglementaire zaken. 

5 Areaal 
De gemeente Woerden heeft in totaal 35 sportvelden, verdeeld over 5 sportparken, in beheer. De sportparken zijn verspreid over de verschillende kernen 
binnen de gemeente. De sportvelden hebben een gezamenlijke oppervlakte van ca. 28 hectare. Het areaal bestaat uit 17 natuurgras sportvelden, 17 
kunstgras sportvelden en 1 kunststof atletiekbaan. 
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De sportvelden zijn als volgt over de kernen van de gemeente Woerden verdeeld: 

Algemene gegevens * 

Plaats Sportcomplex Sportvereniging Aantal velden 

Woerden Cromwijck Sportlust '46 6 

VEP 5 

KV Reflex 1 

MHC Woerden 4 

Atletiekvereniging Clytoneus 1 

Snel en Polanen SC Woerden 4 

Kamerik Mijzijde VV Kamerik 3 

SDO Kamerik 1 

Harmelen Bijleveld SCH '44 5 

KV Thor 1 

Athloi 1 

Zegveld De Beemd Siveo '60 3 

Totaal 35 
* Situatie seizoen 2017 - 2018. 

Dit beheerplan is gebaseerd op de buitensportaccommodaties zoals deze in de huidige situatie aanwezig zijn. De inmiddels genomen besluiten die impact 
hebben op de buitensportaccommodaties, worden na uitvoering in het beheerplan doorgevoerd. Hierbij moet gedacht worden aan de 
buitensportaccommodatie van v.v. Kamerik. De ontwikkeling van de nieuwe school op dit sportcomplex zorgt voor wijzigingen in het areaal. Zodra het project 
is uitgevoerd zal het beheerplan op deze nieuwe situatie worden aangepast. 

6 Organisatie en beheer 
De gemeente organiseert en verzorgt het onderhoud aan de sportvelden in de gemeente. Daarnaast houdt de gemeente bij hoe de kwaliteit van de velden 
zich ontwikkelt en legt dat vast in een database. Hierdoor is constant inzicht in het actuele kwaliteitsniveau van de sportvelden. 

6.1 Focus 
Het beheer van de sportvelden is gericht op: 
« Techniek: technisch onderhoud, technische levensduur, technische berekeningen dragen concreet bij aan het behouden van het gewenste 

kwaliteitsniveau. 
« Veiligheid: de sportvelden dienen te voldoen aan de eisen van NOC*NSF en de betreffende sportbonden zodat de sporters de velden veilig kunnen 

gebruiken. 
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6.2 Kwaliteitsniveau 
De gemeente Woerden heeft zijn sportvelden visueel beoordeeld op de huidige kwaliteit. Om de visuele beoordeling objectief te toetsen op kwaliteit, en staat 
van onderhoud, wordt gebruik gemaakt van de kwaliteitscatalogus van de CROW (kennisorganisatie op het gebied van openbare ruimte, infrastructuur, 
verkeer en vervoer en werk en veiligheid). Deze catalogus gebruikt afbeeldingen om de kwaliteit van een bepaald thema vast te leggen. 
De gegevens uit de visuele beoordeling worden vastgelegd in een kwaliteitsopnameformulier. Op dit formulier staan alle relevante gegevens die van belang 
zijn bij het bepalen van de kwaliteit. Om de juiste beeldkwaliteit vast te leggen, heeft CROW een groot aantal schaalbalken samengesteld. Elke schaalbalk 
visualiseert en beschrijft een kwaliteitscriterium dat toepasbaar is op een object. Gekozen is voor een indeling in vijf niveaus, variërend van "zeer goed" tot "te 
slecht". Deze vijf niveaus vormen samen een schaalbalk. In onderstaande tabel staan de vijf niveaus met een omschrijving van het niveau weergegeven. 

A+ Zeer goed Nagenoeg ongeschonden 

A Goed Mooi en comfortabel 

B Voldoende Functioneel 

C Matig Onrustig beeld, discomfort of enige vorm van hinder 

1 Te slecht Kapitaalvernietiging, uitlokking van vernieling, functieverlies, juridische 
aansprakelijkstelling of sociale onveiligheid. 

Woerden wil dat de sportvelden veilig gebruikt kunnen worden. De norm hiervoor is kwaliteitsniveau naar B (Richtlijnen CROW). Het onderhoud is gericht op 
bereiken en handhaven van kwaliteitsniveau B. Indien een veld visueel niet voldoet aan de normen van NOC*NSF dan wordt deze ook gewaardeerd als "D". 
Indien de afwijking herstelbaar is binnen het kort cyclisch onderhoud dan is er nog geen sprake van renovatiebehoefte. 

6.3 Onderhoud 
Het onderhoud aan sportvelden is te verdelen in: 
« Dagelijks onderhoud; dit onderhoud is gericht op het schoonhouden en wekelijks herstel van de speelvelden zodat deze goed bespeelbaar blijven 

gedurende het seizoen. 
« Periodiek onderhoud; deze werkzaamheden zijn gericht op het behouden en verbeteren van de groeiomstandigheden van de natuurgrasvelden en het 

reinigen en in conditie houden van de kunstgrasvelden. Dit heeft een preventieve werking en nodig om de levensduur te verlengen. 
« Groot onderhoud; het jaarlijks groot onderhoud is erop gericht om gebreken te herstellen en de velden weer speelklaar te maken voor het volgende 

speelseizoen. 

De onderhoudswerkzaamheden aan de sportvelden voert Team Realisatie & Beheer gedeeltelijk zelf uit. Daarnaast worden opdrachten uitgezet bij 
specialistische marktpartijen. Ook de verenigingen hebben een verantwoordelijkheid bij de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden. Een deel van de 
dagelijkse onderhoudswerkzaamheden wordt door, of namens de verenigingen uitgevoerd. 

6.4 Werkzaamheden 
Om de sportvelden in conditie te houden dient er regelmatig onderhoud uitgevoerd te worden. De werkzaamheden zijn er op gericht om de kwaliteit en 
bespeelbaarheid van de sportvelden op niveau te houden. De werkzaamheden en de bijbehorende frequentie waarop deze worden uitgevoerd bepalen voor 
een groot deel de kwaliteit van de sportvelden. 
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Dagelijks onderhoud 
Dit veldonderhoud bestaat voornamelijk uit het schoonhouden van de velden, onkruid- en ongediertebestrijding en herstellen van de veldafrastering. Hiertoe 
behoort ook het bladvrij houden van de velden. Een juiste uitvoering van deze werkzaamheden kan essentieel zijn voor het behoud van de velden. 

Periodiek onderhoud 
Deze werkzaamheden zijn gericht op het behouden en verbeteren van de groeiomstandigheden van de natuurgrasvelden en het reinigen en in conditie 
houden van de kunstgrasvelden. Deze werkzaamheden worden met gespecialiseerd materieel uitgevoerd en worden daarom vaak uitbesteed aan derden. 

Jaarlijks groot onderhoud 
Bij kunstgrasvelden bestaat het jaarlijks groot onderhoud voornamelijk uit het reinigen van het infill materiaal, het aanvullen waar nodig en het egaliseren van 
de infill. Het jaarlijks groot onderhoud bij natuurgras sportvelden is erop gericht om het veld weer speelklaar te maken voor het volgende speelseizoen. Bij dit 
onderhoud wordt het veld geprepareerd en doorgezaaid met graszaad. 

6.5 Kwaliteit areaal* 
De sportvelden van de gemeente Woerden zijn in september 2016, in opdracht van de gemeente Woerden, door een onafhankelijk bureau gekeurd op 
kwaliteit. In de onderstaande tabel is een samenvatting gegeven van deze beoordelingen. 

Eindoordeel* A+ A B C D 
Aantal sportvelden 1 14 15 5 

* Situatie seizoen 2016 - 2017. 

Van de 35 sportvelden waren er, in 2016, 30 (ca. 8500)) beoordeeld met een kwaliteit B of hoger. In totaal zijn er 5 (ca. 1500)) geclassificeerd met een 
kwaliteitsbeoordeling C. Geen enkel veld is beoordeeld in de categorie D. 

Tijdens de peildatum in 2016 zijn 5 sportvelden in geclassificeerd in de categorie C. De gemeente Woerden heeft de volgende maatregelen genomen om 
ervoor te zorgen dat de velden weer minimaal gaan voldoen aan kwaliteitscategorie B. 
1. Sportlust veld 6 kunstgras 

Dit veld is in de zomerstop van het jaar 2017 volledig gerenoveerd (na renovatie klasse A+). 
2. Woerden veld 2 natuurgras 

Dit veld is in de zomerstop van het jaar 2017 volledig gerenoveerd (na renovatie klasse A+). 
3. Woerden veld 3 kunstgras 

Tijdens het groot onderhoud, dat is uitgevoerd in de zomerstop van het jaar 2017, zijn de betreffende gebreken verholpen (Na uitvoering onderhoud 
klasse B). 

4. Woerden veld 4 kunstgras 
Tijdens het groot onderhoud, dat is uitgevoerd in de zomerstop van het jaar 2017, zijn de betreffende gebreken verholpen (Na uitvoering onderhoud 
klasse B). 

5. Harmelen veld 1 
Renovatie van dit veld is voorzien voor het jaar 2019. 

Vanaf het seizoen 2017 - 2018 voldoen 34 van de 35 velden minimaal aan kwaliteitscategorie B. 
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In de navolgende tabel is een overzicht opgenomen van de individuele velden en de bijbehorende kwaliteitsbeoordeling. 

Algemene gegevens * Kwaliteitsboordeling 
velden 

Plaats Sportcomplex Sportereniging A+ A B C D 
Woerden Cromwijck Sportlust 1 3 2 

VEP 2 3 

KV Reflex 1 

MHC Woerden 3 1 

Atletiekvereniging Clytoneus 1 

Snel en Polanen SC Woerden 1 3 

Kamerik Mijzijde VV Kamerik 1 2 

SDO 1 

Harmelen Bijleveld SCH 1 1 2 1 

KV Thor 1 

Athloi 1 

Zegveld De Beemd Siveo '60 3 

Totaal 3 14 17 1 0 

* Situatie seizoen 2017 - 2018. 
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7 Planning velden versus behoefte 
De gemeente Woerden heeft een behoeftebepaling van de buitensportaccommodaties uitgevoerd. Deze berekening is gebaseerd op de, door de 
verenigingen beschikbaar gestelde, ledenaantallen en de teamindeling van het jaar 2016/2017 zoals bekend bij de betreffende sportbonden. Uit deze 
behoeftebepaling zal blijken of de voorzieningen van de accommodaties aansluiten op de behoefte van de verenigingen/huurders. 

7.1 Voorzieningen 
De gemeente Woerden beschikt over de volgende buitsportaccommodaties*: 

Plaats: Zegveld Plaats: Kamerik Plaats: Woerden 
Sportpark: de Beemd Sportpark: Mijzijde Sportpark: SC Woerden 
Vereniging: S.V. Siveo '60 Vereniging: v.v. Kamerik Vereniging: S.C. Woerden 
Sport: voetbal Sport: voetbal Sport: voetbal 
Velden: 1 natuurgrasveld Velden: 2 natuurgrasvelden Velden: 2 natuurgrasvelden 

1 rubber infill kunstgrasveld 0,5 rubber infill kunstgrasveld 2 rubber infill kunstgrasvelden 
0,33 natuurgrasveld 

Vereniging: C.K.V. SDO/Verzuim Vitaal 
Sport: korfbal 
Velden: 1 zandkunststofveld (2 korfbalvelden) 

1 pupillenveld 
Plaats: Woerden Plaats: Harmelen 
Sportpark: Cromwijck Sportpark: Bijleveld 
Vereniging: Sportlust'46 Vereniging: SCH'44 (Sport Club Harmelen) 
Sport: voetbal Sport: voetbal 
Velden: 3 natuurgrasvelden Velden: 2,75 natuurgrasvelden 

3 rubber infill kunstgrasvelden 2 rubber infill kunstgrasvelden 

Vereniging: VEP Vereniging: KV T.H.O.R. 
Sport: voetbal Sport: korfbal 
Velden: 3 natuurgrasvelden Velden: 1 zandkunststofveld (2 korfbalvelden) 

1 rubber infill kunstgrasveld 1 natuurgrasveld 
1 WeTra velden 

Vereniging: Athloi (jeugdatletiek) 
Vereniging: MHCW Sport: atletiek 
Sport: hockey Velden: 2 sprintbanen 
Velden: 1,5 zandkunststof velden 1 natuurgrasveld 

2 semi-water kunstgrasvelden 1 kunstgrasveld 
1 kogelstootsector 

Vereniging: WKV Reflex 
Sport: korfbal 
Velden: 1 natuurgrasveld 

Vereniging: AV Clytoneus 
Sport: atletiek 
Velden: 1 atletiekbaan inclusief natuurgras 

middenveld 
Technische nummers 

* Situatie seizoen 2017 - 2018. 
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In de voornoemde tabel zijn de sportaccommodaties van de gemeente Woerden opgenomen. Naast de genoemde sportverenigingen zijn er diverse partijen 
die gebruik maken van de gemeentelijke sportparken. Het gaat hier om schoolgebruik en sportverenigingen die geen hoofdhuurder zijn zoals frisbee, 
hardloopverenigingen etc. 

7.2 Behoefte en capaciteit 
De voetbalvelden in de gemeente Woerden bestaan uit drie verschillende typen. Dit zijn natuurgrasvelden, WeTra-velden (Wedstrijd Trainingsvelden) en 
kunstgrasvelden. Natuurgrasvelden zijn de traditionele grasvelden. WeTra-velden hebben een verbeterde toplaag en een zandfundering waardoor de 
waterdoorlatendheid groter is dan traditionele grasvelden. WeTra-velden zijn intensiever te bespelen dan de traditionele grasvelden. Kunstgrasvelden zijn 
opgebouwd uit een zandfundering, sporttechnische laag en beschikken over een kunstgras toplaag die is ingestrooid met rubber en/of zand. 

Elk type veld heeft een maximale gebruikscapaciteit die wordt uitgedrukt in uren per jaar. 

Maximale gebruikscapaciteit per type veld: 
Natuurgrasvelden: 250 uur 
WeTra velden: 600 uur 
Kunstgrasvelden: 1200 uur 

Op basis van het aantal beschikbare velden en het type velden is de capaciteit van iedere sportaccommodatie bepaald. De capaciteit en behoefte worden 
uitgedrukt in twee normen: 
1. Planningsnorm (aantal velden dat de vereniging nodig heeft voor het competitieprogramma); 
2. Gebruiksbelasting (aantal uren dat de velden worden belast). 

Het totaal benodigd aantal wedstrijdvelden (planningsnorm) is bepaald op basis van de richtlijnen van de betreffende sportbond. De aangehouden gegevens 
van de verenigingen zijn gebaseerd op speelseizoen 2016-2017. Bij het aantal velden en type velden is rekening gehouden met het areaal dat de gemeente 
Woerden heeft bij de start van het seizoen 2017-2018. Er is rekening gehouden met het feit dat SC Woerden en VEP vanaf seizoen 2017-2018 alleen op de 
zaterdag competitiewedstrijden gaan spelen. 

In de navolgende tabel is per vereniging aangegeven hoeveel velden en welk type velden zij beschikbaar hebben. Dit geeft inzage in de beschikbare 
gebruikscapaciteit van de vereniging. Daarnaast is de behoefte in beeld gebracht, uitgedrukt in het aantal trainingsuren en het aantal wedstrijduren. Door 
deze uren te vergelijken met de beschikbare gebruikscapaciteit is af te leiden of de vereniging behoefte heeft aan extra trainings- en/of wedstrijdvelden. 
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Vereniging Capaciteit 
accommodatie 

Behoefte 
vereniging 

Voldoet capaciteit aan 
vraag? 

S.V. Siveo '60 2.3 velden 2.3 Ja 
500 uur (wedstrijd) 385 Ja 
1075 uur (training) 773 Ja 

V.V. Kamerik 2.75 velden 1.7 Ja 
500 uur (wedstrijd) 290 Ja 
900 uur (training) 591 Ja 

C.K.V. SDO 3 velden 1.6 Ja 

SCH '44 4.75 velden 4.7 Ja 
976 uur (wedstrijd) 896 Ja 
2043 uur (training) 1763 Ja 

K.V. T.H.O.R. 3 velden 1.1 Ja 

Sportlust '46 6 velden 6.3 Nee * 
1500 uur (wedstrijd) 1049 Ja 
2850 uur (training) 2167 Ja 

MHCW 3.5 velden 3.2 Ja 

WKV Reflex 1 veld 0.6 Ja 

VEP 5 velden 5.1 Nee ** 
1250 uur (wedstrijd) 854 Ja 
1450 uur (training) 1689 Nee ** 

SC Woerden 4 velden 3.6 Ja 
1000 uur (wedstrijd) 602 Ja 
1900 uur (training) 1169 Ja 

* Volgens de berekeningen op basis van de KNVB-norm komt Sportlust 
0.3 veld tekort. Dit is organisatorisch op te lossen doordat er, ten 
opzichte van de uitgangspunten in de norm, tijd gewonnen kan worden. 
In de huidige berekeningen wordt uitgegaan van een bruto speeltijd van 
7,5 uur (9:00 - 16:30 uur) op zaterdag. In de praktijk spelen JO10 t/m 
JO8 al eerder dan 9:00 uur in de ochtend. Hiermee wordt 
organisatorisch ruimte gewonnen. 

** Voetbalvereniging VEP heeft voornamelijk een tekort aan 
trainingsuren. Om dit tekort op te lossen is de aanleg van een 
kunstgrasveld in het jaar 2018 voorzien. Daarmee wordt het tekort aan 
trainingsuren opgelost. Zij komen volgens de berekeningen 0.1 veld 
tekort maar dit wordt volgens de norm van de KNVB naar beneden 
afgerond. Daarmee voldoet het aantal velden aan de behoefte. 

Situatie seizoen 2017 - 2018. 
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8 Financiën 
Uit de voorgaande hoofdstukken blijkt dat de gemeentelijke sportvelden, bij de start van het competitieseizoen 2017-2018, op een veld na, voldoen aan het 
gestelde kwaliteitsniveau. Om de sportvelden in conditie te houden is onderhoud noodzakelijk. Periodiek zijn renovaties nodig aangezien de sportvelden aan 
slijtage onderhevig zijn. Het noodzakelijke budget voor onderhoud- en renovatie is doorgerekend in een financieel meerjarenplan. 

8.1 Financiële meerjaarlijkse onderhouds- en investeringsplanning (MIOP) 
Momenteel is er discussie over het type infill materiaal dat op de kunstgras voetbalvelden toegepast moet worden. Op dit moment is hier nog geen bestuurlijk 
besluit over genomen en zijn twee scenario's uitgewerkt: 
1. MIOP op basis van SBR-infill materiaal; 
2. MIOP op basis van alternatief infill materiaal (gerekend met TPE). 

De MIOP bestaat uit twee onderdelen: 
1. Onderhoudskosten; 
2. Vervangingsinvesteringen. 

Onderhoudskosten 
Voor alle sportvelden zijn begrotingen opgesteld waarin de jaarlijkse onderhoudskosten zijn opgenomen. Deze onderhoudskosten hebben als doel om de 
kwaliteit en de bespeelbaarheid van de sportvoorzieningen te waarborgen. Het betreft reguliere onderhoudswerkzaamheden waarvan de interval varieert van 
dagelijkse tot jaarlijkse werkzaamheden. Deze onderhoudshandelingen zijn, zoals gezegd, noodzakelijk om de sportvoorzieningen in conditie te houden 
zodat de gebruikers op een veilige manier kunnen sporten. 

Vervangingsinvesteringen 
Door het gebruik zijn de sportaccommodaties onderhevig aan slijtage en is het noodzakelijk om elementen periodiek te vervangen of te renoveren. Het 
moment waarop vervanging of renovatie noodzakelijk is kan van vele factoren afhankelijk zijn. Voor het vervangen en/of renoveren van elementen is een 
overzicht opgesteld met een doorzicht van 30 jaar. Hierdoor ontstaat een goed overzicht van de noodzakelijke investeringen op de sportaccommodaties voor 
de lange termijn. 

Grondslag berekeningen 
De onderhouds- en vervangingsinvesteringen zijn begroot op basis van de situatie van peildatum juli 2017. Zowel de onderhoudskosten als de 
vervangingsinvesteringen maken deel uit van de totale exploitatiekosten maar zijn niet limitatief. Er zijn diverse additionele kosten die van invloed zijn op de 
totale financiële lasten die gemoeid gaan met de exploitatie van gemeentelijke sportparken. 

8.2 Reikwijdte en afschrijvingstermijnen 
Binnen de hekwerken of andere perceelafscheidingen van de sportparken zijn diverse elementen aanwezig die aan slijtage onderhevig zijn. Alle elementen 
dienen op termijn vervangen, hersteld of gerenoveerd te worden. De termijn waarop bijvoorbeeld een sportveld gerenoveerd moet worden is afhankelijk van 
een groot aantal factoren. Het gebruik, kwaliteit van onderhoud- en een juiste constructie zijn drie factoren die een grote invloed hebben op de levensduur 
van een sportveld. Daarnaast zijn er externe factoren die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van een sportconstructie zoals bijvoorbeeld een 
zettingsgevoelige ondergrond, zoals in Woerden. 
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In de MIOP zijn de sportvelden, inclusief de bijbehorende voorzieningen zoals hekwerken, verlichting- en verhardingen opgenomen. Overige elementen zoals 
riolering en gebouwen zijn niet meegenomen in de MIOP. In de navolgende tabel is een overzicht opgenomen met de elementen die zijn opgenomen in de 
MIOP inclusief de gehanteerde afschrijvingstermijn. 

Onderdeel Afschrijvingstermijn in jaren 

Renovatie natuurgrasvelden inclusief vervangen drainage en veldinrichting 15 
Beregening vervangen 30 
Hekwerken vervangen 30 
Gaasbespanning vervangen 10 
Verhardingen vervangen 30 
Fundering kunstgras voetbal inclusief veldinrichting, hekwerken en verharding 24 
Toplaag kunstgras voetbal inclusief veldinrichting 12 
Fundering kunstgras hockey inclusief hekwerken en verharding 30 
Toplaag zandkunstgras hockey inclusief veldinrichting 15 
Fundering semi-waterkunstgras hockey inclusief beregening, hekwerken en verharding 24 
Toplaag semi-waterkunstgras hockey inclusief veldinrichting 12 
Lichtmasten sportveldverlichting 40 
Armaturen sportveldverlichting 20 
Terreinafrastering 25 
Kunststof atletiek renovatie (retoppen) 10 
Kunststof atletiek inclusief asfaltfundering 20 
Kunststof atletiek geheel vervangen inclusief technische nummers 40 
Inrichting atletiekbaan 15 
Terreininrichting (verharding, leidingen, pompen etc.) 25 

De genoemde afschrijvingstermijnen zijn realistisch bij normaal gebruik en deugdelijk onderhoud. De gehanteerde termijnen zijn theoretisch maar geven 
goede benadering van het vervangingsjaar en zijn gebaseerd op de werkelijke levensduur. Aangezien de MIOP een doorlooptijd heeft van 30 jaar worden de 
sportvelden om de drie tot vier jaar beoordeeld om vast te stellen of de termijnen in de MIOP nog correct zijn. 
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8.3 Kosten 
De effecten van het beheerplan op de investeringsbegroting en kapitaallasten, voor de periode 2018 - 2020, zijn weergegeven in onderstaande tabellen. Het 
effect op de begroting van 2021 is niet opgenomen omdat deze nog niet is vastgesteld. Er is een doorzicht gemaakt van het effect op de kapitaallasten voor 
de periode 2018 - 2030. Dit overzicht is toegevoegd onder bijlage D. 

SBR-infill 

A n a l y s e begrot ing 2018 -2020 t .o.v. beheersp lan bu i tenspor t 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

kapitaallasten 

SBR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

SBR variant Ê 574.962 Ê 53.557 Ê 52.468 Ê 51.379 Ê 50.290 Ê49.200 Ê 48.111 Ê 47.022 Ê 45.933 Ê 45.740 Ê 44.651 Ê 43.562 Ê 42.473 

meerjarenbegroting Ê 650.000 

C 75.038 

Ê 53.000 Ê 51.995 Ê 50.990 Ê 49.985 Ê 48.980 Ê 47.975 Ê 46.970 Ê 45.965 Ê 44.960 Ê 43.955 Ê 42.950 Ê 41.945 

effect op investeringsbudget 

Ê 650.000 

C 75.038 toename kapitaallasten Ê 557 Ê 473 Ê 389 Ê 305 Ê 220 Ê 136 Ê 52 -Ê 32 Ê 780 Ê 696 Ê 612 Ê 528 

1 1 1 1 

kapitaallasten 

SBR 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

SBR variant Ê 619.064 Ê 60.753 Ê 59.488 Ê 58.223 Ê 56.957 Ê 55.692 Ê 54.426 Ê 53.161 Ê 51.895 Ê52.182 Ê 50.917 Ê49.651 

meerjarenbegroting Ê 615.000 Ê 58.250 Ê 57.056 Ê 55.862 Ê 54.668 Ê 53.474 Ê 52.280 Ê 51.086 Ê 49.892 Ê 48.698 Ê 47.504 Ê 46.310 

effect op investeringsbudget -C 4.064 toename kapitaallasten Ê 0 Ê 2.503 Ê 2.432 Ê 2.361 Ê 2.289 Ê 2.218 Ê 2.146 Ê 2.075 Ê 2.003 Ê 3.484 Ê 3.413 Ê 3.341 

kapitaallasten 

SBR 2020 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

SBR variant Ê 370.700 Ê 33.845 Ê 33.163 Ê 32.482 Ê 31.800 Ê 31.118 Ê 30.436 Ê 29.755 Ê 29.073 Ê28.391 Ê 27.709 

meerjarenbegroting 

effect op investeringsbudget 

Ê 305.000 Ê 29.483 Ê 28.873 Ê 28.263 Ê 27.653 Ê 27.043 Ê 26.433 Ê 25.823 Ê 25.213 Ê 24.603 Ê 23.993 meerjarenbegroting 

effect op investeringsbudget -C 65.700 toename kapitaallasten Ê 0 Ê 0 Ê 4.362 Ê 4.290 Ê 4.219 Ê 4.147 Ê 4.075 Ê 4.003 Ê 3.932 Ê 3.860 Ê 3.788 Ê 3.716 

1 I I I I I 1 1 1 1 1 1 
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TPE-infill 

kapitaallasten 

TPE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

TPE variant C 682.271 C 65.719 C 64.361 C 63.004 C 61.646 C 60.289 C 58.931 C 57.574 C 56.216 C 55.756 C 54.398 C 53.041 C 51.683 

meerjarenbegroting C 650.000 C 53.000 C 51.995 C 50.990 C 49.985 C 48.980 C 47.975 C 46.970 C 45.965 C 44.960 C 43.955 C 42.950 C 41.945 

effect op investeringsbudget -C 32.271 toename kapitaallasten C 12.719 C 12.366 C 12.014 C 11.661 C 11.309 C 10.956 C 10.604 C 10.251 C 10.796 C 10.443 C 10.091 C 9.738 

kapitaallasten 

TPE 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

TPE variant C 619.064 C 60.753 C 59.488 C 58.223 C 56.957 C 55.692 C 54.426 C 53.161 C 51.895 C 52.182 C 50.917 C 49.651 

meerjarenbegroting C 615.000 

-C 4.064 

C 58.250 C 57.056 C 55.862 C 54.668 C 53.474 C 52.280 C 51.086 C 49.892 C 48.698 C 47.504 C 46.310 

effect op investeringsbudget 

C 615.000 

-C 4.064 toename kapitaallasten C 0 C 2.503 C 2.432 C 2.361 C 2.289 C 2.218 C 2.146 C 2.075 C 2.003 C 3.484 C 3.413 C 3.341 

kapitaallasten 

TPE 2020 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

TPE variant C 370.700 C 33.845 C 33.163 

C 32.482 C 31.800 

C31.118 C 30.436 C29.755 C 29.073 C 28.391 C 27.709 

meerjarenbegroting C 305.000 

-C 65.700 

C 29.483 C 28.873 C 28.263 C 27.653 C 27.043 C 26.433 C 25.823 C 25.213 C 24.603 C 23.993 

effect op investeringsbudget 

C 305.000 

-C 65.700 toename kapitaallasten C 0 C 0 C 4.362 C 4.290 C 4.219 C 4.147 C 4.075 C 4.003 C 3.932 C 3.860 C 3.788 C 3.716 
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1 Inleiding 

Voor u ligt de rapportage over de behoeftebepaling van sportvelden op de buitensportaccom¬

modaties in de gemeente Woerden. Deze is gebaseerd op door de verenigingen beschikbaar 

gestelde ledenaantallen van 2014/2015 en de teamindeling van het jaar 2016/2017 zoals be¬

kend bij de betreffende sportbonden. Uit deze behoeftebepaling zal blijken of de voorzieningen 

van de accommodaties aansluiten op de behoefte van de verenigingen. 

2 Buitensportaccommodaties gemeente Woerden 

2.1 Buitensportaccommodaties 

Plaats: Woerden 
Sportpark: Cromwijck 

Vereniging: Sportlust'46 
Sport: voetbal 
Velden: 3 natuurgrasvelden 

3 rubber infill kunstgrasveld 

Vereniging: VEP 
Sport: voetbal 
Velden: 3 natuurgrasvelden 

1 rubber infill kunstgrasveld 
1 WeTra veld 

Vereniging: MHCW 
Sport: hockey 
Velden: 1,5 zandkunststof velden 

2 semi-water kunstgrasvelden 

Vereniging: WKV Reflex 
Sport: korfbal 
Velden: 1 natuurgrasveld 

Vereniging: AV Clytoneus 
Sport: atletiek 
Velden: 1 atletiekbaan 

1 middenveld 
Technische nummers 

Plaats: Woerden 
Sportpark: Snel en Polanen 

Vereniging: S.C. Woerden 
Sport: voetbal 
Velden: 2 natuurgrasvelden 

2 rubber infill kunstgrasvelden 

Plaats: Kamerik 

Sportpark: Mijzijde 

Vereniging: v.v. Kamerik 

Sport: voetbal 

Velden: 2 natuurgrasvelden 

0,5 rubber infill kunstgrasveld 

Vereniging: C.K.V. SDO / Verzuim Vitaal 
Sport: korfbal 
Velden: 1 zandkunststofveld (twee wedstrijdvelden) 

1 natuurgrasveld (niet meegenomen in de rapportage) 
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Plaats: 
Sportpark: 

Harmelen 
Bijleveld 

Vereniging: 
Sport: 
Velden: 

SCH'44 (Sport Club Harmelen) 
voetbal 
3 natuurgrasvelden 
2 rubber infill kunstgrasveld 

Vereniging: 
Sport: 
Velden: 

kv T.H.O.R. 
korfbal 
1 zandkunststofveld (twee wedstrijdvelden) 
1 natuurgrasveld 

Vereniging: 
Sport: 
Velden: 

Athloi 
atletiek 
2 sprintbanen 
1 natuurgrasveld 
1 kunstgrasveld 
1 kogelstootsector 

Plaats: Zegveld 

de Beemd Sportpark: 

Vereniging: 

Sport: 

Velden: 

voetbal 

S.V. Siveo '60 

1,5 natuurgrasveld 

1 rubber infill kunstgrasveld 

3 Type velden 

De voetbalvelden in de gemeente Woerden bestaan uit drie verschillende typen. Dit zijn natuur-

grasvelden, WeTra-velden (Wedstrijd Trainingsvelden) en kunstgrasvelden. Natuurgrasvelden 

zijn de traditionele grasvelden. WeTra-velden hebben een verbeterde toplaag een zandfunde-

ring waardoor de waterdoorlatendheid groter is dan traditionele grasvelden. WeTra-velden zijn 

intensiever te bespelen dan de traditionele grasvelden. Kunstgrasvelden zijn opgebouwd uit een 

zandfundering, sporttechnische laag en beschikken over een kunstgras toplaag die is inge-

strooid met rubber en zand. 

Elk type veld heeft een maximale gebruikscapaciteit die wordt uitgedrukt in uren. 

Maximale gebruikscapaciteit per type veld: 

Natuurgrasvelden: 250 uur 

WeTra velden: 600 uur 

Kunstgrasvelden: 1200 uur 

Op basis van het aantal beschikbare velden en de type velden kan de capaciteit worden be

paald. De capaciteit- en behoefte wordt uitgedrukt in twee normen: 
1. Planningsnorm (aantal velden dat de vereniging nodig heeft voor het competitie¬

programma); 
2. Gebruiksbelasting (aantal uren dat de velden worden belast). 
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4 Behoeftebepaling 

In de volgende paragrafen is in tabelvorm per vereniging aangegeven hoeveel velden en welk 
type velden zij beschikbaar hebben. Dit geeft inzage in de beschikbare gebruikscapaciteit van 
de vereniging. Daarnaast is de behoefte in beeld gebracht, uitgedrukt in het aantal trainingsuren 
en het netto aantal wedstrijduren. Door deze uren te vergelijken met de beschikbare gebruiks
capaciteit is af te leiden of de vereniging behoefte heeft aan extra trainings- en/of wedstrijdvel-
den. Het totaal benodigde aantal wedstrijdvelden (planningsnorm) is bepaald op basis van door 
de richtlijnen van de verschillende sportbonden. De aangehouden gegevens van de verenigin¬
gen zijn gebaseerd op speelseizoen 2016-2017*. 

* Gegevens zijn gebaseerd op het aantal teams die zijn ingeschreven voor de competitie (bron: 
sportbonden) 

4.1 S.V. Siveo '60 

S.V. Siveo '60 (voetbalvereniging) 
Aantal spelende leden: 391 

Aantal spelende teams: 20 
Aantal normteams: 14,05 

Type veld Gebruiks

capaciteit 
per veld 

Aantal 

velden 

Totaal beschik¬

bare gebruiks-
capaciteit 

Beschikbare 

gebruiks-
capaciteit wed¬
strijduren 

Beschikbare 

gebruiks-
capaciteit trai¬
ningsuren 

rubber infill 1200 uur 

kunstgrasveld* 

1 1200 uur 250 uur 950 uur 

natuurgrasveld 250 uur 0,5 125 uur - 125 uur 

Totaal 2,5 1575 uur 500 uur 1075 uur 

De velden worden door het jaar heen een aantal keer gebruikt door derden. Dit is Basisschool 

de Jorai en het G-team van huize Ursula uit Nieuwveen. Vanwege de aanwezigheid van een 

kunstgrasveld zijn wij er vanuit gegaan dat het medegebruik geen noemenswaardige invloed 

heeft op de uitkomsten van de berekeningen. 

Capaciteit en behoefte wedstrijd- en trainingsvelden 

Benodigde uren Capaciteit Tekort/restant 

Indicatie trainingsuren 772,80 uur 1075 uur 302,20 uur 

Netto wedstrijduren 385,50 uur 500 uur 114,50 uur 

Totaal 1158,30 uur 1575 uur 416,70 uur 

De verdeling uit-thuis is uitgegaan van 50"Zo. 

Aantal velden benodigd voor wedstrijden 

Benodigde aantal vel

den 

Aanwezige aantal vel

den 

Tekort/restant 

Bruto speeltijden 2,3 2,3 0 

Cultuurtechnische 
planning* 

2,0 2,0 0 

De cultuurtechnische planning is gebaseerd op het aantal normteams. 

Conclusies en aanbevelingen 
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1. Het aantal van 2 volledige wedstrijdvelden is krap voor het benodigde wedstrijdgebruik op 
basis van de bruto speeltijden. Er is echter nog ruimte te winnen in de bruto speeltijden per 
veld. In de huidige berekeningen wordt uitgegaan van een bruto speeltijd van 7,5 uur (9:00¬
16:30 uur) op zaterdag. In de praktijk spelen JO10 t/m JO8 al eerder dan 9:00 uur in de 
ochtend. Of de tussenruimte tussen wedstrijden kan ingekort worden. Hiermee kan organi¬
satorisch ruimte worden gewonnen. 

2. Indien de afmetingen het toelaten dan kan het halve natuurgrasveld ook worden ingezet 
voor het spelen van pupillenwedstrijden. Hierdoor ontstaat er meer ruimte in de wedstrijd¬
planning op beide volledige wedstrijdvelden. 

3. De trainingscapaciteit is voldoende met 1 kunstgrasveld een klein trainingsveld (zand-
leem) en een overdekt klein kunstgrasveld (beheer van de vereniging en niet opgenomen 
in de behoeftebepaling). 

4.2 v.v. Kamerik 

v.v. Kamerik (voetbalvereniging) 
Aantal spelende leden: 207 

Aantal spelende teams: 17 
Aantal normteams: 10,75 

Type veld Gebruiks-
capaciteit 
per veld 

Aantal 
velden 

Totaal beschik
bare gebruiks-
capaciteit 

Beschikbare 
gebruiks-
capaciteit wed¬

strijduren 

Beschikbare 
gebruiks-
capaciteit trai¬

ningsuren 

natuurgrasveld 250 uur 2 500 uur 500 uur -

rubber infill 

kunstgrasveld* 

1200 uur 0,75 900 uur - 900 uur 

Totaal 2,75 1400 uur 500 uur 900 uur 

De velden worden door het jaar heen een aantal keer gebruikt door derden. Dit zijn de KNVB, 

Veteranen 35+M5+ en scholen. Vanwege de aanwezigheid van een kunstgrasveld zijn wij er 

vanuit gegaan dat het medegebruik geen noemenswaardige invloed heeft op de uitkomsten van 

de berekeningen. 

Capaciteit en behoefte wedstrijd- en trainingsvelden 

Benodigde uren Capaciteit Tekort/restant 

Indicatie trainingsuren 591,30 uur 900 uur 308,70 uur 

Netto wedstrijduren 289,50 uur 500 uur 210,50 uur 

Totaal 880,80 uur 1400 uur 519,20 uur 

De verdeling uit-thuis is uitgegaan van 50"Zo. 

Aantal velden benodigd voor wedstrijden 

Benodigde aantal vel

den 

Aanwezige aantal vel

den 

Tekort/restant 

Bruto speeltijden 1,7 2 0,3 

Cultuurtechnische 
planning* 

1,5 2 0,5 

De cultuurtechnische planning is gebaseerd op het aantal normteams. 

5 



Conclusies en aanbevelingen 
1. De vereniging heeft ruimte om te groeien 
2. Het kunstgrasveld heeft niet de afmetingen van een officieel veld waardoor dit veld niet ge

bruikt kan worden als officieel wedstrijdveld. De pupillen kunnen indien gewenst wel wed
strijden spelen op dit veld. 

4.3 C.K.V. SDO/Verzuim Vitaal 

C.K.V. SDO/Verzuim Vitaal (korfbalvereniging) 
Aantal spelende leden: 177 
Aantal spelende teams: 14 

Aantal normteams: 11,08 

Type veld Gebruiks

capaciteit 
per veld 

Aantal 

velden 

Totaal beschik

bare gebruiks-
capaciteit 

Beschikbare 

gebruiks-
capaciteit wed¬
strijduren 

Beschikbare 

gebruiks-
capaciteit trai¬
ningsuren 

natuurgrasveld 250 uur 1 - - -

kunstgrasveld* 1200 uur 2 - - -

Totaal 3 - - -

De velden worden door het jaar heen een gebruikt door derden voor trainingen. Dit zijn een re-

creantengroep en een Welpen groep bestaande uit 4 kinderen. Wij zijn er vanuit gegaan dat het 

medegebruik geen noemenswaardige invloed heeft op de uitkomsten van de berekeningen. 

Capaciteit en behoefte wedstrijd- en trainingsvelden 

Benodigde uren Capaciteit Tekort/restant 

Indicatie trainingsuren - - -

Netto wedstrijduren - - -

Totaal - - -

Bij korfbal zijn de netto/bruto speeltijden en de trainingsuren niet genormeerd vanuit de KNKV. 

Aantal velden benodigd voor wedstrijden 

Benodigde aantal vel

den 

Aanwezige aantal vel

den 

Tekort/restant 

Bruto speeltijden - 3 -

Cultuurtechnische 
planning* 

1,6 3 1,4 

De cultuurtechnische planning is gebaseerd op het aantal normteams. 

Conclusies en aanbevelingen 
1. De huidige veldmaat is gebaseerd op de oude afmetingsnorm van de KNKV van 64x34 m. 

De nieuwe norm is 44x24 m. De nieuwe maatvoering is verplicht vanaf 30 juni 2016. Voor 
bestaande kunstgrasvelden is een dispensatieregeling van toepassing. 

2. Door de huidige veldmaat om te bouwen naar de nieuwe norm is het mogelijk 3 volwaardi¬
ge wedstrijdvelden aan te leggen. Hiermee kan het natuurgrasveld zodanig ontzien worden 
en is er ruimte voor groei op het kunstgras. 
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4.4 SCH'44 

SCH'44 (voetbalvereniging) 
Aantal spelende leden: 757 

Aantal spelende teams: 52 (47 zaterdag en 5 zondag) 
Aantal normteams: 32,05 (27,35 zaterdag en 4,70 zondag) 

Type veld Gebruiks

capaciteit 
per veld 

Aantal 

velden 

Totaal beschik

bare gebruiks-
capaciteit 

Beschikbare 

gebruiks-
capaciteit wed¬
strijduren 

Beschikbare 

gebruiks-
capaciteit trai¬
ningsuren 

natuurgrasveld 250 uur 2,75 687,50 uur 500 uur 187,50 uur 

rubber infill 

kunstgrasveld* 

1200 uur 2 2400 uur 500 uur 1900 uur 

Totaal 4,75 3087,50 uur 1000 uur 2087,50 uur 

De vereniging voetbalt zowel op zaterdag als op zondag, waardoor wedstrijden over 2 dagen 

worden verdeeld. Eén keer in de maand heeft atletiekverening Athloi op zaterdag het kunst¬

grasveld in gebruik van 9:00-11:00 uur. Dit brengt een belasting met zich mee van 24 uur wed-

strijdgebruik op jaarbasis. 

Het kunstgrasveld wordt op dinsdagavond van 18:00-19:00 uur gebruikt door atletiekvereniging 

Athloi. Deze gebruiksbelasting komt bovenop de capaciteit van de trainingsbehoefte van 

SCH'44. 

SCH'44 geeft aan dat naar verwachting het aantal spelende leden de komende jaren stijgt met 

5-100/). Momenteel is er een ledenstop voor potentiële leden buiten het postcodegebied 3481. 

Als deze ledenstop wordt beëindigd wordt een groei van 10-120 per seizoen voorzien van met 

name jeugdleden. Deze groei zal op termijn leiden tot een groei van het aantal seniorenteams. 

Capaciteit en behoefte wedstrijd- en trainingsvelden 

Benodigde uren Capaciteit Tekort/restant 

Indicatie trainingsuren 1762,80 uur 2042,50 uur 

(2087,50 - 45 uur) 

279,70 uur 

Trainingsuren Athloi 45 uur 45 uur 0 uur 

Netto wedstrijduren 895,50 uur 976 uur 

(1000-24) 

80,50 uur 

Westrijduren Athloi 24 uur 24 uur 0 uur 

Totaal 2727,30 uur 3087,50 uur 360,20 uur 

De verdeling uit-thuis is uitgegaan van 50"Zo. 
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Aantal velden benodigd voor wedstrijden 

Benodigde aantal vel

den 

Aanwezige aantal vel

den 
Tekort/restant 

Bruto speeltijden (za
terdag) 

4,7 4,75 0,05 

Bruto speeltijden (zon

dag) 

0,8 4,75 3,95 

Cultuurtechnische 

planning* 

3,9 4,75 0,85 

Cultuurtechnische 
planning* 

0,7 4,75 4,05 

De cultuurtechnische planning is gebaseerd op het aantal normteams. 

Conclusies en aanbevelingen 
1. Er is een terechte ledenstop aan de orde. 
2. Het aantal van 4 volledige wedstrijdvelden is krap voor het benodigde wedstrijdgebruik op 

basis van de bruto speeltijden. Er is echter nog ruimte te winnen in de bruto speeltijden per 
veld. In de huidige berekeningen wordt uitgegaan van een bruto speeltijd van 7,5 uur (9:00¬
16:30 uur) op zaterdag. In de praktijk spelen JO10 t/m JO8 al eerder dan 9:00 uur in de 
ochtend. Hiermee kan organisatorisch ruimte worden gewonnen. 

3. Het 3 e natuurgrasveld heeft niet de afmetingen van een officieel veld waardoor dit veld niet 
gebruikt kan worden als officieel wedstrijdveld. De pupillen kunnen indien gewenst wel 
wedstrijden spelen op dit veld. 

4. Door meer teams naar de zondag te verplaatsen kan de zaterdag wedstrijdbelasting afne¬
men. 

5. De trainingscapaciteit is voldoende. 

4.5 kv T.H.o.R. 
kv T.H.O.R. (korfbalvereniging) 
Aantal spelende leden: 108 
Aantal spelende teams: 9 

Aantal normteams: 7,66 

Type veld Gebruiks-
capaciteit 

per veld 

Aantal 
velden 

Totaal beschik¬
bare gebruiks-

capaciteit 

Beschikbare 
gebruiks-

capaciteit wed¬
strijduren 

Beschikbare 
gebruiks-

capaciteit trai¬
ningsuren 

natuurgrasveld 250 uur 1 - - -

kunstgrasveld* 1200 uur 2 - - -

Totaal 3 - - -

De vereniging heeft al zijn wedstrijden één keer in de 14 dagen thuis. De opvolgende week zijn 

alle wedstrijden uit. De velden worden door het jaar heen gebruikt door derden voor trainingen. 

Dit is een Welpen groep bestaande uit 6 kinderen. Dit heeft geen noemenswaardige invloed op 

de beschikbare gebruikscapaciteit van de vereniging. 
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Capaciteit en behoefte wedstrijd- en trainingsvelden 

Benodigde uren Capaciteit Tekort/restant 

Indicatie trainingsuren - - -

Netto wedstrijduren - - -

Totaal - - -

Bij korfbal zijn de netto/bruto speeltijden en de trainingsuren niet genormeerd vanuit de KNKV. 

Aantal velden benodigd voor wedstrijden 

Benodigde aantal vel

den 

Aanwezige aantal vel

den 

Tekort/restant 

Bruto speeltijden - 3 -

Cultuurtechnische 
planning* 

1,1 3 1,9 

De cultuurtechnische planning is gebaseerd op het aantal normteams. 

Conclusies en aanbevelingen 
1. De huidige veldmaat is gebaseerd op de oude afmetingsnorm van de KNKV van 64x34 m. 

De nieuwe norm is 44x24 m. De nieuwe maatvoering is verplicht vanaf 30 juni 2016. Voor 
bestaande kunstgrasvelden is een dispensatieregeling van toepassing. 

2. Uit de behoeftebepaling komt naar voren dat de vereniging ruim voldoende heeft aan de 
huidige 2 kunstgrasvelden. 

3. Het aanwezige natuurgrasveld dat op dit moment niet wordt gebruikt kan eventueel worden 
afgestoten. 

4.6 Athloi 

Athloi (atletiekvereniging) 

Aantal spelende leden: 70 (alleen jeugdleden) 
Aantal spelende teams: n.v.t. 
Aantal normteams: n.v.t. 

Type veld Gebruiks
capaciteit 

per veld 

Aantal 
velden 

Totaal beschik¬
bare gebruiks-

capaciteit 

Beschikbare 
gebruiks-

capaciteit wed¬
strijduren 

Beschikbare 
gebruiks-

capaciteit trai¬
ningsuren 

natuurgrasveld 250 uur - - - -

kunstgrasveld* 950 uur - - - -

Totaal - - -

De vereniging heeft geen competitieteams en bestaat uit 70 jeugdleden. Op de locatie worden 

geen wedstrijden gehouden. Deze vinden bij andere verenigingen plaats. De accommodatie 

met het gebruik van het kunstgras van SCH'44 voldoet voor deze vereniging. 
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Capaciteit en behoefte wedstrijd- en trainingsvelden 

Benodigde uren Capaciteit Tekort/restant 

Indicatie trainingsuren - -

Netto wedstrijduren - - -
Totaal - - -

Aantal velden benodigd voor wedstrijden 

Benodigde aantal vel

den 

Aanwezige aantal vel

den 

Tekort/restant 

Bruto speeltijden - - -

Cultuurtechnische 

planning* 
- - -

De cultuurtechnische planning is gebaseerd op het aantal normteams. 

Conclusies en aanbevelingen 
1. Op de accommodatie van SCH'44 is het ruimtebeslag van Athloi marginaal. 

4.7 Sportlust'46 

Sportlust'46 (voetbalvereniging) 

Aantal spelende leden: 1008 

Aantal spelende teams: 64 (exclusief puppies, ca. 65) 

Aantal normteams: 35,35 

Type veld Gebruiks

capaciteit 

per veld 

Aantal 

velden 

Totaal be

schikbare 

gebruiks-

capaciteit 

Beschikbare 

gebruiks-

capaciteit 

wedstrijduren 

Beschikbare 

gebruiks-

capaciteit 

trainingsuren 

natuurgrasveld 250 uur 3 750 uur 750 uur -

rubber infill 

kunstgrasveld* 

1200 uur 3 3600 uur 750 uur 2850 uur 

Totaal 6 4350 uur 1500 uur 2850 uur 

De velden worden door het jaar heen een aantal keer gebruikt door derden. Dit zijn senioren 

teams en scholen. Vooralsnog is aangenomen dat dit geen noemenswaardige invloed heeft op 

de beschikbare gebruikscapaciteit van de vereniging. 

Capaciteit en behoefte wedstrijd- en trainingsvelden 

Benodigde uren Capaciteit Tekort/restant 

Indicatie trainings

uren 

2167 uur 2850 uur 683 uur 

Netto wedstrijduren 1.048,50 uur 1500 uur 451,5 uur 

Totaal 3215,5 uur 3400 uur 1134,5 uur 

De verdeling uit-thuis is uitgegaan van 500Zo. De vermelde bruto wedstrijduren is dan ook 500Zo 

van het totaal aantal bruto wedstrijduren. 
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Aantal velden benodigd voor wedstrijden 

Benodigde aantal 

velden 

Aanwezige aantal 

velden 

Tekort/restant 

Bruto speeltijden 6,3 6 -0,3 

Cultuurtechnische 
planning* 

5,6 6 0,4 

De cultuurtechnische planning is gebaseerd op het aantal normteams. 

Conclusies en aanbevelingen 
1. Doordat de vereniging over 6 volwaardige wedstrijdvelden (inclusief 3 kunstgrasvelden) 

beschikt heeft de vereniging volgens de KNVB richtlijnen voldoende wedstrijdvelden. 
2. De vereniging heeft nog ca. 65 puppies die wel trainen maar geen competitie spelen. Om 

geen vervuiling te krijgen in de berekeningen is deze categorie niet meegenomen. 
3. Er is echter nog ruimte vanuit de bruto speeltijden per veld te winnen. In de huidige bere¬

keningen wordt uitgegaan van een bruto speeltijd van 7,5 uur (9:00-16:30 uur) op zaterdag. 
In de praktijk spelen JO10 t/m JO8 al eerder dan 9:00 uur in de ochtend. Hiermee kan or¬
ganisatorisch ruimte worden gewonnen. 

4. De trainingscapaciteit van de velden is voldoende voor de trainingsbehoefte op basis van 
de KNVB norm. 

4.8 MHCW 

MHCW (hockeyvereniging) 
Aantal spelende leden: 952 
Aantal spelende teams: 59 (48 zaterdag en 11 zondag) 

Aantal normteams: 45,88 (34,88 zaterdag en 11,00 zondag) 

Type veld Gebruiks-
capaciteit 

per veld 

Aantal 
velden 

Totaal beschik¬
bare gebruiks-

capaciteit 

Beschikbare 
gebruiks-

capaciteit wed¬
strijduren 

Beschikbare 
gebruiks-

capaciteit trai¬
ningsuren 

kunstgrasveld* 1200 uur 3,5 4200 uur 875 uur 3325 uur 

Totaal 3,5 3800 uur 875 uur 3325 uur 

De velden worden door het jaar heen een aantal keer gebruikt door derden. Dit zijn trimmers, 

G-hockey en Funky hockey. Doordat de vereniging een tekort heeft aan wedstrijdvelden levert 

dit gebruik door derden een verhoogde druk op de gebruikscapaciteit van de vereniging. 

MHCW geeft aan dat naar verwachting het aantal spelende leden de komende jaren met 2 0 zal 

groeien bij de junioren en 50 bij de senioren. 

Capaciteit en behoefte wedstrijd- en trainingsvelden 

Benodigde uren Capaciteit Tekort/restant 

Indicatie trainingsuren 3325 uur 

Netto wedstrijduren 1050 uur 875 uur -175 uur 

Totaal ? ? uur 3800 uur ? ? uur 

De verdeling uit-thuis is uitgegaan van 50"Zo. 
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Aantal velden benodigd voor wedstrijden 

Benodigde aantal vel

den 

Aanwezige aantal vel

den 
Tekort/restant 

Bruto speeltijden (za
terdag) 

3,2 3,5 0,3 

Bruto speeltijden (zon

dag) 
1,2 3,5 2,3 

Cultuurtechnische 

planning* (zaterdag) 

2,9 3,5 0,6 

Cultuurtechnische 
planning* (zondag) 

0,6 3,5 2,9 

De cultuurtechnische planning is gebaseerd op het aantal normteams. 

Conclusies en aanbevelingen 
1. Het advies is om een ledenstop voor de zaterdag te overwegen. 
2. Ondanks dat de vereniging zowel op zaterdag als zondag speelt heeft het op zaterdag op 

basis van de bruto speeltijden afgerond 4 speelvelden nodig om alle teams te kunnen laten 
spelen. Doordat de vereniging over 3 volwaardige wedstrijdvelden en een half kunstgras¬
veld beschikt komt de vereniging volgend de KNHB richtlijnen afgerond 1 wedstrijdveld 
tekort. Er is echter nog ruimte vanuit de bruto speeltijden per veld te winnen. In de huidige 
berekeningen wordt uitgegaan van een bruto speeltijd van 8 uur (9:30-17:30 uur) op zater
dag. In de praktijk spelen E- en F- pupillen al eerder dan 9:30 uur in de ochtend. Hiermee 
kan organisatorisch ruimte worden gewonnen. 

4.9 WKV Reflex 

WKV Reflex (korfbalvereniging) 
Aantal spelende leden: 90 

Aantal spelende teams: 5 
Aantal normteams: 4,03 

Type veld Gebruiks-

capaciteit 
per veld 

Aantal 

velden 

Totaal beschik¬

bare gebruiks-
capaciteit 

Beschikbare 

gebruiks-
capaciteit wed¬
strijduren 

Beschikbare 

gebruiks-
capaciteit trai¬
ningsuren 

natuurgrasveld 250 uur 1 250 uur 125 uur 125 uur 

Totaal 1 250 uur 125 uur 125 uur 

De velden worden door het jaar heen 1 dag in de week gebruikt door scholen. Dit heeft geen 

noemenswaardige invloed op de beschiktbare gebruikscapaciteit van de vereniging. 

WKV Reflex geeft aan dat naar verwachting het aantal spelende leden de komende jaren groeit 

met 100 . 
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Capaciteit en behoefte wedstrijd- en trainingsvelden 

Benodigde uren Capaciteit Tekort/restant 

Indicatie trainingsuren - 125 uur 

Netto wedstrijduren - 125 uur -
Totaal - 250 uur -

Bij korfbal zijn de netto/bruto speeltijden en de trainingsuren niet genormeerd vanuit de KNKV. 

Aantal velden benodigd voor wedstrijden 

Benodigde aantal vel

den 

Aanwezige aantal vel

den 

Tekort/restant 

Bruto speeltijden - 1 -

Cultuurtechnische 
planning* 

0,6 1 0,4 

De cultuurtechnische planning is gebaseerd op het aantal normteams. 

Conclusies en aanbevelingen 
1. De huidige veldmaat is gebaseerd op de oude afmetingsnorm van de KNKV van 64x34 m. 

De nieuwe norm is 44x24 m. De nieuwe maatvoering is verplicht vanaf 30 juni 2016. 
2. Uit de behoeftebepaling komt naar voren dat de vereniging ruim voldoende heeft aan het 

huidige natuurgrasveld. 

4.10 V E P 

VEP (voetbalvereniging) 
Aantal spelende leden: 756 

Aantal spelende teams: 48 (vanaf seizoen 2017-2018 op 
de zaterdag) 
Aantal normteams: 30,70 

Type veld Gebruiks-
capaciteit 
per veld 

Aantal 
velden 

Totaal be¬
schikbare 
gebruiks-

capaciteit 

Beschikbare 
gebruiks-
capaciteit 

wedstrijduren 

Beschikbare 
gebruiks-
capaciteit 

trainingsuren 

natuurgrasveld 250 uur 3 750 uur 750 uur -

rubber infill 

kunstgrasveld* 

1200 uur 1 1200 uur 250 uur 950 uur 

WeTra veld 600 uur 1,25 750 uur 250 uur 500 uur 

Totaal 5,25 2.700 uur 1250 uur 1450 uur 

De velden worden ook in de weekenden wanneer er geen competitiewedstrijden zijn belast met 

extra trainingen en oefenwedstrijden. 

De vereniging geeft de leden de mogelijkheid extra te trainen dan de richtlijnen vanuit de be¬

hoeftebepaling van de KNVB. Hierin is in de rapportage geen rekening gehouden. 

VEP geeft aan dat naar verwachting het aantal spelende leden de komende jaren groeit met ca. 

5 0 per jaar. Er is nu al groei bij de jeugd en dames. De jeugdteams zullen in de toekomst door¬

schuiven naar de volgende leeftijdscategorie. Bij de senioren is een licht daling voorzien de ko¬

mende jaren. 
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Capaciteit en behoefte wedstrijd- en trainingsvelden 

Benodigde uren Capaciteit Tekort/restant 

Indicatie trainings
uren 

1688,50 uur 1450 uur -238,5 uur 

Netto wedstrijduren 853,50 uur 1250 uur 396,5 uur 

Totaal 2542 uur 2700 uur 158 uur 

De verdeling uit-thuis is uitgegaan van 50"Zo. 

Aantal velden benodigd voor wedstrijden 

Benodigde aantal 

velden 

Aanwezige aantal 

velden 

Tekort/restant 

Bruto speeltijden 5,1 5 -0,1 

Cultuurtechnische 

planning* 

4,4 5 0,6 

De cultuurtechnische planning is gebaseerd op het aantal normteams. 

Conclusies en aanbevelingen 
1. Doordat de vereniging over 5 volwaardige wedstrijdvelden beschikt heeft de vereniging 

volgens de KNVB richtlijnen voldoende wedstrijdvelden. Vanaf het seizoen 2017-2018 gaat 
VEP alle wedstrijden op de zaterdag spelen. Hier is in de berekeningen rekening mee ge¬
houden. Er is echter nog ruimte vanuit de bruto speeltijden per veld te winnen. In de huidi¬
ge berekeningen wordt uitgegaan van een bruto speeltijd van 8 uur (9:30-17:30 uur) op za¬
terdag. In de praktijk spelen E- en F- pupillen al eerder dan 9:30 uur in de ochtend. 
Hiermee kan organisatorisch ruimte worden gewonnen. 

2. De trainingscapaciteit van de velden is onvoldoende voor de trainingsbehoefte op basis 
van de KNVB norm en gebruik door de verenigingen. De vereniging beschikt over 1 kunst¬
grasveld en een groot WeTra veld. Op basis van deze berekeningen heeft de vereniging 
behoefte aan extra trainingscapaciteit. 

4.11 AV Clytoneus 

AV Clytoneus (atletiekvereniging) 

Aantal spelende leden: 700 
Aantal spelende teams: 2 (meeste leden individueel) 
Aantal normteams: n.v.t. 

Type veld Gebruiks
capaciteit 
per veld 

Aantal 
velden 

Totaal beschik¬
bare gebruiks-
capaciteit 

Beschikbare 
gebruiks-
capaciteit wed¬

strijduren 

Beschikbare 
gebruiks-
capaciteit trai¬

ningsuren 

natuurgrasveld 250 uur - - - -

kunstgrasveld* 950 uur - - - -

WeTra veld 600 uur - - - -

Totaal - - - -

De leden van de vereniging zijn senioren, junioren (A t/m D) en pupillen (A en B). 

Atletiek heeft geen wedstrijden in competitieverband waardoor de accommodatie hier geen druk 

van ondervindt. De wedstrijden vinden een paar keer per jaar plaats op de accommodatie. 

AV Clytoneus geeft aan dat naar verwachting het aantal leden stabiel blijft de komende jaren. 
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Capaciteit en behoefte wedstrijd- en trainingsvelden 

Benodigde uren Capaciteit Tekort/restant 

Indicatie trainingsuren - - -

Netto wedstrijduren - - -

Totaal - - -

Aantal velden benodigd voor wedstrijden 

Benodigde aantal vel

den 

Aanwezige aantal vel

den 

Tekort/restant 

Bruto speeltijden - - -

Cultuurtechnische 

planning* 
- - -

De cultuurtechnische planning is gebaseerd op het aantal normteams. 

Conclusies en aanbevelingen 
1. Met het aantal leden voldoet de huidige accommodatie. Conform de behoeftenormen van 

de Atletiekvereniging is er per 1000 leden een volledige accommodatie nodig. 

4.12 S C Woerden 

SC Woerden heeft aangegeven dat vanaf seizoen 2017/2018 er geen zondagvoetbal meer 

wordt gespeeld. De teams, die tot en met 2016 in de zondagcompetitie speelden, zullen over¬

stappen naar de zaterdag. Deze wijziging is verwerkt in onderstaande berekeningen. 

SC Woerden (voetbalvereniging) 
Aantal spelende leden: 580 
Aantal spelende teams: 34 (zaterdag) 

Aantal normteams: 21,25 (zaterdag) 

Type veld Gebruiks
capaciteit 

per veld 

Aantal 
velden 

Totaal beschik
bare gebruiks-

capaciteit 

Beschikbare 
gebruiks-

capaciteit wed¬
strijduren 

Beschikbare 
gebruiks-

capaciteit trai¬
ningsuren 

natuurgrasveld 250 uur 2 500 uur 500 uur -

rubber infill 

kunstgrasveld 

1200 uur 2 2400 uur 500 uur 1900 uur 

Totaal 4 2900 uur 1000 uur 1900 uur 

De velden worden door het jaar heen gebruikt door derden. Dit zijn een 35* team, een 45* 

team, niet spelende leden (groep van ca. 30 personen) en Jong Woerden (aparte competitie 8x 

op dinsdag avond). Vooralsnog is aangenomen dat dit geen noemenswaardige invloed heeft op 

de beschikbare gebruikscapaciteit van de vereniging. 

SC Woerden geeft aan dat naar verwachting het aantal spelende leden de komende jaren met 

10 tot 2 0 0 zal groeien. Met name met jeugdleden. 
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Capaciteit en behoefte wedstrijd- en trainingsvelden 

Benodigde uren Capaciteit Tekort/restant 

Indicatie trainingsuren 1168,80 uur 1900 uur 731,20 uur 

Bruto wedstrijduren 601,50 uur 1000 uur 398,50 uur 

Totaal 1 1770,30 uur 2900 uur 1129,70 uur 

De verdeling uit-thuis is uitgegaan van 50"Zo. 

Aantal velden benodigd voor wedstrijden 

Benodigde aantal vel

den 

Aanwezige aantal vel

den 

Tekort/restant 

Bruto speeltijden (za
terdag) 

3.6 4 0.4 

Cultuurtechnische 

planning* 

3,0 4 1 

De cultuurtechnische planning is gebaseerd op het aantal normteams. 

Conclusies en aanbevelingen 
1. De velden zijn voor zowel de trainingen en wedstrijden niet volledig belast. De vereniging 

heeft nog ruimte om te groeien. Dit past globaal in de gestelde groeiprognose. 
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Bijlage 1 Capaciteitsberekeningen 
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Vereniging: 
Relatienummer: 

S.V. Siveo '60 Plaats: 
Datum: 

Zegveld Gemeente: Woerden Bron: voetbal.nl 
Situatie: 

Basis : Behoeftebepaling (Tabel 1) Bas is : Netto en bruto speeltijden 
soort teams aantal teams speeltijden zaterdag zondag doordeweeks week belasting aantal normteams 
MANNEN zaterdag zondag doordeweeks netto bruto netto bruto netto bruto netto bruto netto coëff. zaterdag zondag doordeweeks totaal 
senioren 5 0 0 90 135 450 675 0 0 0 0 1,00 5,00 0,00 0,00 5,00 
A-junioren 1 0 0 90 135 90 135 0 0 0 0 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 
B-junioren 1 0 0 80 125 80 125 0 0 0 0 0,75 0,75 0,00 0,00 0,75 
C-junioren 1 0 0 70 115 70 115 0 0 0 0 0,75 0,75 0,00 0,00 0,75 
D-pupillen 2 0 0 60 105 120 210 0 0 0 0 0,50 1,00 0,00 0,00 1,00 
D-pupillen 9 tallen 0 0 0 60 105 0 0 0 0 0 0 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 
D-pupillen 7 tallen 2 0 0 0 60 97,5 0 0 0 0 0 0 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 
E- pupillen 9 tallen 0 0 0 60 105 0 0 0 0 0 0 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 
E-pupillen 7 tallen 2 3 0 0 50 87,5 75 131 0 0 0 0 0,35 1,05 0,00 0,00 1,05 
F-pupillen 7 tallen 2 3 0 0 40 77,5 60 116 0 0 0 0 0,25 0,75 0,00 0,00 0,75 
mini pupillen 4 tallen 2 0 0 0 24 54 0 0 0 0 0 0 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 
Senioren 45+ 2 0 0 0 60 105 0 0 0 0 0 0 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 
Senioren 35+ 2 0 0 0 60 105 0 0 0 0 0 0 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 
Veteranen 1 0 0 90 135 90 135 0 0 0 0 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 
VROUWEN 
senioren 1 0 0 90 135 90 135 0 0 0 0 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 
A-junioren 1 0 0 90 135 90 135 0 0 0 0 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 
B-junioren 0 0 0 80 125 0 0 0 0 0 0 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 
C-junioren 1 0 0 70 115 70 115 0 0 0 0 0,75 0,75 0,00 0,00 0,75 
C-junioren 7 tallen 2 0 0 0 70 115 0 0 0 0 0 0 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 
D-pupillen 0 0 0 60 105 0 0 0 0 0 0 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
D-pupillen 9 tallen 0 0 0 60 105 0 0 0 0 0 0 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 
D-pupillen 7 tallen 2 0 0 0 60 97,5 0 0 0 0 0 0 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 
E- pupillen 9 tallen 0 0 0 60 105 0 0 0 0 0 0 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 
E-pupillen 7 tallen 2 0 0 0 50 87,5 0 0 0 0 0 0 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 
F-pupillen 7 tallen 2 0 0 0 40 77,5 0 0 0 0 0 0 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 
mini pupillen 4 tallen 2 0 0 0 24 54 0 0 0 0 0 0 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 
Senioren 45+ 2 0 0 0 60 105 0 0 0 0 0 0 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 
Senioren 35+ 2 0 0 0 60 105 0 0 0 0 0 0 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 
Veteranen 0 0 0 90 135 0 0 0 0 0 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
G TEAMS 0 0 0 60 105 0 0 0 0 0 0 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALEN 20 0 0 1285 2028 0 0 0 0 1285 14,05 0,00 0,00 14,05 

zaterdag zondag doordeweeks per week 
Verklaringen netto bruto netto bruto netto bruto netto Berekening aantal zaterdag zondag doordeweeks totaal 
1 bruto speeltijd = netto speeltijd + pauze + wisseltijd (inloop /uitloop) verdeling:uit-thuis 3 500 500 500 500 500 500 500 speelvelden: 
2 gelijktijdig 2 pup.wedstrijden op alle velden + 4 pup.doelen per veld wekelijkse speeltijd 10,7 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7 aantal normteams 14,05 0,00 0,00 14,05 

evenwichtige wedstrijdplanning (5007o uit en 5007o thuis) capaciteit speelveld 7,5 6,5 4,0 bespelingsnorm 7,0 7,0 7,0 9,0 
gemiddelde duur wedstrijdseizoen (36 weken) aantal speelvelden 6 2,3 0,0 0,0 aantal speelvelden 6 2,0 0,0 0,0 1,6 

5 inclusief woensdagmiddag Afgerond 7 / 9 3 0 0 Afgerond 8 / 9 2 0 0 2 

(Tabel 2) Bas is : cultuurtechnische planning 

geen onderscheid in gebruik hoofdveld en overige wedstrijdvelden 
bij uitkomsten groter dan .00 afronding naar boven 

1 bij uitkomsten gelijk aan of groter dan .25 afronding naar boven 
hoogste uitkomst bepalend voor aantal benodigde wedstrijdvelden 

|Min. benodigd aantal kleedkamers 

Indicatie wedstrijduren zaterdag zondag doordeweeks per week seizoen 4 per jaar 
netto wedstrijduren 10,7 0,0 0,0 10,7 36 385,50 

Randvoorwaarden toepassing Behoeftebepaling: 
- kwalitatief goede velden en goed onderhoud 
- in beginsel geen training op wedstrijdvelden 
- voldoende kleedgelegenheid 
- bruto speeltijd zaterdag globaal 09.00 tot 16.30 uur 
- bruto speeltijd zondag globaal 10.00 tot 16.30 uur 

- voor zaterdagteams is het niet wenselijk te trainen op de vrijdag. Trainingsuren voor zaterdagteams dienen gespreid 
te worden over 4 dagen (lees avonden + woensdagmiddag) 

Indicatie trainingsuren teams normteams indicatie 5 

20 14,05 772,8 

N.B. Toepassing van de behoeftebepaling is gebonden aan een aantal randvoorwaarden. Bovenstaande betreft een momentopname. 
Let op : Demografische ontwikkelingen en ledenontwikkelingen dienen meegenomen te worden 

12-06-2017 
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Vereniging: 
Relatienummer: 

Plaats: 
Datum: 

Gemeente: Woerden Bron: voetbal.nl 
Situatie: 

Basis : Behoeftebepaling (Tabel 1) Bas is : Netto en bruto speeltijden 
soort teams aantal teams speeltijden zaterdag zondag doordeweeks week belasting aantal normteams 
MANNEN zaterdag zondag doordeweeks netto bruto netto bruto netto bruto netto bruto netto coëff. zaterdag zondag doordeweeks totaal 
senioren 4 0 0 90 135 360 540 0 0 0 0 1,00 4,00 0,00 0,00 4,00 
A-junioren 1 0 0 90 135 90 135 0 0 0 0 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 
B-junioren 2 0 0 80 125 160 250 0 0 0 0 0,75 1,50 0,00 0,00 1,50 
C-junioren 1 0 0 70 115 70 115 0 0 0 0 0,75 0,75 0,00 0,00 0,75 
D-pupillen 2 0 0 60 105 120 210 0 0 0 0 0,50 1,00 0,00 0,00 1,00 
D-pupillen 9 tallen 0 0 0 60 105 0 0 0 0 0 0 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 
D-pupillen 7 tallen 2 0 0 0 60 97,5 0 0 0 0 0 0 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 
E- pupillen 9 tallen 0 0 0 60 105 0 0 0 0 0 0 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 
E-pupillen 7 tallen 2 3 0 0 50 87,5 75 131 0 0 0 0 0,35 1,05 0,00 0,00 1,05 
F-pupillen 7 tallen 2 3 0 0 40 77,5 60 116 0 0 0 0 0,25 0,75 0,00 0,00 0,75 
mini pupillen 4 tallen 2 0 0 0 24 54 0 0 0 0 0 0 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 
Senioren 45+ 2 0 0 0 60 105 0 0 0 0 0 0 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 
Senioren 35+ 2 0 0 0 60 105 0 0 0 0 0 0 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 
Veteranen 0 0 0 90 135 0 0 0 0 0 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
VROUWEN 
senioren 0 0 0 90 135 0 0 0 0 0 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
A-junioren 0 0 0 90 135 0 0 0 0 0 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
B-junioren 0 0 0 80 125 0 0 0 0 0 0 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 
C-junioren 0 0 0 70 115 0 0 0 0 0 0 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 
C-junioren 7 tallen 2 0 0 0 70 115 0 0 0 0 0 0 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 
D-pupillen 0 0 0 60 105 0 0 0 0 0 0 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
D-pupillen 9 tallen 0 0 0 60 105 0 0 0 0 0 0 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 
D-pupillen 7 tallen 2 0 0 0 60 97,5 0 0 0 0 0 0 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 
E- pupillen 9 tallen 0 0 0 60 105 0 0 0 0 0 0 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 
E-pupillen 7 tallen 2 0 0 0 50 87,5 0 0 0 0 0 0 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 
F-pupillen 7 tallen 2 0 0 0 40 77,5 0 0 0 0 0 0 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 
mini pupillen 4 tallen 2 0 0 0 24 54 0 0 0 0 0 0 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 
Senioren 45+ 2 0 0 0 60 105 0 0 0 0 0 0 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 
Senioren 35+ 2 1 0 0 60 105 30 53 0 0 0 0 0,7 0,70 0,00 0,00 0,70 
Veteranen 0 0 0 90 135 0 0 0 0 0 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
G TEAMS 0 0 0 60 105 0 0 0 0 0 0 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALEN 17 0 0 965 1550 0 0 0 0 965 10,75 0,00 0,00 10,75 

zaterdag zondag doordeweeks per week 
Verklaringen netto bruto netto bruto netto bruto netto Berekening aantal zaterdag zondag doordeweeks totaal 
1 bruto speeltijd = netto speeltijd + pauze + wisseltijd (inloop /uitloop) verdeling:uit-thuis 3 500 500 500 500 500 500 500 speelvelden: 
2 gelijktijdig 2 pup.wedstrijden op alle velden + 4 pup.doelen per veld wekelijkse speeltijd 8,0 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 aantal normteams 10,75 0,00 0,00 10,75 

evenwichtige wedstrijdplanning ( 5 0 0 uit en 5 0 0 thuis) capaciteit speelveld 7,5 6,5 4,0 bespelingsnorm 7,0 7,0 7,0 9,0 
4 gemiddelde duur wedstrijdseizoen (36 weken) aantal speelvelden 6 1,7 0,0 0,0 aantal speelvelden 6 1,5 0,0 0,0 1,2 
5 inclusief woensdagmiddag Afgerond 7 / 9 2 0 0 Afgerond 8 / 9 2 0 0 1 

(Tabel 2) Bas is : cultuurtechnische planning 

geen onderscheid in gebruik hoofdveld en overige wedstrijdvelden 
bij uitkomsten groter dan .00 afronding naar boven 

1 bij uitkomsten gelijk aan of groter dan .25 afronding naar boven 
hoogste uitkomst bepalend voor aantal benodigde wedstrijdvelden 

|Min. benodigd aantal kleedkamers 

Indicatie wedstrijduren zaterdag zondag doordeweeks per week seizoen 4 per jaar 
netto wedstrijduren 8,0 0,0 0,0 8,0 36 289,50 

Randvoorwaarden toepassing Behoeftebepaling: 
- kwalitatief goede velden en goed onderhoud 
- in beginsel geen training op wedstrijdvelden 
- voldoende kleedgelegenheid 
- bruto speeltijd zaterdag globaal 09.00 tot 16.30 uur 
- bruto speeltijd zondag globaal 10.00 tot 16.30 uur 

- voor zaterdagteams is het niet wenselijk te trainen op de vrijdag. Trainingsuren voor zaterdagteams dienen gespreid 
te worden over 4 dagen (lees avonden + woensdagmiddag) 

Indicatie trainingsuren teams normteams indicatie 5 

17 10,75 591,3 

N.B. Toepassing van de behoeftebepaling is gebonden aan een aantal randvoorwaarden. Bovenstaande betreft een momentopname. 
Let op : Demografische ontwikkelingen en ledenontwikkelingen dienen meegenomen te worden 

v.v. Kamerik Kamerik 
12-06-2017 

4 stuks 



Vereniging: 
Relatienummer: 

Plaats: 
Datum: 

Gemeente: Woerden Bron: voetbal.nl 
Situatie: 

Basis : Behoeftebepaling (Tabel 1) Bas is : Netto en bruto speeltijden 
soort teams aantal teams speeltijden zaterdag zondag doordeweeks week belasting aantal normteams 
MANNEN zaterdag zondag doordeweeks netto bruto netto bruto netto bruto netto bruto netto coëff. zaterdag zondag doordeweeks totaal 
senioren 2 4 0 90 135 180 270 360 540 0 0 1,00 2,00 4,00 0,00 6,00 
A-junioren 4 0 0 90 135 360 540 0 0 0 0 1,00 4,00 0,00 0,00 4,00 
B-junioren 5 0 0 80 125 400 625 0 0 0 0 0,75 3,75 0,00 0,00 3,75 
C-junioren 4 0 0 70 115 280 460 0 0 0 0 0,75 3,00 0,00 0,00 3,00 
D-pupillen 6 0 0 60 105 360 630 0 0 0 0 0,50 3,00 0,00 0,00 3,00 
D-pupillen 9 tallen 0 0 0 60 105 0 0 0 0 0 0 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 
D-pupillen 7 tallen 2 0 0 0 60 97,5 0 0 0 0 0 0 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 
E- pupillen 9 tallen 0 0 0 60 105 0 0 0 0 0 0 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 
E-pupillen 7 tallen 2 10 0 0 50 87,5 250 438 0 0 0 0 0,35 3,50 0,00 0,00 3,50 
F-pupillen 7 tallen 2 7 0 0 40 77,5 140 271 0 0 0 0 0,25 1,75 0,00 0,00 1,75 
mini pupillen 4 tallen 2 0 0 0 24 54 0 0 0 0 0 0 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 
Senioren 45+ 2 0 0 0 60 105 0 0 0 0 0 0 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 
Senioren 35+ 2 0 1 0 60 105 0 0 30 53 0 0 0,7 0,00 0,70 0,00 0,70 
Veteranen 0 0 0 90 135 0 0 0 0 0 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
VROUWEN 
senioren 1 0 0 90 135 90 135 0 0 0 0 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 
A-junioren 1 0 0 90 135 90 135 0 0 0 0 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 
B-junioren 2 0 0 80 125 160 250 0 0 0 0 0,75 1,50 0,00 0,00 1,50 
C-junioren 2 0 0 70 115 140 230 0 0 0 0 0,75 1,50 0,00 0,00 1,50 
C-junioren 7 tallen 2 0 0 0 70 115 0 0 0 0 0 0 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 
D-pupillen 2 0 0 60 105 120 210 0 0 0 0 0,50 1,00 0,00 0,00 1,00 
D-pupillen 9 tallen 0 0 0 60 105 0 0 0 0 0 0 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 
D-pupillen 7 tallen 2 0 0 0 60 97,5 0 0 0 0 0 0 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 
E- pupillen 9 tallen 0 0 0 60 105 0 0 0 0 0 0 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 
E-pupillen 7 tallen 2 1 0 0 50 87,5 25 44 0 0 0 0 0,35 0,35 0,00 0,00 0,35 
F-pupillen 7 tallen 2 0 0 0 40 77,5 0 0 0 0 0 0 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 
mini pupillen 4 tallen 2 0 0 0 24 54 0 0 0 0 0 0 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 
Senioren 45+ 2 0 0 0 60 105 0 0 0 0 0 0 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 
Senioren 35+ 2 0 0 0 60 105 0 0 0 0 0 0 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 
Veteranen 0 0 0 90 135 0 0 0 0 0 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
G TEAMS 0 0 0 60 105 0 0 0 0 0 0 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALEN 47 5 0 2595 4238 390 593 0 0 2985 27,35 4,70 0,00 32,05 

zaterdag zondag doordeweeks per week 
Verklaringen netto bruto netto bruto netto bruto netto Berekening aantal zaterdag zondag doordeweeks totaal 
1 bruto speeltijd = netto speeltijd + pauze + wisseltijd (inloop /uitloop) verdeling:uit-thuis 3 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 speelvelden: 
2 gelijktijdig 2 pup.wedstrijden op alle velden + 4 pup.doelen per veld wekelijkse speeltijd 21,6 35,3 3,3 4,9 0,0 0,0 24,9 aantal normteams 27,35 4,70 0,00 32,05 

evenwichtige wedstrijdplanning ( 5 0 0 uit en 5 0 0 thuis) capaciteit speelveld 7,5 6,5 4,0 bespelingsnorm 7,0 7,0 7,0 9,0 
4 gemiddelde duur wedstrijdseizoen (36 weken) aantal speelvelden 6 4,7 0,8 0,0 aantal speelvelden 6 3,9 0,7 0,0 3,6 
5 inclusief woensdagmiddag Afgerond 7 / 9 5 1 0 Afgerond 8 / 9 4 1 0 4 

(Tabel 2) Bas is : cultuurtechnische planning 

geen onderscheid in gebruik hoofdveld en overige wedstrijdvelden 
bij uitkomsten groter dan .00 afronding naar boven 

1 bij uitkomsten gelijk aan of groter dan .25 afronding naar boven 
hoogste uitkomst bepalend voor aantal benodigde wedstrijdvelden 

|Min. benodigd aantal kleedkamers 

Indicatie wedstrijduren zaterdag zondag doordeweeks per week seizoen 4 per jaar 
netto wedstrijduren 21,6 3,3 0,0 24,9 36 895,50 

Randvoorwaarden toepassing Behoeftebepaling: 
- kwalitatief goede velden en goed onderhoud 
- in beginsel geen training op wedstrijdvelden 
- voldoende kleedgelegenheid 
- bruto speeltijd zaterdag globaal 09.00 tot 16.30 uur 
- bruto speeltijd zondag globaal 10.00 tot 16.30 uur 

- voor zaterdagteams is het niet wenselijk te trainen op de vrijdag. Trainingsuren voor zaterdagteams dienen gespreid 
te worden over 4 dagen (lees avonden + woensdagmiddag) 

Indicatie trainingsuren teams normteams indicatie 5 

52 32,05 1762,8 

N.B. Toepassing van de behoeftebepaling is gebonden aan een aantal randvoorwaarden. Bovenstaande betreft een momentopname. 
Let op : Demografische ontwikkelingen en ledenontwikkelingen dienen meegenomen te worden 

SCH'44 Harmelen 
12-06-2017 

10 stuks 



Vereniging: 
Relatienummer: 

Sportlust'46 Plaats: 
Datum: 

Gemeente: Woerden Bron: voetbal.nl 
Situatie: 

Basis : Behoeftebepaling (Tabel 1) Bas is : Netto en bruto speeltijden 
soort teams aantal teams speeltijden zaterdag zondag doordeweeks week belasting aantal normteams 
MANNEN zaterdag zondag doordeweeks netto bruto netto bruto netto bruto netto bruto netto coëff. zaterdag zondag doordeweeks totaal 
senioren 12 0 0 90 135 1080 1620 0 0 0 0 1,00 12,00 0,00 0,00 12,00 
A-junioren 3 0 0 90 135 270 405 0 0 0 0 1,00 3,00 0,00 0,00 3,00 
B-junioren 5 0 0 80 125 400 625 0 0 0 0 0,75 3,75 0,00 0,00 3,75 
C-junioren 7 0 0 70 115 490 805 0 0 0 0 0,75 5,25 0,00 0,00 5,25 
D-pupillen 7 0 0 60 105 420 735 0 0 0 0 0,50 3,50 0,00 0,00 3,50 
D-pupillen 9 tallen 0 0 0 60 105 0 0 0 0 0 0 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 
D-pupillen 7 tallen 2 0 0 0 60 97,5 0 0 0 0 0 0 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 
E- pupillen 9 tallen 0 0 0 60 105 0 0 0 0 0 0 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 
E-pupillen 7 tallen 2 11 0 0 50 87,5 275 481 0 0 0 0 0,35 3,85 0,00 0,00 3,85 
F-pupillen 7 tallen 2 13 0 0 40 77,5 260 504 0 0 0 0 0,25 3,25 0,00 0,00 3,25 
mini pupillen 4 tallen 2 0 0 0 24 54 0 0 0 0 0 0 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 
Senioren 45+ 2 4 0 0 60 105 120 210 0 0 0 0 0,7 2,80 0,00 0,00 2,80 
Senioren 35+ 2 0 0 0 60 105 0 0 0 0 0 0 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 
Veteranen 1 0 0 90 135 90 135 0 0 0 0 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 
VROUWEN 
senioren 1 0 0 90 135 90 135 0 0 0 0 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 
A-junioren 0 0 0 90 135 0 0 0 0 0 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
B-junioren 0 0 0 80 125 0 0 0 0 0 0 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 
C-junioren 0 0 0 70 115 0 0 0 0 0 0 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 
C-junioren 7 tallen 2 0 0 0 70 115 0 0 0 0 0 0 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 
D-pupillen 0 0 0 60 105 0 0 0 0 0 0 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
D-pupillen 9 tallen 0 0 0 60 105 0 0 0 0 0 0 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 
D-pupillen 7 tallen 2 0 0 0 60 97,5 0 0 0 0 0 0 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 
E- pupillen 9 tallen 0 0 0 60 105 0 0 0 0 0 0 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 
E-pupillen 7 tallen 2 0 0 0 50 87,5 0 0 0 0 0 0 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 
F-pupillen 7 tallen 2 0 0 0 40 77,5 0 0 0 0 0 0 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 
mini pupillen 4 tallen 2 0 0 0 24 54 0 0 0 0 0 0 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 
Senioren 45+ 2 0 0 0 60 105 0 0 0 0 0 0 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 
Senioren 35+ 2 0 0 0 60 105 0 0 0 0 0 0 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 
Veteranen 0 0 0 90 135 0 0 0 0 0 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
G TEAMS 0 0 0 60 105 0 0 0 0 0 0 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALEN 64 0 0 3495 5655 0 0 0 0 3495 39,40 0,00 0,00 39,40 

zaterdag zondag doordeweeks per week 
Verklaringen netto bruto netto bruto netto bruto netto Berekening aantal zaterdag zondag doordeweeks totaal 
1 bruto speeltijd = netto speeltijd + pauze + wisseltijd (inloop /uitloop) verdeling:uit-thuis 3 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 speelvelden: 
2 gelijktijdig 2 pup.wedstrijden op alle velden + 4 pup.doelen per veld wekelijkse speeltijd 29,1 47,1 0,0 0,0 0,0 0,0 29,1 aantal normteams 39,40 0,00 0,00 39,40 

evenwichtige wedstrijdplanning ( 5 0 0 uit en 5 0 0 thuis) capaciteit speelveld 7,5 6,5 4,0 bespelingsnorm 7,0 7,0 7,0 9,0 
4 gemiddelde duur wedstrijdseizoen (36 weken) aantal speelvelden 6 6,3 0,0 0,0 aantal speelvelden 6 5,6 0,0 0,0 4,4 
5 inclusief woensdagmiddag Afgerond 7 / 9 7 0 0 Afgerond 8 / 9 6 0 0 5 

(Tabel 2) Bas is : cultuurtechnische planning 

geen onderscheid in gebruik hoofdveld en overige wedstrijdvelden 
bij uitkomsten groter dan .00 afronding naar boven 

1 bij uitkomsten gelijk aan of groter dan .25 afronding naar boven 
hoogste uitkomst bepalend voor aantal benodigde wedstrijdvelden 

|Min. benodigd aantal kleedkamers 

Indicatie wedstrijduren zaterdag zondag doordeweeks per week seizoen 4 per jaar 
netto wedstrijduren 29,1 0,0 0,0 29,1 36 1048,50 

Randvoorwaarden toepassing Behoeftebepaling: 
- kwalitatief goede velden en goed onderhoud 
- in beginsel geen training op wedstrijdvelden 
- voldoende kleedgelegenheid 
- bruto speeltijd zaterdag globaal 09.00 tot 16.30 uur 
- bruto speeltijd zondag globaal 10.00 tot 16.30 uur 

- voor zaterdagteams is het niet wenselijk te trainen op de vrijdag. Trainingsuren voor zaterdagteams dienen gespreid 
te worden over 4 dagen (lees avonden + woensdagmiddag) 

Indicatie trainingsuren teams normteams indicatie 5 

64 39,40 2167,0 

N.B. Toepassing van de behoeftebepaling is gebonden aan een aantal randvoorwaarden. Bovenstaande betreft een momentopname. 
Let op : Demografische ontwikkelingen en ledenontwikkelingen dienen meegenomen te worden 

Woerden 
12-06-2017 

14 stuks 



Vereniging: 
Relatienummer: 

Plaats: 
Datum: 

Gemeente: Woerden Bron: voetbal.nl 
Situatie: 

Basis : Behoeftebepaling (Tabel 1) Bas is : Netto en bruto speeltijden 
soort teams aantal teams speeltijden zaterdag zondag doordeweeks week belasting aantal normteams 
MANNEN zaterdag zondag doordeweeks netto bruto netto bruto netto bruto netto bruto netto coëff. zaterdag zondag doordeweeks totaal 
senioren 9 0 0 90 135 810 1215 0 0 0 0 1,00 9,00 0,00 0,00 9,00 
A-junioren 1 0 0 90 135 90 135 0 0 0 0 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 
B-junioren 3 0 0 80 125 240 375 0 0 0 0 0,75 2,25 0,00 0,00 2,25 
C-junioren 4 0 0 70 115 280 460 0 0 0 0 0,75 3,00 0,00 0,00 3,00 
D-pupillen 5 0 0 60 105 300 525 0 0 0 0 0,50 2,50 0,00 0,00 2,50 
D-pupillen 9 tallen 0 0 0 60 105 0 0 0 0 0 0 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 
D-pupillen 7 tallen 2 0 0 0 60 97,5 0 0 0 0 0 0 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 
E- pupillen 9 tallen 0 0 0 60 105 0 0 0 0 0 0 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 
E-pupillen 7 tallen 2 6 0 0 50 87,5 150 263 0 0 0 0 0,35 2,10 0,00 0,00 2,10 
F-pupillen 7 tallen 2 8 0 0 40 77,5 160 310 0 0 0 0 0,25 2,00 0,00 0,00 2,00 
mini pupillen 4 tallen 2 0 0 0 24 54 0 0 0 0 0 0 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 
Senioren 45+ 2 0 0 0 60 105 0 0 0 0 0 0 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 
Senioren 35+ 2 0 0 0 60 105 0 0 0 0 0 0 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 
Veteranen 0 0 0 90 135 0 0 0 0 0 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
VROUWEN 
senioren 2 0 0 90 135 180 270 0 0 0 0 1,00 2,00 0,00 0,00 2,00 
A-junioren 1 0 0 90 135 90 135 0 0 0 0 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 
B-junioren 1 0 0 80 125 80 125 0 0 0 0 0,75 0,75 0,00 0,00 0,75 
C-junioren 2 0 0 70 115 140 230 0 0 0 0 0,75 1,50 0,00 0,00 1,50 
C-junioren 7 tallen 2 0 0 0 70 115 0 0 0 0 0 0 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 
D-pupillen 2 0 0 60 105 120 210 0 0 0 0 0,50 1,00 0,00 0,00 1,00 
D-pupillen 9 tallen 0 0 0 60 105 0 0 0 0 0 0 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 
D-pupillen 7 tallen 2 0 0 0 60 97,5 0 0 0 0 0 0 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 
E- pupillen 9 tallen 0 0 0 60 105 0 0 0 0 0 0 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 
E-pupillen 7 tallen 2 1 0 0 50 87,5 25 44 0 0 0 0 0,35 0,35 0,00 0,00 0,35 
F-pupillen 7 tallen 2 0 0 0 40 77,5 0 0 0 0 0 0 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 
mini pupillen 4 tallen 2 0 0 0 24 54 0 0 0 0 0 0 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 
Senioren 45+ 2 0 0 0 60 105 0 0 0 0 0 0 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 
Senioren 35+ 2 0 0 0 60 105 0 0 0 0 0 0 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 
Veteranen 0 0 0 90 135 0 0 0 0 0 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
G TEAMS 3 0 0 60 105 180 315 0 0 0 0 0,75 2,25 0,00 0,00 2,25 
TOTALEN 48 0 0 2845 4611 0 0 0 0 2845 30,70 0,00 0,00 30,70 

zaterdag zondag doordeweeks per week 
Verklaringen netto bruto netto bruto netto bruto netto Berekening aantal zaterdag zondag doordeweeks totaal 
1 bruto speeltijd = netto speeltijd + pauze + wisseltijd (inloop /uitloop) verdeling:uit-thuis 3 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 speelvelden: 
2 gelijktijdig 2 pup.wedstrijden op alle velden + 4 pup.doelen per veld wekelijkse speeltijd 23,7 38,4 0,0 0,0 0,0 0,0 23,7 aantal normteams 30,70 0,00 0,00 30,70 

evenwichtige wedstrijdplanning ( 5 0 0 uit en 5 0 0 thuis) capaciteit speelveld 7,5 6,5 4,0 bespelingsnorm 7,0 7,0 7,0 9,0 
4 gemiddelde duur wedstrijdseizoen (36 weken) aantal speelvelden 6 5,1 0,0 0,0 aantal speelvelden 6 4,4 0,0 0,0 3,4 
5 inclusief woensdagmiddag Afgerond 7 / 9 6 0 0 Afgerond 8 / 9 5 0 0 4 

(Tabel 2) Bas is : cultuurtechnische planning 

geen onderscheid in gebruik hoofdveld en overige wedstrijdvelden 
bij uitkomsten groter dan .00 afronding naar boven 

1 bij uitkomsten gelijk aan of groter dan .25 afronding naar boven 
hoogste uitkomst bepalend voor aantal benodigde wedstrijdvelden 

|Min. benodigd aantal kleedkamers 

Indicatie wedstrijduren zaterdag zondag doordeweeks per week seizoen 4 per jaar 
netto wedstrijduren 23,7 0,0 0,0 23,7 36 853,50 

Randvoorwaarden toepassing Behoeftebepaling: 
- kwalitatief goede velden en goed onderhoud 
- in beginsel geen training op wedstrijdvelden 
- voldoende kleedgelegenheid 
- bruto speeltijd zaterdag globaal 09.00 tot 16.30 uur 
- bruto speeltijd zondag globaal 10.00 tot 16.30 uur 

- voor zaterdagteams is het niet wenselijk te trainen op de vrijdag. Trainingsuren voor zaterdagteams dienen gespreid 
te worden over 4 dagen (lees avonden + woensdagmiddag) 

Indicatie trainingsuren teams normteams indicatie 5 

48 30,70 1688,5 

N.B. Toepassing van de behoeftebepaling is gebonden aan een aantal randvoorwaarden. Bovenstaande betreft een momentopname. 
Let op : Demografische ontwikkelingen en ledenontwikkelingen dienen meegenomen te worden 

VEP Woerden 
12-06-2017 

12 stuks 



Vereniging: 
Relatienummer: 

Plaats: 
Datum: 

Gemeente: Woerden Bron: voetbal.nl 
Situatie: 

Basis : Behoeftebepaling (Tabel 1) Bas is : Netto en bruto speeltijden 
soort teams aantal teams speeltijden zaterdag zondag doordeweeks week belasting aantal normteams 
MANNEN zaterdag zondag doordeweeks netto bruto netto bruto netto bruto netto bruto netto coëff. zaterdag zondag doordeweeks totaal 
senioren 6 0 0 90 135 540 810 0 0 0 0 1,00 6,00 0,00 0,00 6,00 
A-junioren 2 0 0 90 135 180 270 0 0 0 0 1,00 2,00 0,00 0,00 2,00 
B-junioren 4 0 0 80 125 320 500 0 0 0 0 0,75 3,00 0,00 0,00 3,00 
C-junioren 6 0 0 70 115 420 690 0 0 0 0 0,75 4,50 0,00 0,00 4,50 
D-pupillen 5 0 0 60 105 300 525 0 0 0 0 0,50 2,50 0,00 0,00 2,50 
D-pupillen 9 tallen 0 0 0 60 105 0 0 0 0 0 0 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 
D-pupillen 7 tallen 2 0 0 0 60 97,5 0 0 0 0 0 0 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 
E- pupillen 9 tallen 0 0 0 60 105 0 0 0 0 0 0 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 
E-pupillen 7 tallen 2 5 0 0 50 87,5 125 219 0 0 0 0 0,35 1,75 0,00 0,00 1,75 
F-pupillen 7 tallen 2 6 0 0 40 77,5 120 233 0 0 0 0 0,25 1,50 0,00 0,00 1,50 
mini pupillen 4 tallen 2 0 0 0 24 54 0 0 0 0 0 0 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 
Senioren 45+ 2 0 0 0 60 105 0 0 0 0 0 0 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 
Senioren 35+ 2 0 0 0 60 105 0 0 0 0 0 0 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 
Veteranen 0 0 0 90 135 0 0 0 0 0 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
VROUWEN 
senioren 0 0 0 90 135 0 0 0 0 0 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
A-junioren 0 0 0 90 135 0 0 0 0 0 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
B-junioren 0 0 0 80 125 0 0 0 0 0 0 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 
C-junioren 0 0 0 70 115 0 0 0 0 0 0 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 
C-junioren 7 tallen 2 0 0 0 70 115 0 0 0 0 0 0 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 
D-pupillen 0 0 0 60 105 0 0 0 0 0 0 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
D-pupillen 9 tallen 0 0 0 60 105 0 0 0 0 0 0 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 
D-pupillen 7 tallen 2 0 0 0 60 97,5 0 0 0 0 0 0 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 
E- pupillen 9 tallen 0 0 0 60 105 0 0 0 0 0 0 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 
E-pupillen 7 tallen 2 0 0 0 50 87,5 0 0 0 0 0 0 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 
F-pupillen 7 tallen 2 0 0 0 40 77,5 0 0 0 0 0 0 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 
mini pupillen 4 tallen 2 0 0 0 24 54 0 0 0 0 0 0 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 
Senioren 45+ 2 0 0 0 60 105 0 0 0 0 0 0 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 
Senioren 35+ 2 0 0 0 60 105 0 0 0 0 0 0 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 
Veteranen 0 0 0 90 135 0 0 0 0 0 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
G TEAMS 0 0 0 60 105 0 0 0 0 0 0 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALEN 34 0 0 2005 3246 0 0 0 0 2005 21,25 0,00 0,00 21,25 

zaterdag zondag doordeweeks per week 
Verklaringen netto bruto netto bruto netto bruto netto Berekening aantal zaterdag zondag doordeweeks totaal 
1 bruto speeltijd = netto speeltijd + pauze + wisseltijd (inloop /uitloop) verdeling:uit-thuis 3 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 speelvelden: 
2 gelijktijdig 2 pup.wedstrijden op alle velden + 4 pup.doelen per veld wekelijkse speeltijd 16,7 27,1 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 aantal normteams 21,25 0,00 0,00 21,25 

evenwichtige wedstrijdplanning ( 5 0 0 uit en 5 0 0 thuis) capaciteit speelveld 7,5 6,5 4,0 bespelingsnorm 7,0 7,0 7,0 9,0 
4 gemiddelde duur wedstrijdseizoen (36 weken) aantal speelvelden 6 3,6 0,0 0,0 aantal speelvelden 6 3,0 0,0 0,0 2,4 
5 inclusief woensdagmiddag Afgerond 7 / 9 4 0 0 Afgerond 8 / 9 3 0 0 3 

(Tabel 2) Bas is : cultuurtechnische planning 

geen onderscheid in gebruik hoofdveld en overige wedstrijdvelden 
bij uitkomsten groter dan .00 afronding naar boven 

1 bij uitkomsten gelijk aan of groter dan .25 afronding naar boven 
hoogste uitkomst bepalend voor aantal benodigde wedstrijdvelden 

|Min. benodigd aantal kleedkamers 

Indicatie wedstrijduren zaterdag zondag doordeweeks per week seizoen 4 per jaar 
netto wedstrijduren 16,7 0,0 0,0 16,7 36 601,50 

Randvoorwaarden toepassing Behoeftebepaling: 
- kwalitatief goede velden en goed onderhoud 
- in beginsel geen training op wedstrijdvelden 
- voldoende kleedgelegenheid 
- bruto speeltijd zaterdag globaal 09.00 tot 16.30 uur 
- bruto speeltijd zondag globaal 10.00 tot 16.30 uur 

- voor zaterdagteams is het niet wenselijk te trainen op de vrijdag. Trainingsuren voor zaterdagteams dienen gespreid 
te worden over 4 dagen (lees avonden + woensdagmiddag) 

Indicatie trainingsuren teams normteams indicatie 5 

34 21,25 1168,8 

N.B. Toepassing van de behoeftebepaling is gebonden aan een aantal randvoorwaarden. Bovenstaande betreft een momentopname. 
Let op : Demografische ontwikkelingen en ledenontwikkelingen dienen meegenomen te worden 

S C Woerden 
12-06-2017 

8 stuks 



1-11-2012 
TOELICHTING BEHOEFTEBEPALING 

Behoeftebepaling: Richtlijn voor het bepalen van hoeveelheden velden en kleedkamers 
De voor u liggende behoeftebepaling is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking tussen de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Vereniging Sport en Gemeenten (VSG ), Koninklijke 
Nederlandse Voetbalbond (KNVB) en door consultatie van verenigingen en gemeenten. 

De tot heden gehanteerde normen voor het berekenen van velden en kleedkamers komen met deze 
richtlijn te vervallen. De richtlijn geldt bij wijziging van de situatie dan wel bij aanpassing van 
hoeveelheden velden en/of kleedkamers. De richtlijn dient geen eenzijdig beleid/besluit te zijn maar 
moet een objectief beeld geven van de (toekomstige) situatie. Goede communicatie/samenwerking 
tussen gemeenten en voetbalverenigingen leidt vervolgens tot een juist gebruik van de richtlijn en 
wederzijds begrip. De behoeftebepaling wordt derhalve door eerder genoemde partijen eenduidig 
gebruikt. 

Richtlijn 

De behoeftebepaling geeft weer hoeveel velden en kleedkamers een voetbalvereniging nodig heeft 
om haar wedstrijdschema voor de KNVB-competitie te kunnen afwikkelen. Uit de behoeftebepaling 
valt eveneens te halen hoeveel uren "nevengebruik/multifunctioneel gebruik" een veld aan zou 
kunnen. De behoeftebepaling is een richtlijn. Het gaat om een theoretisch model waar aannames 
worden gedaan ten aanzien van een aantal invloedsfactoren. De uitkomsten mogen daarom niet 
zonder meer worden vertaald naar de praktijk maar vormen wel de basis voor de aanpassing en 
moeten worden getoetst aan de lokale situatie en beleidsuitgangspunten. 

De behoeftebepaling is enerzijds een momentopname. Met behulp van de behoeftebepaling kunnen 
uitspraken gedaan worden over het betreffende moment (lees: seizoen). Anderzijds kunnen er 
uitspraken worden gedaan over de te verwachten behoeften over de "langere" termijn. Voor 
uitspraken over de "langere" termijn (komende seizoenen en verder), dienen altijd demografische 
ontwikkelingen en ledenontwikkelingen meegenomen te worden. 

Proces 

Onderstaand wordt ingegaan op de berekening van de benodigde wedstrijdvelden, trainingsuren en 
kleedkamers. 

Theoretische berekening wedstrijdvelden 
Met behulp van de behoeftebepaling wordt door middel van het toepassen van 
belastingscoëfficiënten (cultuurtechnisch) en netto/bruto speeltijden (organisatorisch) het 
theoretisch benodigde aantal wedstrijdvelden berekend. 

Met behulp van de belastingscoëfficiënten (cultuurtechnische berekening) wordt het benodigd 
aantal natuurgras wedstrijdvelden berekend. Als een vereniging beschikt of gaat beschikken over 
kunstgrasvelden of WeTra-velden (wedstrijd- trainingsvelden) die primair worden gebruikt voor 
wedstrijden zijn de netto/bruto speeltijden (organisatorische deel) meer leidend (zie volgende 
alinea). 



Met behulp van de berekening op basis van netto en bruto speeltijden kan men inzicht krijgen in de 
organisatorische invulling op een wedstrijddag. In deze berekening worden (arbitraire) aannames 
gedaan ten aanzien van de wisseltijd tussen twee wedstrijden en de bruto speeltijd van een veld. 
De netto speeltijd en de pauze tussen de eerste en tweede helft zijn reglementair vastgesteld. 
Tevens kan met behulp van de netto speeltijden een indicatie van de netto wedstrijdbelasting per 
jaar worden berekend. Met de wedstrijdbelasting per veld kan men inzicht krijgen in de gebruiksuren 
per veld. Door middel van de maximale belastbaarheid van de velden (ca. 250 uur voor 
natuurgrasvelden, 400 uur voor WeTra-velden zonder toevoeging (toevoegingen zoals lava, steagran, 
kokos, etc.) in de toplaag, 500-600 uur voor WeTra-velden met toevoeging in de toplaag, 800 uur 
voor Grassmastervelden en ca. 1500 uur voor kunstgrasvelden) kan de restcapaciteit van de velden 
worden uitgerekend. 
Na vaststelling van deze netto-bruto speeltijd kan de restcapaciteit van de velden worden berekend. 
Deze restcapaciteit kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld multifunctioneel gebruik (denk aan 
schoolsport, openbaar gebruik, maar ook trainingen of anders). 

Belangrijke uitgangspunten berekening wedstrijdvelden 

» Het aantal teams dat deelneemt aan de competitie van KNVB; 
» Nevengebruik velden dient te worden meegenomen (denk aan 

schoolgebruik/bedrijfsgebruik/niet bij KNVB ingeschreven teams zoals kaboutervoetbal/etc.) 
» Hoogste uitkomst is bepalend voor het aantal benodigde speelvelden; 
» Geen onderscheid in gebruik van hoofdvelden en overige velden; 
» Goede kwaliteit van de velden (goed beheer en onderhoud); 
» Evenwichtige wedstrijdplanning; 
» Bij aanwezigheid van voldoende pupillendoeltjes kunnen er op één volledig wedstrijdveld 

twee 7 tegen 7-velden worden uitgezet; 
» De velden voldoen aan de vereisten zoals beschreven in de brochure "kwaliteitsnormen 

voetbalaccommodatie" van de KNVB. 

Indicatieve berekening trainingsuren 
Voor het berekenen van de indicatieve trainingsuren wordt een methode gehanteerd die globaal het 
aantal trainingsuren uitrekent voor de betreffende vereniging. 
De uitkomst van deze berekening moet als een indicatie worden gezien. Ook hier is toetsing aan de 
lokale situatie - in dit geval het werkelijke trainingsschema - nodig. 
Voor de berekening van de trainingsuren is aangenomen dat elk team globaal genomen 2 maal 80 
minuten traint gedurende 40 weken. Een goed onderhouden natuurgras trainingsveld kan circa 700¬
800 gebruiksuren aan (een en ander hangt af van ligging, gebruik in combinatie met 
weersomstandigheden, grondslag, etc). Afhankelijk van de ambitie van de vereniging kan een verschil 
optreden tussen de indicatieve berekening en de werkelijke situatie. 

Belangrijke uitgangspunten berekening trainingsvelden 
» Beschikbaarheid van een volwaardig (verlicht) trainingsveld met de afmetingen van een 

wedstrijdveld (minimaal 100 x 64 meter). Hierbij komt de oefenstof volledig tot zijn recht en 
kunnen wedstrijdsituaties worden nagebootst; 

» Minimaal 25 personen, twee elftallen of vier zeventallen per training (per veld). In deze 
berekening wordt rekening gehouden met dat het eerste elftal voor de trainingen gebruik 
maakt van een veld (lees: het gehele veld). De overige teams worden geacht met meerdere 
teams tegelijkertijd te trainen op het trainingsveld; 

» Een kwalitatief goed trainingsveld dat afgestemd is op het beoogde gebruik. Van een 
trainingsveld wordt verwacht dat deze ook onder minder gunstige omstandigheden gebruikt 
kan worden; 



» Bij dit model wordt uitgegaan van een efficiënte indeling en benutting (c.q. gebruik van het 
trainingsveld waarbij de gebruiker zich moet aanpassen aan de tijden (compacte indeling). 
Kortom, vier of vijf trainingsavonden plus de woensdagmiddag (met een maximale 
organisatorische capaciteit van 880 uur per jaar (40 weken x 5 dagen x 4 uur + 
woensdagmiddag 2 uur = 880 uur); 

» Primair geen trainingen op de natuurgras wedstrijdvelden. 

Theoretische berekening kleedkamers 
Met behulp van de behoeftebepaling en het benodigd aantal wedstrijdvelden (zie voorgaande) 
wordt eveneens het theoretisch benodigde aantal kleedkamers berekend. Ook hierbij gaat het dus 
om een theoretisch model waarbij de uitkomsten niet zonder meer mogen worden vertaald naar de 
praktijk. Het geeft een aanzet tot een gesprek waarbij vervolgens de (toekomstige) lokale situatie en 
beleidskeuzes de doorslag geven. 

De richtlijn voor het bepalen van de hoeveelheid kleedkamers betreft een gedifferentieerde richtlijn 
welke afhankelijk is van de samenstelling van de vereniging. De richtlijn voor kleedkamers betreft: 

J bij alleen senioren: 2 kleedkamers per benodigd wedstrijdveld en 2 teamlockers per 
kleedkamer; 

J Bij senioren/junioren/pupillen: 2 kleedkamers per benodigd wedstrijdveld en 2 teamlockers 
per kleedkamer en 500A van de kleedkamers in een grotere maatvoering (i.p. v. 15 m2 ^ 24 
m2); 

J Indien 1 benodigd wedstrijdveld en senioren/junioren/pupillen : 3 kleedkamers en 2 
teamlockers per kleedkamer en 2 van de kleedkamers in een grotere maatvoering. 

De teamlockers zijn geïntegreerd in de richtlijn zodat meerdere teams "gelijktijdig" gebruik kunnen 
maken van de kleedkamer (het ene team speelt de wedstrijd en het andere team kleedt zich om en 
legt de kleding en andere bezittingen in de teamlocker en gaat het veld op na het laatste fluitsignaal 
zodat de kleedkamer weer vrij is voor gebruik). Tevens wordt hierdoor de hoeveelheid benodigde 
kleedkamers verminderd ten opzichte van voorgaande normen (let op: het betreft nu een richtlijn) 
voor hoeveelheden van kleedkamers. 
Met de berekende hoeveelheid kleedkamers zouden er in principe geen theoretische belemmeringen 
moeten zijn met de organisatorische invulling van de wedstrijddag. Lokale omstandigheden (denk 
bijvoorbeeld aan aanwezigheid gemengde teams) moeten altijd getoetst worden. Bij overig 
gebruik/gebruik voor andere doeleinden kan het zijn dat meer kleedaccommodatie wenselijk is. Dit 
hangt af van de lokale situatie en lokale beleidskeuzes. 

Belangrijke uitgangspunten berekening kleedkamers 
» Hoogste uitkomst benodigd aantal wedstrijdvelden is bepalend voor het aantal benodigde 

kleedkamers; 
» Goede hygiënische kwaliteit van de kleedgelegenheid; 
» Bij de bepaling van het aantal kleedruimten en het daartoe benodigde oppervlak wordt als 

uitgangspunt gehanteerd dat elk team de beschikking heeft over een kleed-wasruimte. 
» De standaard kleedkamer (minimaal 15 m 2 exclusief wasruimte) is afgestemd op één elftal en 

de grotere kleedkamer (minimaal 24 m 2 exclusief wasruimte) is afgestemd op gezamenlijk 
gebruik door twee zeventallen. 



Praktijksituaties 
Voorbeeld: Voor een vereniging met 48 teams (voor deze vereniging betreft dit 32,2 normteams) 
geeft de berekening weer, zowel op netto/bruto speeltijden als de berekening op 
belastingscoëfficiënten (cultuurtechnisch), dat de vereniging 4 wedstrijdvelden nodig heeft. 
De wedstrijdbelasting bedraagt 833 uur. Dit is circa 208 uur per wedstrijdveld (hierin zijn toernooien 
en vriendschappelijke wedstrijden niet meegenomen). Bij goed beheer en onderhoud zou gesteld 
kunnen worden dat er nog ca. 42 uur restcapaciteit per veld is (250 uur - 208 uur). Dit zou ingevuld 
kunnen worden voor de toernooien, vriendschappelijke wedstri jden, multifunctioneel gebruik en 
anders. 
In de praktijk ligt het werkelijke gebruik van de wedstrijdvelden altijd hoger o.a. door de warming up 
en het inschieten dat op de velden plaats vindt. 
De indicatie van de trainingsuren bedraagt 1771 uur. Theoretisch gesteld heeft deze vereniging 2,5 
natuurgras trainingsvelden (1771 uur : 700 uur) of 2 kunstgrasvelden (1771 uur : 880 uur) benodigd. 
Voorgaande komt neer op 6,5 natuurgrasvelden (4 wedstrijdvelden en 2,5 trainingsvelden) of 2 
natuurgrasvelden en 2 kunstgrasvelden (in totaliteit dus 4 stuks velden. Kunstgrasvelden kunnen 
gebruikt worden voor zowel wedstrijden als trainingen). 
In dit voorbeeld betreft het een vereniging die bezet is over de volle breedte (senioren, junioren en 
pupillen). Gezien de 4 benodigde wedstrijdvelden heeft deze vereniging behoefte aan 8 kleedkamers, 
waarvan er 4 worden uitgevoerd in een grotere maatvoering (voor een dubbele bezetting bij zeven 
tegen zeven wedstrijden) en 16 teamlockers. 
Voorgaande dient altijd getoetst te worden aan de lokale situatie in combinatie met het werkelijke 
trainingsschema. Eveneens dienen de bevolkingsprognose meegenomen te worden en de 
ledenontwikkeling van de voorgaande seizoenen. 

Aandachtspunten: 
Gemengde teams 
Als een vereniging over gemengde teams beschikt adviseren wij om minimaal één week 
voorafgaande aan de uitwedstrijd dit aan de tegenstander te melden zodat hiermee rekening kan 
worden gehouden met de planning van wedstrijden en kleedkamers. 

Teamlockers 
De uitwerking van de teamlockers (grootte maar ook de meest ideale locatie) moet nog plaats 
vinden. 

Onderhoud velden in relatie tot gebruik 
Deze behoeftebepaling geeft ten opzichte van de voorgaande versie aan dat velden en kleedkamers 
effectiever gebruikt kunnen worden. Meer gebruik van de velden kan leiden tot meer of ander 
onderhoud. Het onderhoud van de velden moet altijd zijn afgestemd op het gebruik van de velden 
om de wedstrijdwaardigheid te waarborgen. 
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Samenvatting 

Op verzoek van de gemeente Woerden zijn de sportvelden in de gemeente in 2016 visueel be

oordeeld op de huidige kwaliteit. Om de visuele beoordeling objectief te toetsen op kwaliteit en 

staat van onderhoud wordt gebruik gemaakt van de kwaliteitscatalogus van de CROW. Deze 

catalogus gebruikt afbeeldingen om de kwaliteit van een bepaald thema vast te leggen. De ge¬

gevens uit de visuele beoordeling worden vastgelegd in een kwaliteitsopnameformulier. Op dit 

formulier staan alle relevante gegevens die van belang zijn bij het bepalen van de kwaliteit, zo¬

als de grasbezetting, schadebeeld, veldinventaris, renovatiebehoefte en een algemeen eind¬

oordeel. 

Om de juiste beeldkwaliteit vast te leggen, heeft CROW een groot aantal schaalbalken samen

gesteld. Elke schaalbalk visualiseert en beschrijft een kwaliteitscriterium dat toepasbaar is op 

een object. Gekozen is voor een indeling in vijf niveaus, variërend van "zeer goed" tot "te 

slecht". Deze vijf niveaus vormen samen een schaalbalk. In onderstaande tabel staan de vijf ni¬

veaus met een omschrijving van het niveau weergegeven. 

A+ Zeer goed Nagenoeg ongeschonden 

A Goed Mooi en comfortabel 

B Voldoende Functioneel 

C Matig Onrustig beeld, discomfort of enige vorm van hinder 

D Te slecht Kapitaalvernietiging, uitlokking van vernieling, functieverlies, juridische 

aansprakelijkstelling of sociale onveiligheid. 

Naast de beeldkwaliteit is de renovatiebehoefte van de sportvelden in beeld gebracht. Hierbij is 

gelet op zaken zoals de slijtage van een kunstgrasmat en de functionaliteit van een veld. Indien 

herstel van eventuele gebreken, binnen kort cyclisch beheer niet mogelijk is, dan wordt een re¬

novatiebehoefte vastgesteld binnen een termijn van een jaar. Op basis van de individuele be¬

oordelingscriteria wordt de uiteindelijke renovatiebehoefte bepaald. 

Bij natuurgrasvelden gaan wij er vanuit dat het onderhoud aan de velden correct wordt uitge

voerd en dat de velden worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn aangelegd. Indien een 

natuurgrasveld zwaarder wordt belast dan waarvoor deze is aangelegd dan zal de bespeel¬

baarheid aan het einde van het seizoen niet goed zijn. Herstel van de grasmat is binnen het kort 

cyclisch beheer mogelijk waardoor het veld, bij de start van het nieuwe seizoen weer goed be¬

speelbaar is. Indien het veld verder goede scores heeft zal een renovatieadvies worden gege¬

ven die langer is dan een termijn van een jaar. 

Daarnaast kan het zijn dat externe factoren van invloed zijn op de bespeelbaarheid van een 

veld. Indien de drainage van een veld bijvoorbeeld niet functioneert dan heeft dat invloed op de 

gebruikszekerheid. Dit is bij een momentopname niet altijd vast te stellen en een dergelijk ge

brek dient dan ook verholpen te worden zodat aan de voorgestelde termijn van renovatiebe¬

hoefte kan worden voldaan. 
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De inspectie- en kwaliteitsbeoordeling van de kunstgrasvelden is ook visueel bepaald. Deze vi¬

suele beoordeling geeft een beeld van de kwaliteit en bespeelbaarheid maar is niet geheel vol

ledig. Onveilige situaties, en afwijkingen ten opzichte van de normen van NOC*NSFZKNVB, 

worden vermeld in deze rapportage. Dit zegt echter niets over de sporttechnische eigenschap

pen (balstuit, schokadsorptie, deformatie etc.). Vanaf het 8e jaar, na aanleg, dienen de sport-

technische eigenschappen van kunstgras voetbalvelden te voldoen aan de gebruiksnorm van 

de KNVB. Via aanvullende meetmethoden is vast te stellen of de sporttechnische eigenschap

pen van een kunstgrasveld voldoen aan deze "gebruiksnorm". Indien gebruikers Z huurders 

klachten hebben over de bespeelbaarheid van kunstgrasvelden dan is het aan te bevelen om 

aanvullende sporttechnische metingen uit te laten voeren. 

De totale eindwaardering van een sportveld wordt bepaald door de beoordelingswaarde van de 

individuele beoordelingspunten (zie bijlage 2). Ieder sportveld is beoordeeld op 34 afzonderlijke 

punten. Het kan zijn voorkomen dat een van de individuele punten de beoordeling "D" krijgt, 

terwijl de eindwaardering van een veld is vastgesteld op "B". Het betreft hier aandachtspunten 

die niet van invloed zijn op de veiligheid en die binnen het kort cyclisch beheer herstelbaar zijn. 

Op het moment dat meerdere punten een D-waardering krijgen, de gebruiksveiligheid in het ge

ding komt- of het herstel binnen het kort cyclisch beheer niet mogelijk is dan zal het veld een 

"D" als eindwaardering krijgen. De renovatiebehoefte van deze velden zal zijn vastgesteld op 

een termijn van maximaal een jaar. 

Indien een veld visueel niet voldoet aan de normen van NOC*NSF dan wordt deze ook gewaar¬

deerd als "D". Indien de afwijking herstelbaar is binnen het kort cyclisch onderhoud dan zal er 

een renovatiebehoefte zijn vastgesteld die uitgaat van een periode groter dan een jaar. 

Er zijn in totaal 35 verschillende sportvelden in de gemeente Woerden beoordeeld. Het eind¬

oordeel van de alle sportvelden is de onderstaande tabel weeggegeven. De sportvelden die zijn 

beoordeeld met een "R" werden op het moment van de beoordeling gerenoveerd of omge¬

bouwd. 

Eindoordeel A+ A B C D 
Aantal sportvelden 1 14 15 5 

In de onderstaande tabel is weergegeven na hoeveel jaar de sportvelden gerenoveerd dienen 

te worden. 

Renovatiebehoefte in jaren > 10 7-10 4-6 3 2 1 
Aantal sportvelden 8 14 9 2 2 
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1 Inleiding 

Op verzoek van de gemeente Woerden zijn de sportvelden in de gemeente beoordeeld op de 

huidige kwaliteit. In deze rapportage treft u onze bevindingen en aanbevelingen die zijn geba

seerd op een visuele inspectie. Om de visuele beoordeling objectief te toetsen wordt gebruik 

gemaakt van de kwaliteitscatalogus van de CROW. Deze catalogus gebruikt afbeeldingen om 

de kwaliteit van een bepaald thema vast te leggen. 

Per sportcomplex is een beoordeling gemaakt van de kwaliteit en de renovatiebehoefte van de 

sportvelden. Er is ook melding gemaakt van bijzondere situaties of omstandigheden die van in

vloed zijn, of in de toekomst mogelijk invloed hebben, op de onderhoudstoestand of onder¬

houdskosten. 

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de beoordelingsmethodiek en de bijbeho¬

rende kwaliteitscatalogus. De resultaten van de kwaliteitsbeoordeling zijn per gebied en com¬

plex weergegeven in hoofdstuk 3. De kwaliteitsopnameformulieren van de sportcomplexen, ge¬

bruikt tijdens de inventarisatie, zijn toegevoegd in de bijlage. 

2 Onderzoek 

2.1 Terreininventarisatie 

Voor het opstellen van een kwaliteitsbeoordeling zijn verschillende objectgegevens nodig. Deze 

gegevens komen onder andere voort uit een inventarisatie van de sportaccommodaties. De 

sportaccommodaties en sportvelden zijn visueel beoordeeld op kwaliteit en staat van onder¬

houd. Alle onderstaande elementen, met uitzondering van de speeloppervlakken, zijn beoor¬

deeld op de bouwkundige staat, functionaliteit, slijtagebeeld en eventuele gebreken. 

Tijdens de inventarisatie zijn de volgende elementen van de sportaccommodatie beoordeeld: 

« Hekwerken en ballenvangers; 

« Doelen; 

« Overige veldinrichting; 

« Dug-outs. 

De gegevens uit de terreininventarisatie zijn vastgelegd in een kwaliteitsopnameformulier. Op 

dit formulier staan alle relevante gegevens die van belang zijn bij het bepalen van de kwaliteit. 

De beoordelingsformulieren zijn toegevoegd onder bijlage 2. 

De volgende aspecten van de speelvelden zijn beoordeeld en vermeld op het kwaliteitsopna-

meformulier: 

« veldconstructie; 

« sporttype en gebruik; 

« grasbezetting en schadebeeld; 

« veldinventaris; 

« Opmerkingen; 

« Herstelpunten; 

« Renovatiebehoefte; 

« Eindoordeel. 
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2.2 Kunstgrasvelden 

Om de conditie van de kunstgras sportvelden te bepalen zijn deze op verschillende punten be¬
oordeeld. 

De volgende aspecten van de kunstgrasvelden zijn beoordeeld en vermeld op het kwaliteitsop-

nameformulier: 

« Conditie (visueel); 

« Vlakheid van het veld; 

« Laagdikte van het infill materiaal; 

« Slijtage van de kunstgrasvezel; 

« Schadebeeld; 

. Vlakheid; 

« Onreglementaire zaken. 

Door de continue aanleg van nieuwe kunstgrasvelden spelen voetbalverenigingen met enige 

regelmaat op relatief "nieuwe" velden. In de competitie van een betreffende voetbalvereniging is 

er altijd wel een vereniging met een "nieuw" veld. Daarmee wordt het eigen "oudere" veld al 

snel afgedaan als slecht bespeelbaar. De visuele inspectie van de kunstgrasvelden geeft geen 

uitsluitsel over de sporttechnische eigenschappen, maar het zegt wel wat over de kwaliteit en 

bespeelbaarheid. Onveilige situaties en afwijkingen ten opzichte van de norm zijn opgenomen 

in deze rapportage. 

De enige manier om iets te zeggen over de speltechnische eigenschappen is door het uitvoeren 

van een aanvullende meting. Er zijn hiervoor twee opties: 

1. Indicatieve meting. 

Hierbij worden de sporttechnische eigenschappen gemeten met een "clubtester". De meet¬

resultaten worden echter niet door de KNVB erkend want daarvoor moet een officiële me

ting worden uitgevoerd door een NOC*NSF geaccrediteerd instituut. 

2. Officiële meting door een NOC*NSF erkend keuringsinstituut. 

Hierbij worden de sporttechnische eigenschappen gemeten met een "Triple A". Deze keu¬

ring wordt wel door de KNVB erkend. 

Vanaf het 8e jaar, na aanleg, dienen kunstgras voetbalvelden te voldoen aan de gebruiksnorm 

van de KNVB. Via bovengenoemde meetmethoden kan je vaststellen of het kunstgrasveld vol

doet aan deze "gebruiksnorm". Het is nog niet bekend of, en hoe de KNVB deze eis gaat con¬

troleren en op welke manier ze daarop gaan handhaven. 

2.3 Kwaliteitsopname 

De speelvelden- en inrichtingselementen worden beoordeeld en gewaardeerd op beeldkwaliteit. 

Voor een deel wordt de beoordeling gebaseerd op de kwaliteitscatalogus van de CROW. 

De weergave van kwaliteit aan de hand van illustraties spreekt meer tot de verbeelding dan 

wanneer de kwaliteit enkel onder woorden wordt gebracht. Aan de hand van diverse thema's 

kan het huidige kwaliteitsniveau worden vastgesteld. De ambitiethema's vormen een clustering 

van foto's en omschrijvingen. Een voorbeeld van een ambitiethema is de categorie schoon (niet 

verontreinigd/vuil) waarvan navolgend een voorbeeld staat weergegeven. 
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Ambitiethema: Schoon - Groen - Sportveld natuurgras 

A+ A B B C 

H l 

^ ^ ^ ^ ^ 
Het sportveld bevat geen Het sportveld bevat weinig Het sportveld bevat hier Het sportveld bevat rede- Het sportveld bevat veel 

onkruiden en er is geen onkruiden en er is weinig en daar onkruiden en hier lijk veel onkruiden en er is onkruiden en er is veel 

zwerfafval of natuurlijk af- zwerfafval en natuurlijk en daar is er zwerfafval redelijk veel zwerfafval en zwerfafval en natuurlijk 

val aanwezig. afval aanwezig. en natuurlijk afval aanwe- natuurlijk afval aanwezig. afval aanwezig. 

z i g . 

2.4 Schaalbalken 

Om de juiste beeldkwaliteit vast te leggen, heeft CROW een groot aantal schaalbalken samen¬

gesteld. Elke schaalbalk visualiseert en beschrijft een kwaliteitscriterium dat toepasbaar is op 

een object. Gekozen is voor een indeling in vijf niveaus, variërend van "zeer goed" tot "te 

slecht". Deze vijf niveaus vormen samen een schaalbalk. In onderstaande tabel staan de vijf ni¬

veaus met een omschrijving van het niveau weergegeven. 

A+ Zeer goed Nagenoeg ongeschonden 

A Goed Mooi en comfortabel 

B Voldoende Functioneel 

C Matig Onrustig beeld, discomfort of enige vorm van hinder 

D Te slecht Kapitaalvernietiging, uitlokking van vernieling, functieverlies, juridische aanspra

kelijkstelling of sociale onveiligheid. 

Een deel van de sportveldelementen kan niet worden getoetst aan de kwaliteitscatalogus van 

de CROW aangezien deze daar niet in voorziet. Deze overige onderdelen worden gewaardeerd 

op basis van individuele toetsingscriteria. De beoordeling wordt weergegeven volgens de 

schaalbalk van het CROW zodat een overzicht ontstaat met uniforme beoordelingscriteria. 
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3 Beoordeling sportcomplexen 

3.1 Woerden 

3.1.1 Sportcomplex Cromwijck 

3.1.1.1 Voetbalvereniging Sportlust 

J I I I fll 

I 

Tabel beoordeling velden 

Veld Type veld A+ A B C D Renovatiebehoefte 

1 Natuurgras -» Wordt in 2017 

kunstgras 

X > 10 jaar 

2 Natuurgras X > 10 jaar 

3 Natuurgras X 4 - 6 jaar 

4 Natuurgras X 4 - 6 jaar 

5 Kunstgras, SBR infill X 7 - 10 jaar 

6 Kunstgras, SBR infill -» 

Wordt in 2017 gerenoveerd 

X 1 jaar 
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Tabel opmerkingen velden 

Veld Type veld Opmerkingen 

1 Natuurgras - De hoek aan noordzijde is kwetsbaar gedurende 

regenrijke perioden. 

2 Natuurgras - Geen 

3 Natuurgras - De samenstelling van de grasmat in niet optimaal 

bevonden. 

4 Natuurgras - De samenstelling van de grasmat in niet optimaal 

bevonden. 

5 Kunstgras - De laagdikte van de rubberinfill is niet optimaal 

bevonden. 

6 Kunstgras - Waterdoorlaatbaarheid gedurende regenrijke pe

rioden is onvoldoende. 

Tabel herstelpunten velden 

Veld Type veld Herstelpunten 

1 Natuurgras - Extra beluchten en bezanden hoek noordzijde. 

3 Natuurgras - Geen 

2 Natuurgras 
- Extra maatregelen om samenstelling grasmat te 

verbeteren zijn gewenst. 

4 Natuurgras 
- Extra maatregelen om samenstelling grasmat te 

verbeteren zijn gewenst. 

- Geadviseerd wordt het veld te voorzien van 2-3 

5 Kunstgras mm extra rubber om overmatige vezelslijtage te

gen te gaan. 

6 Kunstgras - Renovatie op korte termijn is gewenst. 
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3.1.1.2 

WÊÊĚ 
ĩ 

IP 
B3 

Tabel beoordeling velden 

Veld Type veld A B C J L Renovatiebehoefte 

1 Natuurgras X 7 - 10 jaar 

2 Kunstgras X 7 - 10 jaar 

3 Natuurgras X 7 - 10 jaar 

4 Natuurgras X 4 - 6 jaar 

5 Natuurgras, WeTra X 4 - 6 jaar 

Tabel opmerkingen velden 

Veld Type veld Opmerkingen 

1 Natuurgras - Geen 

2 Kunstgras - Geen 

3 Natuurgras - Geen 

4 Natuurgras - De toplaag is voorzien van kunststof vezels (Fibre 

Turf). Bovenste ca 30 mm vrij van vezels (zode¬

vorming, bezanden en dressen na aanleg). 

- Veld voldoet goed onder de huidige omstandig-

hen. 

5 Natuurgras, WeTra - De toplaag is voorzien van lava 0-4 Bovenste 20¬

30 mm vrij van lava (zodevorming, bezanden en 

dressen na aanleg). 

- Veld voldoet goed onder de huidige omstandig¬

heden. 
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Tabel herstelpunten velden 

Veld Type veld Herstelpunten 

1 Natuurgras - Geen 

2 Kunstgras - Geen 

3 Natuurgras - Geen 

4 Natuurgras, WeTra - Geen 

5 Natuurgras, WeTra - Geen 

3.1.1.3 Korfbalvereniging Reflex 

ve tì 1 Reflex . \ CX \ \ 

ka n tine H : ;^ ; ļ į^S; : ; 
KBR 

li ţ - ļ j 

Tabel beoordeling velden 

Veld Type veld A+ A J L J L J L Renovatiebehoefte 

1 Natuurgras x 7 - 10 jaar 

Tabel opmerkingen velden 

Veld Type veld Opmerkingen 

1 Natuurgras - Geen 

Tabel herstelpunten velden 

Veld Type veld Herstelpunten 

1 Natuurgras - Geen 
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3.1.1.4 Mixed Hockeyclub Woerden 

•
0

- ū 

e i , - 1 f 9 ' ^ H 
1 B I \ I 

j ^ H I ! ļ ļ l 

I 
J 1 

Tabel beoordeling velden 

Veld Type veld A B C J L Renovatiebehoefte 

1 Zandkunststof X 7 - 10 jaar 

2 Zandkunststof, semi-water X 7 - 10 jaar 

3 Zandkunststof, semi-water X 7 - 10 jaar 

4 Zandkunststof, oefenveld X > 10 jaar 
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Tabel opmerkingen velden 

Veld Type veld Opmerkingen 

1 Zandkunststof - De zandvulling is niet uniform en vaak onvol¬

doende. 

- De stabiliteit van het infillzand is niet optimaal 

waardoor veel kleine oneffenheden. 

- Enkele plooien en lokaal de mat over de band. 

2 Zandkunststof, semi-water - Enkele sproeiers liggen te laag waardoor drem-

pelvormige oneffenheden. 

- Plaatselijk kunstgras verzakt waardoor drempel-

vormige oneffenheden (mat is over de band aan¬

gelegd). 

3 Zandkunststof, semi-water - Enkele sproeiers liggen te laag waardoor drem-

pelvormige oneffenheden. 

- Plaatselijk een open naad langs de kantopsluiting 

^15mm voldoet niet). 

- Diverse tegels liggen te hoog waardoor drempel-

vormige oneffenheden in de overgang. 

- Net van ballenvanger aan zuidzijde is kapot. 

4 Zandkunststof, oefenveld - Het veld is aangelegd in de zomer van 2016. 

- De zandvulling is onvoldoende en niet uniform. 

- Op het veld zijn enkele losse naden aangetroffen. 

- Op het veld zijn normoverschrijdende (norm 

nieuwaanleg) oneffenheden aanwezig. 

- Veld is nog niet geheel opgeleverd. 

Tabel herstelpunten velden 

Veld Type veld Herstelpunten 

1 Zandkunststof - Laagdikte instrooizand minimaal tot 3 mm onder 

de top van de vezels. 

- Plooien verwijderen en juiste aansluiting kunst¬

gras met opsluitband herstellen. 

2 Zandkunststof, semi-water - Vlakheid in de kantopsluiting herstellen. 

3 Zandkunststof, semi-water - Sproeiers op juiste hoogte stellen. 

- Vlakheid kantopsluiting (overgang tegels - kunst¬

gras) herstellen. 

- Net ballenvanger zuidzijde repareren. 

4 Zandkunststof, oefenveld - Zandvulling optimaliseren. Maximaal tot 3 mm 

onder de top van de vezel. 

Losse naden plakken. 

Oneffenheden verwijderen. 
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3.1.1.5 Atletiekvereniging Clytoneus 

LABİİJ^I « W I Clytoneus l i l -f'
 1 

Tabel beoordeling velden 

Veld Type veld A+ A B C D Renovatiebehoefte 

1 Kunststof X 7  10 jaar 

Tabel opmerkingen velden 

Veld Type veld Opmerkingen 

1 Kunststof  Aanloop speerwerpen vertoont slijtage. 

 Herbelijnen verwacht na 4 jaar 

Tabel herstelpunten velden 

Veld Type veld Herstelpunten 

1 Kunststof  Aanloop speerwerpen herstellen. 

3.1.2 Sportcomplex Snel en Polanen 

3.1.2.1 Voetbalverenigingen S.C. Woerden 
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Tabel beoordeling velden 

Veld Type veld A+ A B C D Renovatiebehoefte 

1 Natuurgras traditioneel X > 10 jaar 

2 Natuurgras traditioneel -— 

Wordt in 2017 gerenoveerd 

X 1 jaar 

3 Kunstgras X 4 - 6 jaar 

4 Kunstgras X 7 - 10 jaar 

Tabel opmerkingen velden 

Veld Type veld Opmerkingen 

1 Natuurgras traditioneel - Ballenvanger noordzijde doorgroeid met takken. 

- Net ballenvanger aan zuidzijde is kapot aan de 

bovenzijde. 

- Grasmat doelmonden is niet optimaal bij aanvang 

nieuwe seizoen. 

2 Natuurgras traditioneel - In de noordoosthoek ontbreekt een gedeelte van 

het hekwerk. 

- De poort in de ballenvanger aan noordzijde 

functioneert niet. 

- Vanwege behoorlijke nazakkingen is de vlaktelig¬

ging onvoldoende. 

- De aanwezige maaitegels zijn sterk vervuild met 

onkruiden. 

- Door mollen zijn er oneffenheden ontstaan in de 

uitloop aan oostzijde. 

3 Kunstgras - Spelerspoort gaat maar deels open (gevaarlijk!). 

- De uitlopen zijn vervuild met onkruid en natuurlijk 

afval. 

- De poort achter het doel aan noordzijde is defect 

(slotplaat ontbreekt). 

- De ballenvanger aan oostzijde staat scheef en 

enkele staafmatten zitten los. 

- Bij een doelpaal aan zuidzijde is een verzakking 

waargenomen. 

- Binnen de uitlopen zijn trainingsdoelen opgehan

gen (ballenvanger oostzijde). 

4 Kunstgras - De laagdikte van de rubberinfill is niet optimaal 

bevonden. 

- In de uitloop is plaatselijk zeer veel vervuiling 

(met name onkruid/bramen) aangetroffen. 

- De aansluiting van het kunstgras met de opsluit-

band is lokaal drempelvormig. 

- Het net van de ballenvanger is lokaal doorgroeid 

en versleten. 

- Binnen de uitlopen zijn trainingsdoelen opgehan¬

gen (oostzijde). 

14 



Tabel herstelpunten velden 

Veld Type veld Herstelpunten 

1 Natuurgras traditioneel - Intensief en tijdig (eind mei) onderhoud doelmon-

den is gewenst. 

2 Natuurgras traditioneel - Vanwege de aangetroffen golvingen is een reno¬

vatie op korte termijn gewenst. 

- De poort in de ballenvanger aan noordzijde juist 

afstellen/repareren. 

- Aanwezige maaitegels vrijmaken van onkruiden. 

- De aanwezige molshopen verwijderen en mollen-

schade tegengaan. 

3 Kunstgras - Aanwezige poorten repareren/aanpassen. 

- Vervuiling uitlopen verwijderen. 

- Ballenvanger richten en losse staafmatplaten be¬

ter bevestigen. 

- Opgehangen doeltjes binnen de uitloopruimte is 

reglementair niet toegestaan. 

- Vlakheid bij doelpaal zuidzijde herstellen. 

4 Kunstgras - Geadviseerd wordt het veld te voorzien van 2-3 

mm extra rubber om overmatige vezelslijtage 

tegen te gaan. 

- Vervuiling uitlopen verwijderen. 

- Vlakheid kantopsluiting herstellen. 

- Ballenvanger vrijmaken van begroeiing en net re¬

pareren/vervangen. 

- Opgehangen doeltjes binnen de uitloopruimte is 

reglementair niet toegestaan. 
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3.2 Kamerik 

3.2.1 Sportcomplex Mijzijde 

3.2.1.1 VV Kamerik 

'ÎB 

r * i * ^—* 

Tabel beoordeling velden 

Veld Type veld A+ A B C J L Renovatiebehoefte 

1 Natuurgras X > 10 jaar 

2 Natuurgras X > 10 jaar 

3 Kunstgras X 4 - 6 jaar 

Tabel opmerkingen velden 

Veld Type veld Opmerkingen 

1 Natuurgras - In de uitloop aan oostzijde is een laagte aanwezig 

2 Natuurgras - De aanwezige dug-outs zijn zeer laag aan de 

voorzijde (oncomfortabel). 

3 Kunstgras - Het betreft een kunstgras trainingsveld met be¬

perkte afmetingen. 

- Aan de kantinezijde zijn binnen een beperkt ge¬

bied veel oneffenheden aangetroffen. 

- Met name de pupillendoelgebieden aan kantine

zijde worden intensief gebruikt. 

16 



Tabel herstelpunten velden 

Veld Type veld Herstelpunten 

1 Natuurgras  Wellicht zal de lager gelegen strook in de uitloop 

kwetsbaar zijn gedurende regenrijke perioden en 

is extra drainage gewenst. 

2 Natuurgras  Vervanging van de aanwezige dugouts is ge

wenst. 

3 Kunstgras  Een betere spreiding in gebruik komt de levens¬

duur van het veld ten goede. 

 Herstel van de oneffenheden > 10 mm is gewenst 

t.b.v. de veiligheid. 

3.2.1.2 SDO 

V ļ 
• ŗ ^ ^ ' kantine Į jż ^ - ' . : . --/v'V ~ -".N-.

 : ľ
 :

v" ^ ; 

\ * te-S 
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Tabel beoordeling velden 

Veld Type veld A+ A B C D Renovatiebehoefte 

1 Zandkunstgras X 4 - 6 jaar 

Tabel opmerkingen velden 

Veld Type veld Opmerkingen 

1 Zandkunstgras - De aanwezige lichtmasten staan scheef. 

- Langs de kantopsluiting bevind zich lokaal een 

open naad. 

- In de uitlopen is vervuiling van met name onkrui¬

den aangetroffen. 

Tabel herstelpunten velden 

Veld Type veld Herstelpunten 

1 Zandkunstgras - Lichtmasten richten. 

- Open naad in overgang met kantopsluiting duur¬

zaam dichten. 

- Vervuiling uitlopen verwijderen. 
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3.3 Harmelen 

3.3.1 Sportcomplex Bijleveld 

3.3.1.1 SCH 

I 

í I li 
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Tabel beoordeling velden 

Veld Type veld A+ A B C D Renovatiebehoefte 

1 Natuurgras X 2 jaar 

2 Kunstgras X 4  6 jaar 

3 Kunstgras X > 10 jaar 

4 Natuurgras X 7  10 jaar 

5 Natuurgras (trainingsveld) X 7  10 jaar 
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Tabel opmerkingen velden 

Veld Type veld Opmerkingen 

1 Natuurgras - De bovenbuis van de ballenvanger aan zuidzijde 

zit los. 

- Verharding rondom is van matige kwaliteit. 

- Tonrond profiel met plaatselijk een sterk afschot 

in de uitlopen. 

- In de doelmonden is een zandige toplaag en een 

matige graszode aangetroffen. 

2 Kunstgras - Het veld is voorzien van blauwe lijnen rondom 

t.b.v. atletiek. 

- Er is een losse naad aangetroffen op de rand 16 

m aan oostzijde. 

- De strafbalstip aan oostzijde is versleten. 

- Tijdens de inspectie was de nieuwe verlichting 

nog niet volledig geplaatst. 

3 Kunstgras - Geen 

4 Natuurgras - In de doelmonden is een zandige toplaag en een 

matige graszode aangetroffen. 

5 Natuurgras (trainingsveld) - Plaatselijk onvoldoende ontwikkelde (gras op rij¬

tjes) grasmat. 

- Plaatselijk is veel varkensgras aangetroffen. 

- Veel speelschade in de doelmonden van de vaste 

doelen. 
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Tabel herstelpunten velden 

Veld Type veld Herstelpunten 

1 Natuurgras - Losse delen ballenvanger bevestigen. 

- Intensief en tijdig (eind mei) onderhoud doelmon-

den uitvoeren. 

- Zand opbrengen en mengen van de toplaag in de 

doelmonden wordt afgeraden. 

- gezien de aangetroffen zandige toplaag met een 

slechte structuur. 

- Renovatie op korte termijn is gewenst i.v.m. hui

dig profiel en aanwezige drainage. 

2 Kunstgras - Losse naad plakken. 

- Versleten strafbalstip vervangen. 

3 Kunstgras - Geen 

4 Natuurgras - Intensief en tijdig (eind mei) onderhoud doelmon

den is gewenst. 

- Zand opbrengen en mengen van de toplaag in de 

doelmonden wordt afgeraden. 

- gezien de aangetroffen zandige toplaag met een 

slechte structuur. 

5 Natuurgras (trainingsveld) - Vroeg herstel (half april) is gewenst om een goed 

ontwikkelde zode te krijgen. 

- Na aanleg 2de kunstgrasveld zal dit veld ontlast 

gaan worden (is de verwachting). 

- Bestrijding (mechanisch) aanwezig varkensgras 

is gewenst. 

- Geadviseerd wordt om de aanwezige vaste doe¬

len te verwijderen.. 
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3.3.1.2 KV Thor 

: veld 3 ĨHO ." ;T ' ' S ^ ^ ^ 

Tabel beoordeling velden 

Veld Type veld A+ A B C D Renovatiebehoefte 

1 + 2 Kunstgras X — 4 - 6 jaar 

Tabel opmerkingen velden 

Veld Type veld Opmerkingen 

1 + 2 Kunstgras - Er zijn diverse plooien aangetroffen. 

- In de ovalen op veld 1 zijn losse naden aangetrof¬

fen. 

- De vlakheid in de kantopsluiting is niet optimaal. 

- Diverse reclamerails zitten los of worden niet ge¬

bruikt. 

- Rondom de paalkokers zijn verhogingen ont¬

staan. 

- De vlakheid van het tegelpad aan westzijde is 

slecht bevonden. 
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Tabel herstelpunten velden 

Veld Type veld Herstelpunten 

1 + 2 Kunstgras - Losse naden plakken. 

- Plooien verwijderen. 

- Vlakheid rondom paalkokers herstellen. 

- Losse en/of ongebruikte reclamerails verwijderen 

tbv de veiligheid. 

- Vlakheid tegelpad rondom herstellen. 

3.3.1.3 Athloi 

ATL 1 m o | I 

Tabel beoordeling velden 

Veld Type veld A+ A B C D Renovatiebehoefte 

1 Kunststof X 2 jaar 

Tabel opmerkingen velden 

Veld Type veld Opmerkingen 

1 Kunststof - Blauwe toplaag is sterk gesleten. 

- Afzetbalk verspringen is sterk gesleten. 

Tabel herstelpunten velden 

Veld Type veld Herstelpunten 

1 Kunststof - Aanbrengen nieuwe coating op korte termijn om 

schade aan de kunststof onderlaag te voorko¬

men. 

Afzet verspringen (deels) vervangen. 
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3.4 Zegveld 

3.4.1 Sportcomplex De Beemd 

3.4.1.1 Siveo '60 
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Tabel beoordeling velden 

Veld Type veld A+ A B C D Renovatiebehoefte 

1 Kunstgras X 7 - 10 jaar 

2 Natuurgras X > 10 jaar 

3 Natuurgras trainingsveld X 7 - 10 jaar 

Tabel opmerkingen velden 

Veld Type veld Opmerkingen 

1 Kunstgras - De laagdikte van de rubberinfill is niet optimaal 

bevonden. 

2 Natuurgras - Geen 

3 Natuurgras trainingsveld - Met name de noordwestzijde voor training, overi¬

ge gedeelte voor pupillen. 

- Ballenvanger pupillen staat scheef. 

- Prima veldje met specifiek onderhoud vanwege 

de leem/zand toplaag. 

Tabel herstelpunten velden 

Veld Type veld Herstelpunten 

1 Kunstgras - Geadviseerd wordt het veld te voorzien van 2-3 

mm extra rubber om overmatige vezelslijtage 

tegen te gaan. 

2 Natuurgras - Geen 

3 Natuurgras trainingsveld - Ballenvanger rechtzetten. 
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Bijlage 1 Eindoordeel en renovatiebehoefte sportcomplexen 



Project 

Onderdeel 

Datum 

Kwaliteitsopname velden gemeente Woerden 

Eindoordeel en renovatiebehoefte sportcomplexen 

September 2016 

Algemene gegevens Kwaliteitsbeoordeling velden Vervanginstermijn velden ļ 

Plaats Sportcomplex Sportereniging Aantal velden A+ A B C D 7-10 4-6 3 2 1 
Woerden Cromwijck Sportlust 6 3 2 1 2 1 2 1 

VEP 5 2 3 3 2 

KV Reflex 1 1 1 

MHC Woerden 4 3 1 1 3 

Atletiekvereniging Clytoneus 1 1 1 

Snel en Polanen SC Woerden 4 1 3 1 1 1 
Kamerik Mijzijde VV Kamerik 3 1 2 2 

SDO 1 1 

Harmelen Bijleveld SCH 5 1 1 2 1 1 2 1 

KV Thor 1 1 

Athloi 1 1 1 
Zegveld De Beemd Siveo '60 3 3 1 2 

Totaal 35 1 14 15 5 0 8 14 9 0 2 2 



Bijlage 2 Kwaliteitsopnameformulieren sportvelden 



Opdrachtgever Gemeente Woerden Weer droog, 21 X Complex Snel en Polanen 

Opnemer T. Schuurman Type veld Natuurgras traditioneel Vereniging SC Woerden 

Opnamedatum 26-sep-16 Veldnr. 1 

1 1 
Speelveld Opmerkingen Inrichting 1 Opmerkingen Plattegrond veld 

Vlakheid A+/A /B /C /D Veldafscheiding A + / A / B / C / D 

Profieltype dakprofiel Leunhekwerk B matige kwaliteit coating 1 1 
Vlakteligging profiel A Lengte rondom met reclame 
Vlakheid veld A Ballenvangers B net bovenzijde stuk (zuidzijde) 
Doelgebieden B Lengte 1x50x5 - 1x80x5 

Q 
Speelschade B Veldinrichting A + / A / B / C / D 

Q 
Polvorming A Doelen A 

K
an

tin
ez

ijd
e Q Molshopen nvt Dug-outs B 

K
an

tin
ez

ijd
e Q Ongedierteschade nvt Beregening nvt 

K
an

tin
ez

ijd
e Q 

Onderhoud A+/A /B /C /D Verlichting A + / A / B / C / D 

K
an

tin
ez

ijd
e 

w 
Maaihoogte A Masten B 8x 

K
an

tin
ez

ijd
e 

w 
Maaisel A Lampen B 12x 

w 
Maaikwaliteit A Verharding A + / A / B / C / D 

w 
Natuurlijk afval A Type tegels , — X 

Grasmat A+/A /B /C /D Dwarsonvlakheid B 
Gras samenstelling B Voegwijdte B 1 1 
Onkruiden B gering Beschadigingen B 1—1 

Doelgebieden B holle grasmat Onkruiden B 1 
Middenstrook B Legenda 

Zijkanten B A+ Zeer goed,ongeschonden 

Toplaag A+/A /B /C /D A Goed, mooi en comfortabel 

Stabiliteit B B Voldoende functioneel 

Verdichting B C Matig Onrustig beeld, discomfort/enige vorm van hinder 

Waterberging B D Te slecht Kapitaalvernietiging, uitlokking van vernieling, functieverlies, juridische aansprakelijkstelling 

Waterdoorlatendheid B of sociale onveiligheid. 

Viltvorming B 

of sociale onveiligheid. 

Bewortelingsdiepte B * in welk tijdsbestek dient het veld incl. eventuele inrichtingselementen gerenoveerd te worden | 

Opmerkingen Herstelpunten Renovatiebehoefte* 

Ballenvanger noordzijde doorgroeid met takken. Intensief en tijdig (eind mei) onderhoud doelmonden is gewenst. > 10 jaar renovatie inclusief: 

Net ballenvanger aan zuidzijde is kapot aan de bovenzijde. doelen 

Grasmat doelmonden is niet optimaal bij aanvang nieuwe seizoen. ballenvangers 
hekwerk 

Eindoordeel B 



Opdrachtgever Gemeente Woerden Weer droog, 21 "C Complex Snel en Polanen 

Opnemer T. Schuurman Type veld Natuurgras traditioneel Vereniging SC Woerden 

Opnamedatum 26-sep-16 Veldnr. 2 

1 1 
Speelveld Opmerkingen Inrichting 1 Opmerkingen Plattegrond veld 

Vlakheid A+/A/B/C/D Veldafscheiding A+/A/B/C/D 

Profieltype tonrond Leunhekwerk B matige kwaliteit coating 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

1 1 
Vlakteligging profiel C golvinge (met name noordwesthoek) Lengte een zijde 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Vlakheid veld C Ballenvangers B 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Doelgebieden B Lengte 1x70x6 - 1x50x5 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

P 
Speelschade B Veldinrichting A+/A/B/C/D 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

P 
Polvorming B Doelen B 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

P Molshopen C uitloop noordoosthoek Dug-outs B 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

P Ongedierteschade nvt Beregening nvt 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

P 
Onderhoud A+/A/B/C/D Verlichting A+/A/B/C/D 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

w 
Maaihoogte A Masten nvt 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

w 
Maaisel A Lampen B 8x (masten veld 1 en 3) 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

w 
Maaikwaliteit A Verharding A+/A/B/C/D 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

w 
Natuurlijk afval A Type tegels 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Grasmat A+/A/B/C/D Dwarsonvlakheid B 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Gras samenstelling B Voegwijdte B 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

1 
Onkruiden B Beschadigingen B 1—1 

Doelgebieden B holle grasmat Onkruiden D veel onkruiden 1 
Middenstrook B Legenda 

Zijkanten B A+ Zeer goed,ongeschonden 

Toplaag B A Goed, mooi en comfortabel 

Stabiliteit B B Voldoende functioneel 

Verdichting B C Matig Onrustig beeld, discomfort/enige vorm van hinder 

Waterberging B D Te slecht Kapitaalvernietiging, uitlokking van vernieling, functieverlies, juridische aansprakelijkstelling 

Waterdoorlatendheid B of sociale onveiligheid. 

Viltvorming B 

of sociale onveiligheid. 

Bewortelingsdiepte B * in welk tijdsbestek dient het veld incl. eventuele inrichtingselementen gerenoveerd te worden ļ 

Opmerkingen Herstelpunten Renovatiebehoefte* 
In de noordoosthoek ontbreekt een gedeelte van het hekwerk. Vanwege de aangetroffen golvingen is een renovatie op korte termijn gewenst. 1 jaar renovatie inclusief: 

De poort in de ballenvanger aan noordzijde functioneert niet. De poort in de ballenvanger aan noordzijde juist afstellen/repareren. doelen 

Vanwege behoorlijk nazakkingen is de vlakteligging onvoldoende. Aanwezige maaitegels vrijmaken van onkruiden. ballenvangers 
De aanwezige maaitegels zijn sterk vervuild met onkruiden. De aanwezige molshopen verwijderen en mollenschade tegengaan. verharding 

Door mollen zijn er oneffenheden ontstaan in de uitloop aan oostzijde. Eindoordeel C 



Opdrachtgever Gemeente Woerden Weer droog, 21"C Complex Snel en Polanen 
Opnemer T. Schuurman Type veld rubber infill Vereniging SC Woerden 

Opnamedatum 26-sep-16 Veldnr. 

Inrichting Opmerkingen I " • t ì Speelveld Opmerkingen 
Veldafscheiding 1 

I " • t ì 
Vlakheid A+ /A /B /C /D 

Leunhekwerk B « 6 ė2 n Profieltype dakprofiel 
Lengte een zijde 

k
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 M B1 m B2 Vlakteligging profiel B 

Ballenvangers C oostzijde scheef 

k
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 M B1 m B2 

Vlakheid veld B bij doelpaal verzakt (zie tekening) 

Lengte 1x70x6 - 1x50x5 

k
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 M B1 m B2 

Doelgebieden B Lengte 1x70x6 - 1x50x5 

k
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

m ES m IĮĖŨ) 

Doelgebieden B 

Veldinrichting A+ /A /B /C /D 

k
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

m ES m IĮĖŨ) 

Speelschade B 

Doelen B 

k
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

m ES m IĮĖŨ) Ongedierteschade nvt 

Dug-outs B diepe dug outs (geheel over tegelpad) m ca Veld - algemeen A+ /A /B /C /D 

Beregening nvt • @ Randen D band/tegels sterk vervuild 

Verlichting A+ /A /B /C /D 1 . - 1 Belijning B 

Masten B 6x Naden B 

Lampen B 8x Beoordeling vaste meetpunten 
Verharding A+ /A /B /C /D 

Meetpunt 
Infilldikte Vezelslijtage 

A+ /A /B /C /D 

Schade 
A+ /A /B /C /D 

Opmerkingen 
T y p e tegels 

Meetpunt 
Infilldikte Vezelslijtage 

A+ /A /B /C /D 

Schade 
A+ /A /B /C /D 

Opmerkingen 

Dwarsonvlakheid C betreft maaitegels A1 42 B B 

Voegwijdte C betreft maaitegels A2 42 B B 

Beschadigingen B A3 42 B B 

Onkruiden D betreft maaitegels A4 43 B B 

Onderhoud Veld A+ /A /B /C /D 
A5 40 B B 

Zwerfafval B B1 41 B B 

Natuurlijk afval C in de uitloop B2 43 B B 

Overig B3 40 B B 

Legenda B4 41 B B 

A+ Zeer goed, ongeschonden C1 42 B B 

A Goed, mooi en comfortabel C2 43 B B 
B Voldoende functioneel C3 43 B B 

C Matig Onrustig beeld, discomfort/enige vorm van hinder C4 40 B B 
Te slecht Kapitaalvernietiging, uitlokking van vernieling, 
functieverlies, juridische aansprakelijkstelling of sociale 
onveiligheid. 

* in welk tijdsbestek dient het veld incl. eventuele inrichtingselementen gerenoveerd te worden 

Opmerkingen 
Spelerspoort gaat maar deels open (gevaarlijk!). 

Herstelpunten 
Aanwezige poorten repareren/aanpassen. 4-6 j a a r 

Renovatiebehoefte* 
renovatie inclusief: 

De uitlopen zijn behoorlijk vervuild met onkruid en natuurlijk afval. Vervuiling uitlopen verwijderen. doelen 

De poort achter het doel aan noordzijde is defect (slotplaat ontbreekt). Ballenvanger richten en losse staafmatplaten beter bevestigen. verharding 

De ballenvanger aan oostzijde staat scheef en enkele staafmatten zitten los. 

Bij een doelpaal aan zuidzijde is een verzakking waargenomen. 

Opgehangen doeltjes binnen de uitloopruimte is reglementair niet toegestaan. 

Vlakheid bij doelpaal zuidzijde herstellen. 

dug outs 

Binnen de uitlopen zijn trainingsdoelen opgehangen (ballenvanger oostzijde). Eindoordeel 

3 

C 



Opdrachtgever Gemeente Woerden Weer droog, 21"C Complex Snel en Polanen 
Opnemer T. Schuurman Type veld rubber infill Vereniging SC Woerden 
Opnamedatum 26-sep-16 Veldnr. 4 

1 1 
Inrichting Opmerkingen 1 Speelveld Opmerkingen 

Veldafscheiding A+/A/B/C/D Vlakheid A+/A/B/C/D 

Leunhekwerk B matige kwaliteit coating, enkele bovenbuizen krom .(Ē ċ2 m Profieltype dakprofiel 
Lengte een zijde • BI m B2 

Vlakteligging profiel A 
Ballenvangers C net plaatselijk doorgroeid en versleten 

• BI m B2 

Vlakheid veld B 

Lengte 3 zijden, ca 225m 

• BI m B2 

Doelgebieden B Lengte 3 zijden, ca 225m 

m a m f34) 

Doelgebieden B 

Veldinrichting A+/A/B/C/D 

m a m f34) 
Speelschade B 

Doelen B inclusief pupillendoelen m a m f34) Ongedierteschade nvt 

Dug-outs A 
m cz 

r ^ 
(cŷm 

Veld - algemeen A+/A/B/C/D 

Beregening nvt • (g) Randen D sterk vervuilde uitlopen, mat tov de band lokaal te laag 

Verlichting A+/A/B/C/D 1 . (ÎS)I Belijning A 

Masten B 6x kantinezijde Naden A 

Lampen B 6x Beoordeling vaste meetpunten 
Verharding A+/A/B/C/D 

Meetpunt 
Infilldikte Vezelslijtage 

A+/A/B/C/D 

Schade 
A+/A/B/C/D 

Opmerkingen 
T y p e tegels 

Meetpunt 
Infilldikte Vezelslijtage 

A+/A/B/C/D 

Schade 
A+/A/B/C/D 

Opmerkingen 

Dwarsonvlakheid C met name noordzijde A1 34 B B 
Voegwijdte B A2 33 B B 
Beschadigingen B A3 34 B B infildikte onvoldoende 

Onkruiden D plaatselijk veel onkruiden A4 34 B B 

Onderhoud Veld A+/A/B/C/D 
A5 35 B B 

Zwerfafval B B1 38 B A 
Natuurlijk afval C plaatselijk veel vervuiling B2 38 B A infildikte onvoldoende 

Overig B3 37 B A 

Legenda B4 35 B A 

A+ Zeer goed,ongeschonden C1 37 B A 
A Goed, mooi en comfortabel C2 38 A A infildikte onvoldoende 
B Voldoende functioneel C3 36 A A 

C Matig Onrustig beeld, discomfort/enige vorm van hinder C4 35 A A 
Te slecht Kapitaalvernietiging, uitlokking van vernieling, 
functieverlies, juridische aansprakelijkstelling of sociale 
onveiligheid. 

|* in welk tijdsbestek dient het veld incl. eventuele inrichtingselementen gerenoveerd te worden | 

Opmerkingen Herstelpunten Renovatiebehoefte* 
De laagdikte van de rubberinfill is niet optimaal bevonden. Geadviseerd wordt het veld te voorzien van 23 mm extra rubber om overmatige vezelslijtage 710 jaar renovatie inclusief: 

In de uitloop is plaatselijk zeer veel vervuiling (met name onkruid/bramen) aangetroffen tegen te gaan. doelen 

De aansluiting van het kunstgras met de opsluitband is lokaal drempelvormig. Vervuiling uitlopen verwijderen. 

Het net van de ballenvanger is lokaal doorgroeid en versleten. Vlakheid kantopsluiting herstellen. 

Binnen de uitlopen zijn trainingsdoelen opgehangen (oostzijde). Ballenvanger vrijmaken van begroeiing en net repareren/vervangen. 

Opgehangen doeltjes binnen de uitloopruimte is reglementair niet toegestaan. Eindoordeel C 





Opdrachtgever Gemeente Woerden Weer droog, 21 C C Complex Cromwijck 

Opnemer T. Schuurman Type veld Natuurgras traditioneel Vereniging Sportlust 

Opnamedatum 21-sep-16 Veldnr. 1 

1 1 
Speelveld Opmerkingen Inrichting Opmerkingen Plattegrond veld 

Vlakheid A+/A/B/C/D Veldafscheiding A+/A/B/C/D 

Profieltype dakprofiel Leunhekwerk A 1 
Vlakteligging profiel A Lengte rondom met reclame 

Vlakheid veld A Ballenvangers A 

K
an

tin
ez

ijd
e 

Doelgebieden B nieuwe zoden gelegd (dag van inspectie) Lengte 1x25x5 

K
an

tin
ez

ijd
e 

P 
Speelschade B Veldinrichting A+/A/B/C/D 

K
an

tin
ez

ijd
e 

P 
Polvorming B Doelen A K

an
tin

ez
ijd

e 

P Molshopen nvt Dug-outs A 

K
an

tin
ez

ijd
e 

P Ongedierteschade nvt Beregening nvt P 
Onderhoud A+/A/B/C/D Verlichting A+/A/B/C/D 

Maaihoogte A Masten nvt 

Maaisel A Lampen nvt 

Maaikwaliteit A Verharding A+/A/B/C/D 

Natuurlijk afval A T y p e tegels en asfalt s—X 
Grasmat A+/A/B/C/D Dwarsonvlakheid B 

Gras samenstelling B Voegwijdte B 1 
Onkruiden A nihil Beschadigingen B 1—1 

Doelgebieden B Onkruiden B 1 
Middenstrook B Legenda 

Zijkanten B A+ Zeer goed,ongeschonden 

Toplaag A+/A/B/C/D A Goed, mooi en comfortabel 

Stabiliteit A B Voldoende functioneel 

Verdichting B C Matig Onrustig beeld, discomfort/enige vorm van hinder 

Waterberging B D Te slecht Kapitaalvernietiging, uitlokking van vernieling, functieverlies, juridische aansprakelijkstelling 

Waterdoorlatendheid B hoek noordzijde kwetsbaar (info gemeente) of sociale onveiligheid. 

Viltvorming B 

of sociale onveiligheid. 

Bewortelingsdiepte B * in welk tijdsbestek dient het veld incl. eventuele inrichtingselementen gerenoveerd te worden | 

Opmerkingen Herstelpunten Renovatiebehoefte* 

De hoek aan noordzijde is kwesbaar gedurende regenrijke perioden. Extra beluchten en bezanden hoek noordzijde. > 10 jaar renovatie inclusief: 

doelen 

ballenvangers 

Eindoordeel A 



Gemeente Woerden 

T. Schuurman 

21-sep-16 

droog, 21 X 

Natuurgras traditioneel 

Complex 

Vereniging 

Veldnr. 

Cromwijck 

Sportlust 

2 

Opdrachtgever 

Opnemer 

Opnamedatum 

Weer 

Type veld 

Speelveld Inrichting Plattegrond veld Opmerkingen Opmerkingen 
A+/A/B/C/D A+/A/B/C/D 

nvt 
Vlakheid 

Profieltype 

Vlakteligging profiel 

Vlakheid veld 

Doelgebieden 

Veldafscheiding 
Leunhekwerk dakprofiel 

Lengte 

Ballenvangers 

Lengte 2x25x5 
A+/A/B/C/D Speelschade 

Po vorming 

Veldinrichting 
Doelen 

Molshopen Dug-outs nvt 
onbekend Ongedierteschade nvt Beregening 

Onderhoud 1 A ^ B C m 

Maaihoogte 

Maaisel 

Maaikwaliteit A 

Natuurlijk afval 

A+/A/B/C/D Verlichting 
Maaihoogte A 

Maaisel i A I 
Masten nvt 

nvt Lampen 
A+/A/B/C/D 

nvt 
Verharding 

Type 
A+/A/B/C/D Grasmat Dwarsonvlakheid 

Voegwijdte 

Onkruiden Beschadigingen nihil 
Kantinezijde Doelgebieden Onkruiden 

Legenda 
A+ 

A 

B 

C 

D 

Zeer goed, ongeschonden 

Goed, mooi en comfortabel 

Voldoende functioneel 

Matig Onrustig beeld, discomfort/enige vorm van hinder 
Te slecht Kapitaalvernietiging, uitlokking van vernieling, functieverlies, juridische 
aansprakelijkstelling of sociale onveiligheid. 

A+/A/B/C/D Toplaag 
Stabiliteit 
Verdichting 
Waterberging 

Waterdoorlatendheid 
Viltvorming 

* in welk tijdsbestek dient het veld incl. eventuele inrichtingselementen gerenoveerd te worden Bewortelingsdiepte 

Opmerkingen Herstelpunten Renovatiebehoefte* 

Prima veld, 2014 gerenoveerd. Geen bijzonderheden. > 10 jaar renovatie inclusief: 

doelen 

ballenvangers 

Eindoordeel 



Gemeente Woerden 

T. Schuurman 

21-sep-16 

droog, 21 X 

Natuurgras traditioneel 

Complex 

Vereniging 

Veldnr. 

Cromwijck 

Sportlust 

3 

Opdrachtgever 

Opnemer 

Opnamedatum 

Weer 

Type veld 

Speelveld Inrichting Plattegrond veld Opmerkingen Opmerkingen 
A+/A/B/C/D A+/A/B/C/D 

nvt 
Vlakheid 

Profieltype 

Vlakteligging profiel B I 

Vlakheid veld B I 

Doelgebieden i B I 

Speelschade B I 

Veldafscheiding 
Leunhekwerk dakprofiel 

Lengte 

Ballenvangers 

Lengte 2x25x5 
A+/A/B/C/D Veldinrichting 

Doelen 
A+ Molshopen Dug-outs nvt 

onbekend Ongedierteschade nvt Beregening 
Onderhoud 1 

Maaihoogte 

Maaisel 

Maaikwaliteit A 

Natuurlijk afval 

A+/A/B/C/D Verlichting 
Maaihoogte A 

Maaisel i A I 
Masten nvt 

nvt Lampen 
A+/A/B/C/D 

nvt 
Verharding 

Type 
A+/A/B/C/D Grasmat 

Gras samenstelling 
Dwarsonvlakheid 

Voegwijdte bonte grasmat 
Onkruiden Beschadigingen nihil 

Kantinezijde 
Doelgebieden Onkruiden 

Legenda 
A+ 

A 

B 

C 

D 

Middenstrook 

Zijkanten Zeer goed, ongeschonden 

Goed, mooi en comfortabel 

Voldoende functioneel 
Matig Onrustig beeld, discomfort/enige vorm van hinder 
Te slecht Kapitaalvernietiging, uitlokking van vernieling, functieverlies, 
aansprakelijkstelling of sociale onveiligheid. 

A+/A/B/C/D Toplaag 

Verdichting 
Waterberging juridische 

Waterdoorlatendheid 
Viltvorming 
Bewortelingsdiepte * in welk tijdsbestek dient het veld incl. eventuele inrichtingselementen gerenoveerd te worden 

Opmerkingen Herstelpunten Renovatiebehoefte* 

De samenstelling van de grasmat in niet optimaal bevonden. Extra maatregelen om samenstelling grasmat te verbeteren zijn gewenst. 4-6 jaar 

B.v. Inzet verticuteermachine (straf) of fieldtopmaker met doorzaaien. 

Eindoordeel 



Gemeente Woerden 

T. Schuurman 

21-sep-16 

droog, 21 X 

Natuurgras traditioneel 

Complex 

Vereniging 

Veldnr. 

Cromwijck 

Sportlust 

4 

Opdrachtgever 

Opnemer 

Opnamedatum 

Weer 

Type veld 

Speelveld Inrichting Plattegrond veld Opmerkingen Opmerkingen 
A+/A/B/C/D A+/A/B/C/D 

nvt 
Vlakheid 

Profieltype 

Vlakteligging profiel B 

Vlakheid veld B 

Doelgebieden i B I 

Speelschade B 

Veldafscheiding 
Leunhekwerk dakprofiel 

Lengte 

Ballenvangers 

Lengte 2x25x5 
A+/A/B/C/D Veldinrichting 

Doelen 
A+ Molshopen Dug-outs nvt 

onbekend Ongedierteschade nvt Beregening 
Onderhoud 1 

Maaihoogte 

Maaisel 

Maaikwaliteit A 

Natuurlijk afval 

A+/A/B/C/D Verlichting 
Maaihoogte A 

Maaisel i A I 
Masten nvt 

nvt Lampen 
A+/A/B/C/D 

nvt 
Verharding 

Type 
A+/A/B/C/D Grasmat 

Gras samenstelling 
Dwarsonvlakheid 

Voegwijdte bonte grasmat 
Onkruiden Beschadigingen nihil 

Kantinezijde 
Doelgebieden Onkruiden 

Legenda 
A+ 

A 

B 

C 

D 

Middenstrook 

Zijkanten Zeer goed, ongeschonden 

Goed, mooi en comfortabel 

Voldoende functioneel 
Matig Onrustig beeld, discomfort/enige vorm van hinder 
Te slecht Kapitaalvernietiging, uitlokking van vernieling, functieverlies, 
aansprakelijkstelling of sociale onveiligheid. 

A+/A/B/C/D Toplaag 
Stabiliteit 
Verdichting 

juridische Waterberging 
Waterdoorlatendheid 
Viltvorming 
Bewortelingsdiepte * in welk tijdsbestek dient het veld incl. eventuele inrichtingselementen gerenoveerd te worden 

Opmerkingen Herstelpunten Renovatiebehoefte* 

De samenstelling van de grasmat in niet optimaal bevonden. Extra maatregelen om samenstelling grasmat te verbeteren zijn gewenst. 4-6 jaar 

B.v. Inzet verticuteermachine (straf) of fieldtopmaker met doorzaaien. 

Eindoordeel 



Opdrachtgever Gemeente Woerden Weer droog, 21"C Complex Cromwijck 
Opnemer 
Opnamedatum 

T. Schuurman 
21-sep-16 

Type veld rubber infill Vereniging 
Veldnr. 

Sportlust 

5 

Inrichting 
Veldafscheiding 

Leunhekwerk 

Opmerkingen 

Lengte 

Ballenvangers 

Lengte 

Veldinrichting 

Doelen 

Dug-outs 

Beregening 

A 

nvt 

Verlichting 

Masten 

2x40x5 - 4x20x4 

inclusief pupillendoelen 

6x 

CO 

Speelveld Opmerkingen 
Vlakheid 

Profieltype dakprofiel 

Vlakteligging profiel 

Vlakheid veld 

Doelgebieden 

Speelschade 

Ongedierteschade 

Veld - algemeen 

Randen 

Belijning 

Naden 

Lampen Beoordeling vaste meetpunten 
Verharding 

Type 

Dwarsonvlakheid 

tegels 

Onderhoud Veld 

Zwerfafval 

Voegwijdte 

Beschadigingen 

Onkruiden 

Natuurlijk afval 

Overig 

Meetpunt 

A1 

A3 

A4 

B2 

B3 

34 

35 

34 

35 

35 

Vezelslijtage 
A+ /A /B /C /D 

Schade 
A+ /A /B /C /D 

Opmerkingen 

extra rubber toevoegen is gewenst, 2-3 mm 

extra rubber toevoegen is gewenst, 2-3 mm 

Legenda 
Zeer goed,ongeschonden 

Goed, mooi en comfortabel 
Voldoende functioneel 

„ C L 
C2 

35 

36 extra rubber toevoegen is gewenst, 2-3 mm 

Matig Onrustig beeld, discomfort/enige vorm van hinder 

Te slecht Kapitaalvernietiging, uitlokking van vernieling, 
functieverlies, juridische aansprakelijkstelling of sociale 
onveiligheid. 

* in welk tijdsbestek dient het veld incl. eventuele inrichtingselementen gerenoveerd te worden 

Opmerkingen 
Het veld is 2-3 jaar oud. 

De laagdikte van de rubberinfill is niet optimaal bevonden. 

Herstelpunten 
Geadviseerd wordt het veld te voorzien van 2-3 mm extra rubber om overmatige vezelslijtage 

tegen te gaan. 

Renovatiebehoefte* 
7-10 jaar renovatie inclusief 

rondom 

A 

A+/A /B /C /D 

A 

A+/A /B /C /D 

A 8x 
A+/A /B /C /D Infilldikte 

A A 

A2 34 A A 

A A 

A A 

A5 36 A A 

B1 34 A A 

B4 35 A A 

C3 35 A A 

C4 35 A A 

doelen 

Eindoordeel A 



Opdrachtgever [Gemeente Woerden Weer droog, 2TC Complex jCromwijck 
Opnemer Jĩ^Schuurman ^ Type veld rubber infill Vereniging 
Opnamedatum ļ2T-sep-Ĩ6 Veldnr. j6 

nrichting Speelveld Opmerkingen Opmerkingen 
Veldafscheiding Vlakheid 

Profieltype 

Vlakteligging profiel 

Vlakheid veld 

aan zijde kantine ontbreekt een gedeelte Leunhekwerk dakprofiel 

Lengte 

Ballenvangers 

gedeeltelijk, circa 130 m 

Lengte 2x30x5 Doelgebieden 

Speelschade 

Ongedierteschade 

Veldinrichting 

Doelen 

Dug-outs 

Beregening 

Veld - algemeen 

Randen 

Belijning 

overgang mat-band-tegel onvlak 

Verlichting 

Masten 

Lampen 

Naden 

Beoordeling vaste meetpunten 12x f+2 armaturen oefenhoek) 

Verharding Infilldikte Vezelslijtage S c h a d e 
Meetpunt Opmerkingen 

Type 

Dwarsonvlakheid 

Voegwijdte 

Beschadigingen 

tegels 

drempelvormige oneffenheden doelmonden sterk gesleten 

doelmonden sterk gesleten 

Onkruiden doelmonden sterk gesleten 

doelmonden sterk gesleten Onderhoud Veld 

Zwerfafval 

Natuurlijk afval 

Overig waterdoorlatendheid onvoldoende 

Legenda 
Zeer goed, ongeschonden 

Goed, mooi en comfortabel 
Voldoende functioneel 
Matig Onrustig beeld, discomfort/enige vorm van hinder 

Te slecht Kapitaalvernietiging, uitlokking van vernieling, 
functieverlies, juridische aansprakelijkstelling of sociale 
onveiligheid. 

* in welk t i jdsbestek dient het veld incl. eventuele inrichtingselementen gerenoveerd te worden 

Opmerkingen Herstelpunten Renovatiebeh oefte* 
jaar renovatie inclusief: Veld staat op de nominatie om gerenoveerd te worden (2017). Renovatie op korte termijn is gewenst. 

doelen Waterdoorlaatbaarheid gedurende regenrijke perioden is onvoldoende. Voorafgaand constructieonderzoek wordt geadviseerd ivm slechte waterhuishouding. 

verharding 

onderbouw/drainage? 

Eindoordeel 



Opdrachtgever Gemeente Woerden Weer droog, 21 "C Complex Cromwijck 

Opnemer T. Schuurman Type veld Natuurgras traditioneel Vereniging VEP 

Opnamedatum 21-sep-16 Veldnr. 1 

1 1 
Speelveld Opmerkingen Inrichting Opmerkingen Plattegrond veld 

Vlakheid A+/A/B/C/D Veldafscheiding A+/A/B/C/D 

Profieltype dakprofiel Leunhekwerk A 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Vlakteligging profiel B Lengte rondom met deels reclame 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 Vlakheid veld A Ballenvangers B 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Doelgebieden B Lengte 2x25x5 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

O 

Speelschade B Veldinrichting A+/A/B/C/D 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

O 

Polvorming A Doelen B K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

O 

Molshopen nvt Dug-outs B 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

O Ongedierteschade B plekken konijnenschade Beregening nvt 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

O 
Onderhoud A+/A/B/C/D Verlichting A+/A/B/C/D 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

w 
Maaihoogte A Masten nvt 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

w 
Maaisel A Lampen nvt 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

w 
Maaikwaliteit A Verharding A+/A/B/C/D 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

w 

Natuurlijk afval A Type tegels en asfalt 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Grasmat A+/A/B/C/D Dwarsonvlakheid B 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Gras samenstelling A redelijk veel veldbeemd Voegwijdte B 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

1 1 
Onkruiden A nihil Beschadigingen B 1—1 

Doelgebieden B Onkruiden B 1 
Middenstrook A Legenda 

Zijkanten A A+ Zeer goed,ongeschonden 

Toplaag A+/A/B/C/D A Goed, mooi en comfortabel 

Stabiliteit B B Voldoende functioneel 

Verdichting B C Matig Onrustig beeld, discomfort/enige vorm van hinder 

Waterberging B D Te slecht Kapitaalvernietiging, uitlokking van vernieling, functieverlies, juridische aansprakelijkstelling 

Waterdoorlatendheid B of sociale onveiligheid. 

Viltvorming B 

of sociale onveiligheid. 

Bewortelingsdiepte B * in welk tijdsbestek dient het veld incl. eventuele inrichtingselementen gerenoveerd te worden ļ 

Opmerkingen Herstelpunten Renovatiebeh oefte* 

Prima natuurgras hoofdveld. Geen bijzonderheden. 7-10 jaar renovatie inclusief: 

doelen 

Eindoordeel A 



Opdrachtgever Gemeente Woerden Weer droog, 21"C Complex Cromwijck 

Opnemer T. Schuurman Type veld rubber infill Vereniging VEP 

Opnamedatum 21sep16 Veldnr. 2 

1 1 
Inrichting Opmerkingen 1

 M

f i 
• © 

k
a
n
tin

e
z
ijd

e 

Speelveld Opmerkingen 

Veldafscheiding A+ /A /B /C /D 

1
 M

f i 
• © 

k
a
n
tin

e
z
ijd

e 

Vlakheid A+ /A /B /C /D 

Leunhekwerk A 
• 'Cl C2 m 

k
a
n
tin

e
z
ijd

e 

Profieltype dakprofiel 

Lengte rondom 
• BI M B2 k

a
n
tin

e
z
ijd

e 

Vlakteligging profiel A 

Ballenvangers A 
• BI M B2 k

a
n
tin

e
z
ijd

e 

Vlakheid veld B 

Lengte 2x40x5  4x20x4 

• BI M B2 k
a
n
tin

e
z
ijd

e 

Doelgebieden B 

Veldinrichting A+ /A /B /C /D 

• S 3 M B4 

m ca fà)
a 

k
a
n
tin

e
z
ijd

e Speelschade A 

Doelen B inclusief pupillendoelen 
• S 3 M B4 

m ca fà)
a 

k
a
n
tin

e
z
ijd

e 

Ongedierteschade nvt 

Dugouts B 
• S 3 M B4 

m ca fà)
a 

k
a
n
tin

e
z
ijd

e 

Veld - algemeen A+ /A /B /C /D 

Beregening nvt •y 

k
a
n
tin

e
z
ijd

e 

Randen B Beregening nvt 
m į į į ) 

— A 5 

k
a
n
tin

e
z
ijd

e 

Randen B 

Verlichting A+ /A /B /C /D 
m į į į ) 

— A 5 

k
a
n
tin

e
z
ijd

e 

Belijning A 

Masten A 6x 
1 M— J 

k
a
n
tin

e
z
ijd

e 

Naden A 

Lampen A 8x Beoordeling vaste meetpunten 

Verharding A+ /A /B /C /D 

Meetpunt 
Infilldikte Vezelslijtage 

A+ /A /B /C /D 

Schade 
A+ /A /B /C /D 

Opmerkingen 
T y p e tegels 

Meetpunt 
Infilldikte Vezelslijtage 

A+ /A /B /C /D 

Schade 
A+ /A /B /C /D 

Opmerkingen 

Dwarsonvlakheid B A1 34 B B 

Voegwijdte B A2 36 B B 

Beschadigingen B A3 33 B B 

Onkruiden A A4 37 B B 

Onderhoud Veld A+ /A /B /C /D 
A5 38 B B 

Zwerfafval A B1 36 A B 

Natuurlijk afval B B2 37 A B 

Overig B3 38 A B 

Legenda B4 37 A B 

ļ A+ Zeer goed, ongeschonden C1 38 A B 

A Goed, mooi en comfortabel C2 38 A B 
B Voldoende functioneel C3 37 A B 

C Matig Onrustig beeld, discomfort/enige vorm van hinder C4 36 A B 
Te slecht Kapitaalvernietiging, uitlokking van vernieling, 
functieverlies, juridische aansprakelijkstelling of sociale 
onveiligheid. 

1* in welk tijdsbestek dient het veld incl. eventuele inrichtingselementen gerenoveerd te worden 1 
Opmerkingen Herstelpunten Renovatiebehoefte* 

Het veld oogde vrij zwart vanwege recent uitgevoerd onderhoud. Voor zover beoordeeld geen bijzonderheden. 46 |jaar renovatie inclusief: 

Tijdens de inspectie was het veld in gebruik. doelen 

Eindoordeel B 



Opdrachtgever Gemeente Woerden Weer droog, 21 "C Complex Cromwijck 

Opnemer T. Schuurman Type veld Natuurgras traditioneel Vereniging VEP 

Opnamedatum 21-sep-16 Veldnr. 3 

1 1 
Speelveld Opmerkingen Inrichting Opmerkingen Plattegrond veld 

Vlakheid A+/A/B/C/D Veldafscheiding A+/A/B/C/D 

Profieltype dakprofiel Leunhekwerk nvt 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Vlakteligging profiel B Lengte 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 Vlakheid veld B Ballenvangers B 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Doelgebieden B Lengte 2x25x5 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

O 

Speelschade B Veldinrichting A+/A/B/C/D 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

O 

Polvorming B Doelen B K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

O 

Molshopen nvt Dug-outs B oud 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

O Ongedierteschade nvt Beregening nvt 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

O 
Onderhoud A+/A/B/C/D Verlichting A+/A/B/C/D 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

w 
Maaihoogte A Masten nvt 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

w 
Maaisel A Lampen nvt 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

w 
Maaikwaliteit A Verharding A+/A/B/C/D 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

w 

Natuurlijk afval A Type nvt 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Grasmat A+/A/B/C/D Dwarsonvlakheid 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Gras samenstelling A redelijk veel veldbeemd Voegwijdte 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

1 1 
Onkruiden A nihil Beschadigingen 1—1 

Doelgebieden B Onkruiden 1 
Middenstrook A Legenda 

Zijkanten A A+ Zeer goed,ongeschonden 

Toplaag A+/A/B/C/D A Goed, mooi en comfortabel 

Stabiliteit B B Voldoende functioneel 

Verdichting B C Matig Onrustig beeld, discomfort/enige vorm van hinder 

Waterberging B D Te slecht Kapitaalvernietiging, uitlokking van vernieling, functieverlies, juridische aansprakelijkstelling 

Waterdoorlatendheid B of sociale onveiligheid. 

Viltvorming B 

of sociale onveiligheid. 

Bewortelingsdiepte B * in welk tijdsbestek dient het veld incl. eventuele inrichtingselementen gerenoveerd te worden ļ 

Opmerkingen Herstelpunten Renovatiebehoefte* 

Geen bijzonderheden. 7-10 jaar renovatie inclusief: 

doelen 

Eindoordeel A 



Opdrachtgever Gemeente Woerden Weer droog, 21 "C Complex Cromwijck 

Opnemer T. Schuurman Type veld Natuurgras traditioneel Vereniging VEP 

Opnamedatum 21sep16 Toplaag met vezels, z.g. Fibreturf Wetraveld Veldnr. 4 

1 1 
Speelveld Opmerkingen Inrichting Opmerkingen Plattegrond veld 

Vlakheid A+/A/B/C/D Veldafscheiding A+/A/B/C/D 

Profieltype dakprofiel Leunhekwerk nvt 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Vlakteligging profiel B Lengte 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 Vlakheid veld B Ballenvangers B netten matige kwaliteit 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Doelgebieden B Lengte 2x25x5  4x30x5 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

O 

Speelschade B Veldinrichting A+/A/B/C/D 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

O 

Polvorming B Doelen B 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

O 

Molshopen nvt Dugouts B oud 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

O Ongedierteschade nvt Beregening nvt 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

O 
Onderhoud A+/A/B/C/D Verlichting A+/A/B/C/D 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

w 
Maaihoogte A Masten A 6x 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

w 
Maaisel A Lampen A 8x 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

w 
Maaikwaliteit A Verharding A+/A/B/C/D 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

w 

Natuurlijk afval A Type nvt 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Grasmat A+/A/B/C/D Dwarsonvlakheid 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Gras samenstelling A redelijk veel veldbeemd Voegwijdte 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

1 1 
Onkruiden A nihil Beschadigingen 1

—
1 

Doelgebieden B Onkruiden 1 
Middenstrook A Legenda 

Zijkanten A A+ Zeer goed,ongeschonden 

Toplaag A+/A/B/C/D A Goed, mooi en comfortabel 

Stabiliteit A B Voldoende functioneel 

Verdichting B C Matig Onrustig beeld, discomfort/enige vorm van hinder 

Waterberging B D Te slecht Kapitaalvernietiging, uitlokking van vernieling, functieverlies, juridische aansprakelijkstelling 

Waterdoorlatendheid B of sociale onveiligheid. 

Viltvorming B 

of sociale onveiligheid. 

Bewortelingsdiepte B * in welk tijdsbestek dient het veld incl. eventuele inrichtingselementen gerenoveerd te worden ļ 

Opmerkingen Herstelpunten Renovatiebeh oefte* 

Het betreft een natuurgras Wetraveld aangelegd in 2001. Geen bijzonderheden. 46 jaar renovatie inclusief: 

De toplaag is voorzien van kunststof vezels (Fibre Turf). doelen 

Bovenste ca 30 mm vrij van vezels (zodevorming, bezanden en dressen na aanleç 
Veld voldoet goed onder de huidige omstandigheden. 

Eindoordeel B 



Opdrachtgever Gemeente Woerden Weer droog, 21 "C Complex Cromwijck 

Opnemer T. Schuurman Type veld Natuurgras traditioneel Vereniging VEP 

Opnamedatum 21-sep-16 Toplaag met lava, z.g. Stergrazo Wetraveld Veldnr. 5 

1 1 
Speelveld Opmerkingen Inrichting Opmerkingen Plattegrond veld 

Vlakheid A+/A/B/C/D Veldafscheiding A+/A/B/C/D 

Profieltype dakprofiel Leunhekwerk B 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Vlakteligging profiel B Lengte klein gedeelte bij ingang veld, ca 50 m 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 Vlakheid veld B Ballenvangers A 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Doelgebieden B Lengte 2x25x5 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

O 

Speelschade B Veldinrichting A+/A/B/C/D 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

O 

Polvorming B Doelen A 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

O 

Molshopen nvt Dug-outs B oud 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

O Ongedierteschade nvt Beregening nvt 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

O 
Onderhoud A+/A/B/C/D Verlichting A+/A/B/C/D 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

w 
Maaihoogte A Masten A 6x 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

w 
Maaisel A Lampen A 6x 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

w 
Maaikwaliteit A Verharding A+/A/B/C/D 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

w 

Natuurlijk afval A Type nvt 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Grasmat A+/A/B/C/D Dwarsonvlakheid 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Gras samenstelling A Voegwijdte 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

1 1 
Onkruiden A nihil Beschadigingen 1

—
1 

Doelgebieden A Onkruiden 1 
Middenstrook A Legenda 

Zijkanten A A+ Zeer goed,ongeschonden 

Toplaag A+/A/B/C/D A Goed, mooi en comfortabel 

Stabiliteit A B Voldoende functioneel 

Verdichting B C Matig Onrustig beeld, discomfort/enige vorm van hinder 

Waterberging B D Te slecht Kapitaalvernietiging, uitlokking van vernieling, functieverlies, juridische aansprakelijkstelling 

Waterdoorlatendheid B of sociale onveiligheid. 

Viltvorming B 

of sociale onveiligheid. 

Bewortelingsdiepte B * in welk tijdsbestek dient het veld incl. eventuele inrichtingselementen gerenoveerd te worden ļ 

Opmerkingen Herstelpunten Renovatiebehoefte* 

Het betreft een natuurgras Wetra-veld (Stergrazo). Geen bijzonderheden. 4-6 jaar renovatie inclusief: 

De toplaag is voorzien van lava 0-4 doelen 

Bovenste 20-30 mm vrij van lava (zodevorming, bezanden en dressen na aanleg). dug outs 
Veld voldoet goed onder de huidige omstandigheden. 

Eindoordeel B 



Opdrachtgever Gemeente Woerden Weer droog, 21 "C Complex Cromwijck 

Opnemer T. Schuurman Type veld Natuurgras traditioneel Vereniging KV Reflex 

Opnamedatum 21-sep-16 Veldnr. 5 

1 1 
Speelveld Opmerkingen Inrichting Opmerkingen Plattegrond veld 

Vlakheid A+/A/B/C/D Veldafscheiding A+/A/B/C/D 

Profieltype dakprofiel Leunhekwerk nvt Profieltype dakprofiel Leunhekwerk nvt 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Vlakteligging profiel B Lengte 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 Vlakheid veld B Ballenvangers nvt 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

korfgebieden B Lengte 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Speelschade A Veldinrichting A+/A/B/C/D 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Polvorming B Doelen nvt 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Molshopen nvt Dug-outs nvt 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Ongedierteschade nvt Beregening nvt 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Onderhoud A+/A/B/C/D Verlichting A+/A/B/C/D 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Maaihoogte A Masten B 2x 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Maaisel A Lampen B 2x 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Maaikwaliteit A Verharding A+/A/B/C/D 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Natuurlijk afval A Type nvt 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Grasmat A+/A/B/C/D Dwarsonvlakheid 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Gras samenstelling B Voegwijdte 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Onkruiden A nihil Beschadigingen 

korfgebieden B Onkruiden 

Middenstrook A Legenda 

Zijkanten A A+ Zeer goed,ongeschonden 

Toplaag A+/A/B/C/D A Goed, mooi en comfortabel 

Stabiliteit B B Voldoende functioneel 

Verdichting B C Matig Onrustig beeld, discomfort/enige vorm van hinder 

Waterberging A D Te slecht Kapitaalvernietiging, uitlokking van vernieling, functieverlies, juridische aansprakelijkstelling 

Waterdoorlatendheid A of sociale onveiligheid. 

Viltvorming B 

of sociale onveiligheid. 

Bewortelingsdiepte A * in welk tijdsbestek dient het veld incl. eventuele inrichtingselementen gerenoveerd te worden ļ 

Opmerkingen Herstelpunten Renovatiebeh oefte* 

Prima natuurgras korfbalveld. Geen bijzonderheden. 7-10 jaar renovatie inclusief: 

Eenzijdige verlichting. 

Eindoordeel B 



Opdrachtgever Gemeente Woerden Weer droog, 21 "C Complex Cromwijck 

Opnemer T. Schuurman Type veld zandkunststof Vereniging MHCW 

Opnamedatum 23-sep-16 Veldnr. 1 

1 1 
Inrichting Opmerkingen Speelveld Opmerkingen 

Veldafscheiding A+/A/B/C/D Vlakheid A+/A/B/C/D 

Leunhekwerk A Profieltype 

slagplanken A Vlakteligging profiel A 

Ballenvangers A 1x45x5 - 1x30x5 Vlakheid veld B 

poorten A Doelgebieden A 

Veldinrichting A+/A/B/C/D Speelschade B 

Doelen A Ongedierteschade 

Dug-outs A Veld - algemeen A+/A/B/C/D 

Beregening Randen C plaatselijk mat over de band en plooien (zie tekening) 

Verlichting A+/A/B/C/D Belijning A 

Masten B 8x Kanti nezijde Naden A 

Lampen B 17x (helft oud) Beoordeling vaste meetpunten 
Verharding A+/A/B/C/D 

Meetpunt Laagdikte 
mm 

Vezelslijtage 
A+/A/B/C/D 

Schade 
A+/A/B/C/D 

Opmerkingen 
Type tegels 

Meetpunt Laagdikte 
mm 

Vezelslijtage 
A+/A/B/C/D 

Schade 
A+/A/B/C/D 

Opmerkingen 

Dwarsonvlakheid A 1 20 A A 

Voegwijdte A 2 20 A A 

Beschadigingen A 3 20 A A 

Onkruiden A 3 20 A A 

Onderhoud Veld A+/A/B/C/D 
4 20 A A Laagdikte over het gehele veld niet uniform. 

Zwerfafval 4 20 A A Gemeten laagdikte betreft de goed gevulde plekken. 

Natuurlijk afval 5 20 A A 
Overig 6 20 A A 

L e g e n d a 7 20 A A 

A+ Zeer goed, ongeschonden 8 20 A A 

A Goed, mooi en comfortabel 
B Voldoende functioneel 
C Matig Onrustig beeld, discomfort/enige vorm van hinder 

1 D M Ie slecht Kapitaalvernietiging, uitlokking van 
vernieling, functieverlies, juridische 
aansprakelijkstelling of sociale onveiligheid. 

ľ in welk tijdsbestek dient het veld incl. eventuele inrichtingselementen gerenoveerd te worden 1 
Opmerkingen Herstelpunten Renovatiebehoefte* 

De zandvulling is niet uniform en vaak onvoldoende. Laagdikte instrooizand minimaal tot 3 mm onder de top van de vezels. 7-10 jaar renovatie inclusief: 
De stabiliteit van het infillzand is niet optimaal waardoor veel kleine oneffenheden. Nader (laboratorium) onderzoek naar samenstelling instrooizand en doelen 
Op het veld zijn al diverse proeven met wisselend instrooizand uitgevoerd. kunstgrasmat is gewenst. armaturen 
De proeven zijn uitgevoerd in de hoeken van het veld. Plooien verwijderen en juiste aansluiting kunstgras met opsluitband herstellen. 
Enkele plooien en lokaal de mat over de band. Eindoordeel A 



Opdrachtgever Gemeente Woerden Weer droog, 21 "C Complex Cromwijck 

Opnemer T. Schuurman Type veld zandkunstgras Vereniging MHCW 

Opnamedatum 23-sep-16 semi-water Veldnr. 2 

1 1 
Inrichting Opmerkingen Speelveld Opmerkingen 

Veldafscheiding A+/A/B/C/D Vlakheid A+/A/B/C/D 

Leunhekwerk A Profieltype dakprofiel 
slagplanken A Vlakteligging profiel A 

Ballenvangers A 2x30x5 Vlakheid veld B geringe spoorvorming 
poorten A S ģ ' ( 

Doelgebieden B 

Veldinrichting A+/A/B/C/D S ģ ' ( Speelschade B 
Doelen A 

S ģ ' ( 

Ongedierteschade 

Dug-outs A 
B 

Veld - algemeen A+/A/B/C/D 

Beregening 
A 
B sproeiers niet vlak Randen C aansluiting mat band drempelvormig - sproeiers niet vlak 

Verlichting A+/A/B/C/D Belijning A Verlichting A+/A/B/C/D Belijning A 
Masten B 4x Kantinezijde Naden A 

Lampen B 16x (9 x oud - 7 x nieuw) Beoordeling vaste meetpunten 

Verharding A+/A/B/C/D 
Meetpunt Laagdikte 

mm 
Vezelslijtage 

A+/A/B/C/D 

Schade 
A+/A/B/C/D 

Opmerkingen 
T y p e tegels 

Meetpunt Laagdikte 
mm 

Vezelslijtage 
A+/A/B/C/D 

Schade 
A+/A/B/C/D 

Opmerkingen 

Dwarsonvlakheid A 1 13 B B 
Voegwijdte A 2 13 B B 
Beschadigingen A 3 13 B B 
Onkruiden A 3 13 B B 

Onderhoud Veld A+/A/B/C/D 4 13 B B 
Zwerfafval A 4 13 B B 
Natuurlijk afval A 5 14 B B 
Overig 6 14 B B 

Legenda 7 14 B B 

A+ Zeer goed, ongeschonden 8 14 B B 
A Goed, mooi en comfortabel 
B Voldoende functioneel 
C Matig Onrustig beeld, discomfort/enige vorm van hinder 
D Te slecht Kapitaalvernietiging, uitlokking van 

vernieling, functieverlies, juridische 
aansprakelijkstelling of sociale onveiligheid. 

1* in welk tijdsbestek dient het veld incl. eventuele inrichtingselementen gerenoveerd te worden 1 
Opmerkingen Herstelpunten Renovatiebehoefte* 

Enkele sproeiers liggen te laag waardoor drempelvormige oneffenheden. Vlakheid in de kantopsluiting herstellen. 7-10 |jaar renovatie inclusief: 
Plaatselijk kunstgras verzakt waardoor drempelvormige oneffenheden doelen 
(mat is over de band aangelegd). 

Eindoordeel A 



Opdrachtgever Gemeente Woerden Weer droog, 21 "C Complex Cromwijck 

Opnemer T. Schuurman Type veld zandkunststof Vereniging MHCW 

Opnamedatum 23-sep-16 Veldnr. 3 

1 r — 1 
Inrichting Opmerkingen 

| 
Ka

nt
in

ez
ijd

e 

Speelveld Opmerkingen 
Veldafscheiding A+/A/B/C/D 

| 
Ka

nt
in

ez
ijd

e 

Vlakheid A+/A/B/C/D 

Leunhekwerk A+ 

| 
Ka

nt
in

ez
ijd

e 

Profieltype dakprofiel 
slagplanken A+ 

| 
Ka

nt
in

ez
ijd

e Vlakteligging profiel A 

Ballenvangers A+ 

| 
Ka

nt
in

ez
ijd

e 

Vlakheid veld B oneffenheden -8 / -11 mm (in blauw aangegeven op tekening) 
poorten A+ 

| 
Ka

nt
in

ez
ijd

e 

Doelgebieden B 

Veldinrichting A+/A/B/C/D 

| 
Ka

nt
in

ez
ijd

e 

Speelschade A 
Doelen A+ | 

Ka
nt

in
ez

ijd
e 

Ongedierteschade nvt 

Dug-outs A 

| 
Ka

nt
in

ez
ijd

e 

Veld - algemeen A+/A/B/C/D 

Beregening nvt 

| 
Ka

nt
in

ez
ijd

e 

Randen A 

Verlichting A+/A/B/C/D 

| 
Ka

nt
in

ez
ijd

e 

Belijning A 
Masten B 

| 
Ka

nt
in

ez
ijd

e 

Naden B enkele losse naden Masten B Naden B enkele losse naden 

Lampen B Beoordeling vaste meetpunten 
Verharding A+/A/B/C/D Meetpunt Laagdikte 

mm 
Vezelslijtage 

A+/A/B/C/D 

Schade 
A+/A/B/C/D 

Opmerkingen 
T y p e A+ 

Meetpunt Laagdikte 
mm 

Vezelslijtage 
A+/A/B/C/D 

Schade 
A+/A/B/C/D 

Opmerkingen 

Dwarsonvlakheid A+ 1 wisselend A+ A+ 
Voegwijdte A+ 2 wisselend A+ A+ 
Beschadigingen A+ 3 wisselend A+ A+ 
Onkruiden A+ 3 wisselend A+ A+ gehele veld zandvulling onvoldoende 

Onderhoud Veld A+/A/B/C/D 4 wisselend A+ A+ tussen 13 en 20 mm 
Zwerfafval A 4 wisselend A+ A+ vezellengte = 23 mm 
Natuurlijk afval A 5 wisselend A+ A+ 
Overig A 6 wisselend A+ A+ 

Legenda 7 wisselend A+ A+ 

A+ Zeer goed, ongeschonden 8 wisselend A+ A+ 
A Goed, mooi en comfortabel 
B Voldoende functioneel 
C Matig Onrustig beeld, discomfort/enige vorm van hinder 
D Te slecht Kapitaalvernietiging, uitlokking van 

vernieling, functieverlies, juridische 
aansprakelijkstelling of sociale onveiligheid. 

1* in welk tijdsbestek dient het veld incl. eventuele inrichtingselementen gerenoveerd te worden 1 
Opmerkingen Herstelpunten Renovatiebehoefte* 

Het veld is aangelegd in de zomer van 2016. Zandvulling optimaliseren. Maximaal tot 3 mm onder de top van de vezel. > 10 |jaar renovatie inclusief: 
De zandvulling is onvoldoende en niet uniform. Losse naden plakken. doelen 
Op het veld zijn enkele losse naden aangetroffen. Oneffenheden verwijderen. 
Op het veld zijn normoverschrijdende (norm nieuwaanleg) oneffenheden aanwezig. 
Veld is nog niet geheel opgeleverd. Eindoordeel A 



Opdrachtgever Gemeente Woerden Weer droog, 21 "C Complex Cromwijck 

Opnemer T. Schuurman Type veld zandkunstgras Vereniging MHCW 

Opnamedatum 23sep16 semiwater Veldnr. 4 

1 . . . i—i . . . 1 
Inrichting Opmerkingen 

) 

Speelveld Opmerkingen 
Veldafscheiding A+/A/B/C/D 

) 

Vlakheid A+/A/B/C/D 

Leunhekwerk B , . , , , 

) 

Profieltype dakprofiel Leunhekwerk B 

) 

Profieltype dakprofiel 

slagplanken A 

) 

Vlakteligging profiel A 

Ballenvangers B 2x25x4 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

) 

Vlakheid veld B 
poorten B 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

® ģ ( ) 
Doelgebieden B 

Veldinrichting A+/A/B/C/D 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

® ģ ( ) Speelschade B 
Doelen A K

a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

® ģ ( ) 

Ongedierteschade 

Dugouts B 

) 

Veld - algemeen A+/A/B/C/D 

Beregening A enkele sproeiers niet vlak 

) 

Randen C drempel tussen kunstgras en tegelverharding 

Verlichting A+/A/B/C/D 

) 

Belijning A 
Masten B 8x i —

1

- - ^ -
1

—
1 

) 

Naden B diverse goed zichtbaar Masten B 8x Naden B diverse goed zichtbaar 

Lampen B 12x Beoordeling vaste meetpunten 
Verharding A+/A/B/C/D 

Meetpunt Laagdikte 
mm 

Vezelslijtage 
A+/A/B/C/D 

Schade 
A+/A/B/C/D 

Opmerkingen 
T y p e tegels 

Meetpunt Laagdikte 
mm 

Vezelslijtage 
A+/A/B/C/D 

Schade 
A+/A/B/C/D 

Opmerkingen 

Dwarsonvlakheid C tegels te hoog 1 11 A A 

Voegwijdte B 2 12 A A 
Beschadigingen B 3 11 A A 

Onkruiden A 3 12 A A 

Onderhoud Veld A+/A/B/C/D 4 12 A A 

Zwerfafval B 4 12 A A 
Natuurlijk afval A 5 12 A A 
Overig 6 12 A A 

Legenda 7 12 A A 

A+ Zeer goed, ongeschonden 8 12 A A 
A Goed, mooi en comfortabel 
B Voldoende functioneel 
C Matig Onrustig beeld, discomfort/enige vorm van hinder 
D Te slecht Kapitaalvernietiging, uitlokking van 

vernieling, functieverlies, juridische 
aansprakelijkstelling of sociale onveiligheid. 

Te slecht Kapitaalvernietiging, uitlokking van 
vernieling, functieverlies, juridische 
aansprakelijkstelling of sociale onveiligheid. 

|* in welk tijdsbestek dient het veld incl. eventuele inrichtingselementen gerenoveerd te worden | 
Opmerkingen Herstelpunten Renovatiebehoefte* 

Enkele sproeiers liggen te laag waardoor drempelvormige oneffenheden. Sproeiers op juiste hoogte stellen. 710 ļjaar renovatie inclusief: 
Plaatselijk een open naad langs de kantopsluiting (M5mm voldoet niet). Vlakheid kantopsluiting (overgang tegels  kunstgras) herstellen. gaas 
Diverse tegels liggen te hoog waardoor drempelvormige oneffenheden in de overg; Open naden mm zijn niet toegestaan en dienen hersteld te worden. verharding 
Net van ballenvanger aan zuidzijde is kapot. Net ballenvanger zuidzijde repareren. doelen 

Eindoordeel B 



Opdrachtgever Gemeente Woerden Weer droog, 21 "C Complex Cromwijck 

Opnemer T. Schuurman Type veld kunststof Vereniging AV Clytoneus 

Opnamedatum 21-sep-16 Veldnr. atletiekbaan 

1 
Inrichting Opmerkingen Toplaag Opmerkingen 

Veldafscheiding ^
B C D 

Vlakheid (visueel) A+ /A /B /C /D 

Leunhekwerk A 1 

'T 

\ ļ Profieltype B rondbaan zijwaarts afschot richting goot 

Lengte rondom 

'T 

\ ļ 
Vlakteligging profiel B 

Kooien A 

'T j 
Speelschade B aanloop speerwerpen spikeschade 

Lengte 1x kogel, 1 x discus 

'T j 
Middenterrein B 

Veldinrichting A+ /A /B /C /D 

'T j matten B 1 x polsstok en 2 x hoogspringen 
'T j 

overkapping B 1 — r 

j 
Algemeen A+ /A /B /C /D 

overig Randen B 

Verlichting A+ /A /B /C /D 

ciuonuis a v uiĩonēus 
Belijning B 

Masten B 8x ciuonuis a v uiĩonēus 
Slijtage B aanloop speerwerpen sterk gesleten 

Lampen B 12x 

Verharding A+ /A /B /C /D 

T y p e 
tegels 

Aanwezige onderdelen Opmerkingen 
Dwarsonvlakheid B 

Aanwezige onderdelen Opmerkingen 

Voegwijdte B Rondbaan 6 laans 

Beschadigingen B Sprintlanen 6 laans 

Onkruiden B Verspringen 4 x 

Onderhoud A+ /A /B /C /D Hinkstapspringen 2x 

Zwerfafval B Polsstokhoogspringen 1x 

Natuurlijk afval B Hoogspringen 2x 

Waterafvoer B Speerwerpen 1x 

Legenda Kogelstoten 1x 

A+ Zeer goed, ongeschonden Discuswerpen 1x 

A Goed, mooi en comfortabel Kogelslingeren 1x 

B Voldoende functioneel Midden terrein 1x, natuurgras 

C Matig Onrustig beeld, discomfort/enige vorm van hinder 

D Te slecht Kapitaalvernietiging, uitlokking van 

vernieling, functieverlies, juridische 
aansprakelijkstelling of sociale onveiligheid. 

* in welk tijdsbestek dient het veld incl. eventuele inrichtingselementen gerenoveerd te worden ļ 
Opmerkingen Herstelpunten Renovatiebehoefte* 

Laatste renovatie 2015. Aanloop speerwerpen tijdig voorzien van nieuwe toplaag om schade aan de kunststof 7-10 jaar (toplaag) renovatie inclusief: 
Aanloop speerwerpen sterk gesleten (door spikes beschadigd) onderlaag te voorkomen. verlichting 
Herbelijnen na circa 4 jaar (verwachting) 

Eindoordeel B 



Opdrachtgever Gemeente Woerden Weer droog, 21 X Complex Mijzijde 

Opnemer T. Schuurman Type veld Natuurgras traditioneel Vereniging vv Kamerik 

Opnamedatum 23-sep-16 Veldnr. 1 

1 1 
Speelveld Opmerkingen Inrichting Opmerkingen Plattegrond veld 

Vlakheid A+/A /B /C /D Veldafscheiding M W B r a D 

Profieltype dakprofiel Leunhekwerk A 1 1 
Vlakteligging profiel A Lengte rondom met reclame 

Vlakheid veld A Ballenvangers A 
Doelgebieden B Lengte 2x25x5 

Q 
Speelschade B Veldinrichting A + / A / B / C / D 

Q 
Polvorming B Doelen A 

Q Molshopen nvt Dug-outs B Q Ongedierteschade nvt Beregening nvt Q 
Onderhoud A+/A /B /C /D Verlichting A + / A / B / C / D w 

Maaihoogte A Masten nvt 

K
an

tin
ez

ijd
e 

w 
Maaisel A Lampen nvt 

K
an

tin
ez

ijd
e 

w 
Maaikwaliteit A Verharding A + / A / B / C / D 

K
an

tin
ez

ijd
e 

w 
Natuurlijk afval A Type tegels 

K
an

tin
ez

ijd
e 

, — X 

Grasmat A+/A /B /C /D Dwarsonvlakheid B K
an

tin
ez

ijd
e 

Gras samenstelling A Voegwijdte B 

K
an

tin
ez

ijd
e 

1 1 
Onkruiden A nihil Beschadigingen B 1—1 

Doelgebieden B Onkruiden B 1 
Middenstrook A Legenda 

Zijkanten A A+ Zeer goed,ongeschonden 

Toplaag A+/A /B /C /D A Goed, mooi en comfortabel 

Stabiliteit B B Voldoende functioneel 

Verdichting B C Matig Onrustig beeld, discomfort/enige vorm van hinder 

Waterberging B D Te slecht Kapitaalvernietiging, uitlokking van vernieling, functieverlies, juridische aansprakelijkstelling 

Waterdoorlatendheid B of sociale onveiligheid. 

Viltvorming B 

of sociale onveiligheid. 

Bewortelingsdiepte B * in welk tijdsbestek dient het veld incl. eventuele inrichtingselementen gerenoveerd te worden | 

Opmerkingen Herstelpunten Renovatiebehoefte* 

Prima veld en netjes onderhouden. Wellicht zal de lager gelegen strook in de uitloop kwetsbaar zijn gedurende > 10 jaar renovatie inclusief: 

In de uitloop aan oostzijde is een laagte aanwezig. regenrijke perioden en is extra drainage gewenst. doelen 

Eindoordeel A 



Opdrachtgever Gemeente Woerden Weer droog, 21 "C Complex Mijzijde 

Opnemer T. Schuurman Type veld Natuurgras traditioneel Vereniging vv Kamerik 

Opnamedatum 23-sep-16 Veldnr. 2 

1 1 
Speelveld Opmerkingen Inrichting 1 Opmerkingen Plattegrond veld 

Vlakheid A+/A/B/C/D Veldafscheiding A+/A/B/C/D 

Profieltype dakprofiel Leunhekwerk 

ļ 
K

a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

| 

1 1 
Vlakteligging profiel A Lengte 

ļ 
K

a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

| 

Vlakheid veld B Ballenvangers A 

ļ 
K

a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

| 

Doelgebieden B Lengte 2x25x5 

ļ 
K

a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

| 

P 
Speelschade B Veldinrichting A+/A/B/C/D 

ļ 
K

a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

| 

P 
Polvorming B Doelen A 

ļ 
K

a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

| 

P Molshopen nvt Dug-outs C oud, erg laag dak (voorzijde 1.25 m)! 

ļ 
K

a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

| 

P Ongedierteschade nvt Beregening nvt 

ļ 
K

a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

| 

P 
Onderhoud A+/A/B/C/D Verlichting A+/A/B/C/D 

ļ 
K

a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

| 

w 
Maaihoogte A Masten nvt 

ļ 
K

a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

| 

w 
Maaisel A Lampen nvt 

ļ 
K

a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

| 

w 
Maaikwaliteit A Verharding A+/A/B/C/D 

ļ 
K

a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

| 

w 
Natuurlijk afval A Type tegels 

ļ 
K

a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

| 

Grasmat A+/A/B/C/D Dwarsonvlakheid B 

ļ 
K

a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

| 

Gras samenstelling A Voegwijdte B 

ļ 
K

a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

| 

1 
Onkruiden A Beschadigingen B 1—1 

Doelgebieden B Onkruiden B 1 
Middenstrook A Legenda 

Zijkanten A A+ Zeer goed,ongeschonden 

Toplaag A+/A/B/C/D A Goed, mooi en comfortabel 

Stabiliteit B B Voldoende functioneel 

Verdichting B C Matig Onrustig beeld, discomfort/enige vorm van hinder 

Waterberging B D Te slecht Kapitaalvernietiging, uitlokking van vernieling, functieverlies, juridische aansprakelijkstelling 

Waterdoorlatendheid B of sociale onveiligheid. 

Viltvorming B 

of sociale onveiligheid. 

Bewortelingsdiepte B * in welk tijdsbestek dient het veld incl. eventuele inrichtingselementen gerenoveerd te worden ļ 

Opmerkingen Herstelpunten Renovatiebehoefte* 

Prima veld en netjes onderhouden. Vanvanging van de aanwezige dug outs is gewenst. > 10 jaar renovatie inclusief: 

De aanwezige dug outs zijn zeer laag aan de voorzijde (oncomfortabel). doelen 

dug outs 

Eindoordeel B 



Opdrachtgever Gemeente Woerden Weer droog, 21"C Complex Mijzijde 

Opnemer T. Schuurman Type veld rubber infill Vereniging VV Kamerik 

Opnamedatum 23-sep-16 Veldnr. 3 

1 1 l 1 
Inrichting Opmerkingen 1 © 1 

m @) 
Speelveld Opmerkingen 

Veldafscheiding A+ /A /B /C /D 

1 © 1 
m @) 

Vlakheid A+ /A /B /C /D Veldafscheiding A+ /A /B /C /D 
** Vlakheid A+ /A /B /C /D 

Leunhekwerk A • @ C2 m 

• B I m B2 

Profieltype dakprofiel 

Lengte rondom 

• @ C2 m 

• B I m B2 Vlakteligging profiel B 

Ballenvangers A 

• @ C2 m 

• B I m B2 

Vlakheid veld C diverse oneffenheden aan kantinezijde tot circa 15 mm (zie tekening) 

Lengte 1x50x5 - 1x40x5 - 4x20x5 

U í 
m C3 1 . C j ' I 

Doelgebieden B 

Veldinrichting A+ /A /B /C /D 

U í 
m C3 1 . C j ' I 

Speelschade B 

Doelen B inclusief pupillendoelen 
U í 

m C3 1 . C j ' I 
Ongedierteschade nvt 

Dug-outs nvt \ — « Veld - algemeen A+ /A /B /C /D 

Beregening nvt Randen B 

Verlichting A+ /A /B /C /D Belijning B strafbalstip aan oostzijde is versleten 

Masten A 4x kantinezijde Naden B een losse naad aangetroffen ( zie tekening X) 

Lampen A 6x Beoordeling vaste meetpunten 

Verharding A+ /A /B /C /D 

Meetpunt 
Infilldikte Vezelslijtage 

A+ /A /B /C /D 

Schade 
A+ /A /B /C /D 

Opmerkingen 
Type tegels 

Meetpunt 
Infilldikte Vezelslijtage 

A+ /A /B /C /D 

Schade 
A+ /A /B /C /D 

Opmerkingen 

Dwarsonvlakheid B A1 31 B B 

Voegwijdte B A2 34 B B 

Beschadigingen B A3 32 B B 

Onkruiden B A4 28 B B 

Onderhoud Veld A+ /A /B /C /D A5 34 B B 

Zwerfafval B B1 33 B B 

Natuurlijk afval B B2 32 B B 

Overig B3 33 B B 

Legenda B4 34 B B 

A+ Zeer goed, ongeschonden C1 40 B B 

A Goed, mooi en comfortabel C2 35 B B 
B Voldoende functioneel C3 40 B B 

C Matig Onrustig beeld, discomfort/enige vorm van hinder C4 40 B B 
Te slecht Kapitaalvernietiging, uitlokking van vernieling, 
functieverlies, juridische aansprakelijkstelling of sociale 
onveiligheid. 

I* in welk tijdsbestek dient het veld incl. eventuele inrichtingselementen gerenoveerd te worden I 

Opmerkingen Herstelpunten Renovatiebehoefte* 

Het betreft een kunstgras trainingsveld met beperkte afmetingen. Een betere spreiding in gebruik komt de levensduur van het veld ten goede. 4-6 |jaar renovatie inclusief: 

Aan de kantinezijde zijn binnen een beperkt gebied veel oneffenheden aangetroffen. Herstel van de oneffenheden > 10 mm is gewenst tbv de veiligheid. doelen 

Met name de pupillendoelgebieden aan kantinezijde worden intensief gebruikt. 

Eindoordeel B 



Opdrachtgever Gemeente Woerden Weer droog, 21 X Complex Mijzijde 
Opnemer T. Schuurman Type veld zandkunststof Vereniging SDO 
Opnamedatum 23-sep-16 Veldnr. velden 1 en 2 

i i 
Inrichting Opmerkingen veld 2 Speelveld Opmerkingen 

Veldafscheiding A+/A/B/C/D Vlakheid A+/A/B/C/D 

Leunhekwerk B 

ka
nt

in
ez

ijd
e 

GD 
Profieltype nagenoeg vlak 

Lengte rondom 

ka
nt

in
ez

ijd
e 

GD Vlakteligging profiel B behoorlijk afschot uitlopen 

Ballenvangers 

ka
nt

in
ez

ijd
e 

GD 
Vlakheid veld B 

Lengte 

ka
nt

in
ez

ijd
e 

GD 

korfgebieden B Lengte 

ka
nt

in
ez

ijd
e 

GD t n 

korfgebieden B 

Veldinrichting A+/A/B/C/D 

ka
nt

in
ez

ijd
e 

GD t n 
Speelschade B 

Doelen nvt 

ka
nt

in
ez

ijd
e 

GD t n Ongedierteschade 

Dug-outs B 

ka
nt

in
ez

ijd
e 

GD t n 
Veld - algemeen A+/A/B/C/D 

Beregening nvt 

ka
nt

in
ez

ijd
e 

I 1 J Randen C open naden en onkruiden 

Verlichting A+/A/B/C/D veld 1 Belijning B 

Masten B 4x - masten staan scheef Naden B opene naad in overgang met kantopsluiting 

Lampen B 4x Beoordeling vaste meetpunten 
Verharding A+/A/B/C/D Meetpunt Infilldikte 

mm 

Vezelslijtage 
A+/A/B/C/D 

Schade 
A+/A/B/C/D 

Opmerkingen 
Type tegels 

Meetpunt Infilldikte 
mm 

Vezelslijtage 
A+/A/B/C/D 

Schade 
A+/A/B/C/D 

Opmerkingen 

Dwarsonvlakheid B 

A 

12 B B 
Voegwijdte B 

A 
13 B B 

Beschadigingen B A 13 B B 
Onkruiden B 

A 

13 B B 

Onderhoud Veld A+/A/B/C/D 

A 

13 B B 

Zwerfafval A 

B 

18 A A 
Natuurlijk afval B 

B 
18 A A 

Overig B 18 A A 

Legenda 
B 

18 A A 
A+ Zeer goed, ongeschonden 

B 

18 A A 

A Goed, mooi en comfortabel 

C 

19 A A 
B Voldoende functioneel 

C 
19 A A 

C Matig Onrustig beeld, discomfort/enige vorm van hinder C 19 A A 

D Te slecht Kapitaalvernietiging, uitlokking van 

C 

19 A A 
vernieling, functieverlies, juridische 
aansprakelijkstelling of sociale onveiligheid. 

|* in welk tijdsbestek dient het veld incl. eventuele inrichtingselementen gerenoveerd te worden | 
Opmerkingen Herstelpunten Re n ovatie beh oefte* 

De aanwezige lichtmasten staan scheef. Lichtmasten richten. 4-6 jaar renovatie inclusief: 
Langs de kantopsluiting bevind zich lokaal een open naad. Open naad in overgang met kantopsluiting duurzaam dichten. nieuwe maatvoering 
In de uitlopen is vervuiling van met name onkruiden aangetroffen. Vervuiling uitlopen verwijderen. 

Eindoordeel B 



Opdrachtgever Gemeente Woerden Weer droog, 21 X Complex Bijleveld 

Opnemer T. Schuurman Type veld Natuurgras traditioneel Vereniging SCH 

Opnamedatum 26-sep-16 Veldnr. 1 

1 1 
Speelveld Opmerkingen Inrichting Opmerkingen Plattegrond veld 

Vlakheid A+/A/B/C/D Veldafscheiding A+/A/B/C/D 

Profieltype tonrond Leunhekwerk B 1 
Vlakteligging profiel C lichte golvingen, uitlopen hellend Lengte rondom met reclame 

Vlakheid veld B Ballenvangers B zuidzijde losse delen 

Doelgebieden C uitgespeeld/onstabiel Lengte 2x25x5 

n 

Speelschade B Veldinrichting A+/A/B/C/D 

n 

Polvorming B Doelen B 

n 

Molshopen nvt Dug-outs B 

n Ongedierteschade nvt Beregening nvt n 
Onderhoud A+/A/B/C/D Verlichting A+/A/B/C/D 

Maaihoogte A Masten nvt 

Maaisel A Lampen nvt 

Maaikwaliteit A Verharding A+/A/B/C/D 

Natuurlijk afval A T y p e tegels en asfalt 

K
an

tin
ez

ijd
e s—X 

Grasmat A+/A/B/C/D Dwarsonvlakheid C 

K
an

tin
ez

ijd
e 

Gras samenstelling C veel straatgras Voegwijdte C 

K
an

tin
ez

ijd
e 

1 
Onkruiden A nihil Beschadigingen C K

an
tin

ez
ijd

e 

1—1 

Doelgebieden C holle grasmat Onkruiden C 

K
an

tin
ez

ijd
e 

1 
Middenstrook B Legenda 

Zijkanten B A+ Zeer goed, ongeschonden 

Toplaag A+/A/B/C/D A Goed, mooi en comfortabel 

Stabiliteit B B Voldoende functioneel 

Verdichting B C Matig Onrustig beeld, discomfort/enige vorm van hinder 

Waterberging B D Te slecht Kapitaalvernietiging, uitlokking van vernieling, functieverlies, juridische aansprakelijkstelling 

Waterdoorlatendheid B hoek noordzijde kwetsbaar (info gemeente) of sociale onveiligheid. 

Viltvorming B 

of sociale onveiligheid. 

Bewortelingsdiepte B * in welk tijdsbestek dient het veld incl. eventuele inrichtingselementen gerenoveerd te worden | 

Opmerkingen Herstelpunten Renovatiebehoefte* 
De bovenbuis van de ballenvanger aan zuidzijde zit los. Losse delen ballenvanger bevestigen. 2 jaar renovatie inclusief: 

Verharding rondom is van matige kwaliteit. Intensief en tijdig (eind mei) onderhoud doelmonden uitvoeren. doelen 

Tonrond profiel met plaatselijk een sterk afschot in de uitlopen. Zand opbrengen en mengen van de toplaag in de doelmonden wordt afgeraden verharding 
In de doelmonden is een zandige toplaag en een matige graszode aangetroffen. gezien de aangetroffen zandige toplaag met een slechte structuur. hekwerk 

Renovatie op korte termijn is gewenst ivm huidig profiel en aanwezige drainage. Eindoordeel C 



Opdrachtgever Gemeente Woerden Weer droog, 21°C Complex Bijleveld 
Opnemer T. Schuurman Type veld rubber infill Vereniging SCH 

Opnamedatum 26sep16 Veldnr. 2 

1 1 
Inrichting Opmerkingen 

k
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Speelveld Opmerkingen 
Veldafscheiding A+ /A /B /C /D 

k
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

• © Vlakheid A+ /A /B /C /D 

Leunhekwerk A 

k
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

• s i c2 m Profieltype dakprofiel 

Lengte rondom 

k
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 • Bl m 32 

Vlakteligging profiel A 

Ballenvangers A 

k
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 • Bl m 32 

Vlakheid veld A 

Lengte 2x40x5  4x20x3 

k
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 • Bl m 32 

Doelgebieden B Lengte 2x40x5  4x20x3 

k
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

• S3 M B4 

Doelgebieden B 

Veldinrichting A+ /A /B /C /D 

k
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

• S3 M B4 

Speelschade B 

Doelen A inclusief pupillendoelen 

k
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

• S3 M B4 Ongedierteschade nvt 

Dugouts B 

k
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

M C3 ©" Veld - algemeen A+ /A /B /C /D 

Beregening nvt 

k
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

X Randen A 

Verlichting A+ /A /B /C /D 

k
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

1 . « l i Belijning A strafbalstip aan oostzijde is versleten 

Masten A+ 6x (worden geplaatst) — Naden B een losse naad aangetroffen ( zie tekening X) 

Lampen A+ 6x (worden geplaatst) Beoordeling vaste meetpunten 
Verharding A+ /A /B /C /D 

Meetpunt 
Infilldikte Vezelslijtage 

A+ /A /B /C /D 

Schade 
A+ /A /B /C /D 

Opmerkingen 
T y p e tegels 

Meetpunt 
Infilldikte Vezelslijtage 

A+ /A /B /C /D 

Schade 
A+ /A /B /C /D 

Opmerkingen 

Dwarsonvlakheid B A1 33 B B 

Voegwijdte B A2 33 B B 

Beschadigingen A A3 35 B B 

Onkruiden B A4 32 B B strafbalstip is versleten 

Onderhoud Veld A+ /A /B /C /D 
A5 38 B B 

Zwerfafval A B1 34 B A 

Natuurlijk afval A B2 34 B A 

Overig B3 32 B A 

Legenda B4 33 B A 

ļ A+ Zeer goed, ongeschonden C1 34 B A 

A Goed, mooi en comfortabel C2 34 B A 
B Voldoende functioneel C3 32 B A 

C Matig Onrustig beeld, discomfort/enige vorm van hinder C4 33 B A 

U U U U U U U U 
Te slecht Kapitaalvernietiging, uitlokking van vernieling, 
functieverlies, juridische aansprakelijkstelling of sociale 
onveiligheid. 

1* in welk tijdsbestek dient het veld incl. eventuele inrichtingselementen gerenoveerd te worden 1 
Opmerkingen Herstelpunten Renovatiebehoefte* 

Het veld is voorzien van blauwe lijnen rondom tbv atletiek. Losse naad plakken. 46 |jaar renovatie inclusief: 

Er is een losse naad aangetroffen op de rand 16 m aan oostzijde. Versleten strafbalstip vervangen. doelen 

De strafbalstip aan oostzijde is versleten. 

Tijdens de inspectie was de nieuwe verlichting nog niet volledig geplaatst. 

Eindoordeel A 



Opdrachtgever Gemeente Woerden Weer droog, 2 r C Complex Bijleveld 

Opnemer T. Schuurman Type veld rubber infill Vereniging SCH 

Opnamedatum 26sep16 Veldnr. 3 

1 1 
Inrichting Opmerkingen 

k
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

1 M

f İ 
• © 

Speelveld Opmerkingen 

Veldafscheiding A+ /A /B /C /D 

k
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

1 M

f İ 
• © Vlakheid A+ /A /B /C /D 

Leunhekwerk dakprofiel 

k
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

• 'Cl C2 m 
Profieltype dakprofiel 

Lengte A+ gedeeltelijk, overige hekwerk 2m 

k
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 • BI M B2 

Vlakteligging profiel A+ 

Ballenvangers A+ 

k
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 • BI M B2 

Vlakheid veld 

Lengte A+ 1x90x5 

k
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 • BI M B2 

Doelgebieden A+ 

Veldinrichting A+ /A /B /C /D 

k
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

• S 3 M B4 

m ca 

Speelschade A+ 

Doelen A+ inclusief pupillendoelen 

k
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

• S 3 M B4 

m ca 

Ongedierteschade nvt 

Dugouts A+ 

k
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

• S 3 M B4 

m ca Veld - algemeen A+ /A /B /C /D 

Beregening nvt 

k
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

•y 
Randen A+ Beregening nvt 

k
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

m j g j 

— A 5 

Randen A+ 

Verlichting A+ /A /B /C /D 

k
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

m j g j 

— A 5 
Belijning A+ 

Masten nog niet geplaatst (wordt led verlichting) 

k
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

1 K— J 
Naden A+ 

Lampen nog niet geplaatst (wordt led verlichting) Beoordeling vaste meetpunten 

Verharding A+ /A /B /C /D 

Meetpunt 
Infilldikte Vezelslijtage 

A+ /A /B /C /D 

Schade 
A+ /A /B /C /D 

Opmerkingen 
T y p e tegels 

Meetpunt 
Infilldikte Vezelslijtage 

A+ /A /B /C /D 

Schade 
A+ /A /B /C /D 

Opmerkingen 

Dwarsonvlakheid A+ A1 39 A+ A+ 

Voegwijdte A+ A2 25 A+ A+ 

Beschadigingen A+ A3 37 A+ A+ 

Onkruiden A+ A4 34 A+ A+ 

Onderhoud Veld A+ /A /B /C /D 
A5 35 A+ A+ 

Zwerfafval A+ B1 37 A+ A+ 

Natuurlijk afval A+ B2 37 A+ A+ 

Overig A+ B3 37 A+ A+ 

Legenda B4 37 A+ A+ 

ļ A+ Zeer goed, ongeschonden C1 37 A+ A+ 

A Goed, mooi en comfortabel C2 36 A+ A+ 
B Voldoende functioneel C3 36 A+ A+ 

C Matig Onrustig beeld, discomfort/enige vorm van hinder C4 36 A+ A+ 

U U U U U U U U 
Te slecht Kapitaalvernietiging, uitlokking van vernieling, 
functieverlies, juridische aansprakelijkstelling of sociale 
onveiligheid. 

1* in welk tijdsbestek dient het veld incl. eventuele inrichtingselementen gerenoveerd te worden 1 
Opmerkingen Herstelpunten Renovatiebehoefte* 

Aanleg veld nog niet geheel afgerond ten tijde van de inspectie. Geen bijzonderheden. > 10 |jaar 

Beoordeling gebaseerd op restpuntenvrije oplevering. 

Eindoordeel A+ 



Opdrachtgever Gemeente Woerden Weer droog, 21 "C Complex Bijleveld 

Opnemer T. Schuurman Type veld Natuurgras traditioneel Vereniging SCH 

Opnamedatum 26-sep-16 Veldnr. 4 

1 1 
Speelveld Opmerkingen Inrichting Opmerkingen Plattegrond veld 

Vlakheid A+/A/B/C/D Veldafscheiding A+/A/B/C/D 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Profieltype tonrond Leunhekwerk nvt 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Vlakteligging profiel B Lengte 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Vlakheid veld B Ballenvangers A K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Doelgebieden C uitgespeeld/onstabiel Lengte 2x35x5 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

O 

Speelschade B Veldinrichting A+/A/B/C/D 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

O 
Polvorming B Doelen B 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

O Molshopen nvt Dug-outs B 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

O Ongedierteschade nvt Beregening onbekend 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

O 
Onderhoud A+/A/B/C/D Verlichting A+/A/B/C/D 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

w 
Maaihoogte A Masten nvt 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

w 
Maaisel A Lampen nvt 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

w 
Maaikwaliteit A Verharding A+/A/B/C/D 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

w 

Natuurlijk afval A Type nvt 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Grasmat A+/A/B/C/D Dwarsonvlakheid 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Gras samenstelling B Voegwijdte 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

1 1 
Onkruiden B nihil Beschadigingen 1—1 

Doelgebieden C Onkruiden 1 
Middenstrook B Legenda 

Zijkanten B A+ Zeer goed,ongeschonden 

Toplaag A+/A/B/C/D A Goed, mooi en comfortabel 

Stabiliteit B B Voldoende functioneel 

Verdichting B C Matig Onrustig beeld, discomfort/enige vorm van hinder 

Waterberging B D Te slecht Kapitaalvernietiging, uitlokking van vernieling, functieverlies, juridische aansprakelijkstelling 

Waterdoorlatendheid B of sociale onveiligheid. 

Viltvorming B 

of sociale onveiligheid. 

Bewortelingsdiepte B * in welk tijdsbestek dient het veld incl. eventuele inrichtingselementen gerenoveerd te worden ļ 

Opmerkingen Herstelpunten Renovatiebeh oefte* 
In de doelmonden is een zandige toplaag en een matige graszode aangetroffen. Intensief en tijdig (eind mei) onderhoud doelmonden is gewenst. 7-10 jaar renovatie inclusief: 

Zand opbrengen en mengen van de toplaag in de doelmonden wordt afgeraden doelen 

gezien de aangetroffen zandige toplaag met een slechte structuur. ballenvangers 

Eindoordeel B 



Opdrachtgever Gemeente Woerden Weer droog, 21 "C Complex Bijleveld 

Opnemer T. Schuurman Type veld Natuurgras traditioneel Vereniging SCH 

Opnamedatum 26-sep-16 Veldnr. trainingsveld 

1 1 
Speelveld Opmerkingen Inrichting Opmerkingen Plattegrond veld 

Vlakheid A+/A/B/C/D Veldafscheiding A+/A/B/C/D 

Profieltype dakprofiel Leunhekwerk nvt 

K
a
n
tin

e
z
ijd

e 

Vlakteligging profiel A Lengte 

K
a
n
tin

e
z
ijd

e 

Vlakheid veld B Ballenvangers A 

K
a
n
tin

e
z
ijd

e 

Doelgebieden C Lengte 1x25x5 

K
a
n
tin

e
z
ijd

e 

O 

Speelschade C Veldinrichting A+/A/B/C/D 

K
a
n
tin

e
z
ijd

e 

O 
Polvorming C Doelen B oud, vaste doelen 

K
a
n
tin

e
z
ijd

e 

O Molshopen nvt Dug-outs nvt 

K
a
n
tin

e
z
ijd

e 

O Ongedierteschade nvt Beregening nvt 

K
a
n
tin

e
z
ijd

e 

O 
Onderhoud A+/A/B/C/D Verlichting A+/A/B/C/D 

K
a
n
tin

e
z
ijd

e w 
Maaihoogte A Masten B 6x 

K
a
n
tin

e
z
ijd

e w 
Maaisel A Lampen B 6x 

K
a
n
tin

e
z
ijd

e w 
Maaikwaliteit A Verharding A+/A/B/C/D 

K
a
n
tin

e
z
ijd

e w 

Natuurlijk afval A Type nvt 

K
a
n
tin

e
z
ijd

e 

Grasmat A+/A/B/C/D Dwarsonvlakheid 

K
a
n
tin

e
z
ijd

e 

Gras samenstelling B bonte grasmat Voegwijdte 

K
a
n
tin

e
z
ijd

e 

1 1 
Onkruiden C plaatselijk veel varkensgras Beschadigingen 1—1 

Doelgebieden B Onkruiden 1 
Middenstrook B plaatselijk holle grasmat Legenda 

Zijkanten B A+ Zeer goed,ongeschonden 

Toplaag A+/A/B/C/D A Goed, mooi en comfortabel 

Stabiliteit B B Voldoende functioneel 

Verdichting B C Matig Onrustig beeld, discomfort/enige vorm van hinder 

Waterberging B D Te slecht Kapitaalvernietiging, uitlokking van vernieling, functieverlies, juridische aansprakelijkstelling 

Waterdoorlatendheid B of sociale onveiligheid. 

Viltvorming B 

of sociale onveiligheid. 

Bewortelingsdiepte B * in welk tijdsbestek dient het veld incl. eventuele inrichtingselementen gerenoveerd te worden ļ 

Opmerkingen Herstelpunten Renovatiebehoefte* 
Plaatselijk onvoldoende ontwikkelde (gras op rijtjes) grasmat. Vroeg herstel (half april) is gewenst om een goed ontwikkelde zode te krijgen. 7-10 jaar 

Plaatselijk is veel varkensgras aangetroffen. Na aanleg 2de kunstgrasveld zal dit veld ontlast gaan worden (is de verwachting) 

Veel speelschade in de doelmonden van de vaste doelen. Bestrijding (mechanisch) aanwezig varkensgras is gewenst. 
Geadviseerd wordt om de aanwezige vaste doelen te verwijderen. 

Eindoordeel B 



Opdrachtgever [Gemeente Woerden Weer droog, 21
Ū

C Complex | Bijleveld 
Opnemer T. Schuurman Type veld Korfbal Vereniging Thor 
Opnamedatum |26-sep-16 Veldnr. 1 en 2 

Inrichting 
Veldafscheiding 

Lengte 

Ballenvangers 

Lengte 

Veldinrichting 

Dug-outs 

Beregening 

Verlichting 

Opmerkingen kantinezijde 

veld 1 

C 

A 
B | B 

Speelveld Opmerkingen 
Vlakheid A+/A/B/C/D 

Profieltype dakprofiel 

Vlakteligging profiel B 

Vlakheid veld C plooien in de zijstroken 

Korfgebieden C verhoging rondom paalkokers 

Speelschade B 

Ongedierteschade nvt 

Veld - algemeen A+/A/B/C/D 

Randen C drempelvormige overgang kunstgras met tegelverharding 

Belijning B 

Naden B enkele losse naden in de ovalen veld 1 

Lampen Beoordeling vaste meetpunten 
Verharding Meetpunt 

Type tegels 

Infilldikte 
mm 2 

Vezelslijtage 
A+/A/B/C/D 

Schade 
A+/A/B/C/D 

Opmerkingen 

Dwarsonvlakheid met name zijde natuurgras slecht 
Voegwijdte 

12 

13 
Beschadigingen 

Onkruiden 

Onderhoud Veld 

14 

13 

14 

Natuurlijk afval 
17 

18 

Overig 

Legenda 

Zeer goed,ongeschonden 

18 

18 

18 

Goed, mooi en comfortabel 
Voldoende functioneel 
Matig Onrustig beeld, discomfort/enige vorm van hinder 

19 
19 

19 
19 

ĴTe slecht Kapitaalvernietiging, uitlokking van 
vernieling, functieverlies, juridische 
aansprakelijkstelling of sociale onveiligheid. 

|* in welk tijdsbestek dient het veld incl. eventuele inrichtingselementen gerenoveerd te worden 
Opmerkingen Herstelpunten Re n ovatie beh oefte* 

Er zijn diverse plooien aangetroffen. 
In de ovalen op veld 1 zijn losse naden aangetroffen. 

Losse naden plakken. 
Plooien verwijderen. 

[jaar renovatie inclusief: 
nieuwe maatvoering 

De vlakheid in de kantopsluiting is niet optimaal. 
Diverse reclamerails zitten los of worden niet gebruikt. 

[Vlakheid rondom paalkokers herstellen. 
Losse en/of ongebruikte reclamerails verwijderen tbv de veiligheid. 

verharding 

Rondom de paalkokers zijn verhogingen ontstaan. Vlakheid tegelpad rondom herstellen. 
De vlakheid van het tegelpad aan westzijde is slecht bevonden. 

A+/A/B/C/D 

Leunhekwerk B 

rondom 

nvt 

nvt 
A+/A/B/C/D 

Doelen nvt veld 2 

nvt 

nvt 
A+/A/B/C/D 

Masten A 4x 
A 4x 

A+/A/B/C/D 

D 17 B B 

C 17 B B 
A B 17 B B 

B 18 B B 
A+/A/B/C/D 

18 B B 

Zwerfafval A 19 B A 

A 19 B A 

B nvt 19 B A 

19 B A 

A+ 19 B A 

A 20 19 B A 

C 

D 20 19 B A 

4-6 

B Eindoordeel 



Opdrachtgever Gemeente Woerden Weer droog, 21 "C Complex Bijleveld 

Opnemer T. Schuurman Type veld kunststof Vereniging Athloi 

Opnamedatum 26-sep-16 Veldnr. atletiek 

1 
Inrichting Opmerkingen Toplaag Opmerkingen 

Veldafscheiding ^
B

^
D 

Vlakheid (visueel) A+ /A /B /C /D 

Leunhekwerk nvt Profieltype vlakke ligging 

Lengte Vlakteligging profiel B 
Kooien A Speelschade B 

Lengte 1x discus Natuurgras B 

Veldinrichting A+ /A /B /C /D 

matten B 1 x hoogspringen 

overkapping B Algemeen A+ /A /B /C /D 

overig - Randen B 

Verlichting A+ /A /B /C /D Belijning B 
Masten B 3x 1 c l u b h u i s A I H U I Slijtage B 

Lampen B 3x 

Verharding A+ /A /B /C /D 

T y p e 
tegels 

Aanwezige onderdelen Opmerkingen 
Dwarsonvlakheid B 

Aanwezige onderdelen Opmerkingen 

Voegwijdte B Discuswerpen 1x 

Beschadigingen B Sprintbanen, 100 m 2 banen 

Onkruiden B Verspringen 2x 

Onderhoud A+ /A /B /C /D Hinkstapspringen 2x 

Zwerfafval B Hoogspringen 1x 

Natuurlijk afval B Speerwerpen 1x 

Kogelstoten 1x 

Legenda 

A+ Zeer goed, ongeschonden 

A Goed, mooi en comfortabel 

B Voldoende functioneel 

C Matig Onrustig beeld, discomfort/enige vorm van hinder 

Te slecht Kapitaalvernietiging, uitlokking van 

vernieling, functieverlies, juridische 
aansprakelijkstelling of sociale onveiligheid. 

* in welk tijdsbestek dient het veld incl. eventuele inrichtingselementen gerenoveerd te worden ļ 

Opmerkingen Herstelpunten Renovatiebehoefte* 
Blauwe toplaag is sterk gesleten. Aanbrengen nieuwe coating op korte termijn om schade aan de kunststof 2 jaar (toplaag) renovatie 
Afzetbalk verspringen is sterk gesleten. onderlaag te voorkomen. 

Afzet verspringen (deels) vervangen. 

Eindoordeel B 



Opdrachtgever Gemeente Woerden Weer droog, 21°C Complex De Beemd 
Opnemer T. Schuurman Type veld rubber infill Vereniging Siveo '60 

Opnamedatum 23-sep-16 Veldnr. 1 

1 1 
Inrichting Opmerkingen 1 " • t ì 

k
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Speelveld Opmerkingen 
Veldafscheiding A+ /A /B /C /D m @ 

k
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Vlakheid A+ /A /B /C /D 

Leunhekwerk A • : c i 
v ' G2 m 

k
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Profieltype dakprofiel 

Lengte rondom 
• BI m B2 

k
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Vlakteligging profiel A 

Ballenvangers A 
• BI m B2 

k
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Vlakheid veld B 

Lengte 2x40x5 

• BI m B2 

k
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Doelgebieden B Lengte 2x40x5 

m ES m IĮĖŨ) 

k
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Doelgebieden B 

Veldinrichting A+ /A /B /C /D 

m ES m IĮĖŨ) 

k
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Speelschade B 

Doelen B inclusief pupillendoelen m ES m IĮĖŨ) 

k
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Ongedierteschade nvt 

Dug-outs B steen/ijzer tegen muur tribune m ca ( S ) . 

k
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Veld - algemeen A+ /A /B /C /D 

Beregening nvt m (Á4) 

k
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Randen B 

Verlichting A+ /A /B /C /D 
1 . mi 

k
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Belijning B 

Masten A 8x Naden B 

Lampen A 8x Beoordeling vaste meetpunten 
Verharding A+ /A /B /C /D 

Meetpunt 
Infilldikte Vezelslijtage 

A+ /A /B /C /D 

Schade 
A+ /A /B /C /D 

Opmerkingen 
Type tegels 

Meetpunt 
Infilldikte Vezelslijtage 

A+ /A /B /C /D 

Schade 
A+ /A /B /C /D 

Opmerkingen 

Dwarsonvlakheid B A1 34 B A platliggend, licht gespleten 

Voegwijdte B A2 37 B A platliggend, licht gespleten 

Beschadigingen B A3 34 B A 

Onkruiden B A4 34 B A platliggend, licht gespleten 

Onderhoud Veld A+ /A /B /C /D 
A5 34 B A platliggend, licht gespleten 

Zwerfafval A B1 34 A A 

Natuurlijk afval A B2 34 A A 

Overig B3 35 A A 

Legenda B4 36 A A 

A+ Zeer goed, ongeschonden C1 34 A A 

A Goed, mooi en comfortabel C2 35 A A 
B Voldoende functioneel C3 34 A A 

C Matig Onrustig beeld, discomfort/enige vorm van hinder C4 37 A A 
1 D İTe slecht Kapitaalvernietiging, uitlokking van vernieling, 

functieverlies, juridische aansprakelijkstelling of sociale 
onveiligheid. 

1* in welk tijdsbestek dient het veld incl. eventuele inrichtingselementen gerenoveerd te worden 1 

Opmerkingen Herstelpunten Renovatiebehoefte* 
De laagdikte van de rubberinfill is niet optimaal bevonden. Geadviseerd wordt het veld te voorzien van 2-3 mm extra rubber om overmatige vezelslijtage 7-10 |jaar renovatie inclusief: 

tegen te gaan. doelen 

Eindoordeel A 



Opdrachtgever Gemeente Woerden Weer droog, 21 X Complex De Beemd 

Opnemer T. Schuurman Type veld Natuurgras traditioneel Vereniging Siveo '60 

Opnamedatum 23-sep-16 Veldnr. 2 

1 1 
Speelveld Opmerkingen Inrichtinc 1 Opmerkingen Plattegrond veld 

ļ Vlakheid 
A+/A /B /C /D Veldafscheiding A + / A / B / C / D 

Profieltype dakprofiel Leunhekwerk 1 1 
h/lakteligging profiel A+ Lengte 

Vlakheid veld A Ballenvangers A 
Doelgebieden A Lengte 2x25x5 

Q 
Speelschade A Veldinrichting A + / A / B / C / D 

Q 
Polvorming A Doelen A 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Q Molshopen nvt Dug-outs A 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Q Ongedierteschade nvt Beregening nvt 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Q 
Onderhoud A+/A /B /C /D Verlichting A + / A / B / C / D 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

w 
Maaihoogte A Masten nvt 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

w 
Maaisel A Lampen nvt 

w 
Maaikwaliteit A Verharding A + / A / B / C / D 

w 
Natuurlijk afval A Type nvt , — X 

Grasmat A+/A /B /C /D Dwarsonvlakheid 

Gras samenstelling A Voegwijdte 
1 1 

Onkruiden A Beschadigingen 1—1 

Doelgebieden A Onkruiden 1 
Middenstrook A Legenda 

Zijkanten A A+ Zeer goed,ongeschonden 

Toplaag A+/A /B /C /D A Goed, mooi en comfortabel 

Stabiliteit A B Voldoende functioneel 

Verdichting A C Matig Onrustig beeld, discomfort/enige vorm van hinder 

Waterberging A D Te slecht Kapitaalvernietiging, uitlokking van vernieling, functieverlies, juridische aansprakelijkstelling 

Waterdoorlatendheid A of sociale onveiligheid. 

Viltvorming A 

of sociale onveiligheid. 

Bewortelingsdiepte B * in welk tijdsbestek dient het veld incl. eventuele inrichtingselementen gerenoveerd te worden | 

Opmerkingen Herstelpunten Renovatiebehoefte* 

Het veld is in 2015 gerenoveerd en ziet er fraai uit. Geen bijzonderheden. > 10 jaar renovatie inclusief: 

doelen 

ballenvangers 

Eindoordeel A 



Opdrachtgever Gemeente Woerden Weer droog, 21 "C Complex De Beemd 

Opnemer T. Schuurman Type veld Natuurgras traditioneel Vereniging Siveo '60 

Opnamedatum 23-sep-16 leem/zand toplaag Veldnr. trainingsveld 

1 1 
Speelveld Opmerkingen Inrichting 1 Opmerkingen Plattegrond veld 

Vlakheid A+/A/B/C/D Veldafscheiding A+/A/B/C/D 

Profieltype dakprofiel Leunhekwerk nvt 

Vlakteligging profiel A Lengte 
1 1 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Vlakheid veld B Ballenvangers A 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Doelgebieden B Lengte 1x20x5 (scheef) 3x25x5 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Doelgebieden B Lengte 1x20x5 (scheef) 3x25x5 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Speelschade B Veldinrichting A+/A/B/C/D 

O 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Polvorming A Doelen enkel losse doelen 

O 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Molshopen nvt Dug-outs nvt 

O 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Ongedierteschade nvt Beregening onbekend O 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Onderhoud A+/A/B/C/D Verlichting A+/A/B/C/D O 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 Maaihoogte A Masten B oud, 4 x W 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Maaisel A Lampen B oud, 4 x 
W 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Maaikwaliteit A Verharding A+/A/B/C/D 

W 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Natuurlijk afval A Type nvt 

W 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Grasmat A+/A/B/C/D Dwarsonvlakheid 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Gras samenstelling A Voegwijdte 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Onkruiden A nihil Beschadigingen 1 

K
a
n
ti
n
e
z
ijd

e
 

Doelgebieden A Onkruiden 1—1 

Middenstrook A Legenda 

Zijkanten A A+ Zeer goed,ongeschonden 

Toplaag A+/A/B/C/D A Goed, mooi en comfortabel 

Stabiliteit A B Voldoende functioneel 

Verdichting B C Matig Onrustig beeld, discomfort/enige vorm van hinder 

Waterberging B D Te slecht Kapitaalvernietiging, uitlokking van vernieling, functieverlies, juridische aansprakelijkstelling 

Waterdoorlatendheid B of sociale onveiligheid. 

Viltvorming B 

of sociale onveiligheid. 

Bewortelingsdiepte B * in welk tijdsbestek dient het veld incl. eventuele inrichtingselementen gerenoveerd te worden ļ 

Opmerkingen Herstelpunten Renovatiebehoefte* 

Met name de noordwestzijde voor training, overige gedeelte voor pupillen. Ballenvanger rechtzetten. 7-10 jaar renovatie inclusief: 

Ballenvanger pupillen staat scheef. verlichting 

Prima veldje met specifiek onderhoud vanwege de leem/zand toplaag. 

Eindoordeel A 



R A A D S B E S L U I T 
1 5 R . 0 0 3 1 8 

Agendapunt: 9 

Onderwerp: Visie en doelen Spelen, Sporten en Bewegen 

De raad van de g e m e e n t e W o e r d e n ; 

gelezen het voorstel d.d. 26 mei 2015 van: 

- burgemeester en wethouders 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

b e s l u i t : 

1. Visie en doelen Spelen, Sporten en Bewegen vast te stellen. 

Tijdens het juni-overleg de gemeenteraad te vragen onderstaand krediet per 2016 structureel 
beschikbaar te stellen in afwachting van definitieve vaststelling van de begroting. 

2. Voor het aanstellen van 1,6 fte's combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches een krediet 
van C 48.000,- beschikbaar te stellen. 

^^^^^ Gemeente Woerden 

15R.00318 gemeente 
W O E R D E N 

z 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn •yoe 

Idorp kenboer 


