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RAADSINFORMATIEBRIEF 

20R.01195 
 

 
 

Van  : College van burgemeester en wethouders 

Datum : 15 december 2020 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder Noorthoek 

Portefeuille(s)  : Verkeer & vervoer 
Contactpersoon : D.A.W. van Baaren 

Tel.nr. : 8413 

E-mailadres : baaren.m@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
Snelfietsroute Woerden - Utrecht 
 

Kennisnemen van: 
 

Stand van zaken realisatie Snelfietsroute Woerden - Utrecht 

Inleiding: 
 

De realisatie van de snelfietsroute (SFR) Woerden-Utrecht levert een bijdrage aan de doelstelling om in 
2023 50% van alle ritten onder de 15 kilometer op de fiets te laten plaatsvinden. Specifiek draagt deze 
snelfietsroute bij aan het stimuleren van het fietsgebruik in het woon-werkverkeer, de bereikbaarheid van de 
regio en aan een gezonde leefomgeving. Het streven is om, na opening van de fietsroute als geheel in 
2023, 10% meer fietsgebruik op deze snelfietsroute te krijgen ten opzichte van de situatie dat de 
snelfietsroute er niet was. De provincie heeft de middelen uitgetrokken om (een deel van) de kosten van 
aanleg te subsidiëren. Op 8 april 2019 hebben we de intentieovereenkomst ondertekend. Daarmee hebben 
we uitgesproken deze route gezamenlijk te willen aanleggen en op basis daarvan is de afgelopen periode 
in gezamenlijkheid gewerkt aan een ontwerp, risicoanalyse, planning en kostenraming voor deze route, om 
uitvoeringsafspraken te kunnen maken. We gaan nu een samenwerkingsovereenkomst (SOK) met de 
provincie en de gemeente Utrecht aan over de realisatie, beheer, onderhoud en instandhouding van de 
snelfietsroute. Met de SOK borgen de provincie en de gemeenten dat de snelfietsroute als een 
samenhangend geheel met dezelfde kwaliteitsniveau gerealiseerd wordt 

Kernboodschap: 

Het tracé van de snelfietsroute tussen Woerden en Utrecht is circa 19 kilometer lang. Als uitgangspunt voor 
de kwaliteit is gebruik gemaakt van het CROW “Inspiratieboek Snelle Fietsroutes”. De route verbindt twee 
belangrijke steden Woerden en Utrecht op een directe manier. Samen met de tussenliggende kernen biedt 
deze route, wanneer ingericht als snelfietsroute, veel potentie om meer mensen op de fiets te krijgen. Het is 
een aantrekkelijke route voor woon-werkverkeer en doordat de route continu het water volgt, ook recreatief 
aansprekend.  
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Figuur 1: Tracé SFR Woerden (rood) - Utrecht (blauw) 

In het afgelopen jaar heeft een ambtelijke werkgroep, met daarin een vertegenwoordiging van beide 
gemeenten en de provincie, gewerkt aan onderzoeken, het voorlopig ontwerp, kostenramingen, 
risicoanalyses en een masterplanning van de snelfietsroute Woerden-Utrecht. Daarnaast is er een 
inloopavond georganiseerd in Harmelen en zijn er gesprekken geweest met de lokale Fietsersbonden, 
bewonerscomités, ProRail en andere belanghebbenden. De resultaten van deze voorbereiding zijn 
vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst (SOK). 
 
Belangrijke maatregelen in het ontwerp zijn:  

 aanleg van een nieuw fietspad langs het spoor, tussen de Cattenbroekerdijk en de Veldwijk; 
 fietsbrug over de Cattenbroekertunnel 
 fietsbrug over de Steinhagenseweg (aansluitend op Veldwijk); 
 verbreding van de Veldwijk; 
 aanpassing kruispunt Haanwijk – Burgemeester van Koningsbruggeweg (nog in onderzoek) 
 inrichting als fietsstraat van de Haanwijk en de Uitweg; 
 aanpassing van de wegversmallingen op de Dorpsstraat 
 inrichting als fietsstraat van de Harmelerwaard (inrichting wordt zoals op de Zandweg in De Meern);  
 een kwaliteitsimpuls voor de kruising van de Zandweg/Europaweg en de kruising 

Pijperlaan/Leidseweg (Utrecht); 
 een verruiming van de bocht bij Nedal (Utrecht). 

 

Op de bijlage kostenverdeling snelfietsroute Woerden – Utrecht van de samenwerkingsovereenkomst is 
geheimhouding gelegd, omdat deze ramingen, uitgangspunten en beleidsmatige overwegingen bevatten 
van de provincie en gemeenten als vrije marktpartij. Het openbaar maken van dit document zou de positie 
van provincie en gemeenten als opdrachtgevers nadelig kunnen beïnvloeden, waardoor zij in hun 
economische en financiële belangen geschaad kunnen worden. Geheimhouding is gerechtvaardigd, omdat 
de economische en financiële belangen (genoemd in artikel 10, tweede lid, onder b, van de Wob) dienen te 
prevaleren boven het algemeen belang van openbaarheid. De geheimhouding is tot het moment waarop de 
procedure van aanbesteding is afgerond. 

Financiën: 
 

In verband met de toekomstige aanbesteding van dit werk, worden er geen concrete bedragen genoemd in 
deze raadsinformatiebrief (zie voorgaande alinea). De provincie subsidieert een deel van de kosten voor de 
aanleg van het snelfietspad:  
 

 65% subsidie voor de aanleg van fietspaden en aanpassingen aan bestaande infrastructuur; 
 90% subsidie voor de aanleg van de ongelijkvloerse kruisingen met de Cattenbroekertunnel en de 

Steinhagenseweg. 
 
Het resterende deel van de kosten zijn voor rekening van de gemeente Woerden. Een deel van de kosten 
die ten laste van de gemeente Woerden komen, komt uit de GREX Snellerpoort, een deel komt mogelijk uit 
IBOR (reconstructie Uitweg) en het resterende deel wordt gedekt uit de reservering à € 15 miljoen voor het 
realiseren van ambities. Welk deel ten laste van welk budget komt, wordt momenteel uitgewerkt. De 
verwachting is dat daar januari 2021 duidelijkheid over is, daarna volgt een kredietaanvraag bij de 
gemeenteraad.  
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Vervolg: 
 

Op 15 december 2020 ligt deze samenwerkingsovereenkomst eveneens ter besluitvorming voor in 
Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht en in het College van B&W van Utrecht. 
 
Wanneer de raad het benodigde krediet beschikbaar stelt, starten de voorbereidende werkzaamheden in 
2021. De overkluizingen over de Cattenbroekertunnel en de Steinhagenseweg worden medio 2022 
gerealiseerd, gelijk met het omleggen van de Steinhagenseweg/Beneluxlaan. De totale route wordt in 2023 
opgeleverd. De exacte planning wordt aan de hand van de beschikbare capaciteit nog opgesteld. 

Bijlagen: 
 
Samenwerkingsovereenkomst betreffende de aanleg van de Snelfietsroute Woerden – Utrecht, 
geregistreerd onder corsanummer 20i.06993 
Kostenverdeling van de aanleg van de snelfietsroute Woerden – Utrecht, geregistreerd onder corsanummer 
20i.06994 

 
Het college van burgemeester en wethouders,  
  

  

Drs. M.H.Brander                         V.J.H. Molkenboer  
Gemeentesecretaris                     Burgemeester   
 
 
 

 



Versie 1.3 d.d. 26-11-2020 

 

 
 

 

 

Partijen:  

Provincie Utrecht en  

Gemeente Woerden 

Gemeente Utrecht 
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Ondergetekenden:  

De publiekrechtelijke rechtspersoon de provincie Utrecht, gevestigd te Utrecht aan de 

Archimedeslaan 6 te Utrecht, hierbij krachtens volmacht van de Commissaris van de Koning 

de heer mr. J.H. Oosters, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A. Schaddelee, 

gedeputeerde van de provincie Utrecht en handelend ter uitvoering van het besluit van het 

college van Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d. 12 maart 2019 en artikel 2 lid 3h van het 

Organisatiebesluit van Provincie Utrecht 2004, hierna te noemen "de Provincie";  

 

en  

 

De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Woerden, gevestigd te Woerden aan 

de Blekerijlaan 14, krachtens volmacht van de burgemeester, de heer V. Molkenboer, 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A. Noorthoek, wethouder van de gemeente 

Woerden, en handelend ter uitvoering van het besluit van het college van Burgemeester en 

Wethouders van de gemeente Woerden van 24 november 2020, hierna te noemen “de 

gemeente Woerden”; 

en 

De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Utrecht, gevestigd te Utrecht aan het 

Stadsplateau 1, krachtens volmacht van de burgemeester, de heer P. den Oudsten, 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw L. van Hooijdonk, wethouder van de gemeente 

Utrecht, en handelend ter uitvoering van het besluit van het college van Burgemeester en 

Wethouders van de gemeente Utrecht van 15 december 2020, hierna te noemen “de 

gemeente Utrecht”. 
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De gemeenten Woerden en Utrecht, hierna gezamenlijk ook te noemen “de Gemeenten” 

Alle partijen hierna gezamenlijk ook te noemen "Partijen":  

Overwegende dat:  

1. Partijen het gebruik van fietsen willen stimuleren om de bereikbaarheid van woon- en 

werklocaties te verbeteren, de gezondheid te bevorderen en een bijdrage aan een beter 

milieu te leveren; 

2. Partijen de aanleg van een snelfietsroute als een goed instrument zien om het 

fietsgebruik te vergroten; 

3. De Provincie in het Mobiliteitsprogramma 2019-2023 in juli 2018 zeven prioritair aan te 

leggen snelfietsroutes heeft aangewezen, waarvan de snelfietsroute Woerden Utrecht er 

een van is, en daartoe middelen heeft uitgetrokken;  

4. Partijen op 8 april  2019 de intentieovereenkomst hebben ondertekend en daarmee  

hebben uitgesproken deze route gezamenlijk te willen aanleggen en op basis daarvan de 

afgelopen periode in gezamenlijkheid hebben gewerkt aan een ontwerp, risicoanalyse, 

planning en kostenraming voor deze route, om uitvoeringsafspraken te kunnen maken; 

5. Inwoners en andere belanghebbenden, zoals de Fietsersbond, hebben via 

ontwerpateliers en inloopavonden hun inbreng op het gekozen tracé en het voorlopige 

verkeerskundige ontwerp kunnen leveren, en ook bij verdere uitwerking zullen zij worden 

betrokken; 

6. Partijen het wenselijk vinden dat de route als een herkenbaar geheel wordt gerealiseerd 

en voor langere periode in stand blijft, en daarom afspraken willen maken over het tracé, 

het ontwerp, de markering, de bebording en de coördinatie in de uitvoering en beheer en 

onderhoud;  

7. De Provincie op 14 juli 2020 de Uitvoeringsverordening Mobiliteit heeft vastgesteld, 

waarin is vastgelegd dat de provincie voor 65% zal bijdragen en de Gemeenten samen 

voor 35% zullen bijdragen in de kosten voor de aan te leggen snelfietsroutes, voor zover 

het trajectdelen op gemeentelijke wegen betreft. Voor kunstwerken op een snelfietsroute 

met prioriteit is een bijdrage van 90% mogelijk;  

8. De Provincie voor de aanleg van snelfietsroutes op provinciale wegen 100% van de 

kosten dekt. Voor deze snelfietsroute is dat van toepassing voor de kruising van  

Haanwijk en de N419; 

9. De Gemeenten onderdelen van de aanleg van het traject willen combineren met andere 

werkzaamheden. Vanwege deze combinatie zullen de Gemeenten alle onderdelen van 

de route tijdig zelf aanleggen, conform het gezamenlijk ontwerp, en hiervoor een subsidie 

verkrijgen van de Provincie;  

10. Partijen voor de realisatie van de snelfietsroute een financiële bijdrage willen leveren 

waarmee de hele route gezamenlijk wordt bekostigd; 

11. Partijen zich over en weer inspannen risico’s voor elkaar zo goed mogelijk te beheersen;  
12. Partijen nadere afspraken over de realisatie, beheer en onderhoud en instandhouding 

van de snelfietsroute “Woerden-Utrecht” vanaf het Jan Ruijspad te Woerden, via de 

Veldwijk, Breedveld/Haanwijk, Harmelenwaard en de Zandweg, Meernbrug, 

Kennedylaan tot de Leidseweg te Utrecht, hierna te noemen de “Snelfietsroute” 
schriftelijk willen vastleggen middels deze overeenkomst. 
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Partijen verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 

Artikel 1 Doel 

In deze samenwerkingsovereenkomst wensen Partijen afspraken te maken over hun 

samenwerking onderling betreffende de realisatie, beheer en onderhoud en instandhouding 

van de gehele Snelfietsroute ‘Woerden-Utrecht’, zoals nader weergegeven op de als bijlage 

1 aangehechte tracétekening (versie definitief, tekeningnummer 356146-W502-11-00-01_B1) 

en verdere uitwerking daarvan, hierna te noemen "het Werk". 

 

Artikel 2 Realisatie delen route 

1. Partijen komen overeen dat zij een snelfietsroute zullen (laten) aanleggen, die geheel 

door de Gemeenten zal worden gerealiseerd.  

2. De Gemeenten zullen hiervoor een subsidie aanvragen bij de Provincie op grond van de 

“Uitvoeringsverordening Mobiliteit”. Er kunnen in de subsidiebeschikking nadere 

voorwaarden worden gesteld.  

 

Artikel 3 Het Werk 

Het te maken Werk bestaat uit de volgende werkonderdelen:  

1. Het aanleggen, verbreden of opnieuw asfalteren van diverse fietspaden tussen het Jan 

Ruijspad te Woerden en de Leidseweg te Utrecht (zie bijlage 2 en 3, VO) naar een 

snelfietsroute. Het werk omvat daarnaast: 

a. De planvoorbereiding en -uitwerking, vergunningen, procedures, onderzoek, 

overdracht, administratie, realisatie en toezicht;  

b. Het aanpassen van de aansluitingen van uitwegen en zijwegaansluitingen; 

c. Het (doen) verleggen van kabels en leidingen als gevolg van het Werk;  

d. Watercompensatie; 

e. Het ontwerpen en aanbrengen van de benodigde wegverlichting, bewegwijzering, 

markering, bebakening en andere tot de gebruikelijke weguitrusting behorende 

voorzieningen;  

f. De bijkomende werkzaamheden noodzakelijk voor de realisering van het Werk.  

2. Het Werk zal worden uitgewerkt conform het Voorlopig Ontwerp (versie definitief,  

tekeningnummer 356146-W502-11-01-01_B1) (hierna: VO) (zie bijlage 2 en 3). 

3. In de verdere uitwerking is afwijking van het afgesproken tracé zoals weergeven in 

bijlage 1 mogelijk, nadat hierover schriftelijke afstemming heeft plaats gevonden met en 

ingestemd wordt door de Partijen. De partij die de afwijking wenst door te voeren, zorgt 

voor een alternatief ontwerp met gelijkwaardige snelfietskwaliteit dat ter beoordeling aan 

de Partijen wordt voorgelegd. De gewenste snelfietskwaliteit wordt beschreven in de 

CROW publicatie “Inspiratieboek snelle fietsroutes”. Partijen besluiten gezamenlijk of de 

afwijking van het afgesproken tracé wordt het voorgelegd aan de Stuurgroep (zoals 

bedoeld in artikel 11) ter instemming. Eventuele meerkosten als gevolg van de afwijking 

ten opzichte van de geraamde kosten, zijn voor de Partij die de afwijking wenst door te 

voeren.  

4. Voor de vormgeving van de markering maken Partijen gebruik van de landelijke 

richtlijnen van het CROW voor de wegmarkering van snelle fietsroutes die naar 

verwachting eind 2020 worden vastgesteld. Indien deze richtlijnen niet tijdig voor de 

aanleg van (delen van) de route worden vastgesteld, treden Partijen in overleg. 
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5. Voor de bebording worden de landelijke richtlijnen van het CROW gevolgd. De 

uitvoerende partij zal voor het bebordingsplan tijdig de Nationale Bewegwijzeringdienst 

inschakelen, vanwege de wettelijke kaders die hierop betrekking hebben.  

6. Bij verdere uitwerking van ontwerpen zijn het VO en de in dit artikel genoemde richtlijnen 

leidend, waardoor de route als herkenbaar geheel tot stand komt. 

 

Artikel 4 Planning  

1. Het Werk wordt gerealiseerd conform de Masterplanning (d.d. 24-11-2020, zie bijlage 5). 

2. Opening van de snelfietsroute is voorzien in het vierde kwartaal van 2023. Als het 

moment van ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst wordt uitgesteld ten 

opzichte van de in de planning genoemde datum (december 2020), schuift de planning 

op.  

 

Artikel 5 Kostenverdeling  

1. De totale kosten van het Werk, hierna te noemen het Projectbudget, worden begroot op 

(bedrag) exclusief BTW, op basis van de kostenraming opgesteld door Sweco (dd.05-11-

2020 kenmerk 367392, versie definitief), in bezit van Partijen). Het Projectbudget is 

inclusief een risicoreservering van circa (bedrag) op basis van de door Partijen gemaakte 

risico-analyse, en inclusief een bandbreedte van +/- 30 %, vanwege de fase waarin het 

ontwerp zit (VO).  

2. De kostenverdeling is weergegeven in tabel 1 (zie volgende pagina). De kosten voor de 

trajectdelen gelegen op gemeentelijke wegen komen voor 35% voor rekening van de 

Gemeenten en voor 65% voor rekening van de provincie. De twee kunstwerken op het 

gedeelte in Woerden komen voor 90% voor rekening van de provincie, en 10% voor de 

gemeente Woerden.  

3. De gemeenten Woerden en Utrecht gaan de routedelen zelf realiseren. Zij baseren de 

subsidieaanvragen op het VO en de bij Partijen bekende bijbehorende SSK-

kostenraming (dd.05-11-2020 kenmerk 367392, versie definitief). Gemeenten vragen 

subsidie aan voor in onderstaande tabel genoemde bedrag:  

a. Voor realisatie van het routedeel in de gemeente Woerden zal de Provincie aan 

de gemeente Woerden een subsidie verstrekken van (bedrag) (exclusief BTW).  

b. Voor realisatie van het routedeel in de gemeente Woerden bekostigt de gemeente 

Woerden een bedrag van (bedrag) (exclusief BTW). 

c. Voor realisatie van het routedeel in de gemeente Utrecht zal de Provincie een 

subsidie aan de gemeente Utrecht verstrekken van (bedrag) (exclusief BTW).  

d. Voor realisatie van het routedeel in de gemeente Utrecht bekostigt de gemeente 

Utrecht een bedrag van (bedrag) (exclusief BTW). 

4. De provincie beschikt op de subsidieaanvragen bedoeld in het voorgaande lid conform 

het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening provincie Utrecht en de 

Uitvoeringsverordening Mobiliteit.  

5. Kosten die voortkomen uit aanvullende wensen, dat wil zeggen: werkzaamheden die niet 

zijn opgenomen in het VO en de kostenraming, komen voor rekening van de partij op 

wiens verzoek deze werkzaamheden worden uitgevoerd.  

6. In het geval er sprake is van kosten die het projectbudget te boven gaan, die niet het 

gevolg zijn van aanvullende wensen van één of meer van de Partijen, noch te wijten zijn 

aan één of meer van de Partijen, zullen de betrokken Partijen met elkaar in overleg 

treden over de bekostiging.  
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7. Na afronding van het project rekent de Provincie per gemeente af via de 

subsidieverantwoording. In het geval van minderwerk of een overschot van het 

projectbudget, wordt na afronding van het project het overschot naar rato van de inleg 

verdeeld tussen de betreffende gemeente en de Provincie.  

In dat geval treden de betreffende gemeente en de Provincie met elkaar in overleg om te 

bekijken of de financiële meevallers gebruikt kunnen worden voor een heroverweging 

van de versoberingsmaatregelen, of voor extra inzet ten behoeve van 

duurzaamheidsmaatregelen, gerelateerd aan verbetering van de fietsroute.  

 

De kosten voor de hele snelfietsroute zijn geraamd op (bedrag) euro. Dit bedrag wordt als 

volgt gedekt: 

Tabel 1: investering en dekking 

Partij Investering Dekking (A+B+C+D)    

  Provincie 
(65%) A 

Provincie (90%) 
kunstwerken B 

Cofinanciering gemeenten 
(35%) C 

Cofinancierin
g 
kunstwerken 
gemeente 
(10%) D 

   Subsidie van 
provincie 
naar 
gemeente 

Subsidie van 
provincie naar 
gemeente 

Te betalen 
door 
gemeente 
Utrecht 

Te betalen 
door 
gemeente 
Woerden 

Te betalen 
door 
gemeente 
Woerden 

       

       

Woerden € bedrag € bedrag  € bedrag  € bedrag € bedrag 

Utrecht € bedrag € bedrag N.v.t. € bedrag   

Totaal  € bedrag € bedrag € bedrag € bedrag € bedrag € bedrag 

 

Tabel 2: totale bijdrage per partij 

 

Partij Investering 

Provincie € bedrag 

Woerden € bedrag 

Utrecht € bedrag 

Totaal € bedrag 

 

 

Artikel 6 Duurzame GWW  

1. Gemeenten spannen zich als aanbestedende diensten in om invulling te geven aan 

Green Deal Duurzaam GWW en passen deze waar mogelijk toe bij de aanleg van de 

route.  

2. De gemeenten zullen voor de aanbesteding van de projecten in overleg treden om de 

duurzaamheidsambities ten aanzien van materiaalgebruik en werkwijze bij de realisatie 

te bepalen en vervolgens de mogelijkheden per trajectdeel onderzoeken om deze 

ambities te realiseren. De uitkomsten van dit overleg zullen vertaald worden in de 

aanbestedingsstrategie van de betreffende gemeente. 
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3. Indien relevant voor andere Partijen, wordt de uitkomst van dit overleg gedeeld in de 

Stuurgroep (Zie artikel 11). 

 

Artikel 7 Beheer en onderhoud na oplevering 

1. Partijen verplichten zich er toe de snelfietsroute voor ten minste vijftien jaar na oplevering 

in stand te houden, te onderhouden en repareren conform de vereisten uit dit artikel, 

waarbij het gewenste functionele kwaliteitsniveau vastligt met het VO (bijlage 2 en 3).  

2. De kosten van het beheer en onderhoud na oplevering komen voor rekening van de partij 

die het werk (deels) in beheer heeft gekregen. 

3. Na oplevering is de partij die het werk (deels) in beheer heeft gekregen verantwoordelijk 

voor het beheer en onderhoud, waarbij in de gemeente Utrecht binnen de bebouwde kom 

kwaliteitsniveau A aangehouden dient te worden aangehouden en buiten de bebouwde 

kom minimaal kwaliteitsniveau B, conform richtlijn/beeldkwaliteit CROW (Publicatie 323 

Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018). Partijen zijn overeengekomen dat in de 

gemeente Woerden zowel binnen als buiten de bebouwde kom minimaal kwaliteitsniveau 

B wordt aangehouden.  

4. Na oplevering is de partij die het werk (deels) in beheer heeft gekregen verantwoordelijk 

voor tijdige vervanging van het werk, waarbij te allen tijde de in lid 3 genoemde 

kwaliteitsniveaus gehandhaafd dienen te worden.  

5. Partijen verplichten zich ertoe reparaties aan het wegdek aan te helen zodanig dat deze 

passend zijn bij het wegdek. 

6. Partijen zullen de bebording en de markering van hun deel van de route bijhouden. 

7. Partijen streven ernaar de gemeentegrens niet zichtbaar te laten zijn in de kwaliteit van 

beheer en onderhoud, en de gladheidsbestrijding. Op het grensgebied van de twee 

gemeenten hebben de beheerders al nadere afspraken gemaakt over (prioritering in) de 

gladheidsbestrijding, inclusief het vegen van bladeren en het gelijktijdig in- en 

uitschakelen van de openbare verlichting. 

8. Partijen zullen in ieder geval buiten de bebouwde kom speed pedelecs toestaan op de 

fietspaden van de snelfietsroute na openstelling van de Snelfietsroute.  

 

Artikel 8 Procesafspraak kruising Pijperlaan/Leidseweg (Utrecht) 

De kruising van de Pijperlaan met de Leidseweg maakte oorspronkelijk geen onderdeel 

uit van de scope van deze snelfietsroute. In de intentieovereenkomst loopt het tracé tot 

en met de Meernbrug. Echter: een kwaliteitsverbetering van dit kruispunt is van groot 

belang voor de snelfietsroute als geheel. Daarom is besloten dat de gemeente Utrecht 

voor de fietsmaatregelen voor dit kruispunt, uiterlijk in 2023, een aanvraag in zal dienen 

voor 65% van de totale investeringskosten van € bedrag.  

 

Artikel 9 Procesafspraak kruising N419-Haanwijk (Woerden) 

De Provincie start voor de kruising van de snelfietsroute met de N419 een onderzoek 

naar de mogelijkheid de fietser hier in de voorrang te zetten, op kosten van de provincie 

Utrecht. Hierbij vindt een integrale afweging plaats tussen verkeersveiligheid en de 

leefbaarheid van alle gebruikers. Eventuele maatregelen die uit dit onderzoek volgen, 

komen 100% voor rekening van de provincie. Uiterlijk 31-12-2021 neemt de provincie als 

bevoegd gezag een besluit. 

 

Artikel 10 Duur van de overeenkomst 
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1. Deze overeenkomst treedt in werking met ingang van de dag van ondertekening en loopt 

door tot en met vijftien jaar na datum oplevering van het Werk.  

2. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de 

overeenkomst voort te duren, blijven na de beëindiging van deze overeenkomst bestaan.  

 

Artikel 11 Stuurgroep 

1 Partijen hebben ten behoeve van de samenwerking een Stuurgroep, die optreedt als 

het overlegorgaan voor de Partijen.  

2 De Stuurgroep wordt gevormd door de betrokken wethouders van de Gemeenten en de 

betrokken gedeputeerde van de Provincie. 

3 De gedeputeerde zal fungeren als voorzitter van de Stuurgroep. 

4 In de Stuurgroep vindt bestuurlijk overleg tussen de partijen plaats. De Stuurgroep komt, 

tot aan oplevering van de route, ten minste 1 keer per jaar bijeen om de voortgang te 

bespreken, of zoveel vaker als nodig.  

5 De Stuurgroep komt tevens bijeen wanneer één van de Partijen dit, onder schriftelijke 

opgaaf van redenen, noodzakelijk acht.  

6 Besluitvorming voortkomend uit deze samenwerking vindt te allen tijde plaats door de 

daartoe bevoegde organen van de Partijen. 

Artikel 12 Wijziging 

1. Wijziging, aanvulling of verlenging van deze Overeenkomst geschiedt schriftelijk bij 

gezamenlijk besluit van alle Partijen, behoudens het bepaalde in artikel 3 lid 3.  

2. Indien zich een situatie voordoet waarin deze overeenkomst niet voorziet en die van 

directe invloed is op de voortgang en/of de kwaliteit van het te realiseren Werk, beslissen 

de hierbij betrokken Partijen hierover bij unanimiteit nadat zij de situatie voor overleg 

hebben voorgelegd aan de Stuurgroep.  

3. Partijen zullen niet op onredelijke gronden weigeren in te stemmen met een voorstel tot 

wijziging, aanvulling of verlenging van deze Overeenkomst. 

 

Artikel 13 Geschillenregeling 

1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.  

2. Een Partij die meent dat een geschil bestaat, deelt dat schriftelijk aan de andere Partijen 

mee.  

3. Partijen zullen, indien er sprake is van een geschil, trachten dit geschil bij te leggen door 

middel van (bestuurlijk) overleg vóórdat zij zich wenden tot de rechter, spoedeisende 

gevallen daargelaten.  

4. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil in goed overleg op te lossen, wordt het 

geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland.  

Artikel 14 Slotbepalingen 

5. Het bepaalde in deze overeenkomst laat de publiekrechtelijke bevoegdheden en 

verplichtingen van de Partijen onverlet. 

6. Door ondertekening van deze overeenkomst vervallen alle eerdere schriftelijke en 

mondelinge afspraken betreffende het te maken Werk, zoals tussen Partijen gemaakt.  

7. De bijlagen maken integraal onderdeel uit van deze overeenkomst.  

8. Van deze overeenkomst en/of bijlagen kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.  

 

Bijlagen 
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Bijlage 1 Tracétekening (tekeningnummer 356146-W502-11-00-01_B1) 

Bijlage 2 Voorlopig Ontwerp (tekeningnummer 356146-W502-11-01-01_B1) 

Bijlage 3 Voorlopig Ontwerp – Pijperlaan 

Bijlage 4 Kostenverdeling (versie 1.0, d.d. 26-11-2020) 
Bijlage 5 Masterplanning (versie d.d. 24-11-2020) 

 

 

 

 

 

 

Aldus opgemaakt en in drievoud ondertekend 

 

 

……………….., 2020    ……………….., 2020 

Provincie Utrecht    Gemeente Utrecht 

 

 

 

De heer Arne Schaddelee   Mevrouw Lot van Hooijdonk 

Gedeputeerde     Wethouder Mobiliteit, Energie en Groen 

GS         

 

 

 

 

……….., 2020 

Gemeente Woerden 

 

 

 

De heer Arjan Noorthoek 

Wethouder Verkeer en Vervoer 
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